



SERVICIO DE ARQUITECTURA

ID: 012 056 16

PLAN DE OBRAS: PUNTO LIMPIO en CHOZAS DE CANALES (Toledo)

| CAPITULOS | MESES SEMANAS | 1er. Mes | | | | 2do. Mes | | | | 3er. Mes | | | | 4to. Mes | | | |
|-----------------------------------|---------------|----------|----|----|----|----------|----|----|----|----------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|
| | | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | 13º | 14º | 15º | 16º |
| 1,- MOVIMIENTO DE TIERRAS | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 2,- RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | |
| 3,- CIMENTACION Y SOLERAS | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | |
| 4,- CASETA | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| 5,- ELECTRICIDAD E ILUMINACION | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| 6,- CERRAMIENTO | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 7,- GESTION DE RESIDUOS | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 8,- CONTROL DE CALIDAD | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 9,- SEGURIDAD Y SALUD | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| PRESUPUESTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |

El Arquitecto

TOLEDO 20 de Septiembre del 2016

Sergio Reyes Rdguez-Salazar