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1 INTRODUCCIÓN, ALCANCE Y OBJETIVOS 

 

1.1 INTRODUCCIÓN Y ALCANCE  

En la actualidad, la gestión de las carreteras de la Red de Carreteras dependientes de la Excma. 

Diputación Provincial de Toledo se viene prestando mediante tres Contratos de Concesión de 

Obra Pública, adjudicados en el año 2006 y con una duración de 20 años. 

La Excma. Diputación Provincial de Toledo gestiona su red de carreteras a través de contratos de 

concesión de obra pública. Se optó por este tipo de contrato con el objetivo de garantizar la 

conservación, modernización y explotación de las carreteras provinciales. 

Para ello, se dividió la Red de Carreteras de la Provincia en tres zonas: 

 Zona 1: Comarca de Talavera (oeste de la provincia). 

 Zona 2: Noreste de la provincia. 

 Zona 3: Sureste de la provincia. 

Así, los tres Contratos de Concesión de Obra Pública cumplen con el objetivo de modernizar y mejorar la 

explotación de la Red de Carreteras, cuya distribución y características se resumen a continuación: 

 ZONA 1:  

 

 Con fecha 22 de noviembre de 2005 se aprobó inicio del expediente de 

contratación para la Concesión de Obra Pública para la Explotación de la Zona 1 

de la Red de Carreteras. 

 Con fecha 7 de abril de 2006 se adjudico dicho Contrato a la empresa 

Explotaciones Viarias de Toledo, S.A. 

 Con fecha 8 de septiembre de 2006 se formaliza Contrato de Concesión de 

Obra Pública para la Explotación de la Zona 1 de la Red de Carreteras 

dependientes de la Diputación Provincial de Toledo, con un plazo de concesión 

de veinte (20) años. 

 Las acciones de la sociedad concesionaria Explotaciones Viarias de Toledo, S.A., 

fueron transferidas a CONSTRUCCIONES ANTOLÍN GARCÍA LOZOYA, S.A., en 

virtud de escritura otorgada el 22 de abril de 2009, previa autorización de esta 

Excma. Diputación Provincial, según acuerdo plenario de 2 de julio de 2008. 

 Vigencia del contrato: hasta el 08 de septiembre de 2026. 
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 ZONA 2:  

 

 Con fecha 22 de noviembre de 2005 se aprobó inicio del expediente de 

contratación para la Concesión de Obra Pública para la Explotación de la Zona 2 

de la Red de Carreteras. 

 Con fecha 7 de abril de 2006 se adjudico dicho Contrato a la empresa UTE 

Copcisa Insustrial SLU y Peyber Hispánica SL mediante la Sociedad 

Concesionaria CONCESIONARIA BERVIA, SA. 

 Con fecha 4 de octubre de 2006 se formaliza Contrato de Concesión de Obra 

Pública para la Explotación de la Zona 2 de la Red de Carreteras dependientes 

de la Diputación Provincial de Toledo, con un plazo de concesión de veinte (20) 

años. 

 Vigencia del contrato: hasta el 4 de octubre de 2026. 

 

 ZONA 3:  

 

 Con fecha 22 de noviembre de 2005 se aprobó inicio del expediente de 

contratación para la Concesión de Obra Pública para la Explotación de la Zona 3 

de la Red de Carreteras. 

 Con fecha 7 de abril de 2006 se adjudico dicho Contrato a la CONSTRUCCIONES 

ANTOLÍN GARCÍA LOZOYA, S.A. 

 Con fecha 08 de septiembre de 2006 se formaliza Contrato de Concesión de 

Obra Pública para la Explotación de la Zona 3 de la Red de Carreteras 

dependientes de la Diputación Provincial de Toledo, con un plazo de concesión 

de veinte (20) años. 

 Vigencia del contrato: hasta el 08 de septiembre de 2026. 

 

Tras 18 años de gestión de las carreteras de la Diputación Provincial de Toledo mediante el 

modelo de Concesión de Obra Pública se puede afirmar que el resultado es muy satisfactorio, 

teniendo en cuenta el estado actual de las carreteras y la atención de la vialidad y el correcto 

funcionamiento de las mismas, así como la estabilidad presupuestaria que ha supuesto para esta 

Diputación. 

Mediante el esfuerzo inversor realizado en los contratos vigentes se ha conseguido mejorar las 

carreteras así como su mantenimiento y conservación, respecto al punto de partida que era muy 

deficitario. 

Con el fin de garantizar el mantenimiento, la conservación y la mejora continua de la 

infraestructura vial existente, asegurando su funcionalidad, seguridad y sostenibilidad a largo 

plazo, se apuesta por la continuidad del modelo de Concesión de Obra Pública, manteniendo la 

actual división de la Red de Carreteras dependientes de la Diputación Provincial de Toledo, 

mediante tres Contratos de Concesión de Obra Pública, al tratarse de una provincia muy extensa, 

que continua con la división geográfica actual. 

Una Red de carreteras es un bien muy preciado que alcanza un valor de reposición que oscila en valores 

comprendidos entre el 10 y 20 % del Producto Interior Bruto (PIB) de una nación. Los usuarios de las 

carreteras gastan anualmente una cantidad muy semejante en la explotación rutinaria de sus vehículos, 

como consecuencia de los sobrecostos generados por el agotamiento mecánico de las piezas, del 

incremento de los tiempos de transporte, etc. derivados de la utilización de carreteras con inadecuados 

niveles de servicio. 

Por lo tanto una gestión eficaz de la Red de carreteras no solo debe dar una respuesta efectiva en cuanto 

a prestar los servicios satisfactorios a los usuarios en los aspectos físicos o funcionales, sino que 

igualmente deberá satisfacer aquellos objetivos económicos que permitan conservar la estructura 

adecuadamente y con ello minimizar los distintos costes generados por el transporte de mercancías por 

carretera y de servicios dentro de la economía general de un país o una región. Por tanto los objetivos 

que deberían cumplirse en la realización de este tipo de políticas serían de forma resumida, los siguientes: 

 Conseguir las máximas ventajas económicas para la sociedad reduciendo el coste del transporte por 

carretera, aplicando para ello los fondos disponibles para la inversión en carreteras. 

 Establecer las bases racionales que posibiliten la determinación de las asignaciones presupuestarias, 

en función de las actuaciones más efectivas a realizar en la Red. 

 Determinar de los resultados de los estudios, las normas técnicas que debieran regir en el proyecto y 

mantenimiento de carreteras, que lógicamente deben estar en relación directa con los fondos 

disponibles y que minimizarán los costes totales del transporte por carretera. 

Los costes totales generados por el transporte por carretera son los que resultan una vez 

descontados los costes de construcción, mantenimiento y mejoras durante el ciclo que 

comprende la vida útil de la misma, de los costes derivados colectivamente por los usuarios por 

la explotación de los vehículos al utilizarlas, que por lo general suelen ser mucho más altos. 

Los análisis de los costes generados durante todo el ciclo vital de los firmes en óptimas condiciones de 

mantenimiento, indican que los costes de explotación de los vehículos representan una cifra que oscila 

alrededor del 75% de los costes totales en aquellas carreteras con tráficos bajos (I.M.D de 300) mientras 

que esa cifra puede ascender hasta el 95% en aquellas vías en las que el tráfico sea más elevado (5.000 de 

I.M.D.). 

En estas condiciones, el mantener las carreteras en adecuados niveles de servicio representa la obtención 

de unas ventajas económicas muy elevadas para aquellas sociedades en las que sus gestores decidan 

poner en práctica este tipo de gestión. Es por este motivo por lo que se efectúa el presente trabajo, cuyo 
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objetivo consistirá en establecer el plan de viabilidad económica para el desarrollo de un sistema de 

concesión que posibilite mantener en adecuados niveles de servicio las Carreteras de la Red Provincial. 

 

1.2 RED DE CARRETERAS PROVINCIAL 

La Red de Carreteras de la Provincia de Toledo está compuesta por un conjunto de vías que 

cubren un total de 957,012 km, estructuradas en 116 carreteras locales y 5 caminos vecinales. 

Su función principal es conectar las localidades y facilitar el acceso a los servicios esenciales, al 

tiempo que permiten la comunicación entre áreas urbanas y rurales. 

La matriculación de las carreteras de la Red Provincial de Toledo adopta la forma TO-XXXX, 

siguiendo una estructura específica: 

 Todas las carreteras y caminos vecinales comienzan con "TO", correspondiente a la 

provincia de Toledo. 

 El primer dígito indica la zona en la que comienza la carretera: 

o 1 para Talavera. 

o 2 para Sagra – La Mancha. 

o 3 para Toledo – Montes de Toledo. 

 El segundo dígito señala el sector dentro de cada zona donde se encuentra el origen de la 

carretera. Cada zona se divide en diez sectores numerados del 0 al 9, en el sentido de las 

agujas del reloj. 

 Los tercer y cuarto dígitos representan la distancia en kilómetros desde el origen de la 

carretera hasta Toledo. 

o Si la distancia supera los 100 km, se usará el dígito 9 en la primera posición de este 

tramo, mientras que el segundo dígito se asignará de manera única para evitar 

repeticiones. 

 En el caso de los Caminos Vecinales, se añade el sufijo CV al final de la denominación. 

A continuación, se presenta el listado de carreteras de la Red Provincial de Toledo, clasificadas 

por zonas según su punto de inicio. Además, se incluye mapa de la Red que permite visualizar la 

distribución de las carreteras y su conexión con los distintos municipios de la provincia. 

 

 

 

 

 

1.2.1 Listado Carreteras de la Red Provincial pertenecientes a la Zona 1 

MATRÍCULA CATEGORÍA ITINERARIO LONGITUD (KM) 
TO-1028 1ª N-403A (TORRIJOS) A LA N-VA (SANTA OLALLA) 12,407 KM 

TO-1029 2ª TORRIJOS A CM-4024 (ESTACIÓN DE SANTA OLALLA) 11,927 KM 

TO-1036 2ª ESCALONILLA A TO-1029 (CARMENA) 5,482 KM 

TO-1086 3ª 
CM-4131 (TORRECILLA DE LA JARA) A TO-1190 (LA 

FRESNEDA) 
8,469 KM 

TO-1089 3ª 
CM-4155 (ROBLEDO DEL BUEY) A CM-4171 

(BUENASBODAS) 
29,07 KM 

TO-1095 3ª TO-1190 (LA FRESNEDA) A LA CM-4171 5,512 KM 

TO-1097 3ª TO-1089 (NAVALTORIL) A PIEDRAESCRITA 4,252 KM 

TO-1098 3ª TO-1089 A ROBLEDILLO 3,545 KM 

TO-1099 3ª N-502 A MINAS DE STA. QUITERIA 3,172 KM 

TO-1139 3ª CM-4024 (EST. DE STA OLALLA) A CM-4015 (ERUSTES) 7,639 KM 

TO-1146 3ª CM-4000 A MESEGAR 2,159 KM 

TO-1149 3ª CM-4015 A MESEGAR 1,444 KM 

TO-1151 3ª CM-4015A (MALPICA DE TAJO)  A  TO-1262 14,459 KM 

TO-1168 3ª 
TO-1262 (PUEBLANUEVA) A CM-4102 (CERRO 

NEGRO) 
11,695 KM 

TO-1185 3ª N-502 A LAS HERENCIAS 3,455 KM 

TO-1189 3ª N-502 A EL MEMBRILLO 4,817 KM 

TO-1190 3ª CM-401 (ALCAUDETE DE LA JARA) A LA FRESNEDA 11,223 KM 

TO-1192 3ª CM-4101 A LA TO-1194 (EL BERCIAL) 4,634 KM 

TO-1194 3ª CM-4104 A CM-4101 (ALCOLEA) POR EL BERCIAL 7,422 KM 

TO-1195 3ª CM-4100 (LA ESTRELLA) A FUENTES 3,234 KM 

TO-1196 3ª 
CM-4100 (ALDEANUEVA DE SAN BARTOLOMÉ) A 

LIMITE DE PROVINCIA (VILLAR DEL PEDROSO) 
4,826 KM 

TO-1197 3ª CM-4100 A L.P. CÁCERES ( NAVALMORALEJO) 3,676 KM 

TO-1198 3ª 
CM-4100 (PTE DEL ARZOBISPO) A LIMITE DE 

PROVINCIA (BERROCALEJO) 
13,286 KM 

TO-1199 3ª CM-4100  A TO-1198 POR TORRICO 7,167 KM 

TO-1232 3ª 
N-403 (VAL DE STO. DOMINGO) A TO-1028 

(ALCABÓN) 
3,279 KM 

TO-1248 3ª DOMINGO PÉREZ A LOS CERRALBOS 4,931 KM 

TO-1257 3ª 
A-5 / GTA. CM-4002 A TO-1260 (ESTACIÓN DE 

MONTEARAGÓN) POR LUCILLOS 
7,053 KM 

TO-1258 3ª GTA. CM-5002 (URBANIZACIÓN KIEM) A TO-1257 0,728 KM 

TO-1260 3ª CM-9428 A MONTEARAGÓN 1,423 KM 

TO-1261 2ª A-5 A CAZALEGAS 1,319 KM 

TO-1262 2ª CM-9428 A CM-4102 (SAN BART. DE LAS ABIERTAS) 14,421 KM 

TO-1263 3ª 
INTERSECCIÓN TO-1262 A LAS VEGAS DE SAN 

ANTONIO 
3,589 KM 

TO-1275 3ª CM-5001 A CM-5100 POR PEPINO 5,432 KM 

TO-1280 3ª 
A-5 (PEPINO) A LIMITE DE PROVINCIA 

(HONTANARES), POR SEGURILLA Y MONTESCLAROS 
21,607 KM 

TO-1283 2ª TO-1280 (SEGURILLA)  A  MEJORADA 1,618 KM 

TO-1287 2ª N-502 A GAMONAL 0,719 KM 

TO-1288 3ª N-502 A CM-5103 (VELADA) 1,344 KM 

TO-1291 2ª N-502 A CM-5150 POR PARRILLAS Y NAVALCÁN 16,721 KM 

TO-1294 3ª A-5 A ALCAÑIZO 2,347 KM 
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MATRÍCULA CATEGORÍA ITINERARIO LONGITUD (KM) 
TO-1296 3ª A-5 (HERRERUELA) A TO-1298 (CALERUELA) 3,22 KM 

TO-1297 3ª 
A-5 (CALZADA DE OROPESA) A CM-5102 (LAS VENTAS 

DE SAN JULIÁN) 
12,015 KM 

TO-1298 3ª CALZADA DE OROPESA A TO-1198 (VALDEVERDEJA) 12,419 KM 

TO-1299-CV CV 
DE GTA. ENLACE A-5 (SALIDA 157 A CALZADA DE 

OROPESA), HASTA REPSOL DE LA A-5 (PK 160+418) 
2,255 KM 

TO-1332 3ª VAL DE SANTO DOMINGO A CM-4009 (NOVÉS) 5,268 KM 

TO-1364 3ª 
CM-5005 (NOMBELA) A CM 5002 (CASTILLO DE 

BAYUELA) 
16,535 KM 

TO-1368 2ª 
CM-5002 (C. DE BAYUELA) A CM-5001 (SAN ROMÁN 

DE LOS MONTES) 
6,168 KM 

TO-1375 3ª 
CM-5001 (EL REAL DE SAN VICENTE) A 

CM-5006 (NAVAMORCUENDE) 
15,516 KM 

TO-1385 3ª CM-5006 A SARTAJADA 2,8 KM 

TO-1444 2ª N-403 (HORMIGOS) A A-5 16,046 KM 

TO-1451 3ª 
N-403A (ESCALONA)  A  CM-543 (PAREDES DE 

ESCALONA) POR ALDEA EN CABO 
8,433 KM 

TO-1455 3ª 
CM-543 (PAREDES DE ESCALONA) A N-403 

(ALMOROX) 
3,942 KM 

TO-1560 3ª N-403 (ALMOROX) A L.P. (CENICIENTOS) 6,147 KM 

TO-1729 1ª PORTILLO A CM-4009A (NOVÉS) 3,976 KM 

TO-1742 3ª A-5 A TORRE DE ESTEBAN HAMBRAN 3,454 KM 

TO-1836 3ª VENTAS DE RETAMOSA A A-5 2,608 KM 

TO-1927 1ª / 2ª 
CM-4011 (FUENSALIDA) A CM-4004 (PUENTE DEL 

GUADARRAMA) 
21,95 KM 

    

  
TOTAL LONGITUD ZONA 1 414,255 KM 

Tabla 1. Carreteras de la Zona 1 de la Red Provincial de Toledo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 Listado Carreteras de la Red Provincial pertenecientes a la Zona 2 

MATRÍCULA CATEGORÍA ITINERARIO LONGITUD (KM) 
TO-2033 2ª TO-2515 (CEDILLO DEL CONDADO) A PALOMEQUE 2,167 KM 

TO-2034 1ª 
CM-4004 (CEDILLO DEL CONDADO) A CM-4008 

(CARRANQUE) 
5,633 KM 

TO-2323 1ª TO-2515 (RECAS) A A-42 5,629 KM 

TO-2324 2ª A-42 (YUNCLER) A TO-2515 (LOMINCHAR) 5,925 KM 

TO-2420 3ª CAMARENILLA A VILLAMIEL 5,459 KM 

TO-2421 1ª 
A-42 (VILLALUENGA)  A CM-4004 (ESTACIÓN DE 

PANTOJA) 
8,597 KM 

TO-2422 3ª TO-2421 (VILLALUENGA) A A-42 (YUNCLER) 2,349 KM 

TO-2423 2ª A-42 A TO-2422 (ESTACIÓN DE VILLALUENGA) 1,625 KM 

TO-2437 2ª CM-4001 A CM-4010 (ESQUIVIAS) 11,823 KM 

TO-2515 2ª CM-4003 A CM-4004 (CEDILLO DEL CONDADO) 17,167 KM 

TO-2516 2ª A-42 A TO-2515 (YUNCLILLOS) 3,882 KM 

TO-2542 2ª /  1ª A-4 A LÍMITE DE PROVINCIA (ARANJUEZ) 3,513 KM 

TO-2557 3ª N-400 (NOBLEJAS) A FF.CC. NOBLEJAS 0,604 KM 

TO-2558 3ª 
NOBLEJAS A LÍMITE DE PROVINCIA (BARCA DE LA 

ALDEHUELA) 
8,176 KM 

TO-2580 3ª 
SANTA CRUZ DE LA ZARZA A LÍMITE DE PROVINCIA 

(VILLAMANRIQUE) 
9,543 KM 

TO-2581 3ª SANTA CRUZ DE LA ZARZA A CABEZAMESADA 18,7 KM 

TO-2582 3ª 
N-400 (SANTA CRUZ DE LA ZARZA) A L.P. (ZARZA DE 

TAJO) 
3,019 KM 

TO-2628 3ª N-400 A CM-4006 (VILLASEQUILLA) 7,625 KM 

TO-2644 3ª CIRUELOS A CM-4005 0,398 KM 

TO-2657 3ª DOS BARRIOS A N-400 (NOBLEJAS) 9,274 KM 

TO-2716 3ª VILLAMIEL A CM-4011 0,565 KM 

TO-2753 3ª /  2ª CABAÑAS DE YEPES A DOSBARRIOS 4,816 KM 

TO-2788 3ª 
N-301 (CORRAL DE ALMAGUER) A ERMITA NTRA SRA 

LA MUELA 
3,453 KM 

TO-2836 3ª VILLASEQUILLA A TO-2935 (VILLANUEVA DE BOGAS) 18,394 KM 

TO-2860 3ª CM-3005 (LA GUARDIA) A CM-3000 (EL ROMERAL) 9,087 KM 

TO-2861-CV 3ª CM-4005 (LA GUARDIA ) A ARROYO CEDRÓN 5,342 KM 

TO-2875 3ª N-301 A VILLANUEVA DE ALCARDETE 6,502 KM 

TO-2899 3ª 
N-301 (QUINTANAR DE LA ORDEN) A LÍMITE DE 

PROVINCIA (LOS HINOJOSOS) 
9,849 KM 

TO-2935 3ª 
CM-410 A N-IV (DOSBARRIOS) POR VILLANUEVA DE 

BOGAS 
27,62 KM 

TO-2988 3ª 
CM-410 (PUEBLA DE ALMORADIEL) A CM-310 (MIGUEL 

ESTEBAN) 
7,754 KM 

TO-2999 3ª 
EL TOBOSO A LIMITE DE PROVINCIA (CAMPO DE 

CRIPTANA) 
8,405 KM 

    

  
TOTAL LONGITUD ZONA 2 232,895 KM 

Tabla 2. Carreteras de la Zona 2 de la Red Provincial de Toledo 
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1.2.3 Listado Carreteras de la Red Provincial pertenecientes a la Zona 3 

MATRÍCULA CATEGORÍA ITINERARIO LONGITUD (KM) 
TO-3023 3ª CM-4011A (HUECAS) A TO-3927 5,832 KM 

TO-3059 3ª CM-4133 (CONSUEGRA) A TURLEQUE 14,406 KM 

TO-3077 2ª 
CM-410 (VILLACAÑAS) A VILLAFRANCA DE LOS 

CABALLEROS 
20,174 KM 

TO-3091 2ª 
VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS A CM-3167 L. P. 

(HERENCIA) 
1,751 KM 

TO-3100 1ª 
CRTA. DE CIRCUNVALACIÓN DE TOLEDO A CM-40 

(COBISA) 
4,485 KM 

TO-3110 1ª COBISA A N-401A (BURGUILLOS) 2,919 KM 

TO-3127 3ª ORGAZ A CM-4022 POR VILLAMINAYA 7,948 KM 

TO-3136 3ª CM-4017 (MANZANEQUE) A CM-42 2,727 KM 

TO-3138-CV 3ª MORA DE TOLEDO AL EMBALSE DE FINESTERRE 9,694 KM 

TO-3160-CV 3ª CONSUEGRA A SIERRA LUENGA 13,758 KM 

TO-3162 3ª MADRIDEJOS A TO-3059 (TURLEQUE) 13,122 KM 

TO-3182 2ª CAMUÑAS A LÍMITE DE PROVINCIA (HERENCIA) 5,287 KM 

TO-3210 1ª ARGÉS A COBISA 2,37 KM 

TO-3218 3ª N-401 A CHUECA 3,867 KM 

TO-3221 3ª AJOFRÍN A CM-410 (MAZARAMBROZ) 4,15 KM 

TO-3225 3ª SONSECA A MARJALIZA 14,89 KM 

TO-3232 3ª ORGAZ A ARISGOTAS 5,524 KM 

TO-3249 3ª 
N-401 (LOS YÉBENES) A LÍMITE DE PROVINCIA (LOS 

CORTIJOS) 
24,579 KM 

TO-3268 3ª 
CM-4116 (URDA) A LIMITE DE PROVINCIA  

(VILLARRUBIA DE LOS OJOS) 
17,716 KM 

TO-3360 3ª 
N-401 (ESTACIÓN DE URDA) A LÍMITE DE PROVINCIA 

CIUDAD REAL 
19,296 KM 

TO-3365-CV 3ª N-401 (KM 136+400) A ESTACIÓN DE EL EMPERADOR 10,942 KM 

TO-3423 3ª BARCIENCE A N-403 1,14 KM 

TO-3425 2ª PULGAR A CM-410 2,107 KM 

TO-3521 3ª CM-401  A  PULGAR, POR NOEZ 8,742 KM 

TO-3523 3ª 
CM-4000 (ALBARREAL DE TAJO) A CM-4009A 

TORRIJOS 
12,728 KM 

TO-3624 3ª CM-401 A TOTANÉS 2,507 KM 

TO-3632 3ª GÁLVEZ A CUERVA 5,694 KM 

TO-3633 2ª CM-401 (GÁLVEZ)  A  CM-410 (MENASALBAS) 6,216 KM 

TO-3638 3ª 
CM-403A (VENTAS CON P. A.) A LAS NAVILLAS POR S. 

PABLO 
14,418 KM 

TO-3639 3ª 
CM-403 (MENASALBAS) A TO-3638 ( SAN PABLO DE 

LOS MONTES) 
10,998 KM 

TO-3845 3ª 
SAN MARTÍN DE MONTALBÁN A  SAN MARTÍN DE 

PUSA 
27,274 KM 

TO-3927 1ª CM-4009 (TORRIJOS) A CM 4011 (FUENSALIDA) 7,984 KM 

TO-3930 3ª CM-4009A (GERINDOTE) A CM-4009 (VARIANTE) 2,98 KM 

TO-3956 3ª CM-4157 A HONTANAR 1,637 KM 

    

  
TOTAL LONGITUD ZONA 3 309,862 KM 

Tabla 3. Carreteras de la Zona 3 de la Red Provincial de Toledo
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Imagen 1. Mapa de Carreteras de la Red Provincial 
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1.3 OBJETIVOS DEL CONTRATO 

El presente estudio tiene como objeto la descripción del escenario de referencia  que sirva  como 

soporte para la licitación del futuro contrato de concesión de obras para la ejecución, conservación y 

explotación de la ZONA 1 de las carreteras de titularidad de la Excma. Diputación de Toledo, durante 

un periodo de 20 años (renovación del modelo concesional actual), a través de un pago por 

disponibilidad por parte de la Administración. Esta fórmula es la predominante en las últimas 

concesiones en Europa, y la que en los últimos 20 años se ha utilizado por la Excma. Diputación de 

Toledo, estableciéndose para ello una tarifa asociada al cumplimiento de indicadores objetivos de 

demanda, seguridad vial, estado de la infraestructura y servicio prestado. 

El presente estudio se estructura de acuerdo con el artículo 247 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), en el que se recoge el contenido 

mínimo de los estudios de viabilidad: 

 Finalidad y justificación de la obra, así como definición de sus características esenciales. 

 Ventajas cuantitativas y cualitativas que aconsejan la utilización del contrato de concesión 

de obras frente a otros tipos contractuales, la estructura administrativa necesaria para 

verificar la prestación, así como el impacto de la concesión en la estabilidad 

presupuestaria. 

 Previsiones sobre la demanda de uso e incidencia económica y social de la obra en su área 

de influencia y sobre la rentabilidad de la concesión. 

 Valoración de los datos e informes existentes que hagan referencia al planeamiento 

sectorial, territorial o urbanístico. 

 Estudio de impacto ambiental cuando sea preceptivo de acuerdo con la legislación 

vigente. 

 Justificación de la solución elegida, indicando, entre las alternativas consideradas las 

características de su trazado. 

 Riesgos operativos y tecnológicos en la construcción y explotación de la obra. 

 Coste de la inversión a realizar, así como el sistema de financiación propuesto para la 

construcción de la obra con la justificación, asimismo, de la procedencia de ésta. 

 Estudio de seguridad y salud. 

 El valor actual neto de las inversiones, costes e ingresos del concesionario, así como los 

criterios que sean precisos para valorar la tasa de descuento. 

 Existencia de una ayuda de Estado y su compatibilidad con el Tratado de Funcionamiento 

de la Unión Europea, en los casos de ayudas a la construcción o explotación. 

La ejecución de las presentes actuaciones en la ZONA 1 tiene como objeto: 

 Conservación de la capacidad de la red actual, racionalizando la inversión buscando una 

planificación técnica adecuada a las necesidades reales. Las actuaciones se centran, por 

tanto, preferentemente en actuaciones de conservación y mejora de la red de carreteras 

de la Excma. Diputación Provincial de Toledo. 

 Contribuir a un desarrollo económico que refuerce la cohesión territorial y la accesibilidad 

y la vertebración del territorio de la provincial de Toledo. 

 Disponer de una infraestructura acorde con la dimensión actual y evolución de la 

demanda, teniendo en cuenta los condicionantes económicos y límites presupuestarios. 

 Sostener los itinerarios básicos de la red de la provincia de Toledo junto a la red 

autonómica y estatal. 

 Avanzar, de acuerdo con criterios de rigor económico y con un modelo de gestión 

eficiente y de calidad, hacia la consecución de un modelo de transporte eficaz y 

sostenible, puesto al servicio del crecimiento económico y la creación de empleo. 

 Un mantenimiento y conservación de la red que aseguren su funcionalidad para permitir 

el flujo de tráfico en condiciones de seguridad, calidad y nivel de servicio adecuados, así 

como la preservación del patrimonio viario. 
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2 FINALIDAD Y JUSTIFICACIÓN DE LA OBRA. DEFINICIÓN DE SUS 

CARACTERÍSTICAS  ESENCIALES 

 

2.1 CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA 1, FINALIDAD Y JUSTIFICACIÓN DE LA OBRA 

Las inversiones en la red de carreteras de la Zona 1 de la Excma. Diputación de Toledo servirán para 

contribuir, con la mayor eficiencia posible, al desarrollo socioeconómico y a la generación de empleo 

en la provincial de Toledo y limítrofes, facilitando las relaciones entre los diferente municipios de la 

provincia, sin olvidar la accesibilidad al resto de carreteras de la provincia pertenecientes a la Red del 

Estado y a la Red Autonómica. 

La ZONA 1 se sitúa en la parte occidental de la provincia y abarca principalmente la comarca de 

Talavera y la Sierra de San Vicente. Se caracteriza por un relieve variado, con zonas llanas en los 

valles del Tajo y el Alberche, contrastando con las zonas elevadas de la Sierra de San Vicente y de La 

Jara, situadas al norte y sur de la Zona respectivamente. 

La red de carreteras de la ZONA 1 se caracteriza por su diversidad, adaptándose a un territorio con 

importantes contrastes geográficos. Su diseño responde tanto a la necesidad de conectar Talavera con su 

área de influencia como a la comunicación entre pequeños municipios en entornos rurales y montañosos. 

En la actualidad cuenta con una longitud de 414,255 km repartidos en 55 carreteras locales y un camino 

vecinal. 

 

 

MATRÍCULA CAT ITINERARIO 
ORIGEN FIN LONGITUD 

(KM) DESCRIPCIÓN COORDENADA UTM DESCRIPCIÓN COORDENADA UTM 

TO-1028 1ª 
N-403A (TORRIJOS) A LA N-VA (SANTA 

OLALLA) 
INTERSECCIÓN N-403A (TORRIJOS) X: 389652.195, Y: 4427051.11 INTERSECCIÓN NVA (SANTA OLALLA) X: 378375.501, Y: 4431692.717 12,407 KM 

        
  

tramo descripción tramo p.k. origen p.k. final coordenada utm origen coordenada utm fin 

  
1 TORRIJOS A ALCABÓN 0+000 6+177 X: 389.652,195 Y: 4.427.051,11 X: 383.770,405 Y: 4.428.803,396 

  
2 TRAVESÍA DE ALCABÓN 6+177 7+166 X: 383.770,405 Y: 4.428.803,396 X: 382.787,623 Y: 4.429.044,808 

  
3 ALCABÓN A N-Va, SANTA OLALLA 7+166 12+407 X: 382.787,623 Y: 4.429.044,808 X: 378375.501 Y: 4431692.717 

                

TO-1029 2ª 
TORRIJOS A CM-4024 (ESTACIÓN DE SANTA 

OLALLA) 
INTERSECCIÓN CALLES MURILLO Y VISTILLAS X: 389980.938, Y: 4426570.557 INTERSECCIÓN CM-4024A X: 378833.077, Y: 4424607.895 11,927 KM 

        
  

tramo descripción tramo p.k. origen p.k. final coordenada utm origen coordenada utm fin 

  
1 TORRIJOS A CARMENA 0+000 9+740 X: 389.980,938 Y: 4.426.570,557 X: 380.790,489 Y :4.424.080,112 

  
2 TRAVESÍA DE CARMENA 9+740 10+800 X:380.790,489 Y:4.424.080,112 X: 379.835,149 Y: 4.424.200,703 

  
3 CARMENA A CM-4024a 10+800 11+927 X: 379.835,149 Y: 4.424.200,703 X: 378833.077 Y: 4424607.895 

                
TO-1036 2ª ESCALONILLA A TO-1029 (CARMENA) ESCALONILLA X: 384418.665, Y: 4420472.109 INTERSECCIÓN TO-1029 (CARMENA) X: 380436.597, Y: 4423982.888 5,482 KM 

        
  

tramo descripción tramo p.k. origen p.k. final coordenada utm origen coordenada utm fin 

  
1 Único (ESCALONILLA A TO-1029 (CARMENA)) 0+000 5+482 X: 384.418,665 Y: 4.420.472,109 X: 380.436,597 Y: 4.423.982,888 

                

TO-1086 3ª 
CM-4131 (TORRECILLA DE LA JARA) A TO-

1190 (LA FRESNEDA) 
INTERSECCIÓN CM-4131 (TORRECILLA DE LA 

JARA) 
X: 347923.161, Y: 4396577.762 INTERSECCIÓN TO-1190 X: 343063.67, Y: 4398963.628 8,469 KM 

        
  

tramo descripción tramo p.k. origen p.k. final coordenada utm origen coordenada utm fin 

  
1 

Único (CM-4131 (TORRECILLA DE LA JARA) A 
TO-1190 (LA FRESNEDA)) 

0+000 8+469 X: 347.923,161 Y: 4.396.577,762 X: 343.063,670 Y: 4.398.963,628 

    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

https://www.google.com/maps?q=39.986431,-4.292464
https://www.google.com/maps?q=40.026691,-4.425376
https://www.google.com/maps?q=39.986431,-4.292464
https://www.google.com/maps?q=40.001426,-4.361651
https://www.google.com/maps?q=40.001426,-4.361651
https://www.google.com/maps?q=40.003465,-4.373205
https://www.google.com/maps?q=40.003465,-4.373205
https://www.google.com/maps?q=40.026691,-4.425376
https://www.google.com/maps?q=39.982146,-4.288533
https://www.google.com/maps?q=39.962943,-4.418694
https://www.google.com/maps?q=39.982146,-4.288533
https://www.google.com/maps?q=39.958468,-4.395685
https://www.google.com/maps?q=39.958468,-4.395685
https://www.google.com/maps?q=39.959419,-4.406889
https://www.google.com/maps?q=39.959419,-4.406889
https://www.google.com/maps?q=39.962943,-4.418694
https://www.google.com/maps?q=39.926472,-4.352578
https://www.google.com/maps?q=39.957542,-4.39981
https://www.google.com/maps?q=39.926472,-4.352578
https://www.google.com/maps?q=39.957542,-4.39981
https://www.google.com/maps?q=39.705519,-4.77395
https://www.google.com/maps?q=39.726125,-4.831177
https://www.google.com/maps?q=39.705519,-4.77395
https://www.google.com/maps?q=39.726125,-4.831177
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MATRÍCULA CAT ITINERARIO 
ORIGEN FIN LONGITUD 

(KM) DESCRIPCIÓN COORDENADA UTM DESCRIPCIÓN COORDENADA UTM 

TO-1089 3ª 
CM-4155 (ROBLEDO DEL BUEY) A                

CM-4171 (BUENASBODAS) 
INTERSECCIÓN CM-4155 X: 353728.691, Y: 4381725.144 INTERSECCIÓN CM-4171 X: 334947.325, Y: 4390333.084 29,07 KM 

        
  

tramo descripción tramo p.k. origen p.k. final coordenada utm origen coordenada utm fin 

  
1 

CM-4155 (ROBLEDO DEL BUEY) A 
NAVALTORIL 

0+000 10+240 X: 353.728,691 Y: 4.381.725,144 X: 345.285,957 Y: 4.381.880,597 

  
2 TRAVESÍA NAVALTORIL 10+240 10+870 X: 345.285,957 Y: 4.381.880,597 X: 344.754,193 Y: 4.381.825,190 

  
3 NAVALTORIL A CRUCE CON TO-1098 10+870 14+283 X: 344.754,193 Y: 4.381.825,190 X: 341.699,893 Y: 4.382.720,199 

  
4 CRUCE CON TO-1098 A LAS HUNFRÍAS 14+283 17+877 X: 341.699,893 Y: 4.382.720,199 X: 338.777,416 Y: 4.383.880,340 

  
5 TRAVESÍA LAS HUNFRÍAS 17+877 18+480 X: 338.777,416 Y: 4.383.880,340 X: 338.463,391 Y: 4.384.333,005 

  
6 LAS HUNFRÍAS A ROBLEDO DEL MAZO 18+480 20+500 X: 338.463,391 Y: 4.384.333,005 X: 337.133,934 Y: 4.385.630,030 

  
7 TRAVESÍA DE ROBLEDO DEL MAZO 20+500 22+217 X: 337.133,934 Y: 4.385.630,030 X: 336.077,342 Y: 4.386.422,905 

  
8 ROBLEDO DEL MAZO A LA CM-4171 22+217 29+070 X: 336.077,342 Y: 4.386.422,905 X: 334.947,325 Y: 4.390.333,084 

                
TO-1095 3ª TO-1190 (LA FRESNEDA) A LA CM-4171 INTERSECCIÓN TO-1190 (LA FRESNEDA) X: 342659.134, Y: 4398194.366 INTERSECCIÓN CM-4171 X: 340732.459, Y: 4393830.879 5,512 KM 

        
  

tramo descripción tramo p.k. origen p.k. final coordenada utm origen coordenada utm fin 

  
1 

Único (TO-1190 (LA FRESNEDA) A LA CM-
4171) 

0+000 5+512 X: 342.659,134 Y: 4.398.194,366 X: 340.732,459 Y: 4.393.830,879 

                
TO-1097 3ª TO-1089 (NAVALTORIL) A PIEDRAESCRITA INTERSECCIÓN TO-1089 (NAVALTORIL) X: 344920.982, Y: 4381763.335 PIEDRAESCRITA X: 347022.285, Y: 4378522.531 4,252 KM 

        
  

tramo descripción tramo p.k. origen p.k. final coordenada utm origen coordenada utm fin 

  
1 

Único (TO-1089 (Navaltoril) a 
PIEDRAESCRITA) 

0+000 4+252 X: 344.920,982 Y: 4.381.763,335 X: 347.022,285 Y: 4.378.522,531 

                
TO-1098 3ª TO-1089 A ROBLEDILLO INTERSECCIÓN TO-1089 X: 341702.629, Y: 4382723.521 ROBLEDILLO X: 343190.468, Y: 4385004.324 3,545 KM 

        
  

tramo descripción tramo p.k. origen p.k. final coordenada utm origen coordenada utm fin 

  
1 Único (TO-1089 A ROBLEDILLO) 0+000 3+545 X: 341.702,629 Y: 4.382.723,521 X: 343.190,468 Y: 4.385.004,324 

                
TO-1099 3ª N-502 A MINAS DE STA. QUITERIA INTERSECCIÓN N-502 X: 327767.238, Y: 4371585.498 MINAS DE SANTA QUITERIA X: 329819.721, Y: 4369827.633 3,172 KM 

        
  

tramo descripción tramo p.k. origen p.k. final coordenada utm origen coordenada utm fin 

  
1 Único (N-502 A MINAS DE STA. QUITERIA) 0+000 3+172 X: 327.767,238 Y: 4.371.585,498 X: 329.819,721 Y: 4.369.827,633 

                

TO-1139 3ª 
CM-4024 (EST. DE STA OLALLA) A      CM-

4015 (ERUSTES) 
INTERSECCIÓN CM-4024 X: 378818.849, Y: 4424914.623 INTERSECCIÓN CM-4015 (ERUSTES) X: 372176.969, Y: 4423646.001 7,639 KM 

        
  

tramo descripción tramo p.k. origen p.k. final coordenada utm origen coordenada utm fin 

  
1 CM-4024 (EST. DE STA OLALLA) A CARRICHES 0+000 3+255 X: 378.818,849 Y: 4.424.914,623 X: 375.877,890 Y: 4.424.804,450 

  
2 TRAVESÍA CARRICHES 3+255 4+140 X: 375.877,890 Y: 4.424.804,450 X: 375.187,274 Y: 4.424.268,934 

  
3 CARRICHES A CM-4015 (ERUSTES) 4+140 7+639 X: 375.187,274 Y: 4.424.268,934 X: 372.176,969 Y: 4.423.646,001 

                
TO-1146 3ª CM-4000 A MESEGAR INTERSECCIÓN CM-4000 X: 371187.431, Y: 4418346.854 INICIO TRAVESÍA MESEGAR X: 371688.249, Y: 4420373.493 2,159 KM 

        
  

tramo descripción tramo p.k. origen p.k. final coordenada utm origen coordenada utm fin 

  
1 Único (CM-4000 A MESEGAR) 0+000 2+159 X: 371.187,431 Y: 4.418.346,854 X: 371.688,249 Y: 4.420.373,493 

  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

https://www.google.com/maps?q=39.572765,-4.702974
https://www.google.com/maps?q=39.646873,-4.923673
https://www.google.com/maps?q=39.572765,-4.702974
https://www.google.com/maps?q=39.572684,-4.801261
https://www.google.com/maps?q=39.572684,-4.801261
https://www.google.com/maps?q=39.572088,-4.807436
https://www.google.com/maps?q=39.572088,-4.807436
https://www.google.com/maps?q=39.57959,-4.843192
https://www.google.com/maps?q=39.57959,-4.843192
https://www.google.com/maps?q=39.589493,-4.877485
https://www.google.com/maps?q=39.589493,-4.877485
https://www.google.com/maps?q=39.593511,-4.88125
https://www.google.com/maps?q=39.593511,-4.88125
https://www.google.com/maps?q=39.60494,-4.897044
https://www.google.com/maps?q=39.60494,-4.897044
https://www.google.com/maps?q=39.611878,-4.909541
https://www.google.com/maps?q=39.611878,-4.909541
https://www.google.com/maps?q=39.646873,-4.923673
https://www.google.com/maps?q=39.719123,-4.835711
https://www.google.com/maps?q=39.67947,-4.857125
https://www.google.com/maps?q=39.719123,-4.835711
https://www.google.com/maps?q=39.67947,-4.857125
https://www.google.com/maps?q=39.571562,-4.805481
https://www.google.com/maps?q=39.542752,-4.780281
https://www.google.com/maps?q=39.571562,-4.805481
https://www.google.com/maps?q=39.542752,-4.780281
https://www.google.com/maps?q=39.579621,-4.843161
https://www.google.com/maps?q=39.600435,-4.826385
https://www.google.com/maps?q=39.579621,-4.843161
https://www.google.com/maps?q=39.600435,-4.826385
https://www.google.com/maps?q=39.476636,-5.002446
https://www.google.com/maps?q=39.461215,-4.978148
https://www.google.com/maps?q=39.476636,-5.002446
https://www.google.com/maps?q=39.461215,-4.978148
https://www.google.com/maps?q=39.965704,-4.418918
https://www.google.com/maps?q=39.9533,-4.496414
https://www.google.com/maps?q=39.965704,-4.418918
https://www.google.com/maps?q=39.964285,-4.453322
https://www.google.com/maps?q=39.964285,-4.453322
https://www.google.com/maps?q=39.95936,-4.461303
https://www.google.com/maps?q=39.95936,-4.461303
https://www.google.com/maps?q=39.9533,-4.496414
https://www.google.com/maps?q=39.905421,-4.506948
https://www.google.com/maps?q=39.923751,-4.501489
https://www.google.com/maps?q=39.905421,-4.506948
https://www.google.com/maps?q=39.923751,-4.501489
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MATRÍCULA CAT ITINERARIO 
ORIGEN FIN LONGITUD 

(KM) DESCRIPCIÓN COORDENADA UTM DESCRIPCIÓN COORDENADA UTM 
 

TO-1149 
3ª CM-4015 A MESEGAR INTERSECCIÓN CM-4015 X: 370736.578, Y: 4421565.308 INICIO TRAVESÍA MESEGAR X: 371584.764, Y: 4420867.877 1,444 KM 

        
  

tramo descripción tramo p.k. origen p.k. final coordenada utm origen coordenada utm fin 

  
1 Único (CM-4015 A MESEGAR) 0+000 1+444 X: 370.736,578 Y: 4.421.565,308 X: 371.584,764 Y: 4.420.867,877 

 
              

TO-1151 3ª 
CM-4015A (MALPICA DE TAJO)  A       TO-

1262 
GLORIETA INTERSECCIÓN CM-4015A EN LA 

LOCALIDAD DE MALPICA DE TAJO 
X: 367429.955, Y: 4416444.264 INTERSECCIÓN TO-1262 X: 357795.481, Y: 4422370.153 14,459 KM 

        
  

tramo descripción tramo p.k. origen p.k. final coordenada utm origen coordenada utm fin 

  
1 

GTA. CEMENTERIO MALPICA DE TAJO A 
BERNUY 

0+000 6+435 X: 367.429,955 Y: 4.416.444,264 X: 363.540,855 Y: 4.420.228,240 

  
2 TRAVESÍA DE BERNUY 6+435 6+714 X: 363.540,855 Y: 4.420.228,240 X: 363.270,080 Y: 4.420.241,256 

  
3 BERNUY  A  TO-1262 6+714 14+459 X: 363.270,080 Y: 4.420.241,256 X: 357.795,481 Y: 4.422.370,153 

                

TO-1168 3ª 
TO-1262 (PUEBLANUEVA) A CM-4102 

(CERRO NEGRO) 
INTERSECCIÓN TO-1262 EN LA LOCALIDAD 

DE LA PUEBLANUEVA 
X: 356300.171, Y: 4418969.151 INTERSECCIÓN CM-4102 X: 347040.785, Y: 4417923.201 11,695 KM 

        
  

tramo descripción tramo p.k. origen p.k. final coordenada utm origen coordenada utm fin 

  
1 

Único (TO-1262 (PUEBLANUEVA) A CM-4102 
(CERRO NEGRO)) 

0+000 11+695 X: 356.300,171 Y: 4.418.969,151 X: 347.040,785 Y: 4.417.923,201 

                

TO-1185 3ª N-502 A LAS HERENCIAS INTERSECCIÓN N-502 X: 338405.17, Y: 4416554.178 

INTERSECCIÓN C/ ARROYO EN LAS 
HERENCIAS 

X: 335774.302, Y: 4415039.725 3,455 KM 

        
  

tramo descripción tramo p.k. origen p.k. final coordenada utm origen coordenada utm fin 

  
1 Único (N-502 A LAS HERENCIAS) 0+000 3+455 X: 338.405,17 Y: 4.416.554,178 X: 335774.302 Y: 4415039.725 

                

TO-1189 3ª N-502 A EL MEMBRILLO INTERSECCIÓN N-502 X: 339612.622, Y: 4413301.535 

INTERSECCIÓN CON                   C/ 
CERVANTES 

X: 343648.201, Y: 4411473.084 4,817 KM 

        
  

tramo descripción tramo p.k. origen p.k. final coordenada utm origen coordenada utm fin 

  
1 Único (N-502 AL MEMBRILLO) 0+000 4+817 X: 339.612,622 Y: 4.413.301,535 X: 343.648,201 Y: 4.411.473,084 

                

TO-1190 3ª 
CM-401 (ALCAUDETE DE LA JARA) A LA 

FRESNEDA 
INTERSECCIÓN CM-401 X: 340608.692, Y: 4406033.173 

INTERSECCIÓN C/ ARROYO EN LA 
FRESNEDA 

X: 342734.758, Y: 4397673.003 11,223 KM 

        
  

tramo descripción tramo p.k. origen p.k. final coordenada utm origen coordenada utm fin 

  
1 CM-401 A INTERSECCIÓN TO-1086 0+000 9+470 X: 340.608,692 Y: 4.406.033,173 X: 343.058,656 Y: 4.398.963,383 

  
2 

INTERSECCIÓN TO-1086 A INTERSECCIÓN TO-
1095 

9+470 10+690 X: 343.058,656 Y: 4.398.963,383 X: 342.662,258 Y: 4.398.195,382 

  
3 

INTERSECCIÓN TO-1095 A INTERSECCIÓN C/ 
ARROYO 

10+690 11+223 X: 342.662,258 Y: 4.398.195,382 X: 342.734,758 Y: 4.397.673,003 

                

TO-1192 3ª CM-4101 A LA TO-1194 (EL BERCIAL) INTERSECCIÓN CM-4101 X: 320164.037, Y: 4410672.684 

INTERSECCIÓN TO-1194            (EL 
BERCIAL) 

X: 319403.619, Y: 4406596.74 4,634 KM 

        
  

tramo descripción tramo p.k. origen p.k. final coordenada utm origen coordenada utm fin 

  
1 Único (CM-4101 A LA TO-1194 (EL BERCIAL) 0+000 4+634 X: 320.164,037 Y: 4.410.672,684 X: 319.403,619 Y: 4.406.596,740 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
  

          

https://www.google.com/maps?q=39.934341,-4.512858
https://www.google.com/maps?q=39.928188,-4.502797
https://www.google.com/maps?q=39.934341,-4.512858
https://www.google.com/maps?q=39.928188,-4.502797
https://www.google.com/maps?q=39.887706,-4.550504
https://www.google.com/maps?q=39.939514,-4.664435
https://www.google.com/maps?q=39.887706,-4.550504
https://www.google.com/maps?q=39.921169,-4.596765
https://www.google.com/maps?q=39.921169,-4.596765
https://www.google.com/maps?q=39.921243,-4.599935
https://www.google.com/maps?q=39.921243,-4.599935
https://www.google.com/maps?q=39.939514,-4.664435
https://www.google.com/maps?q=39.908632,-4.68118
https://www.google.com/maps?q=39.897592,-4.789215
https://www.google.com/maps?q=39.908632,-4.68118
https://www.google.com/maps?q=39.897592,-4.789215
https://www.google.com/maps?q=39.883662,-4.889839
https://www.google.com/maps?q=39.869519,-4.920211
https://www.google.com/maps?q=39.883662,-4.889839
https://www.google.com/maps?q=39.869519,-4.920211
https://www.google.com/maps?q=39.8546,-4.874928
https://www.google.com/maps?q=39.838887,-4.827338
https://www.google.com/maps?q=39.8546,-4.874928
https://www.google.com/maps?q=39.838887,-4.827338
https://www.google.com/maps?q=39.789334,-4.861522
https://www.google.com/maps?q=39.714442,-4.834705
https://www.google.com/maps?q=39.789334,-4.861522
https://www.google.com/maps?q=39.726122,-4.831235
https://www.google.com/maps?q=39.726122,-4.831235
https://www.google.com/maps?q=39.719133,-4.835675
https://www.google.com/maps?q=39.719133,-4.835675
https://www.google.com/maps?q=39.714442,-4.834705
https://www.google.com/maps?q=39.827034,-5.101423
https://www.google.com/maps?q=39.790173,-5.109181
https://www.google.com/maps?q=39.827034,-5.101423
https://www.google.com/maps?q=39.790173,-5.109181
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MATRÍCULA CAT ITINERARIO 
ORIGEN FIN LONGITUD 

(KM) DESCRIPCIÓN COORDENADA UTM DESCRIPCIÓN COORDENADA UTM 

TO-1194 3ª 
CM-4104 A CM-4101 (ALCOLEA) POR EL 

BERCIAL 
INTERSECCIÓN CM-4104 X: 320388.703, Y: 4404942.152 INTERSECCIÓN CM-4101 (ALCOLEA) X: 316363.541, Y: 4408844.433 7,422 KM 

        
  

tramo descripción tramo p.k. origen p.k. final coordenada utm origen coordenada utm fin 

  
1 

CM-4104 A INTERSECCIÓN TO-1192 (EL 
BERCIAL) 

0+000 3+480 X: 320.388,703 Y: 4.404.942,152 X: 319.403,619 Y: 4.406.596,740 

  
2 

INTERSECCIÓN TO-1192 (EL BERCIAL) A CM-
4101 (ALCOLEA) 

3+480 7+422 X: 319.403,619 Y: 4.406.596,740 X: 316.363,541 Y: 4.408.844,433 

                

TO-1195 3ª CM-4100 (LA ESTRELLA) A FUENTES GLORIETA INTERSECCIÓN CM-4100 X: 320638.052, Y: 4395107.63 

CAMBIO DE SECCIÓN DE CALZADA 
EN LA LOCALIDAD DE FUENTES 

X: 323223.483, Y: 4393356.343 3,234 KM 

        
  

tramo descripción tramo p.k. origen p.k. final coordenada utm origen coordenada utm fin 

  
1 Único (CM-4100 (LA ESTRELLA) A FUENTES 0+000 3+234 X: 320.638,052 Y: 4.395.107,630 X: 323.223,483 Y: 4.393.356,343 

                

TO-1196 3ª 
CM-4100 (ALDEANUEVA DE SAN 

BARTOLOMÉ) A LIMITE DE PROVINCIA 
(VILLAR DEL PEDROSO) 

INTERSECCIÓN CM-4100 X: 317547.946, Y: 4388157.402 LÍMITE DE PROVINCIA CON CÁCERES X: 315052.405, Y: 4391936.466 4,826 KM 

        
  

tramo descripción tramo p.k. origen p.k. final coordenada utm origen coordenada utm fin 

  
1 

Único (CM-4100 (ALDEANUEVA DE SAN 
BARTOLOMÉ) A LIMITE DE PROVINCIA 

(VILLAR DEL PEDROSO)) 
0+000 4+826 X: 317.547,946 Y: 4.388.157,402 X: 315.052,405 Y: 4.391.936,466 

                

TO-1197 3ª 
CM-4100 A L.P. CÁCERES           

(NAVALMORALEJO) 
INTERSECCIÓN CM-4100 X: 318047.867, Y: 4402550.584 LÍMITE DE PROVINCIA CON CÁCERES X: 315652.213, Y: 4400270.494 3,676 KM 

        
  

tramo descripción tramo p.k. origen p.k. final coordenada utm origen coordenada utm fin 

  
1 INTERSECCIÓN CM-4100 A NAVALMORALEJO 0+000 2+490 X: 318.047,867 Y: 4.402.550,584 X: 316.309,861 Y: 4.401.140,371 

  
2 TRAVESÍA NAVALMORALEJO 2+490 2+870 X: 316.309,861 Y: 4.401.140,371 X: 316.174,019 Y: 4.400.813,786 

  
3 NAVALMORALEJO A L.P. CON CÁCERES 2+870 3+676 X: 316.174,019 Y: 4.400.813,786 X: 315.652,213 Y: 4.400.270,494 

                

TO-1198 3ª 
CM-4100 (PTE DEL ARZOBISPO) A LIMITE DE 

PROVINCIA (BERROCALEJO) 
INTERSECCIÓN AV. CONSTITUCIÓN EN PTE. 

DEL ARZOBISPO (GLORIETA) 
X: 313714.592, Y: 4408538.242 LÍMITE DE PROVINCIA CON CÁCERES X: 302027.511, Y: 4409348.377 13,286 KM 

        
  

tramo descripción tramo p.k. origen p.k. final coordenada utm origen coordenada utm fin 

  
1 

INTERSECCIÓN AV. CONSTITUCIÓN EN PTE. 
DEL ARZOBISPO A INTERSECCIÓN TO-1199 

0+000 4+520 X: 313.714,592 Y: 4.408.538,242 X: 309.370,687 Y: 4.409.431,883 

  
2 

INTERSECCIÓN TO-1199 A INTERSECCIÓN TO-
1298 (VALDEVERDEJA) 

4+520 6+790 X: 309.370,687 Y: 4.409.431,883 X: 307.767,913 Y: 4.407.958,583 

  
3 

INTERSECCIÓN TO-1298 (VALDEVERDEJA) A 
L.P. CÁCERES 

6+790 13+286 X: 307.767,913 Y: 4.407.958,583 X: 302.027,511 Y: 4.409.348,377 

    
 

          
TO-1199 3ª CM-4100  A TO-1198 POR TORRICO INTERSECCIÓN CM-4100 X: 314424.465, Y: 4412802.785 INTERSECCIÓN TO-1198 (TORRICO) X: 309368.896, Y: 4409437.095 7,167 KM 

        
  

tramo descripción tramo p.k. origen p.k. final coordenada utm origen coordenada utm fin 

  
1 INTERSECCIÓN CM-4100 A TORRICO 0+000 4+700 X: 314.424,465 Y: 4.412.802,785 X: 310.156,744 Y: 4.411.451,262 

  
2 TRAVESÍA TORRICO 4+700 6+200 X: 310.156,744 Y: 4.411.451,262 X: 309.492,618 Y: 4.410.382,235 

  
3 INTERSECCIÓN TO-1198 6+200 7+167 X: 309.492,618 Y: 4.410.382,235 X: 309.368,896 Y: 4.409.437,095 

  
  

          

TO-1232 3ª 
N-403 (VAL DE STO. DOMINGO) A              TO-

1028 (ALCABÓN) 
INTERSECCIÓN N-403 (VAL DE STO. 

DOMINGO) 
X: 386105.799, Y: 4430223.364 INTERSECCIÓN TO-1028 (ALCABÓN) X: 383152.844, Y: 4428932.317 3,279 KM 

        
  

tramo descripción tramo p.k. origen p.k. final coordenada utm origen coordenada utm fin 

  
1 

Único (N-403 (VAL DE STO. DOMINGO) A TO-
1028 (ALCABÓN)) 

0+000 3+279 X: 386.105,799 Y: 4.430.223,364 X: 383.152,844 Y: 4.428.932,317 

 
 
  

  
     

  

https://www.google.com/maps?q=39.775483,-5.097231
https://www.google.com/maps?q=39.80976,-5.145292
https://www.google.com/maps?q=39.775483,-5.097231
https://www.google.com/maps?q=39.790173,-5.109181
https://www.google.com/maps?q=39.790173,-5.109181
https://www.google.com/maps?q=39.80976,-5.145292
https://www.google.com/maps?q=39.686984,-5.091642
https://www.google.com/maps?q=39.671754,-5.061042
https://www.google.com/maps?q=39.686984,-5.091642
https://www.google.com/maps?q=39.671754,-5.061042
https://www.google.com/maps?q=39.623749,-5.125736
https://www.google.com/maps?q=39.65724,-5.155849
https://www.google.com/maps?q=39.623749,-5.125736
https://www.google.com/maps?q=39.65724,-5.155849
https://www.google.com/maps?q=39.753453,-5.123884
https://www.google.com/maps?q=39.732408,-5.151191
https://www.google.com/maps?q=39.753453,-5.123884
https://www.google.com/maps?q=39.740382,-5.143765
https://www.google.com/maps?q=39.740382,-5.143765
https://www.google.com/maps?q=39.737413,-5.145258
https://www.google.com/maps?q=39.737413,-5.145258
https://www.google.com/maps?q=39.732408,-5.151191
https://www.google.com/maps?q=39.806427,-5.17613
https://www.google.com/maps?q=39.811081,-5.312798
https://www.google.com/maps?q=39.806427,-5.17613
https://www.google.com/maps?q=39.81351,-5.227098
https://www.google.com/maps?q=39.81351,-5.227098
https://www.google.com/maps?q=39.799885,-5.245378
https://www.google.com/maps?q=39.799885,-5.245378
https://www.google.com/maps?q=39.811081,-5.312798
https://www.google.com/maps?q=39.844979,-5.16905
https://www.google.com/maps?q=39.813557,-5.22712
https://www.google.com/maps?q=39.844979,-5.16905
https://www.google.com/maps?q=39.831867,-5.218506
https://www.google.com/maps?q=39.831867,-5.218506
https://www.google.com/maps?q=39.822094,-5.225951
https://www.google.com/maps?q=39.822094,-5.225951
https://www.google.com/maps?q=39.813557,-5.22712
https://www.google.com/maps?q=40.014535,-4.334547
https://www.google.com/maps?q=40.002502,-4.368907
https://www.google.com/maps?q=40.014535,-4.334547
https://www.google.com/maps?q=40.002502,-4.368907
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MATRÍCULA CAT ITINERARIO 
ORIGEN FIN LONGITUD 

(KM) DESCRIPCIÓN COORDENADA UTM DESCRIPCIÓN COORDENADA UTM 

TO-1248 3ª DOMINGO PÉREZ A LOS CERRALBOS INTERSECCIÓN C/ ERAS (DOMINGO PÉREZ) X: 371164.188, Y: 4426192.928 

INTERSECCIÓN C/ POCITO            (LOS 
CERRALBOS) 

X: 366362.671, Y: 4427138.162 4,931 KM 

        
  

tramo descripción tramo p.k. origen p.k. final coordenada utm origen coordenada utm fin 

  
1 Único (DOMINGO PÉREZ A LOS CERRALBOS) 0+000 4+931 X: 371.164,188 Y: 4.426.192,928 X: 366.362,671 Y: 4.427.138,162 

      
 

        

TO-1257 3ª 
A-5 / GTA. CM-4002 A TO-1260 (ESTACIÓN 

DE MONTEARAGÓN) POR LUCILLOS 
INTERSECCIÓN CM-4002 X: 361978.554, Y: 4430011.537 

INTERSECCIÓN TO-1260 (ESTACIÓN 
DE MONTEARAGÓN) 

X: 359335.184, Y: 4424740.042 7,053 KM 

        
  

tramo descripción tramo p.k. origen p.k. final coordenada utm origen coordenada utm fin 

  
1 

INTERSECCIÓN CM-4002 A INTERSECCIÓN 
TO-1258 

0+000 0+760 X: 361.978,554 Y: 4.430.011,537 X: 361.916,203 Y: 4.429.261,175 

  
2 

INTERSECCIÓN TO-1258 A VARIANTE 
LUCILLOS 

0+760 2+200 X: 361.916,203 Y: 4.429.261,175 X: 362.286,628 Y: 4.427.914,224 

  
3 VARIANTE LUCILLOS 2+200 3+190 X: 362.286,628 Y: 4.427.914,224 X: 361.801,153 Y: 4.427.214,253 

  
4 

VARIANTE LUCILLOS A INTERSECCIÓN TO-
1260 

3+190 7+053 X: 361.801,153 Y: 4.427.214,253 X: 359.335,184 Y: 4.424.740,042 

                

TO-1258 3ª 
GTA. CM-5002 (URBANIZACIÓN KIEM) A TO-

1257 
INTERSECCIÓN CM-5002 X: 361703.545, Y: 4429966.875 INTERSECCIÓN TO-1257 X: 361908.19, Y: 4429268.7 0,728 KM 

        
  

tramo descripción tramo p.k. origen p.k. final coordenada utm origen coordenada utm fin 

  
1 

Único (GTA. CM-5002 (URBANIZACIÓN KIEM) 
A TO-1257 ) 

0+000 0+728 X: 361.703,545 Y: 4.429.966,875 X: 361.908,190 Y: 4.429.268,700 

                
TO-1260 3ª CM-9428 A MONTEARAGÓN INTERSECCIÓN CM-9428 (FERROCARRIL) X: 359200.933, Y: 4424755.037 PLAZA ESPAÑA (MONTEARAGÓN) X: 360528.815, Y: 4425085.354 1,423 KM 

        
  

tramo descripción tramo p.k. origen p.k. final coordenada utm origen coordenada utm fin 

  
1 Único (CM-9428 A MONTEARAGÓN) 0+000 1+423 X: 359.200,933 Y: 4.424.755,037 X: 360.528,815 Y: 4.425.085,354 

                
TO-1261 2ª A-5 A CAZALEGAS INTERSECCIÓN ENLACE A-5 X: 357461.955, Y: 4428905.375 C/ MAYOR EN CAZALEGAS X: 357083.911, Y: 4430139.963 1,319 KM 

        
  

tramo descripción tramo p.k. origen p.k. final coordenada utm origen coordenada utm fin 

  
1 Único (A-5 A CAZALEGAS) 0+000 1+319 X: 357.461,955 Y: 4.428.905,375 X: 357.083,911 Y: 4.430.139,963 

 
  

 
          

TO-1262 2ª 
CM-9428 A CM-4102 (SAN BART. DE LAS 

ABIERTAS) 
INTERSECCIÓN CM-9428 X: 358240.106, Y: 4424332.578 

INTERSECCIÓN CM-4102 (SAN 
BARTOLOMÉ DE LAS ABIERTAS) 

X: 352996.502, Y: 4410395.189 14,421 KM 

        
  

tramo descripción tramo p.k. origen p.k. final coordenada utm origen coordenada utm fin 

  
1 CM-9428 A TO-1263 (GTA. LAS VEGAS) 0+000 1+410 X: 358.240,106 Y: 4.424.332,578 X: 357.871,395 Y: 4.422.961,628 

  
2 

TO-1263 (GTA. LAS VEGAS) A INTERSECCIÓN 
CON TO-1151 

1+410 2+030 X: 357.871,395 Y: 4.422.961,628 X: 357.791,154 Y: 4.422.370,837 

  
3 

INTERSECCIÓN CON TO-1151 A LA 
PUEBLANUEVA 

2+030 5+110 X: 357.791,154 Y: 4.422.370,837 X: 356.700,639 Y: 4.419.607,231 

  
4 INTERRUPCIÓN - TRAVESÍA LA PUEBLANUEVA 

  
X: 356.700,639 Y: 4.419.607,231 X: 356.300,171 Y: 4.418.969,151 

  
5 

TO-1168 (LA PUEBLANUEVA) A CM-4102 
(SAN BARTOLOMÉ DE LAS ABIERTAS) 

5+110 14+421 X: 356.300,171 Y: 4.418.969,151 X: 352.996,502 Y: 4.410.395,189 

                

TO-1263 3ª 
INTERSECCIÓN TO-1262 A LAS VEGAS DE 

SAN ANTONIO 
INTERSECCIÓN TO-1262 X: 357827.348, Y: 4422993.575 

INTERSECCIÓN C/ RONDA DE LA 
FUENTE (LAS VEGAS DE SAN 

ANTONIO) 
X: 354786.898, Y: 4424593.189 3,589 KM 

        
  

tramo descripción tramo p.k. origen p.k. final coordenada utm origen coordenada utm fin 

  
1 

Único (INTERSECCIÓN TO-1262 A LAS VEGAS 
DE SAN ANTONIO) 

0+000 3+589 X: 357.827,348 Y: 4.422.993,575 X: 354.786,898 Y: 4.424.593,189 

 
 
 
  

              

https://www.google.com/maps?q=39.976086,-4.508771
https://www.google.com/maps?q=39.983853,-4.565176
https://www.google.com/maps?q=39.976086,-4.508771
https://www.google.com/maps?q=39.983853,-4.565176
https://www.google.com/maps?q=40.009027,-4.617114
https://www.google.com/maps?q=39.961115,-4.646933
https://www.google.com/maps?q=40.009027,-4.617114
https://www.google.com/maps?q=40.002259,-4.617685
https://www.google.com/maps?q=40.002259,-4.617685
https://www.google.com/maps?q=39.990188,-4.613062
https://www.google.com/maps?q=39.990188,-4.613062
https://www.google.com/maps?q=39.983805,-4.618597
https://www.google.com/maps?q=39.983805,-4.618597
https://www.google.com/maps?q=39.961115,-4.646933
https://www.google.com/maps?q=40.00858,-4.620326
https://www.google.com/maps?q=40.002325,-4.617781
https://www.google.com/maps?q=40.00858,-4.620326
https://www.google.com/maps?q=40.002325,-4.617781
https://www.google.com/maps?q=39.961228,-4.648507
https://www.google.com/maps?q=39.964423,-4.633037
https://www.google.com/maps?q=39.961228,-4.648507
https://www.google.com/maps?q=39.964423,-4.633037
https://www.google.com/maps?q=39.998315,-4.669769
https://www.google.com/maps?q=40.009369,-4.674468
https://www.google.com/maps?q=39.998315,-4.669769
https://www.google.com/maps?q=40.009369,-4.674468
https://www.google.com/maps?q=39.957263,-4.65966
https://www.google.com/maps?q=39.830849,-4.717887
https://www.google.com/maps?q=39.957263,-4.65966
https://www.google.com/maps?q=39.944854,-4.663676
https://www.google.com/maps?q=39.944854,-4.663676
https://www.google.com/maps?q=39.93952,-4.664486
https://www.google.com/maps?q=39.93952,-4.664486
https://www.google.com/maps?q=39.914447,-4.676637
https://www.google.com/maps?q=39.914447,-4.676637
https://www.google.com/maps?q=39.908632,-4.68118
https://www.google.com/maps?q=39.908632,-4.68118
https://www.google.com/maps?q=39.830849,-4.717887
https://www.google.com/maps?q=39.945134,-4.664198
https://www.google.com/maps?q=39.959024,-4.70013
https://www.google.com/maps?q=39.945134,-4.664198
https://www.google.com/maps?q=39.959024,-4.70013
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MATRÍCULA CAT ITINERARIO 
ORIGEN FIN LONGITUD 

(KM) DESCRIPCIÓN COORDENADA UTM DESCRIPCIÓN COORDENADA UTM 
TO-1275 3ª CM-5001 A CM-5100 POR PEPINO INTERSECCIÓN CM-5001 X: 349590.384, Y: 4433348.533 INTERSECCIÓN CM-5100 X: 344864.258, Y: 4431887.106 5,432 KM 

        
  

tramo descripción tramo p.k. origen p.k. final coordenada utm origen coordenada utm fin 

  
1 

INTERSECCIÓN CM-5001 (P.K. 6+570)  A  
PEPINO 

0+000 3+400 X: 349.590,384 Y: 4.433.348,533 X: 346.438,876 Y: 4.433.134,269 

  
2 TRAVESÍA DE PEPINO 3+400 4+400 X: 346.438,876 Y: 4.433.134,269 X: 345.705,615 Y: 4.432.478,121 

  
3 PEPINO A CM-5100 4+400 5+432 X: 345.705,615 Y: 4.432.478,121 X: 344.864,258 Y: 4.431.887,106 

                

TO-1280 3ª 
A-5 (PEPINO) A LIMITE DE PROVINCIA 

(HONTANARES), POR SEGURILLA Y 
MONTESCLAROS 

INTERSECCIÓN A-5 X: 343775.864, Y: 4429406.411 

LÍMITE DE PROVINCIA CON ÁVILA 
(HONTANARES) 

X: 333078.151, Y: 4443574.58 21,607 KM 

        
  

tramo descripción tramo p.k. origen p.k. final coordenada utm origen coordenada utm fin 

  
1 

T1: PUENTE A-5 (P.I. VALDEFUENTES) A 
SEGURILLA 

0+000 4+725 X: 343.775,864 Y: 4.429.406,411 X: 341.313,991 Y: 4.432.021,128 

  
2 TRAVESÍA DE SEGURILLA 4+725 6+400 X: 341.313,991 Y: 4.432.021,128 X: 340.000,999 Y: 4.432.109,868 

  
3 T2: SEGURILLA A MONTESCLAROS 6+400 18+276 X: 340.000,999 Y: 4.432.109,868 X: 334.903,390 Y: 4.441.058,631 

  
4 TRAVESÍA MONTESCLAROS 18+276 19+262 X: 334.903,390 Y: 4.441.058,631 X: 334.526,573 Y: 4.441.775,524 

  
5 T3: MONTESCLAROS A L.P. (Hontanares) 19+262 21+607 X: 334.526,573 Y: 4.441.775,524 X: 333.078,151 Y: 4.443.574,580 

                

TO-1283 2ª TO-1280 (SEGURILLA)  A  MEJORADA INTERSECCIÓN TO-1280 (SEGURILLA) X: 340797.44, Y: 4431643.796 

INTERSECCIÓN C/ VIÑA PALACIO 
(MEJORADA) 

X: 339420.176, Y: 4430586.486 1,618 KM 

        
  

tramo descripción tramo p.k. origen p.k. final coordenada utm origen coordenada utm fin 

  
1 TO-1280 (SEGURILLA) A  GTA. CM-4132 0+000 1+140 X: 340.797,440 Y: 4.431.643,796 X: 339.949,315 Y: 4.430.881,660 

  
2 INTERRUPCIÓN (GLORIETA CM-4132 

  
X: 339.949,315 Y: 4.430.881,660 X: 339.844,022 Y: 4.430.787,255 

  
3 DESDE GTA. CM-4132 A MEJORADA 1+140 1+618 X: 339.844,022 Y: 4.430.787,255 X: 339.420,176 Y: 4.430.586,486 

                

TO-1287 2ª N-502 A GAMONAL INTERSECCIÓN N-502 X: 333296.607, Y: 4425814.486 

INTERSECCIÓN C/ GORGOÑA 
(GAMONAL) 

X: 332762.6, Y: 4425342.52 0,719 KM 

        
  

tramo descripción tramo p.k. origen p.k. final coordenada utm origen coordenada utm fin 

  
1 Único (N-502 A GAMONAL) 0+000 0+719 X: 333.296,607 Y: 4.425.814,486 X: 332.762,600 Y: 4.425.342,520 

                
TO-1288 3ª N-502 A CM-5103 (VELADA) INTERSECCIÓN N-502 X: 332400.079, Y: 4426195.304 INTERSECCIÓN CM-5103 X: 331405.13, Y: 4426971.363 1,344 KM 

        
  

tramo descripción tramo p.k. origen p.k. final coordenada utm origen coordenada utm fin 

  
1 Único (N-502 A CM-5103 (VELADA)) 0+000 1+344 X: 332.400,079 Y: 4.426.195,304 X: 331.405,130 Y: 4.426.971,363 

                

TO-1291 2ª 
N-502 A CM-5150 POR PARRILLAS Y 

NAVALCÁN 
INTERSECCIÓN N-502 X: 329221.083, Y: 4437223.751 INTERSECCIÓN CM-5150 X: 314750.614, Y: 4436426.097 16,721 KM 

        
  

tramo descripción tramo p.k. origen p.k. final coordenada utm origen coordenada utm fin 

  
1 N-502 A PARRILLAS 0+000 4+864 X: 329.221,083 Y: 4.437.223,751 X: 324.471,642 Y: 4.436.702,852 

  
2 TRAVESÍA PARRILLAS 4+864 5+800 X: 324.471,642 Y: 4.436.702,852 X: 323.607,840 Y: 4.436.697,662 

  
3 DE PARRILLAS A NAVALCÁN 5+800 7+048 X: 323.607,840 Y: 4.436.697,662 X: 322.490,908 Y: 4.437.132,274 

  
4 TRAVESÍA DE NAVALCÁN 7+048 9+662 X: 322.490,908 Y: 4.437.132,274 X: 320.085,248 Y: 4.436.898,208 

  
5 NAVALCÁN A CM-5150 9+662 16+721 X: 320.085,248 Y: 4.436.898,208 X: 314.750,614 Y: 4.436.426,097 

                

TO-1294 3ª A-5 A ALCAÑIZO INTERSECCIÓN A-5 X: 319116.193, Y: 4421403.223 

PUENTE ADOQUINADO EN 
ALCAÑIZO 

X: 319983.126, Y: 4419314.132 2,347 KM 

        
  

tramo descripción tramo p.k. origen p.k. final coordenada utm origen coordenada utm fin 

  
1 Único (A-5 A ALCAÑIZO) 0+000 2+347 X: 319.116,193 Y: 4.421.403,223 X: 319.983,126 Y: 4.419.314,132 

  
 
 
 
 

              

https://www.google.com/maps?q=40.036962,-4.762971
https://www.google.com/maps?q=40.022946,-4.817991
https://www.google.com/maps?q=40.036962,-4.762971
https://www.google.com/maps?q=40.034465,-4.799842
https://www.google.com/maps?q=40.034465,-4.799842
https://www.google.com/maps?q=40.028423,-4.808276
https://www.google.com/maps?q=40.028423,-4.808276
https://www.google.com/maps?q=40.022946,-4.817991
https://www.google.com/maps?q=40.000406,-4.830142
https://www.google.com/maps?q=40.125936,-4.95905
https://www.google.com/maps?q=40.000406,-4.830142
https://www.google.com/maps?q=40.023493,-4.859608
https://www.google.com/maps?q=40.023493,-4.859608
https://www.google.com/maps?q=40.024044,-4.875008
https://www.google.com/maps?q=40.024044,-4.875008
https://www.google.com/maps?q=40.103642,-4.936996
https://www.google.com/maps?q=40.103642,-4.936996
https://www.google.com/maps?q=40.110023,-4.941599
https://www.google.com/maps?q=40.110023,-4.941599
https://www.google.com/maps?q=40.125936,-4.95905
https://www.google.com/maps?q=40.019998,-4.865565
https://www.google.com/maps?q=40.010216,-4.881435
https://www.google.com/maps?q=40.019998,-4.865565
https://www.google.com/maps?q=40.012974,-4.875311
https://www.google.com/maps?q=40.012974,-4.875311
https://www.google.com/maps?q=40.012104,-4.876521
https://www.google.com/maps?q=40.012104,-4.876521
https://www.google.com/maps?q=40.010216,-4.881435
https://www.google.com/maps?q=39.966059,-4.951919
https://www.google.com/maps?q=39.961704,-4.958047
https://www.google.com/maps?q=39.966059,-4.951919
https://www.google.com/maps?q=39.961704,-4.958047
https://www.google.com/maps?q=39.969311,-4.962509
https://www.google.com/maps?q=39.976101,-4.974354
https://www.google.com/maps?q=39.969311,-4.962509
https://www.google.com/maps?q=39.976101,-4.974354
https://www.google.com/maps?q=40.067978,-5.002614
https://www.google.com/maps?q=40.05774,-5.171961
https://www.google.com/maps?q=40.067978,-5.002614
https://www.google.com/maps?q=40.062312,-5.058133
https://www.google.com/maps?q=40.062312,-5.058133
https://www.google.com/maps?q=40.062085,-5.068254
https://www.google.com/maps?q=40.062085,-5.068254
https://www.google.com/maps?q=40.065764,-5.081461
https://www.google.com/maps?q=40.065764,-5.081461
https://www.google.com/maps?q=40.063146,-5.109587
https://www.google.com/maps?q=40.063146,-5.109587
https://www.google.com/maps?q=40.05774,-5.171961
https://www.google.com/maps?q=39.923428,-5.116629
https://www.google.com/maps?q=39.904802,-5.105915
https://www.google.com/maps?q=39.923428,-5.116629
https://www.google.com/maps?q=39.904802,-5.105915
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MATRÍCULA CAT ITINERARIO 
ORIGEN FIN LONGITUD 

(KM) DESCRIPCIÓN COORDENADA UTM DESCRIPCIÓN COORDENADA UTM 

TO-1296 3ª A-5 (HERRERUELA) A TO-1298 (CALERUELA) INTERSECCIÓN A-5 X: 308139.824, Y: 4419134.658 

INTERSECCIÓN TO-1298 
(CALERUELA) 

X: 306802.203, Y: 4416516.155 3,22 KM 

        
  

tramo descripción tramo p.k. origen p.k. final coordenada utm origen coordenada utm fin 

  
1 A-5 A HERRERUELA 0+000 0+976 X: 308.139,824 Y: 4.419.134,658 X: 308.229,119 Y: 4.418.163,385 

  
2 TRAVESÍA DE HERRERUELA 0+976 1+457 X: 308.229,119 Y: 4.418.163,385 X: 307.944,977 Y: 4.417.795,967 

  
3 HERRERUELA A TO-1298 1+457 3+220 X: 307.944,977 Y: 4.417.795,967 X: 306.802,203 Y: 4.416.516,155 

 
              

TO-1297 3ª 
A-5 (CALZADA DE OROPESA) A CM-5102 (LAS 

VENTAS DE SAN JULIÁN) 
INTERSECCIÓN A-5 X: 305191.933, Y: 4419390.848 

INTERSECCIÓN CM-5102 (LAS 
VENTAS DE SAN JULIÁN) 

X: 304267.942, Y: 4431190.207 12,015 KM 

        
  

tramo descripción tramo p.k. origen p.k. final coordenada utm origen coordenada utm fin 

  
1 

Único (A-5 (CALZADA DE OROPESA) A CM-
5102 (LAS VENTAS DE SAN JULIÁN)) 

0+000 12+015 X: 305.191,933 Y: 4.419.390,848 X: 304.267,942 Y: 4.431.190,207 

                

TO-1298 3ª 
CALZADA DE OROPESA A TO-1198 

(VALDEVERDEJA) 
CEMENTERIO DE LA CALZADA DE OROPESA X: 305508.039, Y: 4418548.212 

INTERSECCIÓN TO-1198 
(VALDEVERDEJA) 

X: 307766.583, Y: 4407962.731 12,419 KM 

        
  

tramo descripción tramo p.k. origen p.k. final coordenada utm origen coordenada utm fin 

  
1 

CEMENTERIO DE CALZADA DE OROPESA A 
CALERUELA 

0+000 2+419 X: 305.508,039 Y: 4.418.548,212 X: 306.783,254 Y: 4.416.532,253 

  
2 TRAVESÍA CALERUELA 2+419 2+993 X: 306.783,254 Y: 4.416.532,253 X: 306.820,423 Y: 4.416.043,983 

  
3 CALERUELA A TO-1198 (VALDEVERDEJA) 2+993 12+419 X: 306.820,423 Y: 4.416.043,983 X: 307.766,583 Y: 4.407.962,731 

TO-1299-CV CV 
DE GTA. ENLACE A-5 (SALIDA 157 A 

CALZADA DE OROPESA), HASTA REPSOL DE 
LA A-5 (PK 160+418) 

GLORIETA ENLACE A-5 X: 305110.081, Y: 4419218.234 GASOLINERA P.K. 160+418 DE LA A-5 X: 303088.952, Y: 4418635.594 2,255 KM 

  
tramo descripción tramo p.k. origen p.k. final coordenada utm origen coordenada utm fin 

  
1 

Único (DE GTA. ENLACE A-5 (SALIDA 157 A 
CALZADA DE OROPESA), HASTA REPSOL DE 

LA A-5 (PK 160+418)) 
0+000 2+255 X: 305.110,081 Y: 4.419.218,234 X: 303.088,952 Y: 4.418.635,594 

                

TO-1332 3ª 
VAL DE SANTO DOMINGO A CM-4009A 

(NOVÉS) 
VAL DE SANTO DOMINGO X: 386952.354, Y: 4430137.003 INTERSECCIÓN CM-4009A (NOVÉS) X: 391189.882, Y: 4432972.906 5,268 KM 

        
  

tramo descripción tramo p.k. origen p.k. final coordenada utm origen coordenada utm fin 

  
1 

VAL DE SANTO DOMINGO A CRUCE CTRA. A 
LA ERMITA LA MONGÍA (PLANTA RENOVES Y 

GRANJA) 
0+000 3+635 X: 386.952,354 Y: 4.430.137,003 X: 390.120,209 Y: 4.431.751,294 

  
2 

CRUCE CTRA. A LA ERMITA LA MONGÍA 
(PLANTA RENOVES Y GRANJA) A CM-4009 

(NOVÉS) 
3+635 5+268 X: 390.120,209 Y: 4.431.751,294 X: 391.189,882 Y: 4.432.972,906 

                

TO-1364 3ª 
CM-5005 (NOMBELA) A CM 5002 (CASTILLO 

DE BAYUELA) 
INTERSECCIÓN CM-5005 (NOMBELA) X: 370277.803, Y: 4445811.569 

INTERSECCIÓN CM-5002 (CASTILLO 
DE BAYUELA) 

X: 357037.615, Y: 4439201.518 16,535 KM 

        
  

tramo descripción tramo p.k. origen p.k. final coordenada utm origen coordenada utm fin 

  
1 CM-5005 (NOMBELA) A NUÑO GÓMEZ 0+000 9+408 X: 370.277,803 Y: 4.445.811,569 X: 362.546,198 Y: 4.441.698,514 

  
2 TRAVESÍA DE NUÑO GÓMEZ 9+408 10+422 X: 362.546,198 Y: 4.441.698,514 X: 361.615,887 Y: 4.441.594,868 

  
3 NUÑO GÓMEZ A GARCIOTUM 10+422 12+921 X: 361.615,887 Y: 4.441.594,868 X: 359.759,693 Y: 4.440.322,906 

  
4 TRAVESÍA DE GARCIOTUM 12+921 13+930 X: 359.759,693 Y: 4.440.322,906 X: 359.311,550 Y: 4.439.708,646 

  
5 GARCIOTUM A CM-5002 13+930 16+535 X: 359.311,550 Y: 4.439.708,646 X: 357.037,615 Y: 4.439.201,518 

  
            

TO-1368 2ª 
CM-5002 (C. DE BAYUELA) A CM-5001             

(SAN ROMÁN DE LOS MONTES) 
INTERSECCIÓN CM-5002 (CASTILLO DE 

BAYUELA) 
X: 356340.882, Y: 4440239.176 

INTERSECCIÓN CM-5001                 
(SAN ROMÁN DE LOS MONTES) 

X: 352284.257, Y: 4437165.804 6,168 KM 

        
  

tramo descripción tramo p.k. origen p.k. final coordenada utm origen coordenada utm fin 

  
1 TRAVESÍA CASTILLO DE BAYUELA 0+000 0+744 X: 356.340,882 Y: 4.440.239,176 X: 355.859,975 Y: 4.439.715,570 

  
2 

CASTILLO DE BAYUELA A CM-5001 (SAN 
ROMÁN DE LOS MONTES) 

0+744 6+168 X: 355.859,975 Y: 4.439.715,570 X: 352.284,257 Y: 4.437.165,804 

  
 

              

https://www.google.com/maps?q=39.900589,-5.244313
https://www.google.com/maps?q=39.87671,-5.259174
https://www.google.com/maps?q=39.900589,-5.244313
https://www.google.com/maps?q=39.891864,-5.242984
https://www.google.com/maps?q=39.891864,-5.242984
https://www.google.com/maps?q=39.888492,-5.246197
https://www.google.com/maps?q=39.888492,-5.246197
https://www.google.com/maps?q=39.87671,-5.259174
https://www.google.com/maps?q=39.902223,-5.278847
https://www.google.com/maps?q=40.008235,-5.293195
https://www.google.com/maps?q=39.902223,-5.278847
https://www.google.com/maps?q=40.008235,-5.293195
https://www.google.com/maps?q=39.894709,-5.274901
https://www.google.com/maps?q=39.799922,-5.245395
https://www.google.com/maps?q=39.894709,-5.274901
https://www.google.com/maps?q=39.876851,-5.2594
https://www.google.com/maps?q=39.876851,-5.2594
https://www.google.com/maps?q=39.872464,-5.258822
https://www.google.com/maps?q=39.872464,-5.258822
https://www.google.com/maps?q=39.799922,-5.245395
https://www.google.com/maps?q=39.90065,-5.279752
https://www.google.com/maps?q=39.894937,-5.303201
https://www.google.com/maps?q=39.90065,-5.279752
https://www.google.com/maps?q=39.894937,-5.303201
https://www.google.com/maps?q=40.01387,-4.324615
https://www.google.com/maps?q=40.039972,-4.27545
https://www.google.com/maps?q=40.01387,-4.324615
https://www.google.com/maps?q=40.028829,-4.287779
https://www.google.com/maps?q=40.028829,-4.287779
https://www.google.com/maps?q=40.039972,-4.27545
https://www.google.com/maps?q=40.152646,-4.523079
https://www.google.com/maps?q=40.090969,-4.677009
https://www.google.com/maps?q=40.152646,-4.523079
https://www.google.com/maps?q=40.114374,-4.612947
https://www.google.com/maps?q=40.114374,-4.612947
https://www.google.com/maps?q=40.113288,-4.623837
https://www.google.com/maps?q=40.113288,-4.623837
https://www.google.com/maps?q=40.101526,-4.645334
https://www.google.com/maps?q=40.101526,-4.645334
https://www.google.com/maps?q=40.095919,-4.650456
https://www.google.com/maps?q=40.095919,-4.650456
https://www.google.com/maps?q=40.090969,-4.677009
https://www.google.com/maps?q=40.100195,-4.685409
https://www.google.com/maps?q=40.071815,-4.73228
https://www.google.com/maps?q=40.100195,-4.685409
https://www.google.com/maps?q=40.095397,-4.690932
https://www.google.com/maps?q=40.095397,-4.690932
https://www.google.com/maps?q=40.071815,-4.73228


 ESTUDIO VIABILIDAD CONCESIÓN RED PROVINCIAL DE CARRETERAS ZONA 1 DE TOLEDO 
 

 

16  

MATRÍCULA CAT ITINERARIO 
ORIGEN FIN LONGITUD 

(KM) DESCRIPCIÓN COORDENADA UTM DESCRIPCIÓN COORDENADA UTM 

TO-1375 3ª 
CM-5001 (EL REAL DE SAN VICENTE) A 

CM-5006 (NAVAMORCUENDE) 
INTERSECCIÓN CM-5001 (EL REAL DE SAN 

VICENTE) 
X: 355980.115, Y: 4445927.888 

INTERSECCIÓN CM-5006 
(NAVAMORCUENDE) 

X: 347525.925, Y: 4446473.721 15,516 KM 

        
  

tramo descripción tramo p.k. origen p.k. final coordenada utm origen coordenada utm fin 

  
1 

CM-5001 (REAL DE S. VICENTE) A 
NAVAMORCUENDE 

0+000 14+550 X: 355.980,115 Y: 4.445.927,888 X: 348.409,699 Y: 4.446.513,246 

  
2 

TRAVESÍA DE NAVAMORCUENDE HASTA CM-
5006 

14+550 15+516 X: 348.409,699 Y: 4.446.513,246 X: 347.525,925 Y: 4.446.473,721 

                
TO-1385 3ª CM-5006 A SARTAJADA INTERSECCIÓN CM-5006 X: 349423.525, Y: 4450773.361 CEMENTERIO DE SARTAJADA X: 347973.186, Y: 4452496.655 2,8 KM 

        
  

tramo descripción tramo p.k. origen p.k. final coordenada utm origen coordenada utm fin 

  
1 

Único (CM-5006 A CEMENTERIO DE 
SARTAJADA) 

0+000 2+800 X: 349.423,525 Y: 4.450.773,361 X: 347.973,186 Y: 4.452.496,655 

                
TO-1444 2ª N-403 (HORMIGOS) A A-5 INTERSECCIÓN N-403 X: 379917.367, Y: 4442273.821 INTERSECCIÓN A-5 X: 370325.952, Y: 4431329.147 16,046 KM 

        
  

tramo descripción tramo p.k. origen p.k. final coordenada utm origen coordenada utm fin 

  
1 N-403 A HORMIGOS 0+000 3+630 X: 379.917,367 Y: 4.442.273,821 X: 377.252,139 Y: 4.439.906,216 

  
2 TRAVESÍA DE HORMIGOS 3+630 4+660 X: 377.252,139 Y: 4.439.906,216 X: 376.400,153 Y: 4.439.450,219 

  
3 HORMIGOS A EL CASAR DE ESCALONA 4+660 13+142 X: 376.400,153 Y: 4.439.450,219 X: 370.235,678 Y: 4.434.286,749 

  
4 TRAVESÍA EL CASAR DE ESCALONA 13+142 13+403 X: 370.235,678 Y: 4.434.286,749 X: 370.102,469 Y: 4.434.068,379 

  
5 INTERRUPCIÓN 

  
X: 370.102,469 Y: 4.434.068,379 X: 370.025,413 Y: 4.433.919,147 

  
6 TRAVESÍA EL CASAR DE ESCALONA 13+403 14+282 X: 370.025,413 Y: 4.433.919,147 X: 370.075,095 Y: 4.433.045,280 

  
7 EL CASAR DE ESCALONA A ENLACE A-5 14+282 16+046 X: 370.075,095 Y: 4.433.045,280 X: 370.325,952 Y: 4.431.329,147 

                

TO-1451 3ª 
N-403A (ESCALONA)  A  CM-543 (PAREDES 

DE ESCALONA) POR ALDEA EN CABO 
INTERSECCIÓN N-403A (ESCALONA) X: 380322.042, Y: 4447647.285 

INTERSECCIÓN CM-543 (PAREDES DE 
ESCALONA) 

X: 378463.696, Y: 4451175.83 8,433 KM 

        
  

tramo descripción tramo p.k. origen p.k. final coordenada utm origen coordenada utm fin 

  
1 TRAVESÍA DE ESCALONA 0+000 0+648 X: 380.322,042 Y: 4.447.647,285 X: 379.716,101 Y: 4.447.875,692 

  
2 ESCALONA A  ALDEA EN CABO 0+648 4+788 X: 379.716,101 Y: 4.447.875,692 X: 376.274,895 Y: 4.449.134,937 

  
3 TRAVESÍA DE ALDEA EN CABO 4+788 5+338 X: 376.274,895 Y: 4.449.134,937 X: 376.235,854 Y: 4.449.501,776 

  
4 DE ALDEA EN CABO A PAREDES DE ESCALONA 5+338 8+084 X: 376.235,854 Y: 4.449.501,776 X: 378.153,689 Y: 4.451.019,570 

  
5 TRAVESÍA PAREDES DE ESCALONA 8+084 8+433 X: 378.153,689 Y: 4.451.019,570 X: 378.463,696 Y: 4.451.175,830 

  
 

              

TO-1455 3ª 
CM-543 (PAREDES DE ESCALONA) A            N-

403 (ALMOROX) 
INTERSECCIÓN CM-543 (PAREDES DE 

ESCALONA) 
X: 378389.991, Y: 4451620.872 INTERSECCIÓN N-403 X: 381341.367, Y: 4453375.647 3,942 KM 

        
  

tramo descripción tramo p.k. origen p.k. final coordenada utm origen coordenada utm fin 

  
1 TRAVESÍA PAREDES DE ESCALONA 0+000 0+226 X: 378.389,991 Y: 4.451.620,872 X: 378.571,566 Y: 4.451.755,616 

  
2 PAREDES DE ESCALONA A N-403 0+226 3+942 X: 378.571,566 Y: 4.451.755,616 X: 381.341,367 Y: 4.453.375,647 

 
  

              

TO-1560 3ª N-403 (ALMOROX) A L.P. (CENICIENTOS) INTERSECCIÓN N-403 X: 381927.785, Y: 4454997.231 L.P. MADRID (CENICIENTOS) X: 377966.12, Y: 4455990.504 6,147 KM 

        
  

tramo descripción tramo p.k. origen p.k. final coordenada utm origen coordenada utm fin 

  
1 

Único (N-403 (ALMOROX) A L.P. 
(CENICIENTOS)) 

0+000 6+147 X: 381.927,785 Y: 4.454.997,231 X: 377.966,120 Y: 4.455.990,504 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

              

https://www.google.com/maps?q=40.151364,-4.690909
https://www.google.com/maps?q=40.154788,-4.790253
https://www.google.com/maps?q=40.151364,-4.690909
https://www.google.com/maps?q=40.155303,-4.77989
https://www.google.com/maps?q=40.155303,-4.77989
https://www.google.com/maps?q=40.154787,-4.790253
https://www.google.com/maps?q=40.193849,-4.768988
https://www.google.com/maps?q=40.209106,-4.786426
https://www.google.com/maps?q=40.193849,-4.768988
https://www.google.com/maps?q=40.209106,-4.786426
https://www.google.com/maps?q=40.122215,-4.409275
https://www.google.com/maps?q=40.022217,-4.51961
https://www.google.com/maps?q=40.122215,-4.409275
https://www.google.com/maps?q=40.100506,-4.440095
https://www.google.com/maps?q=40.100506,-4.440095
https://www.google.com/maps?q=40.096274,-4.45
https://www.google.com/maps?q=40.096274,-4.45
https://www.google.com/maps?q=40.048841,-4.521259
https://www.google.com/maps?q=40.048841,-4.521259
https://www.google.com/maps?q=40.046854,-4.522777
https://www.google.com/maps?q=40.046854,-4.522777
https://www.google.com/maps?q=40.045498,-4.52365
https://www.google.com/maps?q=40.045498,-4.52365
https://www.google.com/maps?q=40.037635,-4.522892
https://www.google.com/maps?q=40.037635,-4.522892
https://www.google.com/maps?q=40.022217,-4.51961
https://www.google.com/maps?q=40.170671,-4.405524
https://www.google.com/maps?q=40.202184,-4.428009
https://www.google.com/maps?q=40.170671,-4.405524
https://www.google.com/maps?q=40.172641,-4.412681
https://www.google.com/maps?q=40.172641,-4.412681
https://www.google.com/maps?q=40.183483,-4.453327
https://www.google.com/maps?q=40.183483,-4.453327
https://www.google.com/maps?q=40.186781,-4.453856
https://www.google.com/maps?q=40.186781,-4.453856
https://www.google.com/maps?q=40.200732,-4.431621
https://www.google.com/maps?q=40.200732,-4.431621
https://www.google.com/maps?q=40.202184,-4.428009
https://www.google.com/maps?q=40.206182,-4.428959
https://www.google.com/maps?q=40.22241,-4.394613
https://www.google.com/maps?q=40.206182,-4.428959
https://www.google.com/maps?q=40.207422,-4.426852
https://www.google.com/maps?q=40.207422,-4.426852
https://www.google.com/maps?q=40.22241,-4.394613
https://www.google.com/maps?q=40.237098,-4.388021
https://www.google.com/maps?q=40.245476,-4.434769
https://www.google.com/maps?q=40.237098,-4.388021
https://www.google.com/maps?q=40.245476,-4.434769
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MATRÍCULA CAT ITINERARIO 
ORIGEN FIN LONGITUD 

(KM) DESCRIPCIÓN COORDENADA UTM DESCRIPCIÓN COORDENADA UTM 

TO-1729 1ª PORTILLO A CM-4009A (NOVÉS) 
INTERSECCIÓN C/ MORERA (PORTILLO DE 

TOLEDO) 
X: 395049.893, Y: 4435560.913 INTERSECCIÓN CM-4009A (NOVÉS) X: 391385.74, Y: 4433841.52 3,976 KM 

        
  

tramo descripción tramo p.k. origen p.k. final coordenada utm origen coordenada utm fin 

  
1 TRAVESÍA PORTILLO 0+000 0+476 X: 395.049,893 Y: 4.435.560,913 X: 394.635,026 Y: 4.435.330,322 

  
2 PORTILLO A GTA. INDAS 0+476 1+129 X: 394.635,026 Y: 4.435.330,322 X: 394.062,208 Y: 4.435.014,614 

  
3 

GTA. DE INDAS A ENLACE DE CM-4009 
(VARIANTE NOVÉS) 

1+129 2+769 X: 394.062,208 Y: 4.435.014,614 X: 392.725,668 Y: 4.434.108,945 

  
4 INTERRUPCIÓN (ENLACE CM-4009) 

  
X: 392.725,668 Y: 4.434.108,945 X: 392.565,260 Y: 4.434.068,872 

  
5 

ENLACE DE CM-4009 (VARIANTE NOVÉS) A 
NOVÉS 

2+769 3+478 X: 392.565,260 Y: 4.434.068,872 X: 391.877,574 Y: 4.433.894,623 

  
6 TRAVESÍA DE NOVÉS HASTA CM-4009a 3+478 3+976 X: 391.877,574 Y: 4.433.894,623 X: 391.385,740 Y: 4.433.841,520 

                

TO-1742 3ª A-5 A TORRE DE ESTEBAN HAMBRAN INTERSECCIÓN A-5 X: 399890.483, Y: 4446007.187 

INTERSECCIÓN C/ MORALEDA (LA 
TORRE DE ESTEBAN HAMBRÁN) 

X: 396648.717, Y: 4446779.438 3,454 KM 

        
  

tramo descripción tramo p.k. origen p.k. final coordenada utm origen coordenada utm fin 

  
1 A-5 A TORRE DE ESTEBAN HAMBRAN 0+000 2+828 X: 399.890,483 Y: 4.446.007,187 X: 397.145,343 Y: 4.446.426,366 

  
2 TRAVESÍA DE TORRE DE ESTEBAN HAMBRAN 2+828 3+454 X: 397.145,343 Y: 4.446.426,366 X: 396.648,717 Y: 4.446.779,438 

                

TO-1836 3ª VENTAS DE RETAMOSA A A-5 
INTERSECCIÓN C/ EXTRAMADURA (LAS 

VENTAS DE RETAMOSA) 
X: 404322.563, Y: 4446098.107 INTERSECCIÓN ENLACE A-5 X: 402475.868, Y: 4447837.455 2,608 KM 

        
  

tramo descripción tramo p.k. origen p.k. final coordenada utm origen coordenada utm fin 

  
1 Único (VENTAS DE RETAMOSA A A-5) 0+000 2+608 X: 404.322,563 Y: 4.446.098,107 X: 402.475,868 Y: 4.447.837,455 

  
 

              

TO-1927 
T1-T2: 1ª                            
T3-T5: 2ª 

CM-4011 (FUENSALIDA) A CM-4004 (PUENTE 
DEL GUADARRAMA) 

INTERSECCIÓN CM-4011 (FUENSALIDA) X: 396756.808, Y: 4433684.685 

INTERSECCIÓN CM-4004 (PTE. DEL 
GUADARRAMA) 

X: 415529.113, Y: 4444448.001 21,95 KM 

        
  

tramo descripción tramo p.k. origen p.k. final coordenada utm origen coordenada utm fin 

  
1 T1: TRAVESÍA FUENSALIDA 0+000 1+800 X: 396.756,808 Y: 4.433.684,685 X: 398.044,713 Y: 4.434.898,642 

  
2 

T2: FUENSALIDA A GTA. CM-4003 
(CAMARENA) 

1+800 8+620 X: 398.044,713 Y: 4.434.898,642 X: 404.574,947 Y: 4.436.531,728 

  
3 INTERRUPCIÓN (GLORIETA CM-4003) 

  
X: 404.574,947 Y: 4.436.531,728 X: 404.698,128 Y: 4.436.549,137 

  
4 

T3: GTA. CM-4003 (CAMARENA) A CHOZAS 
DE CANALES 

8+620 15+582 X: 404.698,128 Y: 4.436.549,137 X: 411.033,167 Y: 4.439.200,241 

  
5 

INTERRUPCIÓN (TRAVESÍA DE CHOZAS DE 
CANALES)   

X: 411.033,167 Y: 4.439.200,241 X: 411.252,265 Y: 4.439.343,377 

  
6 T4: CHOZAS A GTA. ENLACE CM-41 15+582 18+766 X: 411.252,265 Y: 4.439.343,377 X: 413.389,047 Y: 4.441.584,452 

  
7 INTERRUPCIÓN (ENLACE CM-41) 

  
X: 413.389,047 Y: 4.441.584,452 X: 413.599,111 Y: 4.441.980,931 

  
8 

T5: ENLACE CM-41 A GTA. CM-4004 (PUENTE 
DEL GUADARRAMA) 

18+766 21+950 X: 413.599,111 Y: 4.441.980,931 X: 415.529,113 Y: 4.444.448,001 

 

Tabla 4. Catálogo carreteras de la Red Provincial de Toledo. Zona 1 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps?q=40.063773,-4.230633
https://www.google.com/maps?q=40.047821,-4.273301
https://www.google.com/maps?q=40.063773,-4.230633
https://www.google.com/maps?q=40.061644,-4.235459
https://www.google.com/maps?q=40.061644,-4.235459
https://www.google.com/maps?q=40.058728,-4.242123
https://www.google.com/maps?q=40.058728,-4.242123
https://www.google.com/maps?q=40.050401,-4.25764
https://www.google.com/maps?q=40.050401,-4.25764
https://www.google.com/maps?q=40.05002,-4.259514
https://www.google.com/maps?q=40.05002,-4.259514
https://www.google.com/maps?q=40.048363,-4.267545
https://www.google.com/maps?q=40.048363,-4.267545
https://www.google.com/maps?q=40.047821,-4.273301
https://www.google.com/maps?q=40.158459,-4.175504
https://www.google.com/maps?q=40.165022,-4.213685
https://www.google.com/maps?q=40.158459,-4.175504
https://www.google.com/maps?q=40.161903,-4.207798
https://www.google.com/maps?q=40.161903,-4.207798
https://www.google.com/maps?q=40.165022,-4.213685
https://www.google.com/maps?q=40.159795,-4.123485
https://www.google.com/maps?q=40.17525,-4.145429
https://www.google.com/maps?q=40.159795,-4.123485
https://www.google.com/maps?q=40.17525,-4.145429
https://www.google.com/maps?q=40.047083,-4.210323
https://www.google.com/maps?q=40.146132,-3.991696
https://www.google.com/maps?q=40.047083,-4.210323
https://www.google.com/maps?q=40.058175,-4.195419
https://www.google.com/maps?q=40.058175,-4.195419
https://www.google.com/maps?q=40.07365,-4.119108
https://www.google.com/maps?q=40.07365,-4.119108
https://www.google.com/maps?q=40.073821,-4.117666
https://www.google.com/maps?q=40.073821,-4.117666
https://www.google.com/maps?q=40.098396,-4.043748
https://www.google.com/maps?q=40.098396,-4.043748
https://www.google.com/maps?q=40.099708,-4.041197
https://www.google.com/maps?q=40.099708,-4.041197
https://www.google.com/maps?q=40.120119,-4.016433
https://www.google.com/maps?q=40.120119,-4.016433
https://www.google.com/maps?q=40.123712,-4.014021
https://www.google.com/maps?q=40.123712,-4.014021
https://www.google.com/maps?q=40.146132,-3.991696
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Imagen 2. Red de Carreteras Provincial de Toledo. Zona 1
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2.2 DEFINICIÓN DE LAS ACTUACIONES 

Las actuaciones a realizar se definen a nivel de anteproyectos, correspondiendo al adjudicatario la 

redacción de los proyectos de construcción. 

En este sentido, el trabajo a desarrollar por el adjudicatario consiste, básicamente, en el desarrollo de los 

anteproyectos ya redactados, incorporando una actualización necesaria debido al paso del tiempo, la 

aparición de nuevos servicios e instalaciones, el incremento del tráfico y la ejecución de determinados 

tramos, entre otros factores. 

La estructura de los proyectos de construcción se ajustará a los siguientes tipos de actuación:  

 ACTUACIONES DE ACONDICIONAMIENTO INTEGRAL (AI): Intervenciones completas que 

incluyen la mejora estructural y funcional de la vía, optimizando tanto la capacidad como 

la seguridad del trazado. Estas actuaciones pueden contemplar la rehabilitación del firme, 

el ensanche de la plataforma, la mejora del drenaje y la incorporación de nuevas 

infraestructuras. 

 ACTUACIONES DE REUTILIZACIÓN/RECICLADO DE FIRME (REC): Procesos destinados a 

reutilizar el material existente en el firme, mejorando su capacidad estructural mediante 

técnicas de reutilización/reciclado in situ o en planta. 

 ACTUACIONES DE SANEOS DE FIRME (SAN): Obras focalizadas en la reparación y 

sustitución de zonas con deterioro estructural significativo. Se eliminan capas dañadas y 

se aplican soluciones específicas para restablecer la capacidad portante de la vía, 

asegurando una mayor durabilidad. 

 ACTUACIONES DE FRESADO Y REPOSICIÓN DEL FIRME ACTUAL (FR): Eliminación 

mediante técnicas de fresado de las capas superficiales deterioradas del pavimento y su 

posterior reposición con Mezclas Bituminosas. 

 ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN SUPERFICIAL DE FIRME (R): Aplicación de capas de 

mezclas bituminosas y/o tratamientos superficiales sobre el firme existente para 

conservar o mejorar sus características funcionales (seguridad, comodidad, etc.) y la 

protección del conjunto del firme (aumento de la durabilidad, impermeabilidad, 

uniformidad, aspecto, etc.). 

 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL: Acciones destinadas a 

optimizar la seguridad de los usuarios, incluyendo la instalación de sistemas de 

contención y balizamiento. 

Cada proyecto podrá incluir una única actuación de las indicadas o integrar varias de ellas de manera 

combinada, en función de las necesidades específicas de la infraestructura y los requerimientos técnicos 

para su óptima ejecución. 

Las actuaciones contenidas en los proyectos se referirán a tramos de carretera entre dos puntos 

kilométricos.  

Evidentemente, se proyectará la señalización, balizamiento, defensas y la mejora del drenaje en todos los 

tramos de obras, adecuándolos a la normativa vigente. 

A continuación, se presenta una tabla que detalla las actuaciones a realizar en cada carretera, 

especificando el tipo de actuación que como se puede observar, será una combinación de varias de las 

definidas anteriormente (Acondicionamiento Integral (AI), Reutilización/Refuerzo de Firme (REC), Saneos 

de Firme (SAN), Fresado y Reposición del firme actual (FR), Rehabilitación superficial del firme (R)). La 

tabla también incluye el coste de cada actuación cuya justificación se incluye como Anexo nº 1 de este 

Documento. 

 

MATRÍCULA CAT. ITINERARIO 
LONG. 

TOTAL (m) 
Coste obra 

(€_carretera) 
ACTUACIÓN 

TO-1028 1º 
N-403a (TORRIJOS) A LA N-V a (SANTA 

OLALLA) 
12.407 

929.148 € 
FR+R 

TO-1029 2ª 
TORRIJOS A CM-4024 (ESTACIÓN DE SANTA 

OLALLA) 
11.927 

809.551 € 
FR+R 

TO-1036 2ª ESCALONILLA A TO-1029 (CARMENA) 5.482 477.127 € FR+R 

TO-1086 3ª 
CM-4131 (TORRECILLA DE LA JARA) A TO-

1190 (LA FRESNEDA) 
8.469 

453.695 € 
FR+R 

TO-1089 3ª 
CM-4155 (ROBLEDO DEL BUEY) A CM-4171 

(BUENASBODAS) 
29.070 

1.547.335 € 
SAN+R 

TO-1095 3ª TO-1190 (LA FRESNEDA) A LA CM-4171 5.512 311.818 € FR+R 

TO-1097 3ª TO-1089 (NAVALTORIL) A PIEDRAESCRITA 4.252 217.564 € FR+R 

TO-1098 3ª TO-1089 A ROBLEDILLO 3.545 185.350 € SAN+FR+R 

TO-1099 3ª N-502 A MINAS DE STA. QUITERIA 3.172 205.006 € FR+R 

TO-1139 3ª 
CM-4024 (EST. DE STA OLALLA) A CM-4015 

(ERUSTES) 
7.639 

494.526 € 
FR+R 

TO-1146 3ª CM-4000 A MESEGAR 2.159 238.556 € FR+R 

TO-1149 3ª CM-4015 A MESEGAR 1.444 149.799 € FR+R 

TO-1151 3ª CM-4015A (MALPICA DE TAJO)  A  TO-1262 14.459 
1.544.097 € 

SAN+FR+R 

TO-1168 3ª 
TO-1262 (PUEBLANUEVA) A CM-4102 (CERRO 

NEGRO) 
11.695 

912.739 € 
SAN+FR+R 

TO-1185 3ª N-502 A LAS HERENCIAS 3.455 409.904 € SAN+FR+R 

TO-1189 3ª N-502 A EL MEMBRILLO 4.817 343.932 € SAN+FR+R 

TO-1190 3ª 
CM-401 (ALCAUDETE DE LA JARA) A LA 

FRESNEDA 
11.223 

678.303 € 
FR+R 

TO-1192 3ª CM-4101 A LA TO-1194 (EL BERCIAL) 4.634 
394.949 € 

REC+SAN+FR+
R 

TO-1194 3ª 
CM-4104 A CM-4101 (ALCOLEA) POR EL 

BERCIAL 
7.422 

800.514 € 
SAN+FR+R 

TO-1195 3ª CM-4100 (LA ESTRELLA) A FUENTES 3.234 202.982 € FR+R 

TO-1196 3ª 
CM-4100 (ALDEANUEVA DE SAN 

BARTOLOMÉ) A LIMITE DE PROVINCIA 
(VILLAR DEL PEDROSO) 

4.826 
488.717 € 

SAN+FR+R 

TO-1197 3ª CM-4100 A NAVALMORALEJO 3.676 335.808 € SAN+FR+R 

TO-1198 3ª 
CM-4100 (PTE DEL ARZOBISPO) A LIMITE DE 

PROVINCIA (BERROCALEJO) 
13.286 

890.278 € 
FR+R 

TO-1199 3ª CM-4100  A TO-1198 POR TORRICO 7.167 486.813 € FR+R 
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MATRÍCULA CAT. ITINERARIO 
LONG. 

TOTAL (m) 
Coste obra 

(€_carretera) 
ACTUACIÓN 

TO-1232 3ª 
N-403 (VAL DE STO. DOMINGO) A TO-1028 

(ALCABÓN) 
3.279 247.847 € SAN+FR+R 

TO-1248 3ª DOMINGO PÉREZ A LOS CERRABLOS 4.931 310.120 € FR+R 

TO-1257 3ª 
A-5 / GTA. CM-4002 A TO-1260 (ESTACIÓN 

DE MONTEARAGÓN) POR LUCILLOS 
7.053 564.783 € FR+R 

TO-1258 3ª 
GTA. CM-5002 (URBANIZACIÓN KIEM) A TO-

1257 
728 101.758 € 

REC+SAN+FR+
R 

TO-1260 3ª CM-9428 A MONTEARAGÓN 1.423 174.525 € FR+R 

TO-1261 2ª A-5 A CAZALEGAS 1.319 96.693 € FR+R 

TO-1262 2ª 
CM-9428 A CM-4102 (SAN BART. DE LAS 

ABIERTAS) 
14.421 3.892.761 € AI+SAN+FR+R 

TO-1263 3ª 
INTERSECCIÓN TO-1262 A LAS VEGAS DE SAN 

ANTONIO 
3.589 247.535 € FR+R 

TO-1275 3ª CM-5001 A CM-5100 POR PEPINO 5.432 338.598 € FR+R 

TO-1280 3ª 
A-5 (PEPINO) A LIMITE DE PROVINCIA 

(Hontanares), POR SEGURILLA Y 
MONTESCLAROS 

21.607 1.684.929 € SAN+FR+R 

TO-1283 2ª TO-1280 (SEGURILLA)  A  MEJORADA 1.618 223.034 € FR+R 

TO-1287 2ª N-502 A GAMONAL 719 71.886 € FR+R 

TO-1288 3ª N-502 A CM-5103 (VELADA) 1.344 93.240 € FR+R 

TO-1291 2ª 
N-502 A CM-5150 POR PARRILLAS Y 

NAVALCÁN 
16.721 1.124.908 € FR+R 

TO-1294 3ª A-5 A ALCAÑIZO 2.347 214.420 € FR+R 

TO-1296 3ª A-5 (HERRERUELA) A TO-1298 (CALERUELA) 3.220 318.246 € SAN+FR+R 

TO-1297 3ª 
A-5 (CALZADA DE OROPESA) A CM-5102 (LAS 

VENTAS DE SAN JULIÁN) 
12.015 744.966 € FR+R 

TO-1298 3ª 
A-5 (CALZADA DE OROPESA) A TO-1198 

(VALDEVERDEJA) 
12.419 856.014 € SAN+FR+R 

TO-1299-CV CV 
DE GTA. ENLACE A-5 (SALIDA 157 A CALZADA 
DE OROPESA), HASTA REPSOL DE LA A-5 (PK 

160+418) 
2.255 124.961 € FR+R 

TO-1332 3ª 
VAL DE SANTO DOMINGO A CM-4009 

(NOVÉS) 
5.268 411.903 € SAN+FR+R 

TO-1364 3ª 
CM-5005 (NOMBELA) A CM 5002 (CASTILLO 

DE BAYUELA) 
16.535 1.954.515 € SAN+FR+R 

TO-1368 2ª 
CM-5002 (C. DE BAYUELA) A CM-5001 (SAN 

ROMÁN DE LOS MONTES) 
6.168 727.974 € SAN+FR+R 

TO-1375 3ª 
CM-5001 (EL REAL DE SAN VICENTE) A  

CM-5006 (NAVAMORCUENDE) 
15.516 764.688 € FR+R 

TO-1385 3ª CM-5006 A SARTAJADA 2.800 250.636 € FR+R 

TO-1444 2ª N-403 (HORMIGOS) A A-5 16.046 1.118.865 € FR+R 

TO-1451 3ª 
N-403a (ESCALONA)  A  CM-543 (PAREDES DE 

ESCALONA) POR ALDEA EN CABO 
8.433 533.111 € FR+R 

TO-1455 3ª 
CM-543 (PAREDES DE ESCALONA) A N-403 

(ALMOROX) 
3.942 272.522 € FR+R 

MATRÍCULA CAT. ITINERARIO 
LONG. 

TOTAL (m) 
Coste obra 

(€_carretera) 
ACTUACIÓN 

TO-1560 3ª N-403 (ALMOROX) A L.P. (CENICIENTOS) 6.147 338.530 € FR+R 

TO-1729 1ª PORTILLO A CM-4009a (NOVÉS) 3.976 280.477 € FR+R 

TO-1742 3ª A-5 A TORRE DE ESTEBAN HAMBRAN 3.454 377.007 € FR+R 

TO-1836 3ª VENTAS DE RETAMOSA  A  A-5 2.608 172.793 € FR+R 

TO-1927 1ª 
CM-4011 (FUENSALIDA) A CM-4004 

(PUENTE DEL GUADARRAMA) 
21.950 1.391.936 € FR+R 

  
Valor Ejecución Material 

 
33.534.690,82€ 

Tabla 5. Actuaciones e Inversiones por Carretera. 

2.3 ESTUDIO  DE SEGURIDAD Y SALUD 

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, es la norma legal por la que se 

determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de 

protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo, en 

el marco de una política coherente, coordinada y eficaz. 

De conformidad con lo previsto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, los proyectos que se 

redacten de cada una de las carreteras por parte del concesionario requerirán la redacción de un Estudio 

de Seguridad y Salud, por cuanto dichas obras se incluyen en alguno de los supuestos contemplados en el 

artículo 4 del R.D. 1627/1997. 

El Estudio de seguridad y salud tiene por objeto establecer las previsiones respecto a prevención de 

riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, durante la construcción de la obra, así como de los 

derivados de los trabajos de conservación y mantenimiento. Se contempla también las instalaciones 

preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

Se adjunta como Anejo nº 2 un modelo de estudio de seguridad y salud con el propósito de 

proporcionar una guía estructurada y adaptable con el contenido mínimo que se readaptará a la 

realidad de las obras cuando se realicen los Proyectos de Construcción por parte del concesionario. 

En aplicación del Estudio, se deberá elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se 

analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el Estudio, en función del 

propio sistema de ejecución de la obra.  

El Plan de Seguridad y Salud, que deberá ser informado favorablemente antes del inicio de la obra por el 

coordinador en materia de seguridad y salud designado por el promotor para la ejecución de la obra, se 

elevará para su aprobación por el Órgano competente de la Excma. Diputación de Toledo. 
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3 PREVISIONES SOBRE LA DEMANDA DE USO. INCIDENCIA ECONÓMICA Y 

SOCIAL 

 

3.1 PREVISIONES SOBRE LA DEMANDA DE USO DE LA INFRAESTRUCTURA 

La estimación de la demanda actual y su prognosis se ha realizado conforme a los tramos definidos para la 

actuación, de acuerdo con las proyecciones de tráfico calculadas por el sistema de aforos de la Excma. 

Diputación de Toledo. 

Para la estimación en el presente estudio del valor de la IMD del año considerado como inicial (2025), se 

aportan datos ciertos tanto para IMD total, como para el porcentaje de vehículos pesados. Dichos valores 

son los correspondientes al sistema de aforos desarrollado por la Excma. Diputación de Toledo. 

Posteriormente, y para el cálculo de las IMD de los restantes años de la concesión, se ha incrementado el 

valor de cada tipología de vehículos en un 1,44% anual como se indica en la Orden FOM/3317/2010, de 17 

de diciembre, por la que se aprueba la Instrucción sobre las medidas específicas para la mejora de la 

eficiencia en la ejecución de las obras públicas de infraestructuras ferroviarias, carreteras y aeropuertos 

del Ministerio de  Fomento. 

La tabla siguiente muestra el tráfico de las carreteras pertenecientes a la ZONA 1 (2025).  

 

 

MATRÍCULA CATEGORÍA ITINERARIO TRAMOS IMD 
IMD 

LIGEROS 
IMD 

PESADOS 
% Psd 

TO-1028 1º  N-403a (TORRIJOS) A LA N-V a (SANTA OLALLA) 

TORRIJOS A ALCABÓN 1.705 1.667 38 2,23 % 

TRAVESÍA DE ALCABÓN         

ALCABÓN A N-Va, SANTA OLALLA 1.310 1.265 45 3,46 % 

TO-1029 2ª TORRIJOS A CM-4024 (ESTACIÓN DE SANTA OLALLA) 

TORRIJOS A CARMENA 1.563 1.528 35 2,24 % 

TRAVESÍA DE CARMENA         

CARMENA A CM-4024a 1.477 1.432 45 3,03 % 

TO-1036 2ª ESCALONILLA A TO-1029 (CARMENA) Único (ESCALONILLA A TO-1029 (CARMENA)) 387 366 21 5,43 % 

TO-1086 3ª 
CM-4131 (TORRECILLA DE LA JARA) A TO-1190 (LA 

FRESNEDA) 
Único (CM-4131 (TORRECILLA DE LA JARA) A TO-1190 (LA FRESNEDA)) 53 46 7 13,95 % 

TO-1089 3ª 
CM-4155 (ROBLEDO DEL BUEY) A CM-4171 

(BUENASBODAS) 

CM-4155 (ROBLEDO DEL BUEY) A NAVALTORIL 49 45 4 8,16 % 

TRAVESÍA NAVALTORIL         

NAVALTORIL A CRUCE CON TO-1098 118 12 8 6,73 % 

CRUCE CON TO-1098 A LAS HUNFRÍAS 153 148 5 2,99 % 

TRAVESÍA LAS HUNFRÍAS         

LAS HUNFRÍAS A ROBLEDO DEL MAZO 137 132 5 3,45 % 

TRAVESÍA DE ROBLEDO DEL MAZO         

ROBLEDO DEL MAZO A LA CM-4171 99 95 5 5,05 % 

TO-1095 3ª TO-1190 (LA FRESNEDA) A LA CM-4171 Único (TO-1190 (LA FRESNEDA) A LA CM-4171) 21 20 1 5,88 % 

TO-1097 3ª TO-1089 (NAVALTORIL) A PIEDRAESCRITA Único (TO-1089 (Navaltoril) a PIEDRAESCRITA) 63 57 6 9,80 % 

TO-1098 3ª TO-1089 A ROBLEDILLO Único (TO-1089 A ROBLEDILLO) 62 55 7 12,00 % 

TO-1099 3ª N-502 A MINAS DE STA. QUITERIA Único (N-502 A MINAS DE STA. QUITERIA) 87 78 10 11,43 % 
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MATRÍCULA CATEGORÍA ITINERARIO TRAMOS IMD 
IMD 

LIGEROS 
IMD 

PESADOS 
% Psd 

TO-1139 3ª CM-4024 (EST. DE STA OLALLA) A CM-4015 (ERUSTES) 

CM-4024 (EST. DE STA OLALLA) A CARRICHES 440 423 17 3,91 % 

TRAVESÍA CARRICHES         

CARRICHES A CM-4015 (ERUSTES) 262 240 22 8,56 % 

TO-1146 3ª CM-4000 A MESEGAR Único (CM-4000 A MESEGAR) 239 218 21 8,89 % 

TO-1149 3ª CM-4015 A MESEGAR Único (CM-4015 A MESEGAR) 101 98 3 2,97 % 

TO-1151 3ª CM-4015A (MALPICA DE TAJO)  A  TO-1262 

GTA. CEMENTERIO MALPICA DE TAJO A BERNUY         

TRAVESÍA DE BERNUY 798 755 44 5,40 % 

BERNUY  A  TO-1262 635 558 77 12,20 % 

TO-1168 3ª TO-1262 (PUEBLANUEVA) A CM-4102 (CERRO NEGRO) Único (TO-1262 (PUEBLANUEVA) A CM-4102 (CERRO NEGRO)) 432 389 43 10,04 % 

TO-1185 3ª N-502 A LAS HERENCIAS Único (N-502 A LAS HERENCIAS) 666 649 17 2,55 % 

TO-1189 3ª N-502 A EL MEMBRILLO Único (N-502 AL MEMBRILLO) 250 228 22 8,75 % 

TO-1190 3ª CM-401 (ALCAUDETE DE LA JARA) A LA FRESNEDA 

CM-401 A INTERSECCIÓN TO-1086 92 9 2 2,06 % 

INTERSECCIÓN TO-1086 A INTERSECCIÓN TO-1095 96 91 5 4,76 % 

INTERSECCIÓN TO-1095 A INTERSECCIÓN C/ ARROYO         

TO-1192 3ª CM-4101 A LA TO-1194 (EL BERCIAL) Único (CM-4101 A LA TO-1194 (EL BERCIAL) 287 259 28 9,76 % 

TO-1194 3ª CM-4104 A CM-4101 (ALCOLEA) POR EL BERCIAL 
CM-4104 A INTERSECCIÓN TO-1192 (EL BERCIAL) 552 532 20 3,62 % 

INTERSECCIÓN TO-1192 (EL BERCIAL) A CM-4101 (ALCOLEA) 249 231 18 7,08 % 

TO-1195 3ª CM-4100 (LA ESTRELLA) A FUENTES Único (CM-4100 (LA ESTRELLA) A FUENTES 94 89 5 4,85 % 

TO-1196 3ª 
CM-4100 (ALDEANUEVA DE SAN BARTOLOMÉ) A LIMITE DE 

PROVINCIA (VILLAR DEL PEDROSO) 
Único (CM-4100 (ALDEANUEVA DE SAN BARTOLOMÉ) A LIMITE DE PROVINCIA (VILLAR DEL 

PEDROSO)) 
134 128 6 4,11 % 

TO-1197 3ª CM-4100 A NAVALMORALEJO 

INTERSECCIÓN CM-4100 A NAVALMORALEJO         

TRAVESÍA NAVALMORALEJO         

NAVALMORALEJO A L.P. CON CÁCERES 103 12 1 1,41 % 

TO-1198 3ª 
CM-4100 (PTE DEL ARZOBISPO) A LIMITE DE PROVINCIA 

(BERROCALEJO) 

INTERSECCIÓN AV. CONSTITUCIÓN EN PTE. DEL ARZOBISPO A INTERSECCIÓN TO-1199 916 914 2 2,22 % 

INTERSECCIÓN TO-1198 A INTERSECCIÓN TO-1298 (VALDEVERDEJA) 610 62 8 1,23 % 

INTERSECCIÓN TO-1298 (VALDEVERDEJA) A L.P. CÁCERES 99 93 6 5,67 % 

TO-1199 3ª CM-4100  A TO-1198 POR TORRICO 

INTERSECCIÓN CM-4100 A TORRICO 282 28 2 3,90 % 

TRAVESÍA TORRICO         

INTERSECCIÓN TO-1198 607 585 22 3,63 % 

TO-1232 3ª N-403 (VAL DE STO. DOMINGO) A TO-1028 (ALCABÓN) Único (N-403 (VAL DE STO. DOMINGO) A TO-1028 (ALCABÓN)) 446 424 22 4,97 % 

TO-1248 3ª DOMINGO PÉREZ A LOS CERRABLOS Único (DOMINGO PÉREZ A LOS CERRALBOS) 261 254 7 2,51 % 
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MATRÍCULA CATEGORÍA ITINERARIO TRAMOS IMD 
IMD 

LIGEROS 
IMD 

PESADOS 
% Psd 

TO-1257 3ª 
A-5 / GTA. CM-4002 A TO-1260 (ESTACIÓN DE 

MONTEARAGÓN) POR LUCILLOS 

INTERSECCIÓN CM-4002 A INTERSECCIÓN TO-1258 1.118 126 92 8,14 % 

INTERSECCIÓN TO-1258 A VARIANTE LUCILLOS         

VARIANTE LUCILLOS         

VARIANTE LUCILLOS A INTERSECCIÓN TO-1260 659 594 65 9,84 % 

TO-1258 3ª GTA. CM-5002 (URBANIZACIÓN KIEM) A TO-1257 Único (GTA. CM-5002 (URBANIZACIÓN KIEM) A TO-1257 )         

TO-1260 3ª CM-9428 A MONTEARAGÓN Único (CM-9428 A MONTEARAGÓN) 501 488 13 2,67 % 

TO-1261 2ª A-5 A CAZALEGAS Único (A-5 A CAZALEGAS) 1.921 1.852 69 3,59 % 

TO-1262 2ª CM-9428 A CM-4102 (SAN BART. DE LAS ABIERTAS) 

CM-9428 A TO-1263 (GTA. LAS VEGAS) 2.046 1.864 182 8,85 % 

TO-1263 (GTA. LAS VEGAS) A INTERSECCIÓN CON TO-1151         

INTERSECCIÓN CON TO-1151 A LA PUEBLANUEVA 2.106 1.932 174 8,26 % 

INTERRUPCIÓN - TRAVESÍA LA PUEBLANUEVA         

TO-1168 (LA PUEBLANUEVA) A CM-4102 (SAN BARTOLOMÉ DE LAS ABIERTAS) 504 444 60 11,90 % 

TO-1263 3ª INTERSECCIÓN TO-1262 A LAS VEGAS DE SAN ANTONIO Único (INTERSECCIÓN TO-1262 A LAS VEGAS DE SAN ANTONIO) 554 466 88 15,92 % 

TO-1275 3ª CM-5001 A CM-5100 POR PEPINO 

INTERSECCIÓN CM-5001 (P.K. 6+570)  A  PEPINO 590 586 4 5,19 % 

TRAVESÍA DE PEPINO         

PEPINO A CM-5100 1.380 1.378 2 1,45 % 

TO-1280 3ª 
A-5 (PEPINO) A LIMITE DE PROVINCIA (Hontanares), POR 

SEGURILLA Y MONTESCLAROS 

T1: PUENTE A-5 (P.I. VALDEFUENTES) A SEGURILLA 155 149 6 3,65 % 

TRAVESÍA DE SEGURILLA         

T2: SEGURILLA A MONTESCLAROS 474 459 15 3,11 % 

TRAVESÍA MONTESCLAROS         

T3: MONTESCLAROS A L.P. (Hontanares) 159 157 2 12,82 % 

TO-1283 2ª TO-1280 (SEGURILLA)  A  MEJORADA 

TO-1280 (SEGURILLA) A  GTA. CM-4132 2.051 27 44 2,10 % 

INTERRUPCIÓN (GLORIETA CM-4132         

DESDE GTA. CM-4132 A MEJORADA 1.626 1.594 32 1,99 % 

TO-1287 2ª N-502 A GAMONAL Único (N-502 A GAMONAL) 1.120 168 52 4,61 % 

TO-1288 3ª N-502 A CM-5103 (VELADA) Único (N-502 A CM-5103 (VELADA)) 1.685 1.682 3 1,81 % 

TO-1291 2ª N-502 A CM-5150 POR PARRILLAS Y NAVALCÁN 

N-502 A PARRILLAS 1.198 1.166 33 2,75 % 

TRAVESÍA PARRILLAS         

DE PARRILLAS A NAVALCÁN 1.537 148 66 4,31 % 

TRAVESÍA DE NAVALCÁN         

NAVALCÁN A CM-5150 248 238 10 3,92 % 
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MATRÍCULA CATEGORÍA ITINERARIO TRAMOS IMD 
IMD 

LIGEROS 
IMD 

PESADOS 
% Psd 

TO-1294 3ª A-5 A ALCAÑIZO Único (A-5 A ALCAÑIZO) 425 398 27 6,40 % 

TO-1296 3ª A-5 (HERRERUELA) A TO-1298 (CALERUELA) 

A-5 A HERRERUELA 787 755 32 3,94 % 

TRAVESÍA DE HERRERUELA         

HERRERUELA A TO-1298 277 272 5 1,98 % 

TO-1297 3ª 
A-5 (CALZADA DE OROPESA) A CM-5102 (LAS VENTAS DE 

SAN JULIÁN) 
Único (A-5 (CALZADA DE OROPESA) A CM-5102 (LAS VENTAS DE SAN JULIÁN)) 252 243 9 3,53 % 

TO-1298 3ª A-5 (CALZADA DE OROPESA) A TO-1198 (VALDEVERDEJA) 

CEMENTERIO DE CALZADA DE OROPESA A CALERUELA 190 185 5 2,51 % 

TRAVESÍA CALERUELA         

CALERUELA A TO-1198 (VALDEVERDEJA) 165 159 6 3,43 % 

TO-1299-CV CV 
DE GTA. ENLACE A-5 (SALIDA 157 A CALZADA DE 

OROPESA), HASTA REPSOL DE LA A-5 (PK 160+418) 
Único (DE GTA. ENLACE A-5 (SALIDA 157 A CALZADA DE OROPESA), HASTA REPSOL DE LA A-5 

(PK 160+418)) 
245 234 12 4,49 % 

TO-1332 3ª VAL DE SANTO DOMINGO A CM-4009 (NOVÉS) 

VAL DE SANTO DOMINGO A CRUCE CTRA. A LA ERMITA LA MONGÍA (PLANTA RENOVES Y 
GRANJA) 

399 393 6 1,45 % 

CRUCE CTRA. A LA ERMITA LA MONGÍA (PLANTA RENOVES Y GRANJA) A CM-4009 (NOVÉS) 457 43 36 7,88 % 

TO-1364 3ª CM-5005 (NOMBELA) A CM 5002 (CASTILLO DE BAYUELA) 

CM-5005 (NOMBELA) A NUÑO GÓMEZ 260 252 8 3,13 % 

TRAVESÍA DE NUÑO GÓMEZ         

NUÑO GÓMEZ A GARCIOTUM 311 297 14 4,61 % 

TRAVESÍA DE GARCIOTUM         

GARCIOTUM A CM-5002 506 479 27 5,14 % 

TO-1368 2ª 
CM-5002 (C. DE BAYUELA) A CM-5001 (SAN ROMÁN DE 

LOS MONTES) 

TRAVESÍA CASTILLO DE BAYUELA         

CASTILLO DE BAYUELA A CM-5001 (SAN ROMÁN DE LOS MONTES) 1.310 138 2 1,53 % 

TO-1375 3ª 
CM-5001 (EL REAL DE SAN VICENTE) A  

CM-5006 (NAVAMORCUENDE) 

CM-5001 (REAL DE S. VICENTE) A NAVAMORCUENDE         

TRAVESÍA DE NAVAMORCUENDE HASTA CM-5006 180 162 18 10,00 % 

TO-1385 3ª CM-5006 A SARTAJADA Único (CM-5006 A CEMENTERIO DE SARTAJADA) 94 87 7 7,59 % 

TO-1444 2ª N-403 (HORMIGOS) A A-5 

N-403 A HORMIGOS 1.689 1.666 23 1,38 % 

TRAVESÍA DE HORMIGOS         

HORMIGOS A EL CASAR DE ESCALONA 816 796 20 2,41 % 

TRAVESÍA EL CASAR DE ESCALONA         

INTERRUPCIÓN         

TRAVESÍA EL CASAR DE ESCALONA         

EL CASAR DE ESCALONA A ENLACE A-5 2.292 2.176 116 5,02 % 
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MATRÍCULA CATEGORÍA ITINERARIO TRAMOS IMD 
IMD 

LIGEROS 
IMD 

PESADOS 
% Psd 

TO-1451 3ª 
N-403a (ESCALONA)  A  CM-543 (PAREDES DE ESCALONA) 

POR ALDEA EN CABO 

TRAVESÍA DE ESCALONA         

ESCALONA A  ALDEA EN CABO 215 212 3 1,40 % 

TRAVESÍA DE ALDEA EN CABO         

DE ALDEA EN CABO A PAREDES DE ESCALONA 88 73 15 17,57 % 

TRAVESÍA PAREDES DE ESCALONA         

TO-1455 3ª CM-543 (PAREDES DE ESCALONA) A N-403 (ALMOROX) 
TRAVESÍA PAREDES DE ESCALONA         

PAREDES DE ESCALONA A N-403 153 140 13 8,82 % 

TO-1560 3ª N-403 (ALMOROX) A L.P. (CENICIENTOS) Único (N-403 (ALMOROX) A L.P. (CENICIENTOS)) 169 165 4 1,81 % 

TO-1729 1ª PORTILLO A CM-4009a (NOVÉS) 

TRAVESÍA PORTILLO         

PORTILLO A GTA. INDAS 1.023 15 18 1,78 % 

GTA. DE INDAS A ENLACE DE CM-4009 (VARIANTE NOVÉS) 2.073 1.985 88 4,25 % 

INTERRUPCIÓN (ENLACE CM-4009)         

ENLACE DE CM-4009 (VARIANTE NOVÉS) A NOVÉS 2.124 25 119 5,62 % 

TRAVESÍA DE NOVÉS HASTA CM-4009a         

TO-1742 3ª A-5 A TORRE DE ESTEBAN HAMBRAN 
A-5 A TORRE DE ESTEBAN HAMBRAN 1.267 1.238 29 2,21 % 

TRAVESÍA DE TORRE DE ESTEBAN HAMBRAN         

TO-1836 3ª VENTAS DE RETAMOSA  A  A-5 Único (VENTAS DE RETAMOSA A A-5)         

TO-1927 

1ª 

CM-4011 (FUENSALIDA) A CM-4004 (PUENTE DEL 
GUADARRAMA) 

T1: TRAVESÍA FUENSALIDA         

T2: FUENSALIDA A GTA. CM-4003 (CAMARENA) 3.322 328 51 1,54 % 

2ª 

INTERRUPCIÓN (GLORIETA CM-4003)         

T3: GTA. CM-4003 (CAMARENA) A CHOZAS DE CANALES 2.588 250 98 3,75 % 

INTERRUPCIÓN (TRAVESÍA DE CHOZAS DE CANALES)         

T4: CHOZAS A GTA. ENLACE CM-41         

INTERRUPCIÓN (ENLACE CM-41)         

T5: ENLACE CM-41 A GTA. CM-4004 (PUENTE DEL GUADARRAMA) 4.485 4.287 198 4,41 % 

Tabla 6. IMD Zona 1 
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No obstante, la determinación del tráfico durante la explotación de la infraestructura, particularmente el 

tráfico pesado, es un aspecto clave en la cuantificación de los costes de conservación. Por ello y con 

objeto de tener en consideración posibles desviaciones respecto de la tasa de crecimiento de tráfico anual 

adoptada del 1,44%, cada licitador deberá hacer sus consideraciones sobre el tráfico previsto en las 

diferentes carreteras,  para así ajustar en mayor medida los costes de conservación y mantenimiento. 

3.2 INCIDENCIA DE LA OBRA 

En este punto se estudiará la incidencia que genera la construcción del  Proyecto en la sociedad tanto 

desde el punto de rentabilidad económica como en los aspectos funcionales medioambientales y de 

ordenación territorial. 

3.2.1 ANÁLISIS COSTE-BENEFICIO 

Para la evaluación de la rentabilidad social del proyecto, se realiza un análisis Costo-Beneficio. 

La metodología que se usa para este análisis se basa en la comparación de los escenarios de costos y 

beneficios en los escenarios de ejecución y no ejecución del Proyecto. 

Al tratarse de un proyecto de mejora y adecuación de las carreteras existentes, los costos que han de 

considerarse en el análisis costo-beneficio, son los de inversión y operación del Proyecto deduciendo los 

que tendría la carretera por mantenimiento en el estado actual y teniendo en cuenta el valor residual de 

la inversión al final del periodo considerado. 

Por otra parte, los beneficios generados por la ejecución de la obra provienen principalmente de los 

ahorros de tiempo que tendrán los usuarios y los ahorros en los costos de la operación vehicular 

derivados de ese ahorro de tiempo y de la mejora en la calidad de la vía. 

Existen otros ahorros que el proyecto podría generar derivados de la posible disminución de 

accidentalidad pero, dadas la característica de la vía que no contempla variantes, no se considerarán, 

dando por tanto, un carácter conservador al análisis. 

Una vez estimados los costos y beneficios que genera el Proyecto, calcularemos la rentabilidad social que 

genera calculando la TIR de costes y beneficios durante el periodo considerado. 

Respecto los ahorros de tiempo, suponemos aumentos en la velocidad media de los vehículos como  

consecuencia  de  la mejora  y rehabilitación contemplada en el proyecto. 

Aplicamos ese incremento de velocidad a los tráficos de la carretera y calculamos el ahorro de tiempo 

generado por el Proyecto. 

Para monetizar el valor del tiempo de los usuarios y del transporte de carga, hemos tenido en cuenta 

distintas fuentes, tomando como valores 25,28 € la hora de vehículo ligero y 43,87 € la hora de 

vehículo pesado, cifras que consideramos conservadoras. En el Anexo nº 4 se adjunta la justificación 

del cálculo de estos valores 

En el cuadro siguiente presentamos los valores calculados para el beneficio anual por ahorros en los 

tiempos de desplazamiento: 

ZONA 1   
Valor hora 

ligeros   
Valor hora 

pesados 

  25,28 €   43,87 € 

MATRÍCULA CATEGORÍA ITINERARIO TRAMOS 
LONG. 

PARCIAL 
LONG. 
TOTAL 

IMD 
LIGEROS 

IMD 
PESADOS 

KM 
/AÑO 

LIG 

KM 
/AÑO 

PESADOS 

V 
inic. 
LIG 

V 
fin 
LIG 

AHORRO 
TIEMPO LIGEROS 

V 
ini 

PES 

V 
final 
PES 

AHORRO TIEMPO 
PESADOS 

TO-1028 1º 
N-403a (TORRIJOS) A LA N-V a 

(SANTA OLALLA) 

TORRIJOS A ALCABÓN 6.177 
 

1.667 38 3.757.942 86.160 57 66 -                  8.599 € 46 50 -                       172 € 

TRAVESÍA DE ALCABÓN 989 
 

1.667 38 601.684 13.795 57 66 -                  1.377 € 46 50 -                         28 € 

ALCABÓN A N-Va, SANTA OLALLA 5.241 12.407 1.265 45 2.419.277 86.707 57 66 -                  5.536 € 46 50 -                       173 € 

TO-1029 2ª 
TORRIJOS A CM-4024 (ESTACIÓN 

DE SANTA OLALLA) 

TORRIJOS A CARMENA 9.771 
 

1.528 35 5.449.083 125.224 72 83 -                  9.872 € 58 63 -                       198 € 

TRAVESÍA DE CARMENA 1.029 
 

1.528 35 573.852 13.188 72 83 -                  1.040 € 58 63 -                         21 € 

CARMENA A CM-4024a 1.127 11.927 1.432 45 589.162 18.409 72 83 -                  1.067 € 58 63 -                         29 € 

TO-1036 2ª 
ESCALONILLA A TO-1029 

(CARMENA) 
Único (ESCALONILLA A TO-1029 (CARMENA)) 5.482 5.482 366 21 732.058 42.302 55 63 -                  1.736 € 44 48 -                         87 € 

TO-1086 3ª 
CM-4131 (TORRECILLA DE LA 

JARA) A TO-1190 (LA FRESNEDA) 
Único (CM-4131 (TORRECILLA DE LA JARA) A TO-

1190 (LA FRESNEDA)) 
8.469 8.469 46 7 141.159 22.855 56 64 -                      329 € 45 49 -                         46 € 
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ZONA 1 
  

Valor hora 
ligeros   

Valor hora 
pesados 

MATRÍCULA CATEGORÍA ITINERARIO TRAMOS 
LONG. 

PARCIAL 
LONG. 
TOTAL 

IMD 
LIGEROS 

IMD 
PESADOS 

KM 
/AÑO 

LIG 

KM 
/AÑO 

PESADOS 

V 
inic. 
LIG 

V 
fin 
LIG 

AHORRO 
TIEMPO LIGEROS 

V 
ini 

PES 

V 
final 
PES 

AHORRO TIEMPO 
PESADOS 

TO-1089 3ª 
CM-4155 (ROBLEDO DEL BUEY) A 

CM-4171 (BUENASBODAS) 

CM-4155 (ROBLEDO DEL BUEY) A NAVALTORIL 10.240 
 

45 4 168.790 14.944 44 51 -                      500 € 35 39 -                         39 € 

TRAVESÍA NAVALTORIL 630 
 

45 4 10.385 919 44 51 -                        31 € 35 39 -                            2 € 

NAVALTORIL A CRUCE CON TO-1098 3.413 
 

12 8 14.433 9.893 44 51 -                        43 € 35 39 -                         26 € 

CRUCE CON TO-1098 A LAS HUNFRÍAS 3.594 
 

148 5 194.706 6.001 44 51 -                      577 € 35 39 -                         15 € 

TRAVESÍA LAS HUNFRÍAS 603 
 

148 5 32.668 1.007 44 51 -                        97 € 35 39 -                            3 € 

LAS HUNFRÍAS A ROBLEDO DEL MAZO 2.020 
 

132 5 97.525 3.485 44 51 -                      289 € 35 39 -                            9 € 

TRAVESÍA DE ROBLEDO DEL MAZO 1.717 
 

132 5 82.896 2.962 44 51 -                      246 € 35 39 -                            8 € 

ROBLEDO DEL MAZO A LA CM-4171 6.853 29.070 95 5 236.377 12.505 44 51 -                      701 € 35 39 -                         32 € 

TO-1095 3ª 
TO-1190 (LA FRESNEDA) A LA 

CM-4171 
Único (TO-1190 (LA FRESNEDA) A LA CM-4171) 5.512 5.512 20 1 39.765 2.484 55 63 -                        94 € 44 48 -                            5 € 

TO-1097 3ª 
TO-1089 (NAVALTORIL) A 

PIEDRAESCRITA 
Único (TO-1089 (Navaltoril) a PIEDRAESCRITA) 4.252 4.252 57 6 88.193 9.582 43 49 -                      268 € 34 38 -                         25 € 

TO-1098 3ª TO-1089 A ROBLEDILLO Único (TO-1089 A ROBLEDILLO) 3.545 3.545 55 7 70.597 9.627 43 49 -                      214 € 34 38 -                         25 € 

TO-1099 3ª 
N-502 A MINAS DE STA. 

QUITERIA 
Único (N-502 A MINAS DE STA. QUITERIA) 3.172 3.172 78 10 89.796 11.513 48 55 -                      244 € 38 42 -                         27 € 

TO-1139 3ª 
CM-4024 (EST. DE STA OLALLA) A 

CM-4015 (ERUSTES) 

CM-4024 (EST. DE STA OLALLA) A CARRICHES 3.255 
 

423 17 502.271 20.482 65 75 -                  1.008 € 52 57 -                         36 € 

TRAVESÍA CARRICHES 885 
 

423 17 136.562 5.569 65 75 -                      274 € 52 57 -                         10 € 

CARRICHES A CM-4015 (ERUSTES) 3.499 7.639 240 22 305.967 28.643 65 75 -                      614 € 52 57 -                         50 € 

TO-1146 3ª CM-4000 A MESEGAR Único (CM-4000 A MESEGAR) 2.159 2.159 218 21 171.597 16.743 65 75 -                      344 € 52 57 -                         29 € 

TO-1149 3ª CM-4015 A MESEGAR Único (CM-4015 A MESEGAR) 1.444 1.444 98 3 51.810 1.581 43 49 -                      157 € 34 38 -                            4 € 

TO-1151 3ª 
CM-4015A (MALPICA DE TAJO)  

A  TO-1262 

GTA. CEMENTERIO MALPICA DE TAJO A BERNUY 6.435 
 

98 3 230.885 7.046 72 83 -                      418 € 58 63 -                         11 € 

TRAVESÍA DE BERNUY 279 
 

755 44 76.865 4.473 72 83 -                      139 € 58 63 -                            7 € 

BERNUY  A  TO-1262 7.745 14.459 558 77 1.576.095 219.002 72 83 -                  2.855 € 58 63 -                       346 € 

TO-1168 3ª 
TO-1262 (PUEBLANUEVA) A CM-

4102 (CERRO NEGRO) 
Único (TO-1262 (PUEBLANUEVA) A CM-4102 

(CERRO NEGRO)) 
11.695 11.695 389 43 1.658.923 185.144 58 67 -                  3.731 € 46 51 -                       363 € 

TO-1185 3ª N-502 A LAS HERENCIAS Único (N-502 A LAS HERENCIAS) 2.455 3.455 649 17 581.705 15.218 52 60 -                  1.459 € 42 46 -                         33 € 

TO-1189 3ª N-502 A EL MEMBRILLO Único (N-502 AL MEMBRILLO) 4.817 4.817 228 22 401.091 38.461 58 67 -                      902 € 46 51 -                         75 € 

TO-1190 3ª 
CM-401 (ALCAUDETE DE LA 

JARA) A LA FRESNEDA 

CM-401 A INTERSECCIÓN TO-1086 9.470 
 

9 2 31.621 6.551 52 60 -                        79 € 42 46 -                         14 € 

INTERSECCIÓN TO-1086 A INTERSECCIÓN TO-
1095 

1.220 
 

91 5 40.716 2.035 52 60 -                      102 € 42 46 -                            4 € 

INTERSECCIÓN TO-1095 A INTERSECCIÓN C/ 
ARROYO 

533 11.223 91 5 17.788 889 52 60 -                        45 € 42 46 -                            2 € 

TO-1192 3ª 
CM-4101 A LA TO-1194 (EL 

BERCIAL) 
Único (CM-4101 A LA TO-1194 (EL BERCIAL) 4.634 4.634 259 28 437.886 47.549 56 64 -                  1.020 € 45 49 -                         96 € 
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ZONA 1 
  

Valor hora 
ligeros   

Valor hora 
pesados 

MATRÍCULA CATEGORÍA ITINERARIO TRAMOS 
LONG. 

PARCIAL 
LONG. 
TOTAL 

IMD 
LIGEROS 

IMD 
PESADOS 

KM 
/AÑO 

LIG 

KM 
/AÑO 

PESADOS 

V 
inic. 
LIG 

V 
fin 
LIG 

AHORRO 
TIEMPO LIGEROS 

V 
ini 

PES 

V 
final 
PES 

AHORRO TIEMPO 
PESADOS 

TO-1194 3ª 
CM-4104 A CM-4101 (ALCOLEA) 

POR EL BERCIAL 

CM-4104 A INTERSECCIÓN TO-1192 (EL BERCIAL) 3.840 
 

532 20 745.898 28.007 49 56 -                  1.986 € 39 43 -                         65 € 

INTERSECCIÓN TO-1192 (EL BERCIAL) A CM-4101 
(ALCOLEA) 

3.582 7.422 231 18 302.511 23.049 49 56 -                      805 € 39 43 -                         53 € 

TO-1195 3ª 
CM-4100 (LA ESTRELLA) A 

FUENTES 
Único (CM-4100 (LA ESTRELLA) A FUENTES 3.234 3.234 89 5 105.577 5.381 65 75 -                      212 € 52 57 -                            9 € 

TO-1196 3ª 

CM-4100 (ALDEANUEVA DE SAN 
BARTOLOMÉ) A LIMITE DE 

PROVINCIA (VILLAR DEL 
PEDROSO) 

Único (CM-4100 (ALDEANUEVA DE SAN 
BARTOLOMÉ) A LIMITE DE PROVINCIA (VILLAR 

DEL PEDROSO)) 
4.826 4.826 128 6 226.221 9.819 72 83 -                      410 € 58 63 -                         15 € 

TO-1197 3ª CM-4100 A NAVALMORALEJO 

INTERSECCIÓN CM-4100 A NAVALMORALEJO 2.490 
 

12 1 10.495 1.320 44 51 -                        31 € 35 39 -                            3 € 

TRAVESÍA NAVALMORALEJO 380 
 

12 1 1.602 201 44 51 -                          5 € 35 39 -                            1 € 

NAVALMORALEJO A L.P. CON CÁCERES 806 3.676 12 1 3.397 427 44 51 -                        10 € 35 39 -                            1 € 

TO-1198 3ª 
CM-4100 (PTE DEL ARZOBISPO) 

A LIMITE DE PROVINCIA 
(BERROCALEJO) 

INTERSECCIÓN AV. CONSTITUCIÓN EN PTE. DEL 
ARZOBISPO A INTERSECCIÓN TO-1199 

4.520 
 

914 2 1.507.364 3.853 61 70 -                  3.223 € 49 54 -                            7 € 

INTERSECCIÓN TO-1198 A INTERSECCIÓN TO-
1298 (VALDEVERDEJA) 

2.270 
 

62 8 51.760 6.239 61 70 -                      111 € 49 54 -                         12 € 

INTERSECCIÓN TO-1298 (VALDEVERDEJA) A L.P. 
CÁCERES 

6.496 13.286 93 6 221.424 13.309 61 70 -                      473 € 49 54 -                         25 € 

TO-1199 3ª 
CM-4100  A TO-1198 POR 

TORRICO 

INTERSECCIÓN CM-4100 A TORRICO 4.700 
 

28 2 48.377 3.428 48 55 -                      131 € 38 42 -                            8 € 

TRAVESÍA TORRICO 1.500 
 

28 2 15.440 1.094 48 55 -                        42 € 38 42 -                            3 € 

INTERSECCIÓN TO-1198 967 7.167 585 22 206.358 7.885 48 55 -                      561 € 38 42 -                         19 € 

TO-1232 3ª 
N-403 (VAL DE STO. DOMINGO) 

A TO-1028 (ALCABÓN) 
Único (N-403 (VAL DE STO. DOMINGO) A TO-1028 

(ALCABÓN)) 
3.279 3.279 424 22 507.259 26.529 49 56 -                  1.350 € 39 43 -                         62 € 

TO-1248 3ª 
DOMINGO PÉREZ A LOS 

CERRABLOS 
Único (DOMINGO PÉREZ A LOS CERRALBOS) 4.931 4.931 254 7 457.961 11.791 74 85 -                      807 € 59 65 -                         18 € 

TO-1257 3ª 
A-5 / GTA. CM-4002 A TO-1260 
(ESTACIÓN DE MONTEARAGÓN) 

POR LUCILLOS 

INTERSECCIÓN CM-4002 A INTERSECCIÓN TO-
1258 

760 
 

126 92 35.086 25.388 53 61 -                        86 € 42 47 -                         54 € 

INTERSECCIÓN TO-1258 A VARIANTE LUCILLOS 1.440 
 

126 92 66.478 48.103 53 61 -                      164 € 42 47 -                       103 € 

VARIANTE LUCILLOS 990 
 

126 92 45.704 33.071 53 61 -                      112 € 42 47 -                         71 € 

VARIANTE LUCILLOS A INTERSECCIÓN TO-1260 3.863 7.053 594 65 837.755 91.432 53 61 -                  2.062 € 42 47 -                       196 € 

TO-1258 3ª 
GTA. CM-5002 (URBANIZACIÓN 

KIEM) A TO-1257 
Único (GTA. CM-5002 (URBANIZACIÓN KIEM) A 

TO-1257 ) 
728 728 

  
0 0 44 51 -   € 35 39 -   € 

TO-1260 3ª CM-9428 A MONTEARAGÓN Único (CM-9428 A MONTEARAGÓN) 1.423 1.423 488 13 253.269 6.948 43 49 -                      768 € 34 38 -                         18 € 

TO-1261 2ª A-5 A CAZALEGAS Único (A-5 A CAZALEGAS) 1.319 1.319 1.852 69 891.791 33.202 40 46 -                  2.908 € 32 35 -                         94 € 
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ZONA 1 
  

Valor hora 
ligeros   

Valor hora 
pesados 

MATRÍCULA CATEGORÍA ITINERARIO TRAMOS 
LONG. 

PARCIAL 
LONG. 
TOTAL 

IMD 
LIGEROS 

IMD 
PESADOS 

KM 
/AÑO 

LIG 

KM 
/AÑO 

PESADOS 

V 
inic. 
LIG 

V 
fin 
LIG 

AHORRO 
TIEMPO LIGEROS 

V 
ini 

PES 

V 
final 
PES 

AHORRO TIEMPO 
PESADOS 

TO-1262 2ª 
CM-9428 A CM-4102 (SAN BART. 

DE LAS ABIERTAS) 

CM-9428 A TO-1263 (GTA. LAS VEGAS) 1.410 
 

1.864 182 959.457 93.517 58 67 -                  2.158 € 46 51 -                       183 € 

TO-1263 (GTA. LAS VEGAS) A INTERSECCIÓN CON 
TO-1151 

620 
 

1.864 182 421.889 41.121 58 67 -                      949 € 46 51 -                         81 € 

INTERSECCIÓN CON TO-1151 A LA PUEBLANUEVA 3.085 
 

1.932 174 2.175.980 195.878 58 67 -                  4.894 € 46 51 -                       384 € 

INTERRUPCIÓN - TRAVESÍA LA PUEBLANUEVA 
    

0 0 58 67 -   € 46 51 -   € 

TO-1168 (LA PUEBLANUEVA) A CM-4102 (SAN 
BARTOLOMÉ DE LAS ABIERTAS) 

9.306 14.421 444 60 1.508.946 203.720 58 67 -                  3.393 € 46 51 -                       399 € 

TO-1263 3ª 
INTERSECCIÓN TO-1262 A LAS 

VEGAS DE SAN ANTONIO 
Único (INTERSECCIÓN TO-1262 A LAS VEGAS DE 

SAN ANTONIO) 
3.589 3.589 466 88 610.233 115.536 72 83 -                  1.105 € 58 63 -                       182 € 

TO-1275 3ª 
CM-5001 A CM-5100 POR 

PEPINO 

INTERSECCIÓN CM-5001 (P.K. 6+570)  A  PEPINO 3.400 
 

586 4 727.696 4.494 54 62 -                  1.758 € 43 48 -                            9 € 

TRAVESÍA DE PEPINO 1.000 
 

586 4 214.028 1.322 54 62 -                      517 € 43 48 -                            3 € 

PEPINO A CM-5100 1.032 5.432 1.378 2 519.027 791 54 62 -                  1.254 € 43 48 -                            2 € 

TO-1280 3ª 
A-5 (PEPINO) A LIMITE DE 

PROVINCIA (Hontanares), POR 
SEGURILLA Y MONTESCLAROS 

T1: PUENTE A-5 (P.I. VALDEFUENTES) A 
SEGURILLA 

4.725 
 

149 6 257.560 9.757 48 55 -                      700 € 38 42 -                         23 € 

TRAVESÍA DE SEGURILLA 1.675 
 

149 6 91.304 3.459 48 55 -                      248 € 38 42 -                            8 € 

T2: SEGURILLA A MONTESCLAROS 11.876 
 

459 15 1.990.767 63.900 48 55 -                  5.410 € 38 42 -                       151 € 

TRAVESÍA MONTESCLAROS 986 
 

459 15 165.283 5.305 48 55 -                      449 € 38 42 -                         13 € 

T3: MONTESCLAROS A L.P. (Hontanares) 2.345 21.607 157 2 134.052 2.040 48 55 -                      364 € 38 42 -                            5 € 

TO-1283 2ª 
TO-1280 (SEGURILLA)  A  

MEJORADA 

TO-1280 (SEGURILLA) A  GTA. CM-4132 1.140 
 

27 44 11.355 18.188 32 37 -                        46 € 26 28 -                         65 € 

INTERRUPCIÓN (GLORIETA CM-4132 
  

27 44 0 0 32 37 -   € 26 28 -   € 

DESDE GTA. CM-4132 A MEJORADA 478 1.618 1.594 32 278.043 5.645 32 37 -                  1.133 € 26 28 -                         20 € 

TO-1287 2ª N-502 A GAMONAL Único (N-502 A GAMONAL) 719 719 168 52 44.186 13.550 43 49 -                      134 € 34 38 -                         36 € 

TO-1288 3ª N-502 A CM-5103 (VELADA) Único (N-502 A CM-5103 (VELADA)) 1.344 1.344 1.682 3 824.884 1.716 40 46 -                  2.690 € 32 35 -                            5 € 

TO-1291 2ª 
N-502 A CM-5150 POR 

PARRILLAS Y NAVALCÁN 

N-502 A PARRILLAS 4.864 
 

1.166 33 2.069.271 58.489 53 61 -                  5.093 € 42 47 -                       125 € 

TRAVESÍA PARRILLAS 936 
 

1.166 33 398.199 11.255 53 61 -                      980 € 42 47 -                         24 € 

DE PARRILLAS A NAVALCÁN 1.248 
 

148 66 67.305 30.176 53 61 -                      166 € 42 47 -                         65 € 

TRAVESÍA DE NAVALCÁN 2.614 
 

148 66 140.975 63.205 53 61 -                      347 € 42 47 -                       136 € 

NAVALCÁN A CM-5150 7.059 16.721 238 10 613.933 25.048 53 61 -                  1.511 € 42 47 -                         54 € 

TO-1294 3ª A-5 A ALCAÑIZO Único (A-5 A ALCAÑIZO) 2.347 2.347 398 27 340.777 23.301 70 81 -                      635 € 56 62 -                         38 € 
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ZONA 1 
  

Valor hora 
ligeros   

Valor hora 
pesados 

MATRÍCULA CATEGORÍA ITINERARIO TRAMOS 
LONG. 

PARCIAL 
LONG. 
TOTAL 

IMD 
LIGEROS 

IMD 
PESADOS 

KM 
/AÑO 

LIG 

KM 
/AÑO 

PESADOS 

V 
inic. 
LIG 

V 
fin 
LIG 

AHORRO 
TIEMPO LIGEROS 

V 
ini 

PES 

V 
final 
PES 

AHORRO TIEMPO 
PESADOS 

TO-1296 3ª 
A-5 (HERRERUELA) A TO-1298 

(CALERUELA) 

A-5 A HERRERUELA 976 
 

755 32 269.040 11.321 48 55 -                      731 € 38 42 -                         27 € 

TRAVESÍA DE HERRERUELA 481 
 

755 32 132.590 5.579 48 55 -                      360 € 38 42 -                         13 € 

HERRERUELA A TO-1298 1.763 3.220 272 5 174.719 3.529 48 55 -                      475 € 38 42 -                            8 € 

TO-1297 3ª 
A-5 (CALZADA DE OROPESA) A 
CM-5102 (LAS VENTAS DE SAN 

JULIÁN) 

Único (A-5 (CALZADA DE OROPESA) A CM-5102 
(LAS VENTAS DE SAN JULIÁN)) 

12.015 12.015 243 9 1.066.302 39.011 80 92 -                  1.739 € 64 70 -                         55 € 

TO-1298 3ª 
A-5 (CALZADA DE OROPESA) A 

TO-1198 (VALDEVERDEJA) 

CEMENTERIO DE CALZADA DE OROPESA A 
CALERUELA 

2.419 
 

185 5 163.547 4.211 68 78 -                      314 € 54 60 -                            7 € 

TRAVESÍA CALERUELA 574 
 

185 5 38.808 999 68 78 -                        74 € 54 60 -                            2 € 

CALERUELA A TO-1198 (VALDEVERDEJA) 9.426 12.419 159 6 548.225 19.471 68 78 -                  1.052 € 54 60 -                         33 € 

TO-1299-CV CV 

DE GTA. ENLACE A-5 (SALIDA 157 
A CALZADA DE OROPESA), 

HASTA REPSOL DE LA A-5 (PK 
160+418) 

Único (DE GTA. ENLACE A-5 (SALIDA 157 A 
CALZADA DE OROPESA), HASTA REPSOL DE LA A-5 

(PK 160+418)) 
2.255 2.255 234 12 192.188 9.465 68 78 -                      369 € 54 60 -                         16 € 

TO-1332 3ª 
VAL DE SANTO DOMINGO A CM-

4009 (NOVÉS) 

VAL DE SANTO DOMINGO A CRUCE CTRA. A LA 
ERMITA LA MONGÍA (PLANTA RENOVES Y 

GRANJA) 
3.635 

 
393 6 521.707 7.676 63 72 -                  1.080 € 50 55 -                         14 € 

CRUCE CTRA. A LA ERMITA LA MONGÍA (PLANTA 
RENOVES Y GRANJA) A CM-4009 (NOVÉS) 

1.633 5.268 43 36 25.561 21.527 63 72 -                        53 € 50 55 -                         39 € 

TO-1364 3ª 
CM-5005 (NOMBELA) A CM 5002 

(CASTILLO DE BAYUELA) 

CM-5005 (NOMBELA) A NUÑO GÓMEZ 9.408 
 

252 8 864.874 27.945 58 67 -                  1.945 € 46 51 -                         55 € 

TRAVESÍA DE NUÑO GÓMEZ 1.014 
 

252 8 93.217 3.012 58 67 -                      210 € 46 51 -                            6 € 

NUÑO GÓMEZ A GARCIOTUM 2.499 
 

297 14 270.597 13.077 58 67 -                      609 € 46 51 -                         26 € 

TRAVESÍA DE GARCIOTUM 1.009 
 

297 14 109.256 5.280 58 67 -                      246 € 46 51 -                         10 € 

GARCIOTUM A CM-5002 2.605 16.535 479 27 455.597 25.520 58 67 -                  1.025 € 46 51 -                         50 € 

TO-1368 2ª 
CM-5002 (C. DE BAYUELA) A CM-

5001 (SAN ROMÁN DE LOS 
MONTES) 

TRAVESÍA CASTILLO DE BAYUELA 744 
 

138 2 37.359 660 53 61 -                        92 € 42 47 -                            1 € 

CASTILLO DE BAYUELA A CM-5001 (SAN ROMÁN 
DE LOS MONTES) 

5.424 6.168 138 2 272.356 4.811 53 61 -                      670 € 42 47 -                         10 € 

TO-1375 3ª 
CM-5001 (EL REAL DE SAN 

VICENTE) A  
CM-5006 (NAVAMORCUENDE) 

CM-5001 (REAL DE S. VICENTE) A 
NAVAMORCUENDE 

14.550 
 

162 18 860.342 95.594 42 48 -                  2.672 € 34 37 -                       259 € 

TRAVESÍA DE NAVAMORCUENDE HASTA CM-5006 966 15.516 162 18 57.120 6.347 42 48 -                      177 € 34 37 -                         17 € 

TO-1385 3ª CM-5006 A SARTAJADA Único (CM-5006 A CEMENTERIO DE SARTAJADA) 2.800 2.800 87 7 88.776 7.292 42 48 -                      276 € 34 37 -                         20 € 
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ZONA 1 
  

Valor hora 
ligeros   

Valor hora 
pesados 

MATRÍCULA CATEGORÍA ITINERARIO TRAMOS 
LONG. 

PARCIAL 
LONG. 
TOTAL 

IMD 
LIGEROS 

IMD 
PESADOS 

KM 
/AÑO 

LIG 

KM 
/AÑO 

PESADOS 

V 
inic. 
LIG 

V 
fin 
LIG 

AHORRO 
TIEMPO LIGEROS 

V 
ini 

PES 

V 
final 
PES 

AHORRO TIEMPO 
PESADOS 

TO-1444 2ª N-403 (HORMIGOS) A A-5 

N-403 A HORMIGOS 3.630 
 

1.666 23 2.206.861 30.980 60 69 -                  4.798 € 48 53 -                         59 € 

TRAVESÍA DE HORMIGOS 1.030 
 

1.666 23 626.189 8.790 60 69 -                  1.361 € 48 53 -                         17 € 

HORMIGOS A EL CASAR DE ESCALONA 8.482 
 

796 20 2.465.396 60.883 60 69 -                  5.360 € 48 53 -                       115 € 

TRAVESÍA EL CASAR DE ESCALONA 261 
 

796 20 75.863 1.873 60 69 -                      165 € 48 53 -                            4 € 

INTERRUPCIÓN 
    

0 0 60 69 -   € 48 53 -   € 

TRAVESÍA EL CASAR DE ESCALONA 879 
 

2.176 116 698.270 37.083 60 69 -                  1.518 € 48 53 -                         70 € 

EL CASAR DE ESCALONA A ENLACE A-5 1.764 16.046 2.176 116 1.401.307 74.420 60 69 -                  3.046 € 48 53 -                       141 € 

TO-1451 3ª 
N-403a (ESCALONA)  A  CM-543 
(PAREDES DE ESCALONA) POR 

ALDEA EN CABO 

TRAVESÍA DE ESCALONA 648 
 

212 3 50.119 733 51 59 -                      128 € 41 45 -                            2 € 

ESCALONA A  ALDEA EN CABO 4.140 
 

212 3 320.202 4.684 51 59 -                      819 € 41 45 -                         10 € 

TRAVESÍA DE ALDEA EN CABO 600 
 

212 3 46.406 679 51 59 -                      119 € 41 45 -                            2 € 

DE ALDEA EN CABO A PAREDES DE ESCALONA 2.696 
 

73 15 71.381 15.215 51 59 -                      183 € 41 45 -                         34 € 

TRAVESÍA PAREDES DE ESCALONA 349 8.433 73 15 9.240 1.970 51 59 -                        24 € 41 45 -                            4 € 

TO-1455 3ª 
CM-543 (PAREDES DE 

ESCALONA) A N-403 (ALMOROX) 

TRAVESÍA PAREDES DE ESCALONA 226 
 

140 13 11.512 1.113 59 68 -                        25 € 47 52 -                            2 € 

PAREDES DE ESCALONA A N-403 3.716 3.942 140 13 189.283 18.303 59 68 -                      418 € 47 52 -                         35 € 

TO-1560 3ª 
N-403 (ALMOROX) A L.P. 

(CENICIENTOS) 
Único (N-403 (ALMOROX) A L.P. (CENICIENTOS)) 6.147 6.147 165 4 371.125 8.052 41 47 -                  1.181 € 33 36 -                         22 € 

TO-1729 1ª PORTILLO A CM-4009a (NOVÉS) 

TRAVESÍA PORTILLO 476 
 

15 18 2.564 3.178 48 55 -                          7 € 38 42 -                            8 € 

PORTILLO A GTA. INDAS 653 
 

15 18 3.518 4.360 48 55 -                        10 € 38 42 -                         10 € 

GTA. DE INDAS A ENLACE DE CM-4009 (VARIANTE 
NOVÉS) 

1.640 
 

1.985 88 1.188.146 52.752 48 55 -                  3.229 € 38 42 -                       125 € 

INTERRUPCIÓN (ENLACE CM-4009) 
    

0 0 48 55 -   € 38 42 -   € 

ENLACE DE CM-4009 (VARIANTE NOVÉS) A NOVÉS 709 
 

25 119 6.374 30.891 48 55 -                        17 € 38 42 -                         73 € 

TRAVESÍA DE NOVÉS HASTA CM-4009a 498 3.976 25 119 4.477 21.698 48 55 -                        12 € 38 42 -                         51 € 

TO-1742 3ª 
A-5 A TORRE DE ESTEBAN 

HAMBRAN 

A-5 A TORRE DE ESTEBAN HAMBRAN 2.828 
 

1.238 29 1.278.198 29.625 69 79 -                  2.416 € 55 61 -                         49 € 

TRAVESÍA DE TORRE DE ESTEBAN HAMBRAN 626 3.454 1.238 29 282.939 6.558 69 79 -                      535 € 55 61 -                         11 € 

TO-1836 3ª VENTAS DE RETAMOSA  A  A-5 Único (VENTAS DE RETAMOSA A A-5) 2.608 2.608 1.238 29 1.178.763 27.320 78 90 -                  1.971 € 62 69 -                         40 € 
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ZONA 1 
  

Valor hora 
ligeros   

Valor hora 
pesados 

MATRÍCULA CATEGORÍA ITINERARIO TRAMOS 
LONG. 

PARCIAL 
LONG. 
TOTAL 

IMD 
LIGEROS 

IMD 
PESADOS 

KM 
/AÑO 

LIG 

KM 
/AÑO 

PESADOS 

V 
inic. 
LIG 

V 
fin 
LIG 

AHORRO TIEMPO 
LIGEROS 

V 
ini 

PES 

V 
final 
PES 

AHORRO TIEMPO 
PESADOS 

TO-1927 

1ª 

CM-4011 (FUENSALIDA) A CM-
4004 (PUENTE DEL 

GUADARRAMA) 

T1: TRAVESÍA FUENSALIDA 1.800 
 

328 51 215.392 33.611 69 79 -                      407 € 55 61 -                         55 € 

T2: FUENSALIDA A GTA. CM-4003 (CAMARENA) 6.820 
 

328 51 816.095 127.350 69 79 -                  1.543 € 55 61 -                       210 € 

2ª 

INTERRUPCIÓN (GLORIETA CM-4003) 
    

0 0 69 79 -   € 55 61 -   € 

T3: GTA. CM-4003 (CAMARENA) A CHOZAS DE 
CANALES 

6.962 
 

250 98 634.012 247.760 69 79 -                  1.199 € 55 61 -                       408 € 

INTERRUPCIÓN (TRAVESÍA DE CHOZAS DE 
CANALES)     

0 0 69 79 -   € 55 61 -   € 

T4: CHOZAS A GTA. ENLACE CM-41 3.184 
 

250 98 289.959 113.311 69 79 -                      548 € 55 61 -                       187 € 

INTERRUPCIÓN (ENLACE CM-41) 
    

0 0 69 79 -   € 55 61 -   € 

T5: ENLACE CM-41 A GTA. CM-4004 (PUENTE DEL 
GUADARRAMA) 

3.184 21.950 4.287 198 4.982.426 229.862 69 79 -                  9.419 € 55 61 -                       379 € 

                

            
-             152.821 € 

  
-                   7.689 € 

                

            
-         3.863.312 € 

  
-              337.295 € 

                

          
TOTAL AHORRO DE TIEMPO ANUAL 4.200.607,14 € 

                

                
Tabla 7. Ahorro de Tiempo Anual. Fuente (elaboración propia) 
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En cuanto a la operación vehicular tenemos en cuenta unos ahorros en los componentes del costo que 

quedan plasmados en la tabla siguiente donde se realiza el cálculo del beneficio anual derivado de los 

ahorros en la operación vehicular: 

 

ZONA 1 
COSTOS VEHICULARES €/km 

0,04200 € 0,15200 € 0,07900 € 0,35100 € 0,00780 € 0,00293 € 0,00055 € 0,00033 € 

MATRÍCULA CATEGORÍA ITINERARIO TRAMOS 
VEH-KM 
LIG/AÑO 

VEH-KM 
PES/AÑO 

Mant. lig./año 
Mant. Pes. 

/año 
Comb. 

Liger/año 
Comb. Pesado 

/año 
Neumat Lig. 

/año 
Neumat 

Pes. /año 
Lubric Pes 

/año 
Lubric Lig. /año 

TO-1028 1º N-403a (TORRIJOS) A LA N-V a (SANTA OLALLA) 

TORRIJOS A ALCABÓN 3.757.942 86.160 157.834 € 13.096 € 296.877 € 30.242 € 29.312 € 252 € 47 € 1.240 € 

TRAVESÍA DE ALCABÓN 601.684 13.795 25.271 € 2.097 € 47.533 € 4.842 € 4.693 € 40 € 8 € 199 € 

ALCABÓN A N-Va, 
SANTA OLALLA 

2.419.277 86.707 101.610 € 13.179 € 191.123 € 30.434 € 18.870 € 254 € 48 € 798 € 

TO-1029 2ª 
TORRIJOS A CM-4024 (ESTACIÓN DE SANTA 

OLALLA) 

TORRIJOS A CARMENA 5.449.083 125.224 228.861 € 19.034 € 430.478 € 43.954 € 42.503 € 367 € 69 € 1.798 € 

TRAVESÍA DE 
CARMENA 

573.852 13.188 24.102 € 2.005 € 45.334 € 4.629 € 4.476 € 39 € 7 € 189 € 

CARMENA A CM-4024a 589.162 18.409 24.745 € 2.798 € 46.544 € 6.462 € 4.595 € 54 € 10 € 194 € 

TO-1036 2ª ESCALONILLA A TO-1029 (CARMENA) 
Único (ESCALONILLA A 
TO-1029 (CARMENA)) 

732.058 42.302 30.746 € 6.430 € 57.833 € 14.848 € 5.710 € 124 € 23 € 242 € 

TO-1086 3ª 
CM-4131 (TORRECILLA DE LA JARA) A TO-1190 (LA 

FRESNEDA) 

Único (CM-4131 
(TORRECILLA DE LA 

JARA) A TO-1190 (LA 
FRESNEDA)) 

141.159 22.855 5.929 € 3.474 € 11.152 € 8.022 € 1.101 € 67 € 13 € 47 € 

TO-1089 3ª 
CM-4155 (ROBLEDO DEL BUEY) A CM-4171 

(BUENASBODAS) 

CM-4155 (ROBLEDO 
DEL BUEY) A 
NAVALTORIL 

168.790 14.944 7.089 € 2.272 € 13.334 € 5.245 € 1.317 € 44 € 8 € 56 € 

TRAVESÍA NAVALTORIL 10.385 919 436 € 140 € 820 € 323 € 81 € 3 € 1 € 3 € 

NAVALTORIL A CRUCE 
CON TO-1098 

14.433 9.893 606 € 1.504 € 1.140 € 3.472 € 113 € 29 € 5 € 5 € 

CRUCE CON TO-1098 A 
LAS HUNFRÍAS 

194.706 6.001 8.178 € 912 € 15.382 € 2.106 € 1.519 € 18 € 3 € 64 € 

TRAVESÍA LAS 
HUNFRÍAS 

32.668 1.007 1.372 € 153 € 2.581 € 353 € 255 € 3 € 1 € 11 € 

LAS HUNFRÍAS A 
ROBLEDO DEL MAZO 

97.525 3.485 4.096 € 530 € 7.704 € 1.223 € 761 € 10 € 2 € 32 € 

TRAVESÍA DE ROBLEDO 
DEL MAZO 

82.896 2.962 3.482 € 450 € 6.549 € 1.040 € 647 € 9 € 2 € 27 € 

ROBLEDO DEL MAZO A 
LA CM-4171 

236.377 12.505 9.928 € 1.901 € 18.674 € 4.389 € 1.844 € 37 € 7 € 78 € 

TO-1095 3ª TO-1190 (LA FRESNEDA) A LA CM-4171 
Único (TO-1190 (LA 

FRESNEDA) A LA CM-
4171) 

39.765 2.484 1.670 € 378 € 3.141 € 872 € 310 € 7 € 1 € 13 € 

TO-1097 3ª TO-1089 (NAVALTORIL) A PIEDRAESCRITA 
Único (TO-1089 

(Navaltoril) a 
PIEDRAESCRITA) 

88.193 9.582 3.704 € 1.456 € 6.967 € 3.363 € 688 € 28 € 5 € 29 € 

TO-1098 3ª TO-1089 A ROBLEDILLO 
Único (TO-1089 A 

ROBLEDILLO) 
70.597 9.627 2.965 € 1.463 € 5.577 € 3.379 € 551 € 28 € 5 € 23 € 

TO-1099 3ª N-502 A MINAS DE STA. QUITERIA 
Único (N-502 A MINAS 

DE STA. QUITERIA) 
89.796 11.513 3.771 € 1.750 € 7.094 € 4.041 € 700 € 34 € 6 € 30 € 
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ZONA 1 
COSTOS VEHICULARES €/km 

0,04200 € 0,15200 € 0,07900 € 0,35100 € 0,00780 € 0,00293 € 0,00055 € 0,00033 € 

MATRÍCULA CATEGORÍA ITINERARIO TRAMOS 
VEH-KM 
LIG/AÑO 

VEH-KM 
PES/AÑO 

Mant, lig./año 
Mant. Pes. 

/año 
Comb. 

Liger/año 
Comb. Pesado 

/año 
Neumat Lig. 

/año 
Neumat 

Pes. /año 
Lubric Pes 

/año 
Lubric Lig. /año 

TO-1139 3ª 
CM-4024 (EST. DE STA OLALLA) A CM-4015 

(ERUSTES) 

CM-4024 (EST. DE STA 
OLALLA) A CARRICHES 

502.271 20.482 21.095 € 3.113 € 39.679 € 7.189 € 3.918 € 60 € 11 € 166 € 

TRAVESÍA CARRICHES 136.562 5.569 5.736 € 846 € 10.788 € 1.955 € 1.065 € 16 € 3 € 45 € 

CARRICHES A CM-4015 
(ERUSTES) 

305.967 28.643 12.851 € 4.354 € 24.171 € 10.054 € 2.387 € 84 € 16 € 101 € 

TO-1146 3ª CM-4000 A MESEGAR 
Único (CM-4000 A 

MESEGAR) 
171.597 16.743 7.207 € 2.545 € 13.556 € 5.877 € 1.338 € 49 € 9 € 57 € 

TO-1149 3ª CM-4015 A MESEGAR 
Único (CM-4015 A 

MESEGAR) 
51.810 1.581 2.176 € 240 € 4.093 € 555 € 404 € 5 € 1 € 17 € 

TO-1151 3ª CM-4015A (MALPICA DE TAJO)  A  TO-1262 

GTA. CEMENTERIO 
MALPICA DE TAJO A 

BERNUY 
230.885 7.046 9.697 € 1.071 € 18.240 € 2.473 € 1.801 € 21 € 4 € 76 € 

TRAVESÍA DE BERNUY 76.865 4.473 3.228 € 680 € 6.072 € 1.570 € 600 € 13 € 2 € 25 € 

BERNUY  A  TO-1262 1.576.095 219.002 66.196 € 33.288 € 124.512 € 76.870 € 12.294 € 642 € 120 € 520 € 

TO-1168 3ª 
TO-1262 (PUEBLANUEVA) A CM-4102 (CERRO 

NEGRO) 

Único (TO-1262 
(PUEBLANUEVA) A CM-
4102 (CERRO NEGRO)) 

1.658.923 185.144 69.675 € 28.142 € 131.055 € 64.986 € 12.940 € 542 € 102 € 547 € 

TO-1185 3ª N-502 A LAS HERENCIAS 
Único (N-502 A LAS 

HERENCIAS) 
581.705 15.218 24.432 € 2.313 € 45.955 € 5.342 € 4.537 € 45 € 8 € 192 € 

TO-1189 3ª N-502 A EL MEMBRILLO 
Único (N-502 AL 

MEMBRILLO) 
401.091 38.461 16.846 € 5.846 € 31.686 € 13.500 € 3.129 € 113 € 21 € 132 € 

TO-1190 3ª CM-401 (ALCAUDETE DE LA JARA) A LA FRESNEDA 

CM-401 A 
INTERSECCIÓN TO-

1086 
31.621 6.551 1.328 € 996 € 2.498 € 2.299 € 247 € 19 € 4 € 10 € 

INTERSECCIÓN TO-
1086 A INTERSECCIÓN 

TO-1095 
40.716 2.035 1.710 € 309 € 3.217 € 714 € 318 € 6 € 1 € 13 € 

INTERSECCIÓN TO-
1095 A INTERSECCIÓN 

C/ ARROYO 
17.788 889 747 € 135 € 1.405 € 312 € 139 € 3 € 0 € 6 € 

TO-1192 3ª CM-4101 A LA TO-1194 (EL BERCIAL) 
Único (CM-4101 A LA 
TO-1194 (EL BERCIAL) 

437.886 47.549 18.391 € 7.227 € 34.593 € 16.690 € 3.416 € 139 € 26 € 145 € 

TO-1194 3ª CM-4104 A CM-4101 (ALCOLEA) POR EL BERCIAL 

CM-4104 A 
INTERSECCIÓN TO-
1192 (EL BERCIAL) 

745.898 28.007 31.328 € 4.257 € 58.926 € 9.831 € 5.818 € 82 € 15 € 246 € 

INTERSECCIÓN TO-
1192 (EL BERCIAL) A 
CM-4101 (ALCOLEA) 

302.511 23.049 12.705 € 3.503 € 23.898 € 8.090 € 2.360 € 68 € 13 € 100 € 

TO-1195 3ª CM-4100 (LA ESTRELLA) A FUENTES 
Único (CM-4100 (LA 

ESTRELLA) A FUENTES 
105.577 5.381 4.434 € 818 € 8.341 € 1.889 € 824 € 16 € 3 € 35 € 

TO-1196 3ª 
CM-4100 (ALDEANUEVA DE SAN BARTOLOMÉ) A 

LIMITE DE PROVINCIA (VILLAR DEL PEDROSO) 

Único (CM-4100 
(ALDEANUEVA DE SAN 
BARTOLOMÉ) A LIMITE 
DE PROVINCIA (VILLAR 

DEL PEDROSO)) 

226.221 9.819 9.501 € 1.492 € 17.871 € 3.446 € 1.765 € 29 € 5 € 75 € 
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ZONA 1 
COSTOS VEHICULARES €/km 

0,04200 € 0,15200 € 0,07900 € 0,35100 € 0,00780 € 0,00293 € 0,00055 € 0,00033 € 

MATRÍCULA CATEGORÍA ITINERARIO TRAMOS 
VEH-KM 
LIG/AÑO 

VEH-KM 
PES/AÑO 

Mant, lig./año 
Mant. Pes. 

/año 
Comb. 

Liger/año 
Comb. Pesado 

/año 
Neumat Lig. 

/año 
Neumat 

Pes. /año 
Lubric Pes 

/año 
Lubric Lig. /año 

TO-1197 3ª CM-4100 A NAVALMORALEJO 

INTERSECCIÓN CM-
4100 A 

NAVALMORALEJO 
10.495 1.320 441 € 201 € 829 € 463 € 82 € 4 € 1 € 3 € 

TRAVESÍA 
NAVALMORALEJO 

1.602 201 67 € 31 € 127 € 71 € 12 € 1 € 0 € 1 € 

NAVALMORALEJO A 
L.P. CON CÁCERES 

3.397 427 143 € 65 € 268 € 150 € 26 € 1 € 0 € 1 € 

TO-1198 3ª 
CM-4100 (PTE DEL ARZOBISPO) A LIMITE DE 

PROVINCIA (BERROCALEJO) 

INTERSECCIÓN AV. 
CONSTITUCIÓN EN 

PTE. DEL ARZOBISPO A 
INTERSECCIÓN TO-

1199 

1.507.364 3.853 63.309 € 586 € 119.082 € 1.352 € 11.757 € 11 € 2 € 497 € 

INTERSECCIÓN TO-
1198 A INTERSECCIÓN 

TO-1298 
(VALDEVERDEJA) 

51.760 6.239 2.174 € 948 € 4.089 € 2.190 € 404 € 18 € 3 € 17 € 

INTERSECCIÓN TO-
1298 (VALDEVERDEJA) 

A L.P. CÁCERES 
221.424 13.309 9.300 € 2.023 € 17.492 € 4.672 € 1.727 € 39 € 7 € 73 € 

TO-1199 3ª CM-4100  A TO-1198 POR TORRICO 

INTERSECCIÓN CM-
4100 A TORRICO 

48.377 3.428 2.032 € 521 € 3.822 € 1.203 € 377 € 10 € 2 € 16 € 

TRAVESÍA TORRICO 15.440 1.094 648 € 166 € 1.220 € 384 € 120 € 3 € 1 € 5 € 

INTERSECCIÓN TO-
1198 

206.358 7.885 8.667 € 1.199 € 16.302 € 2.768 € 1.610 € 23 € 4 € 68 € 

TO-1232 3ª 
N-403 (VAL DE STO. DOMINGO) A TO-1028 

(ALCABÓN) 

Único (N-403 (VAL DE 
STO. DOMINGO) A TO-

1028 (ALCABÓN)) 
507.259 26.529 21.305 € 4.032 € 40.073 € 9.312 € 3.957 € 78 € 15 € 167 € 

TO-1248 3ª DOMINGO PÉREZ A LOS CERRABLOS 
Único (DOMINGO 

PÉREZ A LOS 
CERRALBOS) 

457.961 11.791 19.234 € 1.792 € 36.179 € 4.139 € 3.572 € 35 € 6 € 151 € 

TO-1257 3ª 
A-5 / GTA. CM-4002 A TO-1260 (ESTACIÓN DE 

MONTEARAGÓN) POR LUCILLOS 

INTERSECCIÓN CM-
4002 A INTERSECCIÓN 

TO-1258 
35.086 25.388 1.474 € 3.859 € 2.772 € 8.911 € 274 € 74 € 14 € 12 € 

INTERSECCIÓN TO-
1258 A VARIANTE 

LUCILLOS 
66.478 48.103 2.792 € 7.312 € 5.252 € 16.884 € 519 € 141 € 26 € 22 € 

VARIANTE LUCILLOS 45.704 33.071 1.920 € 5.027 € 3.611 € 11.608 € 356 € 97 € 18 € 15 € 

VARIANTE LUCILLOS A 
INTERSECCIÓN TO-

1260 
837.755 91.432 35.186 € 13.898 € 66.183 € 32.093 € 6.534 € 268 € 50 € 276 € 

TO-1258 3ª GTA. CM-5002 (URBANIZACIÓN KIEM) A TO-1257 
Único (GTA. CM-5002 

(URBANIZACIÓN KIEM) 
A TO-1257 ) 

- - -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 

TO-1260 3ª CM-9428 A MONTEARAGÓN 
Único (CM-9428 A 
MONTEARAGÓN) 

253.269 6.948 10.637 € 1.056 € 20.008 € 2.439 € 1.975 € 20 € 4 € 84 € 

TO-1261 2ª A-5 A CAZALEGAS 
Único (A-5 A 
CAZALEGAS) 

891.791 33.202 37.455 € 5.047 € 70.452 € 11.654 € 6.956 € 97 € 18 € 294 € 
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ZONA 1 
COSTOS VEHICULARES €/km 

0,04200 € 0,15200 € 0,07900 € 0,35100 € 0,00780 € 0,00293 € 0,00055 € 0,00033 € 

MATRÍCULA CATEGORÍA ITINERARIO TRAMOS 
VEH-KM 
LIG/AÑO 

VEH-KM 
PES/AÑO 

Mant, lig./año 
Mant. Pes. 

/año 
Comb. 

Liger/año 
Comb. Pesado 

/año 
Neumat Lig. 

/año 
Neumat 

Pes. /año 
Lubric Pes 

/año 
Lubric Lig. /año 

TO-1262 2ª 
CM-9428 A CM-4102 (SAN BART. DE LAS 

ABIERTAS) 

CM-9428 A TO-1263 
(GTA. LAS VEGAS) 

959.457 93.517 40.297 € 14.215 € 75.797 € 32.824 € 7.484 € 274 € 51 € 317 € 

TO-1263 (GTA. LAS 
VEGAS) A 

INTERSECCIÓN CON 
TO-1151 

421.889 41.121 17.719 € 6.250 € 33.329 € 14.433 € 3.291 € 120 € 23 € 139 € 

INTERSECCIÓN CON 
TO-1151 A LA 

PUEBLANUEVA 
2.175.980 195.878 91.391 € 29.774 € 171.902 € 68.753 € 16.973 € 574 € 108 € 718 € 

INTERRUPCIÓN - 
TRAVESÍA LA 

PUEBLANUEVA 
- - -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 

TO-1168 (LA 
PUEBLANUEVA) A CM-

4102 (SAN 
BARTOLOMÉ DE LAS 

ABIERTAS) 

1.508.946 203.720 63.376 € 30.965 € 119.207 € 71.506 € 11.770 € 597 € 112 € 498 € 

TO-1263 3ª 
INTERSECCIÓN TO-1262 A LAS VEGAS DE SAN 

ANTONIO 

Único (INTERSECCIÓN 
TO-1262 A LAS VEGAS 

DE SAN ANTONIO) 
610.233 115.536 25.630 € 17.562 € 48.208 € 40.553 € 4.760 € 339 € 64 € 201 € 

TO-1275 3ª CM-5001 A CM-5100 POR PEPINO 

INTERSECCIÓN CM-
5001 (P.K. 6+570)  A  

PEPINO 
727.696 4.494 30.563 € 683 € 57.488 € 1.577 € 5.676 € 13 € 2 € 240 € 

TRAVESÍA DE PEPINO 214.028 1.322 8.989 € 201 € 16.908 € 464 € 1.669 € 4 € 1 € 71 € 

PEPINO A CM-5100 519.027 791 21.799 € 120 € 41.003 € 278 € 4.048 € 2 € 0 € 171 € 

TO-1280 3ª 
A-5 (PEPINO) A LIMITE DE PROVINCIA 

(Hontanares), POR SEGURILLA Y MONTESCLAROS 

T1: PUENTE A-5 (P.I. 
VALDEFUENTES) A 

SEGURILLA 
257.560 9.757 10.818 € 1.483 € 20.347 € 3.425 € 2.009 € 29 € 5 € 85 € 

TRAVESÍA DE 
SEGURILLA 

91.304 3.459 3.835 € 526 € 7.213 € 1.214 € 712 € 10 € 2 € 30 € 

T2: SEGURILLA A 
MONTESCLAROS 

1.990.767 63.900 83.612 € 9.713 € 157.271 € 22.429 € 15.528 € 187 € 35 € 657 € 

TRAVESÍA 
MONTESCLAROS 

165.283 5.305 6.942 € 806 € 13.057 € 1.862 € 1.289 € 16 € 3 € 55 € 

T3: MONTESCLAROS A 
L.P. (Hontanares) 

134.052 2.040 5.630 € 310 € 10.590 € 716 € 1.046 € 6 € 1 € 44 € 

TO-1283 2ª TO-1280 (SEGURILLA)  A  MEJORADA 

TO-1280 (SEGURILLA) A  
GTA. CM-4132 

11.355 18.188 477 € 2.765 € 897 € 6.384 € 89 € 53 € 10 € 4 € 

INTERRUPCIÓN 
(GLORIETA CM-4132 

- - -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 

DESDE GTA. CM-4132 
A MEJORADA 

278.043 5.645 11.678 € 858 € 21.965 € 1.982 € 2.169 € 17 € 3 € 92 € 

TO-1287 2ª N-502 A GAMONAL 
Único (N-502 A 

GAMONAL) 
44.186 13.550 1.856 € 2.060 € 3.491 € 4.756 € 345 € 40 € 7 € 15 € 

TO-1288 3ª N-502 A CM-5103 (VELADA) 
Único (N-502 A CM-

5103 (VELADA)) 
824.884 1.716 34.645 € 261 € 65.166 € 602 € 6.434 € 5 € 1 € 272 € 
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ZONA 1 
COSTOS VEHICULARES €/km 

0,04200 € 0,15200 € 0,07900 € 0,35100 € 0,00780 € 0,00293 € 0,00055 € 0,00033 € 

MATRÍCULA CATEGORÍA ITINERARIO TRAMOS 
VEH-KM 
LIG/AÑO 

VEH-KM 
PES/AÑO 

Mant, lig./año 
Mant. Pes. 

/año 
Comb. 

Liger/año 
Comb. Pesado 

/año 
Neumat Lig. 

/año 
Neumat 

Pes. /año 
Lubric Pes 

/año 
Lubric Lig. /año 

TO-1291 2ª N-502 A CM-5150 POR PARRILLAS Y NAVALCÁN 

N-502 A PARRILLAS 2.069.271 58.489 86.909 € 8.890 € 163.472 € 20.530 € 16.140 € 171 € 32 € 683 € 

TRAVESÍA PARRILLAS 398.199 11.255 16.724 € 1.711 € 31.458 € 3.951 € 3.106 € 33 € 6 € 131 € 

DE PARRILLAS A 
NAVALCÁN 

67.305 30.176 2.827 € 4.587 € 5.317 € 10.592 € 525 € 88 € 17 € 22 € 

TRAVESÍA DE 
NAVALCÁN 

140.975 63.205 5.921 € 9.607 € 11.137 € 22.185 € 1.100 € 185 € 35 € 47 € 

NAVALCÁN A CM-5150 613.933 25.048 25.785 € 3.807 € 48.501 € 8.792 € 4.789 € 73 € 14 € 203 € 

TO-1294 3ª A-5 A ALCAÑIZO 
Único (A-5 A 
ALCAÑIZO) 

340.777 23.301 14.313 € 3.542 € 26.921 € 8.179 € 2.658 € 68 € 13 € 112 € 

TO-1296 3ª A-5 (HERRERUELA) A TO-1298 (CALERUELA) 

A-5 A HERRERUELA 269.040 11.321 11.300 € 1.721 € 21.254 € 3.974 € 2.099 € 33 € 6 € 89 € 

TRAVESÍA DE 
HERRERUELA 

132.590 5.579 5.569 € 848 € 10.475 € 1.958 € 1.034 € 16 € 3 € 44 € 

HERRERUELA A TO-
1298 

174.719 3.529 7.338 € 536 € 13.803 € 1.239 € 1.363 € 10 € 2 € 58 € 

TO-1297 3ª 
A-5 (CALZADA DE OROPESA) A CM-5102 (LAS 

VENTAS DE SAN JULIÁN) 

Único (A-5 (CALZADA 
DE OROPESA) A CM-

5102 (LAS VENTAS DE 
SAN JULIÁN)) 

1.066.302 39.011 44.785 € 5.930 € 84.238 € 13.693 € 8.317 € 114 € 21 € 352 € 

TO-1298 3ª 
A-5 (CALZADA DE OROPESA) A TO-1198 

(VALDEVERDEJA) 

CEMENTERIO DE 
CALZADA DE OROPESA 

A CALERUELA 
163.547 4.211 6.869 € 640 € 12.920 € 1.478 € 1.276 € 12 € 2 € 54 € 

TRAVESÍA CALERUELA 38.808 999 1.630 € 152 € 3.066 € 351 € 303 € 3 € 1 € 13 € 

CALERUELA A TO-1198 
(VALDEVERDEJA) 

548.225 19.471 23.025 € 2.960 € 43.310 € 6.834 € 4.276 € 57 € 11 € 181 € 

TO-1299-CV CV 
DE GTA. ENLACE A-5 (SALIDA 157 A CALZADA DE 

OROPESA), HASTA REPSOL DE LA A-5 (PK 
160+418) 

Único (DE GTA. 
ENLACE A-5 (SALIDA 
157 A CALZADA DE 
OROPESA), HASTA 

REPSOL DE LA A-5 (PK 
160+418)) 

192.188 9.465 8.072 € 1.439 € 15.183 € 3.322 € 1.499 € 28 € 5 € 63 € 

TO-1332 3ª VAL DE SANTO DOMINGO A CM-4009 (NOVÉS) 

VAL DE SANTO 
DOMINGO A CRUCE 

CTRA. A LA ERMITA LA 
MONGÍA (PLANTA 

RENOVES Y GRANJA) 

521.707 7.676 21.912 € 1.167 € 41.215 € 2.694 € 4.069 € 22 € 4 € 172 € 

CRUCE CTRA. A LA 
ERMITA LA MONGÍA 
(PLANTA RENOVES Y 
GRANJA) A CM-4009 

(NOVÉS) 

25.561 21.527 1.074 € 3.272 € 2.019 € 7.556 € 199 € 63 € 12 € 8 € 
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ZONA 1 
COSTOS VEHICULARES €/km 

0,04200 € 0,15200 € 0,07900 € 0,35100 € 0,00780 € 0,00293 € 0,00055 € 0,00033 € 

MATRÍCULA CATEGORÍA ITINERARIO TRAMOS 
VEH-KM 
LIG/AÑO 

VEH-KM 
PES/AÑO 

Mant, lig./año 
Mant. Pes. 

/año 
Comb. 

Liger/año 
Comb. Pesado 

/año 
Neumat Lig. 

/año 
Neumat 

Pes. /año 
Lubric Pes 

/año 
Lubric Lig. /año 

TO-1364 3ª 
CM-5005 (NOMBELA) A CM 5002 (CASTILLO DE 

BAYUELA) 

CM-5005 (NOMBELA) 
A NUÑO GÓMEZ 

864.874 27.945 36.325 € 4.248 € 68.325 € 9.809 € 6.746 € 82 € 15 € 285 € 

TRAVESÍA DE NUÑO 
GÓMEZ 

93.217 3.012 3.915 € 458 € 7.364 € 1.057 € 727 € 9 € 2 € 31 € 

NUÑO GÓMEZ A 
GARCIOTUM 

270.597 13.077 11.365 € 1.988 € 21.377 € 4.590 € 2.111 € 38 € 7 € 89 € 

TRAVESÍA DE 
GARCIOTUM 

109.256 5.280 4.589 € 803 € 8.631 € 1.853 € 852 € 15 € 3 € 36 € 

GARCIOTUM A CM-
5002 

455.597 25.520 19.135 € 3.879 € 35.992 € 8.958 € 3.554 € 75 € 14 € 150 € 

TO-1368 2ª 
CM-5002 (C. DE BAYUELA) A CM-5001 (SAN 

ROMÁN DE LOS MONTES) 

TRAVESÍA CASTILLO DE 
BAYUELA 

37.359 660 1.569 € 100 € 2.951 € 232 € 291 € 2 € 0 € 12 € 

CASTILLO DE BAYUELA 
A CM-5001 (SAN 
ROMÁN DE LOS 

MONTES) 

272.356 4.811 11.439 € 731 € 21.516 € 1.689 € 2.124 € 14 € 3 € 90 € 

TO-1375 3ª 
CM-5001 (EL REAL DE SAN VICENTE) A  

CM-5006 (NAVAMORCUENDE) 

CM-5001 (REAL DE S. 
VICENTE) A 

NAVAMORCUENDE 
860.342 95.594 36.134 € 14.530 € 67.967 € 33.553 € 6.711 € 280 € 53 € 284 € 

TRAVESÍA DE 
NAVAMORCUENDE 

HASTA CM-5006 
57.120 6.347 2.399 € 965 € 4.512 € 2.228 € 446 € 19 € 3 € 19 € 

TO-1385 3ª CM-5006 A SARTAJADA 
Único (CM-5006 A 
CEMENTERIO DE 

SARTAJADA) 
88.776 7.292 3.729 € 1.108 € 7.013 € 2.559 € 692 € 21 € 4 € 29 € 

TO-1444 2ª N-403 (HORMIGOS) A A-5 

N-403 A HORMIGOS 2.206.861 30.980 92.688 € 4.709 € 174.342 € 10.874 € 17.214 € 91 € 17 € 728 € 

TRAVESÍA DE 
HORMIGOS 

626.189 8.790 26.300 € 1.336 € 49.469 € 3.085 € 4.884 € 26 € 5 € 207 € 

HORMIGOS A EL 
CASAR DE ESCALONA 

2.465.396 60.883 103.547 € 9.254 € 194.766 € 21.370 € 19.230 € 178 € 33 € 814 € 

TRAVESÍA EL CASAR DE 
ESCALONA 

75.863 1.873 3.186 € 285 € 5.993 € 658 € 592 € 5 € 1 € 25 € 

INTERRUPCIÓN - - -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 

TRAVESÍA EL CASAR DE 
ESCALONA 

698.270 37.083 29.327 € 5.637 € 55.163 € 13.016 € 5.447 € 109 € 20 € 230 € 

EL CASAR DE 
ESCALONA A ENLACE 

A-5 
1.401.307 74.420 58.855 € 11.312 € 110.703 € 26.121 € 10.930 € 218 € 41 € 462 € 
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ZONA 1 
COSTOS VEHICULARES €/km 

0,04200 € 0,15200 € 0,07900 € 0,35100 € 0,00780 € 0,00293 € 0,00055 € 0,00033 € 

MATRÍCULA CATEGORÍA ITINERARIO TRAMOS 
VEH-KM 
LIG/AÑO 

VEH-KM 
PES/AÑO 

Mant, lig./año 
Mant. Pes. 

/año 
Comb. 

Liger/año 
Comb. Pesado 

/año 
Neumat Lig. 

/año 
Neumat 

Pes. /año 
Lubric Pes 

/año 
Lubric Lig. /año 

TO-1451 3ª 
N-403a (ESCALONA)  A  CM-543 (PAREDES DE 

ESCALONA) POR ALDEA EN CABO 

TRAVESÍA DE 
ESCALONA 

50.119 733 2.105 € 111 € 3.959 € 257 € 391 € 2 € 0 € 17 € 

ESCALONA A  ALDEA 
EN CABO 

320.202 4.684 13.448 € 712 € 25.296 € 1.644 € 2.498 € 14 € 3 € 106 € 

TRAVESÍA DE ALDEA 
EN CABO 

46.406 679 1.949 € 103 € 3.666 € 238 € 362 € 2 € 0 € 15 € 

DE ALDEA EN CABO A 
PAREDES DE 
ESCALONA 

71.381 15.215 2.998 € 2.313 € 5.639 € 5.340 € 557 € 45 € 8 € 24 € 

TRAVESÍA PAREDES DE 
ESCALONA 

9.240 1.970 388 € 299 € 730 € 691 € 72 € 6 € 1 € 3 € 

TO-1455 3ª 
CM-543 (PAREDES DE ESCALONA) A N-403 

(ALMOROX) 

TRAVESÍA PAREDES DE 
ESCALONA 

11.512 1.113 483 € 169 € 909 € 391 € 90 € 3 € 1 € 4 € 

PAREDES DE 
ESCALONA A N-403 

189.283 18.303 7.950 € 2.782 € 14.953 € 6.424 € 1.476 € 54 € 10 € 62 € 

TO-1560 3ª N-403 (ALMOROX) A L.P. (CENICIENTOS) 
Único (N-403 

(ALMOROX) A L.P. 
(CENICIENTOS)) 

371.125 8.052 15.587 € 1.224 € 29.319 € 2.826 € 2.895 € 24 € 4 € 122 € 

TO-1729 1ª PORTILLO A CM-4009a (NOVÉS) 

TRAVESÍA PORTILLO 2.564 3.178 108 € 483 € 203 € 1.116 € 20 € 9 € 2 € 1 € 

PORTILLO A GTA. 
INDAS 

3.518 4.360 148 € 663 € 278 € 1.530 € 27 € 13 € 2 € 1 € 

GTA. DE INDAS A 
ENLACE DE CM-4009 
(VARIANTE NOVÉS) 

1.188.146 52.752 49.902 € 8.018 € 93.864 € 18.516 € 9.268 € 155 € 29 € 392 € 

INTERRUPCIÓN 
(ENLACE CM-4009) 

- - -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 

ENLACE DE CM-4009 
(VARIANTE NOVÉS) A 

NOVÉS 
6.374 30.891 268 € 4.695 € 504 € 10.843 € 50 € 91 € 17 € 2 € 

TRAVESÍA DE NOVÉS 
HASTA CM-4009a 

4.477 21.698 188 € 3.298 € 354 € 7.616 € 35 € 64 € 12 € 1 € 

TO-1742 3ª A-5 A TORRE DE ESTEBAN HAMBRAN 

A-5 A TORRE DE 
ESTEBAN HAMBRAN 

1.278.198 29.625 53.684 € 4.503 € 100.978 € 10.398 € 9.970 € 87 € 16 € 422 € 

TRAVESÍA DE TORRE 
DE ESTEBAN 
HAMBRAN 

282.939 6.558 11.883 € 997 € 22.352 € 2.302 € 2.207 € 19 € 4 € 93 € 

TO-1836 3ª VENTAS DE RETAMOSA  A  A-5 
Único (VENTAS DE 
RETAMOSA A A-5) 

1.178.763 27.320 49.508 € 4.153 € 93.122 € 9.589 € 9.194 € 80 € 15 € 389 € 
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ZONA 1 
COSTOS VEHICULARES €/km 

0,04200 € 0,15200 € 0,07900 € 0,35100 € 0,00780 € 0,00293 € 0,00055 € 0,00033 € 

MATRÍCULA CATEGORÍA ITINERARIO TRAMOS 
VEH-KM 
LIG/AÑO 

VEH-KM 
PES/AÑO 

Mant, lig./año 
Mant. Pes. 

/año 
Comb. 

Liger/año 
Comb. Pesado 

/año 
Neumat Lig. 

/año 
Neumat 

Pes. /año 
Lubric Pes 

/año 
Lubric Lig. /año 

TO-1927 

1ª 

CM-4011 (FUENSALIDA) A CM-4004 (PUENTE DEL 
GUADARRAMA) 

T1: TRAVESÍA 
FUENSALIDA 

215.392 33.611 9.046 € 5.109 € 17.016 € 11.798 € 1.680 € 98 € 18 € 71 € 

T2: FUENSALIDA A 
GTA. CM-4003 
(CAMARENA) 

816.095 127.350 34.276 € 19.357 € 64.472 € 44.700 € 6.366 € 373 € 70 € 269 € 

2ª 

INTERRUPCIÓN 
(GLORIETA CM-4003) 

- - -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 

T3: GTA. CM-4003 
(CAMARENA) A 

CHOZAS DE CANALES 
634.012 247.760 26.629 € 37.660 € 50.087 € 86.964 € 4.945 € 726 € 136 € 209 € 

INTERRUPCIÓN 
(TRAVESÍA DE 

CHOZAS DE CANALES) 
- - -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 

T4: CHOZAS A GTA. 
ENLACE CM-41 

289.959 113.311 12.178 € 17.223 € 22.907 € 39.772 € 2.262 € 332 € 62 € 96 € 

INTERRUPCIÓN 
(ENLACE CM-41) 

- - -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 

T5: ENLACE CM-41 A 
GTA. CM-4004 
(PUENTE DEL 

GUADARRAMA) 

4.982.426 229.862 209.262 € 34.939 € 393.612 € 80.682 € 38.863 € 673 € 126 € 1.644 € 

      
2.872.262,26 € 603.473,59 € 5.402.588,55 € 1.393.547,57 € 533.420,13 € 11.632,75 € 2.183,62 € 22.567,77 € 

              

   
KM AHORROS 

         

 
A.I. LONGITUD ACONDICIONAMIENTO INTEGRAL 0 30,00 % 

  
Coste anual de operación vehicular 10.841.676,25 € 

 
REC LONGITUD RECICLADO Y REFUERZO 0 15,00 % 

  
Porcentaje de ahorro 15,00 % 

 
SAN LONGITUD SANEO DE FIRMES 5362 12,00 % 

  
AHORRO ANUAL EN COSTES DE OPERACIÓN VEHICULAR 1.626.251,44 € 

 
FR+R LONGITUD FRESADO CON REPOSICIÓN+REFUERZO 171244 15,00 % 

         

  
LONGITUD SIN ACTUACIÓN 414255 1,00 % 

         

   
171244 15,00 % 

         

Tabla 8. Ahorro Anual en Costes de Operación Vehicular (Fuente: Elaboración Propia) 
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Finalmente realizamos el desglose del flujo de costos (los datos se desglosan en los apartados 6.5 

(Descripción de las inversiones a realizar en fase de construcción) y 6.6 (Descripción de la explotación de 

la obra) del presente Estudio y beneficios del proyecto, antes evaluados, durante un periodo de 20 años, 

desde la fecha estimada de inicio, calculando la tasa de rentabilidad social que el mismo genera. 

A continuación, adjuntamos unos cuadros con los cálculos: 

ZONA 1 
          KILÓMETROS 414,26 
          INVERSIÓN 41.148.016,88 € 
          MANT. ORDINARIO/ KM 3.015,34 
          MANT. RECURSOS PROPIOS/ KM 3.000,00 
          Crecimiento medio anual de tráfico 1,44 % 
          VALOR RESIDUAL DE LA INVERSIÓN 35 % 
          

  
AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 AÑO6 AÑO7 AÑO8 AÑO9 AÑO10 

  
2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

INVERSIÓN 

41.148.016,88 € 6.784.515,00 € 7.971.575,88 € 4.875.450,96 € 4.640.963,72 € 4.055.833,86 € 3.405.074,03 € 5.714.588,71 € 3.700.014,71 € -   € -   € 

 
6.784.515,00 € 14.756.090,87 € 19.631.541,83 € 24.272.505,56 € 28.328.339,42 € 31.733.413,45 € 37.448.002,16 € 41.148.016,88 € 41.148.016,88 € 41.148.016,88 € 

 
16,49 % 35,86 % 47,71 % 58,99 % 68,84 % 77,12 % 91,01 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

MANT. ORDINARIO ANUAL 1.249.118,70 € 1.249.118,70 € 1.249.118,70 € 1.249.118,70 € 1.249.118,70 € 1.249.118,70 € 1.249.118,70 € 1.249.118,70 € 1.249.118,70 € 1.249.118,70 € 1.249.118,70 € 

MANT. EXTRAORDINARIO 
 

-   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 

Ahorro mantenimiento actual 1.242.765,00 € 1.242.765,00 € 1.260.660,82 € 1.278.814,33 € 1.297.229,26 € 1.315.909,36 € 1.334.858,45 € 1.354.080,42 € 1.373.579,17 € 1.393.358,71 € 1.413.423,08 € 

Ahorro en tiempo 4.200.607,14 € 692.599,16 € 1.528.071,65 € 2.032.950,51 € 2.513.546,98 € 2.933.550,13 € 3.286.163,65 € 3.877.939,69 € 4.261.095,88 € 4.261.095,88 € 4.261.095,88 € 

Ahorro operación vehicular 1.626.251,44 € 268.137,52 € 591.587,99 € 787.050,20 € 973.111,56 € 1.135.714,43 € 1.272.227,61 € 1.501.331,78 € 1.649.669,46 € 1.649.669,46 € 1.649.669,46 € 

Valor residual 
           BENEFICIOS/ COSTOS 
 

-   7.072.897,00 € -   7.101.034,94 € -    3.304.568,94 € -    2.403.423,88 € -    1.235.688,00 € -          95.801,47 € -    1.584.435,94 € 961.631,93 € 4.661.646,64 € 4.661.646,64 € 
 

ZONA 1                     

KILÓMETROS 414,26 
         

  

INVERSIÓN 41.148.016,88 € 
         

  

MANT. ORDINARIO/ KM 3.015,34 
         

  

MANT. RECURSOS PROPIOS/ KM 3.000,00 
         

  

Crecimiento medio anual de tráfico 1,44 % 
         

  
VALOR RESIDUAL DE LA INVERSIÓN 35 % 

         
  

  
 

AÑO11 AÑO12 AÑO13 AÑO14 AÑO15 AÑO16 AÑO17 AÑO18 AÑO19 AÑO20 

  
 

2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 

INVERSIÓN 

41.148.016,88 €                            -   €                             -   €                             -   €                             -   €                             -   €                             -   €                             -   €                             -   €                             -   €                             -   €  

 
    41.148.016,88 €      41.148.016,88 €      41.148.016,88 €      41.148.016,88 €      41.148.016,88 €      41.148.016,88 €      41.148.016,88 €      41.148.016,88 €      41.148.016,88 €      41.148.016,88 €  

 
100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

MANT. ORDINARIO ANUAL 1.249.118,70 €       1.249.118,70 €        1.249.118,70 €        1.249.118,70 €        1.249.118,70 €        1.249.118,70 €        1.249.118,70 €        1.249.118,70 €        1.249.118,70 €        1.249.118,70 €        1.249.118,70 €  

MANT. EXTRAORDINARIO 
 

                           -   €                             -   €                             -   €                             -   €                             -   €                             -   €                             -   €                             -   €                             -   €                             -   €  

Ahorro mantenimiento actual 1.242.765,00 €       1.433.776,37 €        1.454.422,75 €        1.475.366,44 €        1.496.611,72 €        1.518.162,92 €        1.540.024,47 €        1.562.200,82 €        1.584.696,52 €        1.607.516,14 €        1.630.664,38 €  

Ahorro en tiempo 4.200.607,14 €       4.261.095,88 €        4.261.095,88 €        4.261.095,88 €        4.261.095,88 €        4.261.095,88 €        4.261.095,88 €        4.261.095,88 €        4.261.095,88 €        4.261.095,88 €        4.261.095,88 €  

Ahorro operación vehicular 1.626.251,44 €       1.649.669,46 €        1.649.669,46 €        1.649.669,46 €        1.649.669,46 €        1.649.669,46 €        1.649.669,46 €        1.649.669,46 €        1.649.669,46 €        1.649.669,46 €        1.649.669,46 €  

Valor residual                         14.401.805,91 €  

BENEFICIOS/ COSTOS         4.661.646,64 €        4.661.646,64 €        4.661.646,64 €        4.661.646,64 €        4.661.646,64 €        4.661.646,64 €        4.661.646,64 €        4.661.646,64 €        4.661.646,64 €      19.063.452,55 €  

  
          

  

TIR 
9,66 % 

         
  

VAN 
13.754.403 

         
  

Tasa de descuento 
5,03 % 

                    

Tabla 9. Cálculo TIR y VAN 
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Conclusiones: 

De acuerdo con los indicadores anteriores; dado que la TIR (9,66 %) es positiva y superior a la tasa de 

descuento de referencia (5,03 %), que es la tasa que la Ley de Desindexación prescribe para el descuento 

de los flujos futuros en este tipo de operaciones,  el  Valor  Actual Neto que genera el proyecto es superior 

a cero y la ratio B/C es superior a la unidad. Así, de este análisis coste-beneficio se concluye que las 

actuaciones en ZONA 1 objeto del presente estudio, obtienen  una  rentabilidad  económico-social 

adecuada  para  su ejecución. 

3.2.2 INCIDENCIA GLOBAL DE LA OBRA 

A continuación, se efectúa un pequeño análisis de  la  repercusión  que  traen consigo la ejecución de las 

actuaciones proyectadas en la ZONA 1, para lo cual se consideran los aspectos que  habitualmente se 

consideran en este tipo de  infraestructuras: 

 RENTABILIDAD ECONÓMICA 

 

 ASPECTOS TÉCNICOS 

 

 ASPECTOS AMBIENTALES 

 

 ASPECTOS TERRITORIALES 

 
Con relación a la rentabilidad social, se consideran ya suficientemente desarrollados en el punto anterior, 

consiguiéndose un TIR por encima del tipo de los bonos a 10 años incrementados en 200 puntos básicos, 

con lo cual se considera que la rentabilidad económica es globalmente positiva. 

En cuanto a aspectos técnicos, la mejora en la ZONA 1 va a ser evidente, mejorándose toda la red. Por 

todo ello, se considera que la influencia de la mejora es muy positiva.       

Los aspectos ambientales tienen mucho que ver con las condiciones de ejecución, en las cuales se han de 

observar todas las prescripciones que puedan realizarse al Informe Ambiental que se adjunta como Anexo 

nº 3. En dicho documento, se ha realizado un análisis preliminar de los posibles impactos ambientales 

derivados de la concesión y gestión de la Red de Carreteras Provincial de la Provincia de Toledo, 

identificando las afecciones ambientales potenciales de las actuaciones previstas y proponiendo medidas 

preventivas y correctoras como base para el desarrollo de los futuros proyectos específicos  a cargo de las 

empresas concesionarias. Las posibles prescripciones a dicho informe serán estudiadas y evaluadas 

dentro de la redacción de los correspondientes Proyectos de Construcción por parte de las empresas 

adjudicatarias del contrato. No obstante, y del lado de la seguridad, se considera la influencia 

globalmente indiferente. 

Por último, en cuanto a aspectos territoriales se podría considerar que la mejora del ZONA 1 en concreto, 

constituye un aspecto muy importante para la accesibilidad del territorio y, consecuentemente, ello 

tendrá  un impacto muy positivo en dicho plano. 

La valoración de los cuatro epígrafes citados se efectúa del siguiente modo: 

 Influencia muy negativa …………................   2,50 puntos 

 Influencia negativa ……..…………................   2,50 puntos 

 Influencia indiferente ….…………................   5,00 puntos 

 Influencia positiva ………………….................   7,50 puntos 

 Influencia muy positiva ……………............... 10,00 puntos 

 

En el cómputo global, puntuaciones superiores a 20 puntos son positivas, es decir, favorables a la 

implementación de la infraestructura. 

 

ZONA 1 

 

INFLUENCIA TOTAL 

 
MUY 

NEGATIVA 
NEGATIVA INDIFERENTE POSITIVA 

MUY 
POSITIVA  

RENTABILIDAD ECONÓMICA Muy positiva 
     

10 .00 

ASPECTOS TÉCNICOS Muy positiva 
     

10 .00 

ASPECTOS AMBIENTALES Indiferente 
     

5.00 

ASPECTOS TERRITORIALES Muy positiva 
     

10.00 

 
35.00 

Resultado global positivo/ muy positivo 

Tabla 10. Incidencia global de la obra 
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4 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

El Estudio de Viabilidad para la explotación en régimen de Concesión de la Red de Carreteras de la 

Diputación Provincial de Toledo, obliga a determinar las actuaciones que se deben efectuar en la Red 

y que se materializan principalmente en forma de Refuerzos de Firmes y mejora de la Regularidad 

Superficial en la superficie de rodadura de los pavimentos. 

Estas actuaciones se programan para su materialización, en el período que dura la Concesión, y en todos 

los casos, será responsabilidad de la Empresa Adjudicataria de la Concesión la redacción de los 

correspondientes proyectos de construcción que permitan materializar en el terreno, las actuaciones 

previamente programadas. 

Por tanto, en este estudio previo sobre la viabilidad de la Concesión se procede únicamente a establecer 

las actuaciones, valorándolas de forma general e incluyendo entre los costos el desarrollo del 

correspondiente proyecto material de ejecución. Todo este planteamiento metodológico debe 

concretarse según las directrices que al respecto se establecen en las normativas legales vigentes en 

materia de Calidad Ambiental, de manera que los proyectos particularizados de ejecución en cada una de 

las actuaciones a realizar en las carreteras, cuenten con la protección del Medio Ambiente amparados por 

la legislación que al respecto ha desarrollado la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha. 

4.1 Informe Ambiental Actuaciones Previstas en el Estudio de Viabilidad 

Con el objetivo de evaluar los posibles efectos sobre el medio ambiente derivados de las actuaciones 

previstas, se ha encargado la elaboración del documento “Análisis Ambiental y Medidas Correctoras en las 

actuaciones previstas en el Estudio de Viabilidad de la Concesión de la Red de Carreteras Provincial de 

Toledo”,  a EMADE, S.L., que es una Entidad autorizada por la Consejería de Agricultura de Castilla-La 

Mancha para el seguimiento y control de actividades sometidas a evaluación de impacto ambiental 

(Autorización: AECE-0167). 

Se trata de una entidad especializada en evaluación de impacto ambiental, con amplia experiencia en el 

análisis de proyectos de infraestructura y en la identificación de medidas orientadas a minimizar sus 

efectos sobre el medio natural. 

En este documento se analizan los impactos ambientales asociados a la mejora de la infraestructura vial y 

propone las medidas correctoras y protectoras necesarias.  

Este informe incluye: 

 Diagnóstico ambiental de la provincia de Toledo, abordando aspectos como geografía, 

climatología, hidrografía, geología, flora y fauna. 

 Interacciones de la Red de Carreteras Provincial con espacios naturales protegidos, 

incluyendo ZEC y ZEPA. 

 Evaluación de impactos ambientales en la fase de operación y mantenimiento de las 

infraestructuras viales, con la identificación de medidas de mitigación. 

 Cumplimiento de la normativa ambiental vigente, tanto a nivel nacional como 

autonómico. 

 Plan de vigilancia ambiental, garantizando el seguimiento de las actuaciones y la eficacia 

de las medidas adoptadas. 

Se adjunta como Anexo nº 3 dicho informe para su consulta. 

 

4.2 Análisis de la legislación de impacto ambiental 

Como base de partida para el análisis del marco legal en el que se encuentran las actuaciones 

pretendidas, se considera que estas dado su matiz de “infraestructuras viales” pudieran tener alguna 

afección ambiental, dados algunos de los trazados por los que discurren. 

Por este motivo, y al tratarse de infraestructuras les será de aplicación legislación tanto de ámbito estatal 

como autonómico en materia de evaluación ambiental.  

4.2.1 Legislación Nacional 

Para definir y analizar el marco legal ambiental en el que se encuentran las posibles actuaciones definidas 

en el Estudio de Viabilidad de la Excma. Diputación Provincial de Toledo, se toma como referencia: 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación de impacto ambiental, con sus correspondientes 

modificaciones, que es concebida como legislación básica y regula dos procedimientos de 

evaluación de impacto ambiental de proyectos, el ordinario y el simplificado, justificados bajo el 

principio de la proporcionalidad, con el fin de someter a procedimiento ordinario únicamente 

aquellos proyectos (recogidos en el Anexo I de la Ley) que, por sus características y según unos 

umbrales aplicados a criterios técnicos y de magnitud de proyectos, van a tener repercusiones 

significativas sobre el medio ambiente. En el Anexo II se relacionan aquellos proyectos sobre los 

que, atendiendo a un valor menor de los umbrales establecidos, el órgano ambiental competente 

ha de tomar una decisión motivada relativa a la necesidad o no de someterlos a la citada 

evaluación de impacto ambiental ordinaria, teniendo en cuenta los criterios establecidos en el 

Anexo III. Estos proyectos deben someterse a evaluación de impacto ambiental simplificada, 

procedimiento que se resuelve mediante el Informe de Impacto Ambiental que emite el órgano 

ambiental. 

Según el artículo 7 de la citada Ley el ámbito de aplicación de la Evaluación de Impacto Ambiental será el 

siguiente: 

1. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes proyectos:  

a) Los comprendidos en el anexo I, así como los proyectos que, presentándose 

fraccionados, alcancen los umbrales del anexo I mediante la acumulación de las 

magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados.  

b) Los comprendidos en el apartado 2, cuando así lo decida caso por caso el órgano 

ambiental, en el informe de impacto ambiental de acuerdo con los criterios del anexo III. 
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 c) Cualquier modificación de las características de un proyecto consignado en el anexo I o 

en el anexo II, cuando dicha modificación cumple, por sí sola, los umbrales establecidos en 

el anexo I.  

d) Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando así lo solicite el promotor.  

2. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada:  

a) Los proyectos comprendidos en el anexo II.  

b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar de forma 

apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000.  

c) Cualquier modificación de las características de un proyecto del anexo I o del anexo II, 

distinta de las modificaciones descritas en el artículo 7.1.c) ya autorizados, ejecutados o 

en proceso de ejecución, que pueda tener efectos adversos significativos sobre el medio 

ambiente. Se entenderá que esta modificación puede tener efectos adversos significativos 

sobre el medio ambiente cuando suponga:  

1.º Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera.  

2.º Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral.  

3.º Incremento significativo de la generación de residuos.  

4.º Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales.  

5.º Una afección a Espacios Protegidos Red Natura 2000.  

6.º Una afección significativa al patrimonio cultural.  

d) Los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo II 

mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos 

considerados.  

e) Los proyectos del anexo I que sirven exclusiva o principalmente para desarrollar o 

ensayar nuevos métodos o productos, siempre que la duración del proyecto no sea 

superior a dos años.  

Los citados Anexos I y II en lo referente a obras de carreteras incluyen los siguientes tipos de proyectos: 

ANEXO I.  

Grupo 6. Proyectos de infraestructuras.  

a) Carreteras:  

1.º Construcción de autopistas, autovías y carreteras multicarril de nuevo trazado.  

2.º Ampliación o acondicionamiento de carreteras convencionales existentes que 

impliquen su transformación en autopistas, autovías o carreteras multicarril, de tal 

manera que el tramo de carretera ampliado y/o acondicionado alcance o supere los 10 

km, en una longitud continuada. 

Grupo 9. Otros proyectos.  

Construcción de carreteras de nuevo trazado cuando se desarrollen en espacios protegidos de la 

Red Natura 2000, en espacios naturales protegidos, en humedales de importancia internacional 

(Ramsar), en sitios naturales de la Lista del Patrimonio Mundial, en áreas o zonas protegidas de 

los Convenios para la protección del medio ambiente marino del Atlántico del Nordeste (OSPAR) o 

para la protección del medio marino y de la región costera del Mediterráneo (ZEPIM) y en zonas 

núcleo de Reservas de la Biosfera de la UNESCO. 

ANEXO II.  

Grupo 7. Proyectos de infraestructuras.  

i) Ampliación de carreteras convencionales existentes, que impliquen su transformación en 

autopistas, autovías o carreteras multicarril, no incluidas en el anexo I y construcción de 

carreteras convencionales de nuevo trazado, no incluidas en el anexo I. 

4.2.2 Legislación Autonómica. 

En este caso, se toma como referencia: 

 Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, cuyo objeto es 

establecer la regulación de la evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos que 

puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, garantizando en todo el territorio de 

Castilla-La Mancha un elevado nivel de protección ambiental, con el fin de promover un 

desarrollo sostenible, mediante:  

a) La integración de los aspectos medioambientales en la elaboración y en la adopción, 

aprobación o autorización de los planes, programas y proyectos; 

b) El análisis y la selección de las alternativas que resulten ambientalmente viables; 

c) El establecimiento de las medidas que permitan prevenir, corregir y, en su caso, 

compensar los efectos adversos sobre el medio ambiente;  

d) El establecimiento de las medidas de vigilancia, seguimiento y sanción necesarias para 

cumplir con las finalidades de esta ley. 

 

Según el artículo 6 de la citada Ley el ámbito de aplicación de la Evaluación de Impacto Ambiental será el 

siguiente: 

1. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria de acuerdo con lo establecido 

en esta ley los siguientes proyectos que pretendan realizarse en Castilla-La Mancha, salvo 

aquellos cuya evaluación de impacto ambiental competa a la Administración del Estado y que por 

lo tanto seguirán los procedimientos marcados por la legislación básica estatal:  
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a) Los comprendidos en el anexo I, así como los proyectos que, presentándose 

fraccionados, alcancen los umbrales del anexo I mediante la acumulación de las 

magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados.  

b) Los comprendidos en el apartado 2, cuando así lo decida caso por caso el órgano 

ambiental, en el informe de impacto ambiental de acuerdo con los criterios del anexo III.  

c) Cualquier modificación de las características de un proyecto consignado en el anexo I o 

en el anexo II, cuando dicha modificación cumple, por sí sola, los umbrales establecidos en 

el anexo I.  

d) Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando así lo solicite el promotor.  

2. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada los siguientes proyectos 

que pretendan realizarse en Castilla-La Mancha, salvo aquellos cuya evaluación de impacto 

ambiental competa a la Administración del Estado y que por lo tanto seguirán los procedimientos 

marcados por la legislación básica estatal:  

a) Los proyectos comprendidos en el anexo II, así como los proyectos que, presentándose 

fraccionados, alcancen los umbrales del anexo II mediante la acumulación de las 

magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados.  

b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que requieran una evaluación 

por afectar sobre áreas protegidas en los términos previstos en la Ley 42/2007, de 13 de 

diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y en la Ley 9/1999, de 26 de 

mayo, de conservación de la naturaleza.  

c) Cualquier modificación de las características de un proyecto del anexo I o del anexo II, 

distinta de las modificaciones descritas en el apartado 1.c ya autorizados, ejecutados o en 

proceso de ejecución, que pueda tener efectos adversos significativos sobre el medio 

ambiente. Se entenderá que esta modificación puede tener efectos adversos significativos 

sobre el medio ambiente cuando suponga:  

1.º Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera.  

2.º Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos.  

3.º Incremento significativo de la generación de residuos.  

4.º Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales.  

5.º Una afección a áreas protegidas.  

6.º Una afección significativa al patrimonio cultural.  

7.º Una afección significativa al paisaje.  

d) Los proyectos del anexo I que sirven exclusiva o principalmente para desarrollar o 

ensayar nuevos métodos o productos, siempre que la duración del proyecto no sea 

superior a dos años.  

3. Las modificaciones de los proyectos del anexo I o del anexo II que no se encuentren incluidas en 

los casos señalados en los apartados 1.c y 2.c, no requerirán ser objeto de ningún procedimiento 

de evaluación de impacto ambiental.  

No obstante, tanto el promotor como el órgano sustantivo podrán recabar informe del órgano 

ambiental con el fin de confirmar tal extremo. 

Los citados Anexos I y II en lo referente a obras de carreteras incluyen los siguientes tipos de proyectos: 

ANEXO I.  

Grupo 6. Proyectos de infraestructuras.  

a) Carreteras:  

1.º Construcción de autopistas y autovías.  

2.º Construcción de una nueva carretera de cuatro carriles o más, o realineamiento y/o 

ensanche de una carretera existente de dos carriles o menos con objeto de conseguir 

cuatro carriles o más, cuando tal nueva carretera o el tramo de carretera realineado y/o 

ensanchado alcance o supere los 10 km en una longitud continua.  

3.º Construcción de carreteras convencionales de nuevo trazado cuando discurran por 

áreas protegidas o áreas protegidas por instrumentos internacionales. 

ANEXO II.  

Grupo 7. Proyectos de infraestructuras.  

i) Construcción de variantes de población y carreteras convencionales no incluidas en el anexo I.  

j) Ensanches de carreteras que incrementen en más de tres metros totales la plataforma a lo largo  

de una longitud acumulada superior a 10 kilómetros.  

k) Realineamiento de carreteras que afecten sobre una longitud acumulada superior a 10 

kilómetros. Para el cómputo de esta longitud se tendrán en cuenta los tramos en los que se 

superen los dos metros de desplazamiento del eje en planta o los dos metros de variación en 

alzado. 

4.2.3 Conclusiones Análisis Legislación. 

Como puede apreciarse las actividades que se exponen en el Estudio de Viabilidad no se encuentran 

encuadradas en ninguno de los apartados que recogen los distintos Anejos de la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación de impacto ambiental y la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental 

de Castilla-La Mancha para la solicitud de Evaluación Ambiental de los Proyectos, pues en ningún caso se 
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trata de construir nuevas carreteras con lo que el procedimiento ordinario quedaría completamente 

descartado y el procedimientos simplificado, tampoco es aplicable ya que las actuaciones que se 

proponen en el Plan no pueden considerarse en ningún caso como de acondicionamiento de la carretera 

ya que dichas actuaciones no implican modificación de las características generales del trazado puesto 

que todas ellas solo condicionan las propiedades de la capa de rodadura en cuanto a sus elementos 

resistentes (espesor de las capas) y funcionales (mejora del confort y de la seguridad en la rodadura). 

Además, estas actuaciones, al centrarse en actividades como el refuerzo de firmes, limpieza de drenajes, 

mantenimiento de taludes, señalización y balizamiento, no quedan sujetas a las regulaciones específicas 

indicadas en los planes de gestión de las Zonas ZEPA afectadas por las actuaciones, ya que estas están 

expresamente excluidas de la necesidad de autorización.  

No obstante, serán las empresas adjudicatarias del contrato las encargadas de redactar los 

correspondientes Proyectos de Construcción donde se analizarán todas las afecciones medioambientales 

que puedan darse y de someter los mismos a las consultas previas pertinentes. Durante la fase de 

ejecución de las obras, se garantizará el cumplimiento de las disposiciones relativas a la protección de la 

fauna amenazada, programando las actividades de manera que se eviten posibles afecciones durante las 

épocas sensibles para las especies presentes en estas áreas. 

5 JUSTIFICACIÓN DE VENTAJAS CUANTITATIVAS Y CUALITATIVAS QUE 

ACONSEJAN LA UTILIZACION DE UN CONTRATO DE CONCESIÓN 

 

5.1 MODELOS DE FINANCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y MOTIVOS QUE RECOMIENDAN LA 
UTILIZACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN. 

Este apartado tiene por objeto evaluar los motivos por los que se recomienda la financiación privada, a 

través de un contrato de concesión, para el desarrollo del proyecto. 

Desde un punto de vista presupuestario, para la financiación de las infraestructuras que se consideran 

necesarias para satisfacer las necesidades de los ciudadanos, es posible utilizar distintas alternativas: 

 Financiación pública que está asociada al modelo tradicional de contratación de obra 

pública. 

 Financiación Privada es financiación fuera del balance de la Administración. El activo no 

está en el "balance" de la Administración y la deuda tampoco. Esto no implica ausencia de 

impacto en déficit, pero no en el año de la promoción/actuación 

 Financiación mixta cuando coinciden en un proyecto financiación privada y pública  caso 

de que haya aportaciones públicas para cubrir parte de la inversión 

Dentro de la financiación privada podemos distinguir a su vez entre esquemas con retribución 

presupuestaria o extrapresupuestaria: 

 La financiación extrapresupuestaria se refiere a retribución de la sociedad gestora y 

financiadora de la infraestructura de origen extrapresupuestario, es decir, con ingresos 

provenientes de los usuarios. 

 La financiación presupuestaria se refiere a retribución de la sociedad gestora y 

financiadora de la infraestructura que proviene de la Administración a partir de los 

presupuestos anuales. 

En el caso del presente escenario de realización de las inversiones descritas anteriormente en la ZONA 1,  

se analizan a continuación una serie de razones por las cuáles se concluye que la utilización del contrato 

de concesión de obra pública aporta ventajas cualitativas y cuantitativas que hacen aconsejable la 

licitación de un contrato de concesión de obra pública. 

En concreto, de acuerdo con el esquema de alternativas conceptuales descrito anteriormente,  y a la vista 

de las características de las carreteras objeto de intervención, se descarta desde un punto de vista técnico 

la utilización de sistemas de financiación extrapresupuestarios con ingresos provenientes de los usuarios. 

Es claro que en el caso de carreteras pertenecientes a la Red de la Excma. Diputación Provincial de Toledo 

no es posible ni técnica ni socialmente, el cobro de peajes por el uso de la carretera de manera que 

cualquier estructura debe corresponderse con un contrato de concesión de obra pública con pagos por 

disponibilidad. 

En concreto, el mecanismo de retribución desarrollado en el epígrafe 6.3MECANISMO  DE RETRIBUCIÓN 

AL CONCESIONARIOMECANISMO  DE RETRIBUCIÓN AL CONCESIONARIO del presente Estudio consiste en 

pagos por disponibilidad que se devengan en  función  del  grado  de  cumplimiento  de  unos estándares 

de calidad del servicio. 

Por lo tanto, el socio privado tiene incentivos para finalizar de forma temprana las obras, lo que posibilita 

reducir el tiempo en que la infraestructura se ve afectada por las obras y disponer del itinerario 

remodelado en el menor tiempo posible. 

Además, el hecho que los pagos estén condicionados al cumplimiento de unos determinados estándares 

de calidad permite asegurar que las obras sean consistentes con el posterior programa de operación y 

mantenimiento, así como garantizar unos niveles de calidad en la prestación del servicio en el plazo que 

dure la concesión. 

Del mismo modo, tal y como se expone en el epígrafe siguiente, la figura concesional permite trasladar 

determinados riesgos al sector privado. Y una adecuada trasladación de riesgos al socio con mayor 

capacidad de gestionarlos, permite optimizar la relación calidad-precio y, en última instancia, incrementar 

los beneficios socioeconómicos de los usuarios. 

Ciertamente, la preparación de un contrato concesional es más compleja y requiere de una mayor 

planificación al incluir varias fases (diseño, construcción, financiación, operación y mantenimiento)  y 

trazar  una  relación  contractual  a largo plazo. 

Sin embargo, el hecho de que exista una única contraparte en todas las fases del proyecto, en lugar de 

varios contratistas para cada uno de los contratos, supone un incentivo para los operadores económicos 

con experiencia en este tipo de contratos que, a su vez, permite al sector público eliminar las 

disfuncionalidades asociadas a la descoordinación entre contratistas (retrasos, incumplimientos, etc.) y al 
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coste de preparar y monitorizar el cumplimiento de varios contratos (licitación, adjudicación, supervisión 

y control,  etc.). 

Por último, en el contexto de reforma, financiación y operación de otros tramos de la red a mejorar 

también a través del sistema concesional, este contrato producirá un importante efecto dinamizador en el 

crecimiento económico y creación de empleo. 

Por todo lo anteriormente expuesto, las motivaciones que recomendarían esta opción son 

fundamentalmente: 

 La búsqueda de la eficiencia de la participación privada 

 

La eficiencia de un contrato concesional radica esencialmente en la estructura contractual 

bajo la que se desarrolle y esto se relaciona directamente con una óptima transferencia  de 

riesgos. 

Es cierto que la financiación es más cara en un esquema concesional ya que se trata de 

financiación de mercado, que se ajusta necesariamente al riesgo transferido. 

La idea que subyace es que el mayor coste financiero de una concesión con respecto a una 

financiación pública es el precio a pagar por la eficiencia buscada. Que esa eficiencia se 

muestre o no, dependerá del contrato como instrumento de control de la gestión y de 

asignación de riesgos, y de la actuación de los entes públicos como fiscalizadores. 

Hay evidencias empíricas de que el esquema concesional, adecuadamente estructurado, es 

generador de ahorros netos en el costo total del proyecto ya que las mayores eficiencias en 

cuanto a control de costes y gestión de riesgos, en el largo plazo, gestionando todo el ciclo de 

vida del proyecto, superan los mayores costes financieros de esta alternativa, en comparación 

con la de contratación  tradicional. 

La eficiencia  y la generación  de  ahorros  globales,  derivada  de la  transferencia  de riesgos 

al sector privado en un esquema concesional,  se sustentan  en: 

- Una mayor capacidad para controlar el coste de ejecución de obra. Mayor 

certidumbre en los plazos de construcción. 

- Un aseguramiento del mantenimiento con la calidad determinada en el contrato y sin 

afecciones derivadas de desviaciones de costos. El mecanismo de pago por 

disponibilidad propuesto incentivará al concesionario en el cumplimento de este 

objetivo. 

- Optimización del ciclo de vida del activo al ser el concesionario responsable del 

diseño, construcción y mantenimiento de la infraestructura. 

 La obtención de recursos adicionales, que no impacten en el endeudamiento de la Excma. 

Diputación de Toledo y que permitan acelerar el desarrollo del proyecto. 

Este tema que tiene una gran importancia en un entorno de restricción presupuestaria, estará 

marcado por el análisis de cumplimiento de la normativa de contabilidad pública para que se 

considere inversión fuera del balance público. Este punto será analizado en el apartado  5.3 

IMPACTO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN EN LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA del presente 

Estudio. 

La utilización del modelo concesional genera recursos financieros adicionales a los del 

presupuesto público sin impactar en el endeudamiento y permite la anticipación de la 

ejecución de las obras y la puesta en servicio, lo que permite adelantar los beneficios sociales 

que estas generan. 

 Liberación de recursos presupuestarios para la mejora de la red. 

Tal y como se plantea este proyecto serán trasferidas al concesionario en el momento de la 

firma del contrato, haciéndose cargo desde ese momento de su conservación.  

 La laminación del impacto económico en el presupuesto público y por tanto equidad 

intergeneracional. 

Al tratarse de un esquema concesional sin cobro de peaje a los usuarios, el contrato 

impactará en los presupuestos anuales, pero de forma laminada durante todo el periodo 

contractual, y no solo en la fase de construcción, retribuyendo por el uso de la infraestructura 

y por tanto siendo un esquema más equitativo desde el punto de vista intergeneracional. 

5.2 ESTRUCTURA DE RIESGOS DE LA CONCESIÓN 

Como se comentaba previamente, la transferencia de riesgos al privado es uno de los motivos principales 

por el que el contrato concesional genera beneficios respecto la opción del  contrato de obra pública. 

Pero para definir la asignación es necesario evaluar quien es el actor que tiene más capacidad para 

gestionar cada determinado riesgo con las medidas de mitigación más eficientes. 

A continuación, identificamos los principales riesgos del proyecto con la asignación prevista que sería 

materializada en el futuro contrato de concesión. 

Para la identificación y asignación de riesgos consideraremos las fases de desarrollo de un proyecto: 

 Fase de diseño y construcción: Desde la firma del Contrato hasta la finalización de las 

obras y puesta en servicio total de la infraestructura ya mejorada. 

 Fase de Operación y Mantenimiento: Desde la firma del Contrato hasta la finalización del 

Contrato y reversión de la infraestructura. 

En este proyecto las etapas se solaparían ya que, al tratarse de obras de adecuación y mejora de la red de 

carreteras existente, el concesionario recibirá la infraestructura desde el inicio del contrato coexistiendo 

labores de mantenimiento de las carreteras y de ejecución de las obras de mejora y adecuación. 
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5.2.1 FASE DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

En esta fase los riesgos que se pueden materializar tendrán como consecuencia un incremento en el 

importe de las obras, o bien un incremento en los plazos de construcción de las obras, o ambos 

simultáneamente. 

En circunstancias extremas la materialización de los riesgos en la etapa de diseño y construcción puede 

derivar en la terminación y cancelación del Contrato. 

La aparición de sobrecostos de construcción respecto los inicialmente estimados es habitual en los 

proyectos de infraestructura. Mientras que, en un esquema de obra pública tradicional, por regla general, 

estos sobrecostos y sobre plazos serían asumidos por la Administración, en el caso de la alternativa de 

Asociación Público-Privada (en adelante APP) el traspaso del riesgo de diseño y construcción al privado es 

uno de los axiomas del modelo por lo que los sobrecostos de construcción y las consecuencias de las 

demoras en la puesta en servicio deben ser asumidos por el Concesionario. 

La forma de mitigación habitual es que el Concesionario firme con un contratista un contrato  de diseño y 

obra a precio y plazo cerrados. 

5.2.1.1 Riesgo de deficiencias en el diseño 

Es el riesgo de la existencia de errores o deficiencias en el diseño que repercutan en el costo o la 

calidad de la infraestructura pudiendo también provocar retrasos en la ejecución de la obra. 

Este riesgo será transferido al Concesionario. 

La Excma. Diputación Provincial de Toledo no asumirá ningún riesgo relativo a la documentación 

técnica desarrollada en los estudios informativos y de viabilidad y que sean entregados junto con 

los pliegos. 

Asimismo, la aprobación del proyecto constructivo al concesionario no significará en  ningún caso la 

asunción por parte de la Excma. Diputación Provincial de Toledo del riesgo de diseño o de 

cumplimiento de los indicadores de calidad y servicio de la infraestructura. 

Esta medida indica que todos los licitantes deberán realizar una revisión crítica de la 

documentación  técnica  que  se  provea  la  licitación,  para  asumirla  o  desarrollarla o  para 

proponer los cambios que consideren necesarios para cumplir con la normativa vigente y las 

especificaciones exigidas en los pliegos del concurso. 

5.2.1.2 Riesgo de construcción 

El riesgo de construcción agrupa todos los eventos que pueden ocasionar un sobrecosto o 

sobreplazo en la ejecución de las obras o inversiones en un contrato de APP. 

Este  riesgo  debe  trasladarse al Concesionario  ya que  su oferta es con precio y plazo cerrados, 

asumiendo las consecuencias de cualquier variación en sus estimaciones.  

5.2.1.3 Riesgo de expropiaciones 

Es el riesgo derivado del encarecimiento en la estimación inicial de su costo o que se produzcan 

retrasos en su disponibilidad de los terrenos que provoquen retrasos en el comienzo de las obras y 

sobrecostos en la ejecución de las mismas. 

Las expropiaciones se tramitarán por la Diputación Provincial de Toledo y el coste de asumirá por el 

Concesionario.  

Es por tanto un requisito fundamental que exista suficiente certeza de que los terrenos estarán 

disponibles en las fechas requeridas para poder cumplir con la planificación de las obras. 

5.2.1.4 Riesgo de afección a redes de servicios 

El riesgo de interferencias y afección a redes se traduce en la posibilidad de sobrecostos y 

sobreplazos de construcción por una identificación y cuantificación de los costos y plazos para 

adecuar los servicios afectados deficiente. 

En este proyecto, al afectar reducidamente a áreas urbanas y dadas las características de las 

actuaciones planteadas, este riesgo será pequeño y se transferirá  al Concesionario. 

En cualquier caso, para mitigar este riesgo, se realizará un análisis detallado y una estimación de los 

costos y los plazos derivados de las interferencias que se verá complementado con los análisis 

propios del licitante en fase de oferta. 

5.2.1.5 Riesgo geológico o geotécnico 

El riesgo geológico o geotécnico se identifica con la aparición de diferencias en las condiciones del 

medio geológico sobre las estudiadas que afecten al diseño geotécnico del proyecto ocasionando 

sobrecostos o ampliación de plazos de construcción de la infraestructura. 

Este riesgo es bajo, dadas las características de las obras, pero será para el Concesionario que 

llevará a cabo sus propios estudios geológicos y geotécnicos de condiciones del suelo donde se 

construirá la infraestructura de manera de poder definir y dimensionar las estructuras 

correspondientes. 

5.2.1.6 Riesgo Medioambiental 

En fase de diseño: El riesgo medioambiental en fase de diseño proviene de la imposibilidad o del  

retraso en la obtención de los permisos medioambientales necesarios para la aprobación del 

proyecto constructivo.  

En el Documento “Análisis Ambiental y Medidas Correctoras en las actuaciones previstas en el 

Estudio de Viabilidad de la Concesión de la Red de Carreteras Provincial de Toledo”,  a EMADE, S.L., 

que es una Entidad autorizada por la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha para el 

seguimiento y control de actividades sometidas a evaluación de impacto ambiental (Autorización: 

AECE-0167),  se han analizado los posibles impactos que el tipo de actuaciones previstas causarían 

al Medio Ambiente estableciendo las correspondientes medidas correctoras y protectoras 

necesarias.  
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En los proyectos a elaborar por el Concesionario para cada una de las carreteras, serán objeto de 

una evaluación de impacto ambiental simplificada, y desarrollarán y especificarán a cada carretera 

el documento del presente estudio. 

En fase de construcción: Es el riesgo derivado de incumplimiento de la normativa ambiental o de 

incremento del costo o del plazo previsto para las medidas correctoras, lo que derivaría en 

sobrecostes o sobreplazos en la ejecución de la obra. 

El riesgo medioambiental se transferirá completamente al Concesionario. 

5.2.1.7 Riesgo arqueológico 

Este riesgo se refiere al hallazgo de restos arqueológicos significativos que generen la interrupción 

del desarrollo de las obras generando retrasos y sobrecostes en la ejecución de las mismas. 

Para mitigar este riesgo es necesario efectuar en la fase de estudio informativo una identificación 

de las zonas de riesgo de hallazgos y una valoración del tiempo y costo de su tratamiento. 

Esté deberá ser un riesgo compartido de manera que el Concesionario tendrá la obligación de 

efectuar las investigaciones adicionales necesarias para valorar la posible existencia de restos 

arqueológicos en el subsuelo del predio y tener en cuenta la posible demora que el tratamiento de 

los mismos puede tener en planificación de la  obra. 

La Excma. Diputación Provincial de Toledo, por su parte asumirá el costo de los trabajos de 

identificación y tratamiento de los restos y el efecto del sobreplazo ocasionado por paralizaciones si 

estas exceden las previsiones estipuladas en el Contrato. 

5.2.1.8 Riesgo de obtención de permisos y licencias 

En esta categoría se engloban el riesgo de sobrecoste derivado de la demora en la obtención de 

posibles permisos y licencias que deben ser expedidas por las instituciones u organismos públicos 

distintos a la Excma. Diputación Provincial de Toledo antes del inicio o durante las obras de 

construcción. 

El riesgo de la obtención de permisos y licencias se trasladará al Concesionario si la causa es 

imputable a éste y es derivada de una falta de diligencia o por deficiencia en los expedientes 

técnicos requeridos.  

En todos los otros casos sería un riesgo retenido por la Diputación de Toledo. 

5.2.1.9 Riesgo de infraestructuras existentes transferidas al privado 

Al tratarse la actuación objeto de estudio de viabilidad, de una intervención sobre tramos de la Red 

de Carreteras de la Excma. Diputación Provincial de Toledo ya construidos y en funcionamiento, 

existe el riesgo inherente a la calidad de la infraestructura transferida y al posible incremento del 

costo de inversión, respecto lo inicialmente considerado, en realizar las mejoras necesarias para 

alcanzar el estándar exigido. 

Este riesgo se trasladará al Concesionario, que debe poder disponer de la documentación técnica 

existente y los análisis de la misma realizados y debe tener acceso durante la fase de oferta para 

realizar todas las auscultaciones y revisiones del estado para estimar adecuadamente la inversión 

que será necesaria para cumplir los estándares de calidad exigida. 

 

5.2.1.10 Riesgo de obras adicionales 

Se refiere a cualquier modificación o adición al alcance definido en los Pliegos solicitada o aprobada 

por la Excma. Diputación Provincial de Toledo, posteriormente a la firma del Contrato, que 

implique, dentro del marco legal de la LCSP para los modificados en los contratos y en el propio 

pliego, modificaciones en las inversiones u obras que impliquen un sobrecosto de obra o un plazo 

superior al preestablecido. Este riesgo será asumido por la Excma. Diputación Provincial de Toledo. 

No se consideran obras adicionales y por tanto no serán causa de ajustes o modificaciones de 

Contrato aquellas obras que sean requeridas por el Concedente para poder dar cumplimiento a los 

estándares de calidad de acuerdo a las exigencias que establezca el Contrato. Asimismo, no se 

consideran obras adicionales cualquiera que fuese claramente necesaria para cumplir con el objeto 

del Contrato, aunque la misma no hubiese sido incluida en el proyecto 

5.2.1.11 Riesgos de financiamiento (obtención y costo) 

El riesgo de financiamiento consiste en la imposibilidad de cerrar un contrato de financiamiento de  

la infraestructura. 

Este riesgo es siempre del Concesionario quien tendrá entre sus obligaciones contractuales la 

obtención de financiamiento para el proyecto asumiendo su costo durante el periodo contractual. 

En el caso que no se obtenga el financiamiento en el periodo establecido en el Contrato, el 

Concesionario deberá iniciar las obras en los plazos contractuales con recursos propios, pudiendo 

solicitar una ampliación del plazo para la obtención del cierre financiero, teniendo la Excma. 

Diputación Provincial de Toledo potestad de ampliar o no dicho plazo y determinándolo en función 

de la posibilidad real de la obtención de dicho financiamiento con anterioridad a la finalización  de 

la prórroga. 

La no obtención del financiamiento en el plazo establecido al efecto, o en su prórroga si fuere el 

caso, podrá dar lugar a rescisión contractual por incumplimiento del socio privado. 

Los mecanismos de mitigación de este riesgo son una adecuada interacción con las entidades 

financieras y posibles licitantes para incorporar en la estructuración financiera supuestos 

coherentes y que los costos de las fuentes de financiamiento sean de mercado. 

5.2.1.12 Riesgo de inflación/variación de precios de construcción 

Durante la etapa de construcción el principal efecto de la inflación recae sobre los precios de las 

obras. Este efecto es un riesgo asociado al sobrecosto de construcción y por tanto debe ser 

asumido por el Concesionario. 
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• 

La forma de mitigación habitual es que el Concesionario firme con un contratista un contrato de 

diseño y obra a precio y plazo cerrado para lo cual deben instrumentarse las adecuadas 

regulaciones sobre subcontratación en el contrato de concesión. 

5.2.1.13 Riesgo de Cambio Regulatorio o normativo 

Este riesgo se refiere a las consecuencias en sobrecosto o sobreplazo que sufriría el Concesionario  

derivadas  de cambios  regulatorios  o normativos. 

Como norma general, se recomienda que el riesgo por cambio regulatorio general sea transferido 

al Concesionario y el derivado de cambios específicos, afectando al sector o al proyecto, sea 

retenido por la  Administración. 

Sin embargo, existen determinadas modificaciones regulatorias, tales como aquellas derivadas del 

progreso de la ciencia, modificaciones a la normativa ambiental y modificaciones de la normativa 

tributaria donde el riesgo podría ser compartido, de  acuerdo con las normas que prevé el art. 

270.4 de la LCSP para los casos de incorporación de avances técnicos. 

El Contrato definirá en su caso los esquemas de compartición estableciendo un mecanismo de 

restablecimiento del equilibrio económico financiero ante variaciones significativas de la 

rentabilidad del Concesionario. 

5.2.1.14 Riesgo derivado de eventos de Fuerza Mayor 

El riesgo de fuerza mayor se refiere a aquellos eventos que están fuera del control de las partes. 

Por definición se trataría de un riesgo cuyas causas no resultarían imputables ni a la Excma. 

Diputación Provincial de Toledo ni al Concesionario. 

El impacto de un evento de fuerza mayor puede ir desde los sobrecostos y sobreplazos, a la 

imposibilidad de cumplir con el Contrato y por tanto la suspensión temporal o definitiva del mismo. 

La Fuerza Mayor, como regla general, es un riesgo retenido por la Administración, aunque el 

Concesionario tendrá la obligación de suscribir los seguros, con la máxima cobertura posible y por 

la cantidad que el Contrato estipule, para cubrir los daños provocados por los eventos de fuerza 

mayor que el Contrato estipule de manera que la Excma. Diputación Provincial de Toledo solo 

asumiría los costos que excedan la cifra cubierta por los seguros. 

La Excma. Diputación Provincial de Toledo asumiría la totalidad del riesgo en los casos de Fuerza 

Mayor no asegurable en los términos del art. 254.2 LCSP "Si la concurrencia de fuerza mayor 

implicase mayores costes para el concesionario se procederá a ajustar el plan económico-financiero. 

Si la fuerza mayor impidiera por completo lo realización de las obras se procederá a resolver el 

contrato, debiendo abonar el órgano de contratación al concesionario el importe total de las 

ejecutadas, así como los mayores costes en que hubiese incurrido como consecuencia del 

endeudamiento  con terceros”. 

5.2.2 FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Los riesgos que pueden materializarse en la fase de Operación y Mantenimiento ya no afectarán al 

importe de la inversión realizada y su impacto en los potenciales pasivos suele ser más limitado. 

Si bien muchos de los riesgos identificados en la fase de construcción se "repiten" en la fase de 

operación, su efecto no se traduce en sobrecostos de construcción o sobreplazos, incidiendo 

directamente en los flujos financieros del proyecto ocasionando menores ingresos o mayores costos 

operacionales lo que tiene un impacto en las rentabilidades del proyecto limitando los flujos 

destinados al pago de las deudas contraídas y a la devolución y remuneración del capital invertido 

por el Concesionario. 

Los principales riesgos identificados en esta fase son: 

5.2.2.1 Riesgo de ingresos 

Este riesgo, que implica una disminución de los ingresos del proyecto respecto los inicialmente 

previstos, debe ser asumido por el Concesionario. 

El mecanismo de pago propuesto será presupuestario basado en la disponibilidad, calidad y niveles 

de servicio. En el apartado 6.3 MECANISMO  DE RETRIBUCIÓN AL CONCESIONARIO del presente 

Estudio se describirá en detalle el mecanismo de pago. 

Este riesgo se materializa como menores pagos a percibir por el Concesionario, respecto de un 

escenario de pago máximo, debido a la aplicación de deducciones por parte de la Administración 

cuando no se cumplen los criterios de disponibilidad, calidad y niveles de servicio que se 

establezcan en el Contrato. 

El riesgo de disponibilidad debe ser transferido totalmente al Concesionario, sin embargo, la 

calibración de las deducciones deberá realizarse equilibradamente para que exista un riesgo real 

transferido que incentive al Concesionario al cumplimiento de los estándares de disponibilidad, 

pero permitiendo a su vez que el proyecto sea financiable. 

5.2.2.2 Riesgo de sobrecostos de operación y mantenimiento 

Este es un riesgo que debe asumir el Concesionario, ya que justamente uno de los principales 

motivos para el uso del modelo concesional es la eficiencia del privado en la gestión de costos de 

operación. 

Este riesgo, además de las variables inherentes a los costos de operación y mantenimiento, 

también puede ser generado por deficiencias en el diseño de la infraestructura. 

5.2.2.3 Riesgo de infraestimación de los costos de mantenimiento extraordinario y reposiciones 

Este riesgo puede ser debido tanto a una mala evaluación y dimensionamiento de las actuaciones 

requeridas como a un incremento del costo de los costes. 
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Este riesgo debe ser asumido íntegramente por el Concesionario, quien deberá presupuestar 

adecuadamente el costo de mantenimiento extraordinario y de reposiciones que requiera la 

infraestructura para cumplir con los indicadores de calidad contemplados en el contrato. 

5.2.2.4 Riesgo de inflación 

De forma análoga a lo que sucede en la fase de construcción, el efecto de la inflación se traduce en 

un incremento de los costos necesarios para llevar a cabo las obligaciones contractuales de 

operación y mantenimiento. 

En términos generales, el riesgo de inflación debiera ser mayormente retenido por el concedente 

en el periodo de explotación en virtud de la indexación de los pagos. No obstante lo anterior, en 

virtud de la legislación decretada por la Administración Central del Estado -Ley 2/2015, de 

desindexación de la economía española y Real Decreto 55/2017, de desindexación de la economía 

española- se procedió a  eliminar  la vinculación  casi automática  de la indexación/actualización  de  

los pagos realizados por las administraciones públicas a la evolución del índice de Precios al 

consumo (IPC), requiriéndose ahora del estudio, análisis y diseño de fórmulas e índices con una 

vinculación más específica, clara y directa a los costes de las sociedades vinculadas a la explotación 

de los servicios que la Administración ha de retribuir. De este modo, por lo tanto, si bien el 

Concedente sigue reteniendo una parte significativa del riesgo de inflación; el efecto práctico de 

estas modificaciones regulatorias es que este riesgo es ahora también compartido por el 

Concesionario. 

5.2.2.5 Riesgo por cambios regulatorios y normativos 

Véase lo establecido al efecto de este riesgo para la fase de construcción.  

5.2.2.6 Fuerza Mayor 

Al igual que en el periodo de construcción, el impacto de un evento de fuerza mayor en periodo de 

explotación puede ir desde los sobrecostos a la imposibilidad de cumplir con el Contrato y por tanto 

la suspensión del mismo, temporal o definitivamente. 

La Fuerza Mayor en todas las fases del Contrato es un riesgo retenido por la Excma. Diputación 

Provincial de Toledo, aunque el Concesionario tendrá la obligación de suscribir los seguros, con la 

máxima cobertura posible y por la cantidad que el Contrato estipule, para cubrir los daños 

provocados tanto en la fase de construcción como en la de explotación, por los eventos de fuerza 

mayor que el Contrato estipule de manera que la Excma. Diputación Provincial de Toledo solo 

asumiría los costos que excedan la cifra cubierta por los seguros. 

La Excma. Diputación Provincial de Toledo asumiría la totalidad del riesgo en los casos de Fuerza 

Mayor no asegurable. 

5.3 IMPACTO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN EN LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 

De conformidad con lo expuesto en el epígrafe 6.3 MECANISMO  DE RETRIBUCIÓN AL CONCESIONARIO el 

mecanismo de retribución del contrato de concesión consiste exclusivamente en Pagos por 

Disponibilidad. Por lo tanto, es la Administración quien asume íntegramente el coste del proyecto y no los 

usuarios que utilizan la infraestructura. 

Es por ello que debe analizarse cuáles son los efectos en la estabilidad presupuestaria de la licitación de 

este contrato a efectos de la generación o no de déficit público. Pues bien, la Ley Orgánica 2/2012 de 27 

de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, establece la obligación de limitar el 

déficit público para todas las administraciones públicas. Es por ello necesario valorar qué impacto tendrá 

en el déficit público de la Excma. Diputación Provincial de Toledo este contrato concesional. Para valorar 

el impacto de las operaciones en el déficit público, la propia Ley Orgánica 2/2012, establece que debe 

utilizarse como referencia el reglamento comunitario por el que aprueba el Sistema Europeo de Cuentas 

Nacionales y Regionales. 

A continuación, analizaremos el tratamiento del contrato en las cuentas públicas a partir de las 

disposiciones del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-2010), aprobado como 

Reglamento Comunitario 549/2013 y de lo prescrito por Eurostat en sus publicaciones y manuales acerca 

del tratamiento de este tipo de operaciones desde el punto de vista del  déficit y endeudamiento 

públicos. 

El tratamiento que da el SEC2010 a las operaciones de construcción de infraestructuras se hace, desde un 

punto de vista contable, como un supuesto de "formación bruta de capital fijo" (párrafos 3.10.2 y 3.10.5 

del SEC2010). Desde esta perspectiva la cuestión consiste, en determinar en qué balance debe registrarse 

el activo nuevo (la infraestructura), y por lo tanto  la formación bruta de capital fijo. 

Para ello, es necesario tener en cuenta que, a estos efectos, el SEC2010 prevé dos posibilidades: (i) 

registro en el balance del sector Administraciones Públicas; o bien (ii) registro en el balance del sector 

sociedades. En este segundo caso, se suele afirmar que se produce una 11desconsolidación11, es decir, el 

activo no se registra en el balance de las Administraciones Públicas (se desconsolida) y, por ello, no se 

produce incremento del déficit público por dicha operación. 

Por lo tanto, si debe registrarse el activo en el balance de las Administraciones, será necesario registrar 

también el pasivo que lo financia, de tal forma que se incrementará con ello el endeudamiento de la 

Administración y, en consecuencia, su déficit, a salvo de la existencia de ingresos que lo compensen. 

Si, por el contrario, debe registrarse la inversión en el balance del ente o sociedad de mercado (pública o 

privada) que lo construye, no habrá impacto en el déficit ni en el endeudamiento de la  Administración 

promotora. 

La cuestión, por tanto, estriba en la determinación del balance en el que debe registrarse la formación del 

activo. A este respecto, el SEC2010 no condiciona el registro del activo con la naturaleza jurídica del ente 

titular o promotor último del mismo. Es decir, es posible que una sociedad privada concesionaria no deba 

registrar la infraestructura construida en su activo (y sí lo deba hacer la Administración concedente 

incrementando el endeudamiento de ésta) e igualmente es posible que un ente público o una sociedad 

pública 100% deba imputarse el activo, y por lo tanto la deuda, de una infraestructura que promueva una 

Administración  Pública (y no deba hacerlo, por tanto, dicha Administración). 
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De los supuestos básicos contemplados por el Manual SEC2010, es aplicable al contrato que se propone 

licitar el supuesto de las Asociaciones Público-Privadas, es decir, el empresario privado construye y 

explota y a cambio recibe pagos de la Administración. Este modelo se caracteriza porque el privado que 

lleva a cabo la construcción y explotación de la obra recibe una cuantía en función de la utilización del 

bien, procedente de la propia Administración, que paga un canon periódico cuyo importe se hace 

depender bien de la utilización de la infraestructura por parte de los ciudadanos (criterio del pago por 

demanda), bien, será el supuesto utilizado en el presente contrato, en función de otros criterios como la 

disponibilidad o los parámetros de calidad (criterio del pago por disponibilidad), o bien una combinación 

de ambos. El tratamiento de este modelo depende, desde un punto de vista conceptual, de si el 

empresario privado asume o no la mayoría de los riesgos derivados de la propiedad. 

En caso afirmativo, no se genera déficit para la Administración, pues la formación bruta de capital fijo y su 

pasivo se atribuyen al empresario. En caso negativo, se genera déficit público en la Administración. 

El Manual SEC2010, desarrolla la cuestión de la asunción de riesgos indicando que los activos afectos a 

una asociación público-privada podrán registrarse fuera del balance del sector de la Administración 

Pública, si se cumplen las dos condiciones siguientes: 

Por un lado, el socio privado debe soportar el riesgo de construcción. Este riesgo se concreta en las 

siguientes circunstancias: (i) retrasos en la entrega del activo, (ii) incumplimiento de los criterios 

establecidos en el contrato, (iii) costes adicionales que puedan surgir durante la ejecución del contrato, 

(iv) deficiencias técnicas, y (v) efectos externos negativos. Respecto de este riesgo, Eurostat considera que 

si la Administración pública tiene que realizar pagos periódicos a la sociedad sin que se tenga en cuenta el 

estado efectivo del activo, ello implicaría que la misma soporta la mayor parte de los riesgos de la 

adquisición  del activo y que, por tanto, no se cumpliría esta condición debiendo contabilizarse el activo 

en el sector administraciones. 

Pues bien, puede afirmarse que incluyendo las adecuadas previsiones en los pliegos de prescripciones 

técnicas y administrativas, será posible la translación de este riesgo de construcción que, de hecho con la 

aplicación de las normas de la LCSP referidas al contrato de concesión de obras públicas nos encontramos 

con que son las reglas generales de la Ley. 

En este sentido, la asignación de riesgos propuesta en el epígrafe 5.2 ESTRUCTURA DE RIESGOS DE LA 

CONCESIÓN viene a materializar esta traslación del riesgo de construcción en la medida que el socio 

privado asume el grueso de riesgos identificados en la fase de construcción (riesgo de deficiencias en el 

diseño, de construcción, de afección a redes de servicios, geológico o geotécnico, medioambiental, de 

infraestructuras existentes transferidas al privado, de financiamiento, de inflación y de cambio  

regulatorio  o  normativo) de modo que no recibirá los mismos pagos por parte de la Diputación de 

Toledo si se produce alguna de las circunstancias anteriormente referidas. 

Es decir, la Excma. Diputación Provincial de Toledo no realizará pagos, los retrasará o los reducirá, si se 

producen las circunstancias citadas anteriormente de manera que puede confirmarse que se trasladará el 

riesgo de construcción. 

Por otro lado, el socio privado debe soportar uno de los dos riesgos siguientes: el riesgo de disponibilidad 

o el riesgo de demanda. Nos centramos los requisitos la traslación del riesgo de disponibilidad que como 

expondremos es el que se corresponde a la estructura de contrato prevista. 

El riesgo de Disponibilidad consiste en: (i) la no entrega del volumen convenido en el  contrato, (ii) el 

incumplimiento de la normativa en materia de seguridad o de las certificaciones administrativas 

aplicables a servicios a usuarios finales y especificados en el contrato y (iii) el incumplimiento de los 

estándares de calidad fijados contractualmente. Eurostat ha puesto de manifiesto que en aquellos casos 

en los que la Administración pública esté facultada para reducir de forma automática y significativa sus 

pagos periódicos cuando se den las situaciones antes descritas, se entenderá que nos encontramos ante 

un riesgo que es asumido de manera mayoritaria por el socio privado. Pero lo anterior solo será cierto en 

la medida en que las excepciones o exenciones a la transferencia de riesgo (supuestos de causa 

extraordinaria y no previsible) no desvirtúen la misma. 

Es decir, si en el contrato se prevén cláusulas que permiten a la Administración pública reducir los pagos a 

la sociedad con la que ha contratado en la medida en que se considere que ésta incumple las obligaciones 

de calidad y servicio contractualmente especificadas, nos encontraremos ante un riesgo asumido por el 

socio privado. 

En este caso, el propio mecanismo de retribución propuesto se configura como un Pago por 

Disponibilidad en función del grado de cumplimiento de los estándares de calidad y servicio establecidos, 

tal y como se desarrolla en el epígrafe 6.3 MECANISMO  DE RETRIBUCIÓN AL CONCESIONARIO. Además, 

en el epígrafe 5.2 ESTRUCTURA DE RIESGOS DE LA CONCESIÓN se propone trasladar los riesgos de la fase 

de operación y mantenimiento al socio privado, entre otros, el riesgo de ingresos. Por lo tanto, el 

esquema propuesto evidencia una traslación del riesgo de disponibilidad toda vez que la Excma. 

Diputación Provincial de Toledo no realizará pagos, los retrasará o los reducirá, si se ve afectada la 

disponibilidad de la infraestructura en  los términos anteriormente expuestos. 

Aplicando este conjunto de reflexiones a la concesión  de la ZONA 1 cuya  viabilidad se estudia en este 

documento, se alcanzan las siguientes conclusiones: 

 Es posible la desconsolidación presupuestaria si se traslada riesgo de construcción y riesgo 

de disponibilidad. Es posible desconsolidar una concesión sin la necesidad de trasladar 

ningún riesgo de demanda. 

 El traslado de riesgo de construcción exige que no se garantice (en los términos 

expuestos) al concesionario ninguno de los riesgos de retrasos, costes adicionales, 

deficiencias técnicas, etc. Todo ello, de acuerdo con los términos de la LCSP que será de 

aplicación. La asignación de riesgos propuesta asegura una traslación del riesgo de 

construcción a los efectos del Manual del SEC2010. 

 Respecto del riesgo de disponibilidad será necesario que el sistema de pagos que  se 

establezca permita que en caso de incumplimiento de determinados estándares de 

calidad los pagos sean ajustados de forma relevante en relación con el servicio no 

prestado. Ello exige, en la práctica, definir unos estándares de calidad que permitan pagos 

"cero", es decir que si en determinado tramo físico y rango temporal potencialmente no 
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se cumple ningún indicador, el pago final sea efectivamente cero. Ello sería 

comercialmente aceptable y permitiría la traslación plena del riesgo de disponibilidad.  El 

mecanismo  de retribución  y  la  asignación  de riesgos  propuestos asegura una traslación 

del riesgo de disponibilidad a los efectos del Manual del SEC2010. 

 Una cuestión adicional que incorpora el Manual del SEC2010 para permitir la 

desconsolidación presupuestaria es la necesidad de que la inversión realizada sea superior 

al 50% del valor del activo que resulte tras la correspondiente inversión, es decir, que la 

inversión nueva sea preponderante a la ya existente en el activo. Ello exigirá acreditar en 

base al porcentaje de amortización del tramo que se cumple con el referido  principio de 

preponderancia. 

En conclusión, teniendo en cuenta las consideraciones que hemos realizado, desde el punto de vista del 

SEC-2010 el sistema concesional permite obtener la financiación para la ejecución de las obras sin 

comprometer los presupuestos públicos y, por consiguiente, sin incurrir en déficit público. 

Sin perjuicio de lo anterior, desde el punto de vista de estabilidad presupuestaria, la Excma. Diputación 

Provincial de Toledo debe poder asumir los Pagos por Disponibilidad, tal y como se desarrolla en el 

epígrafe 6.10 SENSIBILIDADES, junto con el resto de las inversiones comprometidas o programadas en 

materia de infraestructuras de carretera, en equilibrio financiero. 

De lo anterior se deduce que los Pagos por Disponibilidad requeridos en esta concesión son compatibles 

con la inversión comprometida o programada en las infraestructuras de carreteras, sin incumplir por ello 

el objetivo de estabilidad presupuestaria al que se somete la Administración de la Excma. Diputación 

Provincial de Toledo. 

5.4 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA NECESARIA PARA VERIFICAR LA PRESTACIÓN DE LA 
CONCESIÓN 

El Departamento de Infraestructura Viaria de la Diputación de Toledo, dispone de la siguiente estructura 

administrativa para verificar el adecuado cumplimiento de la prestación objeto de la concesión: 

 Funcionarios pertenecientes a la Excma. Diputación Provincial de Toledo, Escala 

Administración Especial, Clases Superior y Media, Ingenieros de Caminos, Canales y 

Puertos e Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, adscritos al Servicio de Infraestructura 

Viaria del Área de Cooperación e Infraestructuras, capacitados para asumir las funciones 

de responsable del contrato previstas en el artículo 62 de la LCSP, es decir, todas las 

funciones relacionadas con la gestión del contrato, la inspección de la concesión y el 

efectivo cumplimiento de todas las obligaciones que impone el servicio público. 

 

6 COSTE DE INVERSIÓN A REALIZAR Y SISTEMA DE FINANCIACIÓN PROPUESTO.  

EXPLOTACIÓN DE LA ÓBRA 

 

6.1 CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL MODELO CONCESIONAL 

En este epígrafe se elabora el caso base sobre el que se licitará el contrato de concesión objeto de este 

estudio para la ejecución, conservación y explotación de la Zona 1. 

Para su diseño se ha tenido en cuenta la inversión requerida y las hipótesis macroeconómicas, financieras 

y fiscales. Con estos cálculos se han obtenido los rangos de retribución, plazo y resto de variables básico a 

definir en la concesión que habrá de permitir a éste hacer frente a todos los costes de operación y 

mantenimiento, satisfacer los costes financieros asociados a la solicitud de recursos a terceros 

financiadores, y retribuirle con un rendimiento razonable y ajustado a la Ley de Contratos sobre el capital 

propio invertido. A la vista del periodo de recuperación de la inversión se ha fijado el plazo concesional y 

actualizado el VAN. 

De acuerdo con todo ello se obtiene como resultado de la modelización los PPD que el futuro 

adjudicatario recibirá a modo de contraprestación por la ejecución del contrato. 

Para la elaboración del caso base, y especialmente para el cálculo de la retribución al concesionario y de 

la rentabilidad del proyecto, se han considerado exclusivamente los parámetros recogidos por la LCSP y el 

Real Decreto 55/2017 por el que se desarrolla la Ley 2/2015; de 30 de marzo, de desindexación de la 

economía española. 

Adicionalmente, en los análisis recogidos en este epígrafe se incluyen de manera desglosada el valor 

actual neto de todas las inversiones, costes e ingresos del concesionario, a efectos de la evaluación del 

riesgo operacional, así como los criterios que son precisos para valorar la tasa de descuento. 

Es por ello que puede adelantarse que en el modelo y cuantías de retribución se determina 

concluyentemente que se está trasladando riesgo operacional al concesionario pues el contratista 

necesita asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad en un grado muy relevante para conseguir 

que los ingresos potenciales consigan retribuir la inversión de forma positiva. Esto es, queda claro del 

modelo desarrollado que: 

"No esté garantizado que, en condiciones normales de funcionamiento, el mismo vaya a recuperar las 

inversiones realizadas ni a cubrir los costes en que hubiera incurrido como consecuencia de la explotación 

de las obras que sean objeto de la concesión. La parte de los riesgos transferidos al concesionario debe 

suponer una exposición real a las incertidumbres del mercado que implique que cualquier pérdida 

potencial estimada en que incurra el concesionario no es meramente nominal o desdeñable". (Art. 14.4 

LCSP). 
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6.2 APROXIMACIÓN METODOLÓGICA 

Para llevar a cabo un preliminar y relativamente básico análisis de viabilidad-financiera del proyecto se ha 

construido una herramienta de modelización financiera al objeto de simular el funcionamiento de una 

sociedad concesionaria encargada de la ejecución de las obras/actuaciones inicialmente requeridas, así 

como el mantenimiento de la totalidad de las carreteras que comprendan las zonas objeto de la 

concesión.  Adicionalmente, se asume en el análisis que esta sociedad será también responsable de hacer 

frente con los recursos necesarios - tanto propios como ajenos - a las necesidades de financiación 

sobrevenidas, así como la operación de la totalidad de la longitud las zonas durante todo el plazo de 

vigencia del futuro contrato de concesión. 

Si bien la herramienta de modelización posibilita dar respuesta a multitud de preguntas relacionadas con 

la viabilidad financiera futura del proyecto, el objetivo último y más  importante de esta herramienta ha 

sido cuantificar el esfuerzo presupuestario a realizar por parte de la Administración a fin de retribuir 

apropiadamente a la sociedad concesionaria. Concretamente, se ha trabajado bajo la definición de un 

escenario de "factibilidad financiera"  el cual girará en torno a la satisfacción de un pago suficiente para 

que el concesionario pueda obtener una rentabilidad de proyecto mínima y de acuerdo a los preceptos de 

la regulación actualmente en vigor. 

Esta rentabilidad habrá de verse materializada en la generación de un excedente de fondos que queden a 

disposición de la sociedad concesionaria para, una vez satisfechos todos los gastos de 

operación/explotación ordinarios y extraordinarios, hacer frente al pago de los gastos financieros 

derivados de la solicitud de préstamos/créditos de terceros financiadores, así como retribuir a los 

accionistas de esta sociedad concesionaria por los fondos propios invertidos en el proyecto. 

6.3 MECANISMO  DE RETRIBUCIÓN AL CONCESIONARIO 

El Mecanismo de Pago, en el desarrollo del esquema concesional, estructura, los valores económicos 

derivados de la asignación de responsabilidades entre la Autoridad Contratante y el Concesionario, que ha 

de realizarse con una correcta y equilibrada transferencia de riesgos que cumpla con los requisitos 

establecidos en el Reglamento UE 549/2013 relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y 

Regionales de la Unión Europea SEC 2010 para, además, permitir la desconsolidación presupuestaria. 

El mecanismo de pago del contrato de concesión debe dimensionarse de manera que cubra los costes de 

operación y mantenimiento y amortice los recursos necesarios para la inversión de las obras 

consideradas, retribuyendo tanto al capital del Concesionario como a la deuda de terceros con una 

adecuada rentabilidad. Todo ello cumpliendo el Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se 

desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española. 

Asimismo, el Mecanismo de Pago debe incentivar al Concesionario, tanto a diseñar y a ejecutar una obra 

de calidad, como a realizar una prestación óptima del servicio, poniendo en riesgo el pago si el 

funcionamiento se verifica por debajo del estándar convenido.  

El mecanismo de retribución de la sociedad concesionaria elegido por la Excma. Diputación Provincial de 

Toledo para el pago consistirá en un Pago por Disponibilidad. 

El criterio de "Disponibilidad" se define como el hecho de que la infraestructura esté "disponible" para los 

usuarios bajo una serie de condiciones que se marcan en el contrato de concesión. 

Luego, para el cálculo del pago devengado por disponibilidad, se establecerá una medición periódica de 

las especificaciones fijadas, las cuales reflejarán la realidad de la infraestructura de manera objetiva, 

transparente y sencilla. 

La retribución resultante en concepto de Pago por Disponibilidad dependerá del grado de  cumplimiento 

de los estándares de calidad y servicio establecidos. Dicha retribución se calculará mediante la aplicación 

de un  sistema  de  deducciones,  sobre  el  pago  máximo  contemplado en el Contrato, según el 

incumplimiento de los estándares exigidos, de forma sectorizada y en base a una unidad temporal diaria; 

transfiriendo el 100% total del riesgo de disponibilidad, sin ningún tipo de porcentaje de pago fijo. No 

obstante, el hecho de aplicar el mecanismo por tramos y por unidad de tiempo mitigará el riesgo de  

ingresos  del concesionario. 

Los indicadores de calidad y servicio considerados, para la valoración de la disponibilidad de la 

infraestructura, se propondrán en los Pliegos indicando los tiempos de respuesta y de corrección, así 

como el factor de ajuste aplicado a la deducción del cálculo del pago por disponibilidad: 

 Factor de Ajuste: porcentaje de deducción que se le aplica a la fórmula del pago 

dependiendo del nivel de importancia del indicador j 

 Tiempo  de  Respuesta: tiempo disponible para la resolución de la no-disponibilidad 

durante el cual no se aplica deducción alguna 

 Tiempo de Corrección: tiempo afectado con la aplicación de la deducción de pago, hasta 

la rectificación del indicador  no-disponible. 

Los indicadores establecidos pretenden destacar la gestión del concesionario relativa al nivel de servicio y 

disponibilidad, así cómo, también en referencia a la seguridad vial, y sobre las actividades  de 

conservación y calidad de la infraestructura. Aunque  los  Pliegos definirán  en detalle el mecanismo de 

pago descrito, los indicadores que se contemplarán serán al menos los siguientes: 

INDICADORES 

NIVEL DE SERVICIO VIALIDAD INVERNAL 

 
SEGURIDAD VIAL 

GESTION DE INCIDENCIAS: ATENCION A ACCIDENTES/ INCIDENTES 

ACTUACIONES URGENTES PARA MANTENIMIENTO DE LA VIALIDAD 

CONSERVACIÓN Y 
CALIDAD DE LA  

INFRAESTRUCTURA 

FIRME. CAPACIADAD ESTRUCTURAL 

FIRME. SUPERFICIE DE RODADURA 

FIRME. DETERIOROS 

 SENALIZACION 

LIMPIEZA DE LA VIA 

Tabla 11. Indicadores nivel de servicio 

Desde el inicio del contrato habrá retribución a la Sociedad Concesionaria. 

La periodicidad del pago inicialmente prevista será mensual, aunque la definitiva se determinará en los 

Pliegos de Licitación. 
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En cuanto a la actualización del mismo para mitigar el riesgo de inflación, se propone referenciarlo a 

determinados criterios tal y como se indica en el apartado 6.6 DESCRIPCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN DE LA  

OBRA del  presente  Estudio. 

El mecanismo de retribución fijado no constituye una ayuda de Estado de conformidad con lo previsto en 

los artículos 107 y siguientes del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea porque no se configura 

como una ayuda a la construcción o explotación de la infraestructura otorgada por el Estado o mediante 

fondos estatales par a lograr la viabilidad de la concesión y, en todo caso, la Comisión Europea excluye en 

la Comunicación 2016/C 262/01 la financiación pública de carreteras para uso público y gratuito del 

ámbito de las normas sobre ayudas estatales. 

6.4 DESARROLLO TEMPORAL DEL CONTRATO. 

Se ha considerado un periodo máximo de 96 meses para la realización y aprobación de los proyectos 

constructivos pertinentes, así como para la realización de los trabajos de construcción previstos dentro de 

la zona aquí analizada (Zona 1). Este plazo se considera el plazo máximo para el  desarrollo de la ejecución 

de  la inversión inicial, siendo más que probable desde un punto de vista técnico, que las actuaciones 

previstas requieran de un periodo de ejecución menor. 

El Pago Por Disponibilidad, tal y como se ha indicado, se considera desde el inicio del contrato. 

6.5 DESCRIPCIÓN DE LAS INVERSIONES A REALIZAR EN FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Las inversiones en la Zona 1 comprenden tramos y secciones de la red por un total de 414,255 km. El 

cuadro a continuación sintetiza las principales características de las carreteras, tramos y actuaciones 

específicas a realizar. Como se ha comentado en el epígrafe 2.2 DEFINICIÓN DE LAS ACTUACIONES del 

presente estudio, las actuaciones a realizar en cada carretera será una combinación de las previstas 

(Acondicionamiento Integral (AI), Reutilización/Refuerzo de Firme (REC), Saneos de Firme (SAN), Fresado 

y Reposición del firme actual (FR), Rehabilitación superficial del firme (R)).  

 

 

 

 

 

 

MATRÍCULA CATEGORÍA ITINERARIO TRAMOS 
TIPO DE 

ACTUACIÓN 
PK. INICIO PK. FINAL 

LONGITUD ASOCIADA 
APROX. (m) 

TO-1028 1º 
N-403a (TORRIJOS) A LA N-V a (SANTA 

OLALLA) 

TORRIJOS A ALCABÓN 

FR+R 

0+000 6+177 6.177 

TRAVESÍA DE ALCABÓN 6+177 7+166 989 

ALCABÓN A N-Va, SANTA OLALLA 7+166 12+407 5.241 

TO-1029 2ª 
TORRIJOS A CM-4024 (ESTACIÓN DE SANTA 

OLALLA) 

TORRIJOS A CARMENA 

FR+R 

0+000 9+740 9.771 

TRAVESÍA DE CARMENA 9+740 10+800 1.029 

CARMENA A CM-4024a 10+800 11+927 1.127 

TO-1036 2ª ESCALONILLA A TO-1029 (CARMENA) Único (ESCALONILLA A TO-1029 (CARMENA)) FR+R 0+000 5+482 5.482 

TO-1086 3ª 
CM-4131 (TORRECILLA DE LA JARA) A TO-

1190 (LA FRESNEDA) 
Único (CM-4131 (TORRECILLA DE LA JARA) A TO-1190 (LA FRESNEDA)) FR+R 0+000 8+469 8.469 

TO-1089 3ª 
CM-4155 (ROBLEDO DEL BUEY) A CM-4171 

(BUENASBODAS) 

CM-4155 (ROBLEDO DEL BUEY) A NAVALTORIL 

SAN+R 

0+000 10+240 10.240 

TRAVESÍA NAVALTORIL 10+240 10+870 630 

NAVALTORIL A CRUCE CON TO-1098 10+870 14+283 3.413 

CRUCE CON TO-1098 A LAS HUNFRÍAS 14+283 17+877 3.594 

TRAVESÍA LAS HUNFRÍAS 17+877 18+480 603 

LAS HUNFRÍAS A ROBLEDO DEL MAZO 18+480 20+500 2.020 

TRAVESÍA DE ROBLEDO DEL MAZO 20+500 22+217 1.717 

ROBLEDO DEL MAZO A LA CM-4171 22+217 29+070 6.853 

TO-1095 3ª TO-1190 (LA FRESNEDA) A LA CM-4171 Único (TO-1190 (LA FRESNEDA) A LA CM-4171) FR+R 0+000 5+512 5.512 

TO-1097 3ª TO-1089 (NAVALTORIL) A PIEDRAESCRITA Único (TO-1089 (Navaltoril) a PIEDRAESCRITA) FR+R 0+000 4+252 4.252 
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MATRÍCULA CATEGORÍA ITINERARIO TRAMOS 
TIPO DE 

ACTUACIÓN 
PK. INICIO PK. FINAL 

LONGITUD ASOCIADA 
APROX. (m) 

TO-1098 3ª TO-1089 A ROBLEDILLO Único (TO-1089 A ROBLEDILLO) SAN+FR+R 0+000 3+545 3.545 

TO-1099 3ª N-502 A MINAS DE STA. QUITERIA Único (N-502 A MINAS DE STA. QUITERIA) FR+R 0+000 3+172 3.172 

TO-1139 3ª 
CM-4024 (EST. DE STA OLALLA) A CM-4015 

(ERUSTES) 

CM-4024 (EST. DE STA OLALLA) A CARRICHES 

FR+R 

0+000 3+255 3.255 

TRAVESÍA CARRICHES 3+255 4+140 885 

CARRICHES A CM-4015 (ERUSTES) 4+140 7+639 3.499 

TO-1146 3ª CM-4000 A MESEGAR Único (CM-4000 A MESEGAR) FR+R 0+000 2+159 2.159 

TO-1149 3ª CM-4015 A MESEGAR Único (CM-4015 A MESEGAR) FR+R 0+000 1+444 1.444 

TO-1151 3ª CM-4015A (MALPICA DE TAJO)  A  TO-1262 

GTA. CEMENTERIO MALPICA DE TAJO A BERNUY 

SAN+FR+R 

0+000 6+435 6.435 

TRAVESÍA DE BERNUY 6+435 6+714 279 

BERNUY  A  TO-1262 6+714 14+459 7.745 

TO-1168 3ª 
TO-1262 (PUEBLANUEVA) A CM-4102 (CERRO 

NEGRO) 
Único (TO-1262 (PUEBLANUEVA) A CM-4102 (CERRO NEGRO)) SAN+FR+R 0+000 11+695 11.695 

TO-1185 3ª N-502 A LAS HERENCIAS Único (N-502 A LAS HERENCIAS) SAN+FR+R 0+000 3+455 3.455 

TO-1189 3ª N-502 A EL MEMBRILLO Único (N-502 AL MEMBRILLO) SAN+FR+R 0+000 4+817 4.817 

TO-1190 3ª 
CM-401 (ALCAUDETE DE LA JARA) A LA 

FRESNEDA 

CM-401 A INTERSECCIÓN TO-1086 

FR+R 

0+000 9+470 9.470 

INTERSECCIÓN TO-1086 A INTERSECCIÓN TO-1095 9+470 10+690 1.220 

INTERSECCIÓN TO-1095 A INTERSECCIÓN C/ ARROYO 10+690 11+223 533 

TO-1192 3ª CM-4101 A LA TO-1194 (EL BERCIAL) Único (CM-4101 A LA TO-1194 (EL BERCIAL) REC+SAN+FR+R 0+000 4+634 4.634 

TO-1194 3ª 
CM-4104 A CM-4101 (ALCOLEA) POR EL 

BERCIAL 

CM-4104 A INTERSECCIÓN TO-1192 (EL BERCIAL) 
SAN+FR+R 

0+000 3+480 3.840 

INTERSECCIÓN TO-1192 (EL BERCIAL) A CM-4101 (ALCOLEA) 3+480 7+422 3.582 

TO-1195 3ª CM-4100 (LA ESTRELLA) A FUENTES Único (CM-4100 (LA ESTRELLA) A FUENTES FR+R 0+000 3+234 3.234 

TO-1196 3ª 
CM-4100 (ALDEANUEVA DE SAN 

BARTOLOMÉ) A LIMITE DE PROVINCIA (VILLAR 
DEL PEDROSO) 

Único (CM-4100 (ALDEANUEVA DE SAN BARTOLOMÉ) A LIMITE DE 
PROVINCIA (VILLAR DEL PEDROSO)) 

SAN+FR+R 0+000 4+826 4.826 

TO-1197 3ª CM-4100 A NAVALMORALEJO 

INTERSECCIÓN CM-4100 A NAVALMORALEJO 

SAN+FR+R 

0+000 2+490 2.490 

TRAVESÍA NAVALMORALEJO 2+490 2+870 380 

NAVALMORALEJO A L.P. CON CÁCERES 2+870 3+676 806 

TO-1198 3ª 
CM-4100 (PTE DEL ARZOBISPO) A LIMITE DE 

PROVINCIA (BERROCALEJO) 

INTERSECCIÓN AV. CONSTITUCIÓN EN PTE. DEL ARZOBISPO A 
INTERSECCIÓN TO-1199 

FR+R 

0+000 4+520 4.520 

INTERSECCIÓN TO-1198 A INTERSECCIÓN TO-1298 (VALDEVERDEJA) 4+520 6+790 2.270 

INTERSECCIÓN TO-1298 (VALDEVERDEJA) A L.P. CÁCERES 6+790 13+286 6.496 

TO-1199 3ª CM-4100  A TO-1198 POR TORRICO 

INTERSECCIÓN CM-4100 A TORRICO 

FR+R 

0+000 4+700 4.700 

TRAVESÍA TORRICO 4+700 6+200 1.500 

INTERSECCIÓN TO-1198 6+200 7+167 967 

TO-1232 3ª 
N-403 (VAL DE STO. DOMINGO) A TO-1028 

(ALCABÓN) 
Único (N-403 (VAL DE STO. DOMINGO) A TO-1028 (ALCABÓN)) SAN+FR+R 0+000 3+279 3.279 

TO-1248 3ª DOMINGO PÉREZ A LOS CERRABLOS Único (DOMINGO PÉREZ A LOS CERRALBOS) FR+R 0+000 4+931 4.931 
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MATRÍCULA CATEGORÍA ITINERARIO TRAMOS 
TIPO DE 

ACTUACIÓN 
PK. INICIO PK. FINAL 

LONGITUD ASOCIADA 
APROX. (m) 

TO-1257 3ª 
A-5 / GTA. CM-4002 A TO-1260 (ESTACIÓN DE 

MONTEARAGÓN) POR LUCILLOS 

INTERSECCIÓN CM-4002 A INTERSECCIÓN TO-1258 

FR+R 

0+000 0+760 760 

INTERSECCIÓN TO-1258 A VARIANTE LUCILLOS 0+760 2+200 1.440 

VARIANTE LUCILLOS 2+200 3+190 990 

VARIANTE LUCILLOS A INTERSECCIÓN TO-1260 3+190 7+053 3.863 

TO-1258 3ª 
GTA. CM-5002 (URBANIZACIÓN KIEM) A TO-

1257 
Único (GTA. CM-5002 (URBANIZACIÓN KIEM) A TO-1257 ) REC+SAN+FR+R 0+000 0+728 728 

TO-1260 3ª CM-9428 A MONTEARAGÓN Único (CM-9428 A MONTEARAGÓN) FR+R 0+000 1+423 1.423 

TO-1261 2ª A-5 A CAZALEGAS Único (A-5 A CAZALEGAS) FR+R 0+000 1+319 1.319 

TO-1262 2ª 
CM-9428 A CM-4102 (SAN BART. DE LAS 

ABIERTAS) 

CM-9428 A TO-1263 (GTA. LAS VEGAS) 

SAN+FR+R 

0+000 1+410 1.410 

TO-1263 (GTA. LAS VEGAS) A INTERSECCIÓN CON TO-1151 1+410 2+030 620 

INTERSECCIÓN CON TO-1151 A LA PUEBLANUEVA 2+030 5+110 3.085 

INTERRUPCIÓN - TRAVESÍA LA PUEBLANUEVA 
    

TO-1168 (LA PUEBLANUEVA) A CM-4102 (SAN BARTOLOMÉ DE LAS 
ABIERTAS) 

AI 5+110 14+421 9.306 

TO-1263 3ª 
INTERSECCIÓN TO-1262 A LAS VEGAS DE SAN 

ANTONIO 
Único (INTERSECCIÓN TO-1262 A LAS VEGAS DE SAN ANTONIO) FR+R 0+000 3+589 3.589 

TO-1275 3ª CM-5001 A CM-5100 POR PEPINO 

INTERSECCIÓN CM-5001 (P.K. 6+570)  A  PEPINO 

FR+R 

0+000 3+400 3.400 

TRAVESÍA DE PEPINO 3+400 4+400 1.000 

PEPINO A CM-5100 4+400 5+432 1.032 

TO-1280 3ª 
A-5 (PEPINO) A LIMITE DE PROVINCIA 

(Hontanares), POR SEGURILLA Y 
MONTESCLAROS 

T1: PUENTE A-5 (P.I. VALDEFUENTES) A SEGURILLA 

SAN+FR+R 

0+000 4+725 4.725 

TRAVESÍA DE SEGURILLA 4+725 6+400 1.675 

T2: SEGURILLA A MONTESCLAROS 6+400 18+276 11.876 

TRAVESÍA MONTESCLAROS 18+276 19+262 986 

T3: MONTESCLAROS A L.P. (Hontanares) 19+262 21+607 2.345 

TO-1283 2ª TO-1280 (SEGURILLA)  A  MEJORADA 

TO-1280 (SEGURILLA) A  GTA. CM-4132 

FR+R 

0+000 1+140 1.140 

INTERRUPCIÓN (GLORIETA CM-4132 
   

DESDE GTA. CM-4132 A MEJORADA 1+140 1+618 478 

TO-1287 2ª N-502 A GAMONAL Único (N-502 A GAMONAL) FR+R 0+000 0+719 719 

TO-1288 3ª N-502 A CM-5103 (VELADA) Único (N-502 A CM-5103 (VELADA)) FR+R 0+000 1+344 1.344 

TO-1291 2ª 
N-502 A CM-5150 POR PARRILLAS Y 

NAVALCÁN 

N-502 A PARRILLAS 

FR+R 

0+000 4+864 4.864 

TRAVESÍA PARRILLAS 4+864 5+800 936 

DE PARRILLAS A NAVALCÁN 5+800 7+048 1.248 

TRAVESÍA DE NAVALCÁN 7+048 9+662 2.614 

NAVALCÁN A CM-5150 9+662 16+721 7.059 

TO-1294 3ª A-5 A ALCAÑIZO Único (A-5 A ALCAÑIZO) FR+R 0+000 2+347 2.347 

TO-1296 3ª A-5 (HERRERUELA) A TO-1298 (CALERUELA) 

A-5 A HERRERUELA 

SAN+FR+R 

0+000 0+976 976 

TRAVESÍA DE HERRERUELA 0+976 1+457 481 

HERRERUELA A TO-1298 1+457 3+220 1.763 

TO-1297 3ª 
A-5 (CALZADA DE OROPESA) A CM-5102 (LAS 

VENTAS DE SAN JULIÁN) 
Único (A-5 (CALZADA DE OROPESA) A CM-5102 (LAS VENTAS DE SAN 

JULIÁN)) 
FR+R 0+000 12+015 12.015 
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MATRÍCULA CATEGORÍA ITINERARIO TRAMOS 
TIPO DE 

ACTUACIÓN 
PK. INICIO PK. FINAL 

LONGITUD ASOCIADA 
APROX. (m) 

TO-1298 3ª 
A-5 (CALZADA DE OROPESA) A TO-1198 

(VALDEVERDEJA) 

CEMENTERIO DE CALZADA DE OROPESA A CALERUELA 

SAN+FR+R 

0+000 2+419 2.419 

TRAVESÍA CALERUELA 2+419 2+993 574 

CALERUELA A TO-1198 (VALDEVERDEJA) 2+993 12+419 9.426 

TO-1299-CV CV 
DE GTA. ENLACE A-5 (SALIDA 157 A CALZADA 
DE OROPESA), HASTA REPSOL DE LA A-5 (PK 

160+418) 

Único (DE GTA. ENLACE A-5 (SALIDA 157 A CALZADA DE OROPESA), HASTA 
REPSOL DE LA A-5 (PK 160+418)) 

FR+R 0+000 2+255 2.255 

TO-1332 3ª 
VAL DE SANTO DOMINGO A CM-4009 

(NOVÉS) 

VAL DE SANTO DOMINGO A CRUCE CTRA. A LA ERMITA LA MONGÍA 
(PLANTA RENOVES Y GRANJA) 

SAN+FR+R 

0+000 3+635 3.635 

CRUCE CTRA. A LA ERMITA LA MONGÍA (PLANTA RENOVES Y GRANJA) A 
CM-4009 (NOVÉS) 

3+635 5+268 1.633 

TO-1364 3ª 
CM-5005 (NOMBELA) A CM 5002 (CASTILLO 

DE BAYUELA) 

CM-5005 (NOMBELA) A NUÑO GÓMEZ 

SAN+FR+R 

0+000 9+408 9.408 

TRAVESÍA DE NUÑO GÓMEZ 9+408 10+422 1.014 

NUÑO GÓMEZ A GARCIOTUM 10+422 12+921 2.499 

TRAVESÍA DE GARCIOTUM 12+921 13+930 1.009 

GARCIOTUM A CM-5002 13+930 16+535 2.605 

TO-1368 2ª 
CM-5002 (C. DE BAYUELA) A CM-5001 (SAN 

ROMÁN DE LOS MONTES) 

TRAVESÍA CASTILLO DE BAYUELA 
SAN+FR+R 

0+000 0+744 744 

CASTILLO DE BAYUELA A CM-5001 (SAN ROMÁN DE LOS MONTES) 0+744 6+168 5.424 

TO-1375 3ª 
CM-5001 (EL REAL DE SAN VICENTE) A  

CM-5006 (NAVAMORCUENDE) 

CM-5001 (REAL DE S. VICENTE) A NAVAMORCUENDE 
FR+R 

0+000 14+550 14.550 

TRAVESÍA DE NAVAMORCUENDE HASTA CM-5006 14+550 15+516 966 

TO-1385 3ª CM-5006 A SARTAJADA Único (CM-5006 A CEMENTERIO DE SARTAJADA) FR+R 0+000 2+800 2.800 

TO-1444 2ª N-403 (HORMIGOS) A A-5 

N-403 A HORMIGOS 

FR+R 

0+000 3+630 3.630 

TRAVESÍA DE HORMIGOS 3+630 4+660 1.030 

HORMIGOS A EL CASAR DE ESCALONA 4+660 13+142 8.482 

TRAVESÍA EL CASAR DE ESCALONA 13+142 13+403 261 

INTERRUPCIÓN 
   

TRAVESÍA EL CASAR DE ESCALONA 13+403 14+282 879 

EL CASAR DE ESCALONA A ENLACE A-5 14+282 16+046 1.764 

TO-1451 3ª 
N-403a (ESCALONA)  A  CM-543 (PAREDES DE 

ESCALONA) POR ALDEA EN CABO 

TRAVESÍA DE ESCALONA 

FR+R 

0+000 0+648 648 

ESCALONA A  ALDEA EN CABO 0+648 4+788 4.140 

TRAVESÍA DE ALDEA EN CABO 4+788 5+338 600 

DE ALDEA EN CABO A PAREDES DE ESCALONA 5+338 8+084 2.696 

TRAVESÍA PAREDES DE ESCALONA 8+084 8+433 349 

TO-1455 3ª 
CM-543 (PAREDES DE ESCALONA) A N-403 

(ALMOROX) 

TRAVESÍA PAREDES DE ESCALONA 
FR+R 

0+000 0+226 226 

PAREDES DE ESCALONA A N-403 0+226 3+942 3.716 

TO-1560 3ª N-403 (ALMOROX) A L.P. (CENICIENTOS) Único (N-403 (ALMOROX) A L.P. (CENICIENTOS)) FR+R 0+000 6+147 6.147 
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MATRÍCULA CATEGORÍA ITINERARIO TRAMOS 
TIPO DE 

ACTUACIÓN 
PK. INICIO PK. FINAL 

LONGITUD ASOCIADA 
APROX. (m) 

TO-1729 1ª PORTILLO A CM-4009a (NOVÉS) 

TRAVESÍA PORTILLO 

FR+R 

0+000 0+476 476 

PORTILLO A GTA. INDAS 0+476 1+129 653 

GTA. DE INDAS A ENLACE DE CM-4009 (VARIANTE NOVÉS) 1+129 2+769 1.640 

INTERRUPCIÓN (ENLACE CM-4009) 
   

ENLACE DE CM-4009 (VARIANTE NOVÉS) A NOVÉS 2+769 3+478 709 

TRAVESÍA DE NOVÉS HASTA CM-4009a 3+478 3+976 498 

TO-1742 3ª A-5 A TORRE DE ESTEBAN HAMBRAN 
A-5 A TORRE DE ESTEBAN HAMBRAN 

FR+R 
0+000 2+828 2.828 

TRAVESÍA DE TORRE DE ESTEBAN HAMBRAN 2+828 3+454 626 

TO-1836 3ª VENTAS DE RETAMOSA  A  A-5 Único (VENTAS DE RETAMOSA A A-5) FR+R 0+000 2+608 2.608 

TO-1927 

1ª 

CM-4011 (FUENSALIDA) A CM-4004 (PUENTE 
DEL GUADARRAMA) 

T1: TRAVESÍA FUENSALIDA 

FR+R 

0+000 1+800 1.800 

T2: FUENSALIDA A GTA. CM-4003 (CAMARENA) 1+800 8+620 6.820 

2ª 

INTERRUPCIÓN (GLORIETA CM-4003) 
   

T3: GTA. CM-4003 (CAMARENA) A CHOZAS DE CANALES 8+620 15+582 6.962 

INTERRUPCIÓN (TRAVESÍA DE CHOZAS DE CANALES) 
   

T4: CHOZAS A GTA. ENLACE CM-41 15+582 18+766 3.184 

INTERRUPCIÓN (ENLACE CM-41) 
   

T5: ENLACE CM-41 A GTA. CM-4004 (PUENTE DEL GUADARRAMA) 18+766 21+950 3.184 

Tabla 12. Actuaciones por Carretera. 

 

El importe del Presupuesto Base (PB) se ha obtenido de los distintos estudios técnicos realizados desde el 

Servicio de Infraestructura Viaria de la Excma. Diputación Provincial de Toledo , que serán adjuntados a los 

pliegos del concurso, y asciende a un total de aproximadamente 39,9 millones de euros (euros del 2025, 

IVA excluido). 

 

 

En consideración de la hipótesis de calendario de ejecución contemplada para la realización del presente 

estudio de viabilidad, la ejecución material que se ha previsto sea la recogida en la siguiente tabla. El PB 

comprende el Presupuesto de Ejecución Material (PEM) más un margen en concepto de gastos generales 

y beneficio industrial sobre éste. Este margen se ha cifrado en un 19% del PB. 

 

PRESUPUESTO BASE (PB) TOTAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 

Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 33.534.690,82 € 5.375.970,08 € 6.532.203,26 € 3.995.124,32 € 3.802.976,83 € 3.323.499,84 € 2.790.243,24 € 4.682.744,74 € 3.031.928,51 € 

 
         Gastos generales y beneficio industrial 6.371.591,26 € 1.021.434,32 € 1.241.118,62 € 759.073,62 € 722.565,60 € 631.464,97 € 530.146,22 € 889.721,50 € 576.066,42 € 

 
         PRESUPUESTO BASE (SIN IVA) 39.906.282,08 € 6.397.404,40 € 7.773.321,88 € 4.754.197,94 € 4.525.542,43 € 3.954.964,81 € 3.320.389,46 € 5.572.466,24 € 3.607.994,93 € 

Tabla 13. Presupuesto Base sin IVA 
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En consideración de los distintos ítems o categorías descriptivas de este Presupuesto Base, el total del 

coste de ejecución de la obra, por cada una de las categorías identificadas, se desglosaría del modo 

descrito en la tabla a continuación. Nótese que adicionalmente al Presupuesto Base anteriormente 

indicado, se añade en esta partida el gasto previsto en la partida denominada Seguridad y Salud. En 

consideración de esta partida de gasto adicional, el coste total de ejecución de la obra ascendería hasta 

los 40.5 millones de euros. 

 

PRESUPUESTO BASE (PB) TOTAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 

Obra civil 844.458 € 158.823 € 147.583 € 78.666 € 106.305 € 54.331 € 77.620 € 123.929 € 97.201 € 

Firmes 35.996.094 € 6.045.220 € 7.187.794 € 4.341.725 € 4.047.215 € 3.463.497 € 2.926.463 € 4.882.389 € 3.101.792 € 

Señalización horizontal 1.811.397 € 132.456 € 243.754 € 180.199 € 224.586 € 264.807 € 203.957 € 328.829 € 232.808 € 

Señalización vertical 857.629 € 60.905 € 139.613 € 103.873 € 125.596 € 110.242 € 92.349 € 123.055 € 101.997 € 

Instalaciones de tráfico y seguridad vial 396.705 € -   € 54.579 € 49.735 € 21.840 € 62.087 € 20.002 € 114.265 € 74.197 € 

Total 39.906.282 € 6.397.404 € 7.773.322 € 4.754.198 € 4.525.542 € 3.954.965 € 3.320.389 € 5.572.466 € 3.607.995 € 

Seguridad y salud 598.594 € 95.961 € 116.600 € 71.313 € 67.883 € 59.324 € 49.806 € 83.587 € 54.120 € 

Total coste de construcción de la parte inversión en obra 40.504.876 € 6.493.365 € 7.889.922 € 4.825.511 € 4.593.426 € 4.014.289 € 3.370.195 € 5.656.053 € 3.662.115 € 

Tabla 14. Coste Construcción sin IVA 

 

Además de los trabajos de construcción y/o actuaciones iniciales en las que habrá de incurrir la sociedad  

concesionaria, ésta  deberá  hacer  frente  a  gastos  iniciales  para  el  arranque del contrato,  gastos  que  

son  necesarios  para  el  desarrollo  del  mismo.  Estos  gastos  se  han considerado y serían, al menos, los 

siguientes: 

 Elaboración de la oferta para el concurso de concesión. 

 Estudios de ingeniería del concesionario para la redacción de los proyectos constructivos, así 

como de los gastos de publicidad exigidos por los pliegos de la licitación. 

 Gastos de constitución y primer establecimiento de la sociedad, así como los gastos de 

formalización de  todos  los  contratos  que  conformen  la  concesión  (contrato  principal de 

concesión con la administración, y otros contratos con terceros como el de construcción,  

mantenimiento,   financiación, etc.). 

 El adjudicatario, de forma previa a la firma del contrato de concesión, estará además obligado 

a constituir una sociedad mercantil en la Ciudad de Toledo que será la encargada de la gestión 

y explotación de la concesión. 

De la misma forma, la sociedad concesionaria deberá afrontar gastos en los siguientes conceptos: 

 Construcción de las instalaciones necesarias para llevar a cabo las labores de conservación y 

explotación (Centro COEX). 

 Otros gastos asociados a la fase de construcción, como los gastos de dirección obra, de 

control de calidad de la construcción (incluyendo laboratorio y ensayos), de gestión del 

aseguramiento de la calidad, de vigilancia ambiental, de asesorías y de auditorías de diversa  

naturaleza. 

A continuación, se recoge la tabla descriptiva con el importe total de las inversiones y el resto de los 

costes a soportar durante la fase de construcción y que se utilizarán en el escenario de referencia del 

estudio. Los importes estimados expresan euros constantes / reales del año base y no se ha considerado 

ninguna actualización de precios sobre los distintos importes. 
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ZONA  1    

   
PRESUPUESTO BASE (PB) 

 
TOTAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 

COSTES DE CONSTRUCCIÓN 
          Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 
 

         33.534.691               5.375.970               6.532.203               3.995.124               3.802.977               3.323.500               2.790.243               4.682.745               3.031.929    

Gastos generales y beneficio industrial 
 

            6.371.591               1.021.434               1.241.119                   759.074                   722.566                   631.465                   530.146                   889.722                   576.066    

PRESUPUESTO BASE (SIN IVA) 
 

         39.906.282               6.397.404               7.773.322               4.754.198               4.525.542               3.954.965               3.320.389               5.572.466               3.607.995    

Seguridad y salud 
 

               598.594                     95.961                   116.600                     71.313                     67.883                     59.324                     49.806                     83.587                     54.120    

TOTAL COSTE DE CONSTRUCCIÓN (sin IVA) 
 

         40.504.876               6.493.365               7.889.922               4.825.511               4.593.426               4.014.289               3.370.195               5.656.053               3.662.115    

           OTROS COSTES DE INVERSIÓN 
          Instalaciones de conservación (Centro COEX) 
 

               150.000                   150.000                               -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -      

Estudios y proyectos, fase licitación. 
          

 
Anteproyectos                   33.535                     33.535                               -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -      

 
Oferta técnica                   13.414                     13.414                               -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -      

 
Análisis coste expropiaciones.                     5.000                        5.000                               -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -      

 
Análisis evolución de indicadores de calidad.                     5.000                        5.000                               -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -      

 
Asesoría legal                     8.000                        8.000                               -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -      

Estudios y proyectos, fase construcción. 
          

 
Publicidad                     6.000                        6.000                               -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -      

 
Proyectos constructivos                335.347                     53.760                     65.322                     39.951                     38.030                     33.235               27.902,43               46.827,45               30.319,29    

 
D. O. y otros                            -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -      

Expropiaciones 
          

 
Expropiación                   83.845                     13.441                     16.332                        9.989                        9.508                        8.310                        6.976                     11.708                        7.581    

 
Gestión administrativa expropiación                            -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -      

Otros 
          

           

 
Constitución de Sociedad                     3.000                        3.000                               -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -      

 
Tasas                            -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -      

TOTAL OTROS COSTES DE INVERSIÓN (sin IVA) 
 

               643.141                   291.150                     81.654                     49.940                     47.538                     41.545                     34.879                     58.535                     37.900    

           INVERSIÓN 
 

         41.148.017               6.784.515               7.971.576               4.875.451               4.640.964               4.055.834               3.405.074               5.714.589               3.700.015    

 

Tabla 15. Importe total de inversiones y resto de costes a soportar 

 

* Estos importes no recogen la estimación de los gastos financieros en los que el Concesionario habrá de incurrir durante el periodo de ejecución de estos trabajos de construcción iniciales, y que si constituirán una necesidad de 

financiación a cubrir por parte del Concesionario. 
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6.6 DESCRIPCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN DE LA  OBRA 

 

6.6.1 GASTOS OPERATIVOS 

En lo que respecta a los gastos operativos durante la vida del contrato de concesión, el adjudicatario 

deberá realizar las tareas que se establezcan en los pliegos del concurso, teniendo que soportar por ello 

los costes asociados que se enumeran a continuación. Estos costes, como indicado anteriormente, se ha 

previsto corran por cuenta de la sociedad concesionaria a partir del día de la firma del contrato de 

concesión. 

 Costes de explotación y conservación ordinaria de las carreteras, sección de éstas y/o tramos 

de éstas, entre los que destacan los costes de conservación, mantenimiento y vialidad de la 

infraestructura con objeto de prestar el mejor servicio posible a los usuarios de las carretas y 

cumplir en el grado establecido con todos los indicadores de calidad y de servicio que se 

recojan en los Pliegos. 

 Costes operativos del concesionario (gastos de personal, oficina, seguros, avales por las 

garantías exigidas, asesorías, estudios, tributos, etc., vinculados al contrato de concesión). 

Estos costes se producirán desde el inicio del contrato, tanto en la fase de construcción como 

en explotación. 

 Costes de financiación, tanto la devolución del principal como de los intereses de los 

préstamos / créditos solicitados a terceros. 

 Costes relacionados con la gestión y mitigación de los riesgos asociados al contrato. 

 Impuestos que sean de aplicación durante la vida del contrato. (siendo los principales el 

Impuesto de Sociedades y el IVA). 

En cuanto a los costes de operación de la sociedad concesionaria y a los costes de conservación y 

mantenimiento ordinario se ha estimado que éstos, en su conjunto, rondarán los 1.248.386,32 millones 

de euros anuales. 

Por último, a la finalización del plazo contractual, el concesionario deberá entregar a la Administración las 

infraestructuras en perfecto estado de uso, por lo que deberá programar su calendario de actuaciones en 

reposición si fuera necesario para lograr este fin. 

6.6.2 INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 

En lo que respecta a los ingresos del Concesionario, tal y como descrito anteriormente, una vez iniciado el 

contrato, se iniciará el devengo y el cobro del Pago Por Disponibilidad (PPD) en los términos que este 

quede explicitado en el contrato de concesión. 

Este PPD podrá verse deducido en función del grado de incumplimiento en los niveles de calidad y de ser 

vicio establecidos en el Pliego del concurso. Estas deducciones serán aplicadas tras la validación de los 

periódicos informes de auditoría que serán encargados por parte de la entidad supervisora del contrato. 

La fórmula de actualización bajo la cual se procederá a la actualización temporal del PPD será definida en 

la fase de redacción de pliegos y del contrato de concesión. En este sentido, estará a lo dispuesto en 

preceptos recogidos en el artículo 9 del Real Decreto 55/ 2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la 

Ley 2/ 2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española. 

No obstante lo anterior, de cara al presente ejercicio, como premisas fundamentales para la indexación 

de los Pagos por Disponibilidad, se ha contemplado las siguientes consideraciones e hipótesis: 

 Cada Pago por Disponibilidad ha de retribuir al Concesionario por la inversión inicial realizada, 

los gastos de conservación y mantenimiento ordinario y extraordinario, los gastos generales 

de la sociedad concesionaria, el gasto financiero vinculado a los recursos ajenos invertidos en 

el proyecto, así como posibilitar la obtención de una rentabilidad mínima esperada por el  

 En  ausencia,  en  este  momento  del  análisis,  de  una  fórmula particularizada a este 

proyecto para la revisión periódica y predeterminada de precios, se ha optado por emplear la 

variación del Índice de Precios al Consumo (IPC) general como índice de referencia genérico. 

 De acuerdo además a los preceptos establecidos en el artículo 9 del RD 55/ 2017, se procede 

a la revisión periódica y predeterminada de dichos precios, transcurridos dos años desde la 

formalización del contrato y ejecutado al menos el 20 por ciento de su importe (año 5), y en el 

supuesto de que concurran acumulativamente las circunstancias requeridas; esto es, que el 

período de recuperación de la inversión del contrato sea igual o superior a cinco años, y que 

así estará previsto en los pliegos. 

6.7 HIPÓTESIS MACROECONÓMICAS, FINANCIERAS Y FISCALES 

 

6.7.1 HIPÓTESIS  MACROECONÓMICAS 

La inflación anual prevista para la realización del presente ejercicio de viabilidad, y que refleja la evolución 

anual  prevista para el Índice de Precios al Consumo  (IPC), queda detallada en la tabla a continuación: 

PERIODO % AUMENTO IPC 

AÑO 1 3,40% 

AÑO 2 2,30% 

AÑO 3 2,10% 

AÑO 4 2,00% 

AÑO 5 1,50% 

AÑO 6 A 20 1,50% 

Tabla 16. Inflación anual prevista 

Los gastos  de  operación  y  mantenimiento  ordinario,  así  como  los  gastos  relativos  a mantenimientos 

extraordinarios/reposiciones serán actualizados íntegramente en base al factor resultante de la 

consideración de las citadas proyecciones de tasas de inflación. 
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6.7.2 HIPÓTESIS DE FINANCIACIÓN 

En relación a la financiación de las necesidades que en este sentido se identifican en el ejercicio de 

modelización financiera se ha contemplado una estructura financiera con un apalancamiento máximo de 

2/3 sobre el total de necesidades de financiación identificadas. 

Esta financiación se materializa a través de la figura de un préstamo a largo plazo en esquema de Project 

finan'ce.  

El coste promedio de la financiación contemplado se ha cifrado en torno al 3,25% anual (para la 

estimación de los costes de financiación, se ha tenido en cuenta una proyección estable de los tipos en el 

entorno del 2.75%, sobre la cual se ha aplicado un diferencial de 0,5% (0,5 puntos básicos). 

Adicionalmente se han considerado comisiones de apertura, disponibilidad y gestión, de un 0,00%, de un 

0,00% y de 0 €/año, respectivamente. La consideración de todas estas hipótesis redunda en un coste "ali -

in" de la financiación del entorno de la cifra indicada) 

6.7.3 HIPÓTESIS FISCALES 

 IVA (repercutido/soportado):  21% 

 Impuesto de sociedades:  25% 

 Impuesto de Actividades Económicas:  No se considera 

 ITP de la concesión: Exento 

 IBI de la concesión: No aplica 

6.8 PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN. PAGO POR DISPONIBILIDAD REQUERIDO 

De acuerdo con el apartado sexto del artículo 29 de la LCSP, la duración máxima para los contratos de 

concesión de obras que comprendan ejecución de obras y explotación del  servicio: "no podrá exceder del 

tiempo que se calcule razonable para que el concesionario recupere las inversiones realizadas para la 

explotación de las obras o servicios, junto con un rendimiento sobre el capital invertido, teniendo en 

cuenta las inversiones necesarias para alcanzar los objetivos contractuales específicos", no pudiendo 

exceder de cuarenta años para aquellas concesiones que comprendan la ejecución de obras y la 

explotación de servicio. 

Adicionalmente, en el apartado 9 de dicho artículo 29 se  indica  que: "el  período  de recuperación de la 

inversión (...) será calculado de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto al que se refieren los 

artículos 4 y 5 de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de  la  economía española". 

En este sentido, el artículo 10 del citado Real Decreto (RD 55/2017), realiza una definición del periodo de 

recuperación de la inversión similar a la recogida en la LCSP, indicando que dicho periodo debe: "permitir 

al contratista la obtención de un beneficio sobre el capital invertido en condiciones normales de 

explotación". 

De la misma forma, el apartado 2 del mismo artículo 10 señala la formulación para el cálculo numérico del 

periodo de recuperación de la inversión del contrato, definiéndolo como "el mínimo valor de "n" para el 

que se cumple la siguiente desigualdad, habiéndose realizado todas las inversiones para la correcta 

ejecución de las obligaciones previstas en el contrato: 

 

Donde: 

 t son los años medidos en números enteros. 

 FCt es el flujo de caja esperado del año t, definido como la suma de a)+ b): 

a) El flujo de caja  procedente  de  las  actividades  de  explotación,  que  es  la diferencia 

entre los cobros y los pagos ocasionados por las actividades que constituyen  la  principal  

fuente de ingresos del contrato, incluyendo cobros y pagos derivados de cánones y 

tributos, pero excluyendo aquellos que graven el beneficio del contratista. 

b) El flujo de caja procedente de las actividades de inversión. 

FCt no incluirá cobros y pagos derivadas de actividades de financiación. 

La estimación de los flujos de caja ha de realizarse sin considerar ninguna actualización  de 

los valores monetarios que componen el FCt. 

 b es la tasa de descuento, cuyo valor será el rendimiento medio en el mercado secundario de 

la deuda del Estado a diez años en los últimos seis meses, incrementada en un diferencial de 

200 puntos básicos. Se tomará coma referencia para el cálculo de dicho rendimiento medio 

los últimos datos disponibles publicados por el Banco de España en el Boletín del Mercado de 

Deuda Pública. 

Debido a que la presente fórmula de cálculo está diseñada como fórmula tipo para cualquier proyecto de 

concesión, el propio artículo 10 del RD señala como posibilidad que: "el instrumento de deuda y el 

diferencial que sirven de base al cálculo  de la  tasa  de  descuenta podrán ser modificadas por Orden del 

Ministro de Hacienda (.. ,), para adaptarlo a los plazos y condiciones de riesgo  y rentabilidad  observadas 

en los contratos del sector  público". 

Con los datos del escenario de referencia enunciados en los apartados anteriores se han obtenido los 

diferentes parámetros  establecidos por el Real Decreto: 

 Se ha tomado como valor de t=O en este análisis el año 2025, si bien el inicio estimado de la 

concesión se prevé tenga lugar en el curso del año 2027. 

 Flujo de Caja del proyecto para cada año t de la concesión, compuesto por: 

o Ingresos por el cobro del PPD. Este es el parámetro independiente de la fórmula del 

artículo 10 del Real Decreto. 
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o Inversión inicial, gastos de actividades de explotación y gasto  en mantenimiento 

extraordinario / reposiciones durante el periodo concesional, indicados en el apartado 

anterior. 

o No se incluyen los cobros y pagos de la financiación, ni el pago del impuesto de 

sociedades. 

o Se utilizan todos los valores monetarios en términos corrientes. 

 El parámetro b se ha tomado con valor de 5,027%, compuesto por el valor medio de la deuda 

del Estado a diez años en los últimos seis meses (3,027 % tomado del tipo de interés medio de 

las Obligaciones del Estado a 10 años en los seis últimos meses), más un incremento de 200  

puntos básicos. 

PERIODOS 
Rentabilidad de las 

obligaciones a 10 años en el 
mercado secundario 

ago-24 3,070% 

sep-24 3,000% 

oct-24 2,970% 

nov-24 3,060% 

dic-24 2,890% 

ene-25 3,170% 

PROMEDIO 3,027% 

200 ptos. básicos 2,000% 

Tasa Descuento 5,027% (5,03%) 

Tabla 17. Tasa de Descuento 

 

De la forma en la que está construida la fórmula del Real Decreto, se asemeja a la fórmula de la 

rentabilidad del proyecto antes de impuestos, puesto que el flujo FCt es el flujo del proyecto antes de 

impuestos. Por este mismo motivo, la tasa de descuento a utilizar (parámetro b) equivaldría a la 

rentabilidad del proyecto antes de impuestos, puesto que es la tasa que hace cero el descuento del flujo. 

Con las hipótesis y parámetros anteriormente indicados conocidos, y en consideración de la metodología 

establecida para estimar el importe mínimo de retribución a percibir por el concesionario a fin de 

posibilitar la recuperación de las inversiones realizadas para  la  explotación de las obras o servicios, junto 

con un rendimiento sobre el capital invertido, hemos procedido a calcular el importe de ese PPD mínimo 

necesario en consideración de diferentes horizontes temporales para el contrato de concesión. 

Los gráficos a continuación ilustran  los  importes  requeridos  en  el  Pago  por  Disponibilidad  anual 

estimado (en euros constantes del año base; IVA excluido), y el importe del Valor Actual Neto (VAN) del 

total previsto (sumatorio) de esos PPDs, a resultas de la consideración de los diferentes plazos indicados. 

 

Imagen 3. Pago por Disponibilidad anual 

 

 

Imagen 4. VAN total PPDs 

 

Como se observa, para un periodo máximo de concesión de 20 años - periodo que incluye el periodo de 

96 meses indicado como plazo máximo para la ejecución de los trabajos de construcción requeridos al 

inicio del periodo concesional - el valor del Pago por Disponibilidad anual que haría que la desigualdad 

anteriormente planteada tome un valor igual a cero es de 3.788.835,37 euros anuales (IVA excluido). El 

sumatorio del VAN del conjunto de PPDs a pagar se prevé ascienda a un total de 47.110.684,13 euros (IVA 

excluido). 
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Como se observa en los gráficos, plazos menores requerirían de PPDs anuales mayores, aunque el 

sumatorio del VAN total de PPDs se vería obviamente minorado. Así, por ejemplo, un horizonte 

concesional de 30 años minoraría el PPD anual hasta los 3.167.818,29 euros - un 16,39 % menos que para 

el escenario temporal de 20 años - se incrementaría el sumatorio del VAN de pagos hasta los 

48.594.451,99  euros,  un  3,05 %  más.  Por  el  contrario,  un horizonte  concesional de 10 años exigiría 

un PPD anual mayor -  5.599.431.76 euros (un 47,79 % más) - y un sumatorio de pagos de algo más de 

43.181.389,94 euros (un 8,34% menos). 

Gráficamente, 

 

Imagen 5. PPD anual – variación respecto importe escenario base 

 

Imagen 6. VAN total PPD anual – variación respecto importe escenario base 

A la vista del periodo de recuperación, calculado según los requerimientos de la Ley de Contratos, y de los 

pagos por disponibilidad a realizar en ésta y en el conjunto de las futuras concesiones integrantes de las 

zonas que comprenderán la Conservación de Carreteras de la Excma. Diputación Provincial de Toledo, 

adoptamos como horizonte temporal del caso base un plazo de 20 años por ser el más adecuado a la 

capacidad presupuestaria de esta Administración en cumplimiento del objetivo de estabilidad 

presupuestaria. 

En otras palabras, la exigencia del sumatorio de pagos a realizar por la Administración, por el conjunto de 

las zonas en que se dividen las carreteras de la Excma. Diputación Provincial de Toledo, se considera 

combina del  mejor  modo  posible,  la  necesidad  de ofrecer  a potenciales  inversores  interesados un 

horizonte temporal lo suficientemente dilatado para asumir y distribuir los riesgos que les serán 

transferidos, con la obligación de la Administración de comprometer un volumen de pagos a tal fin, 

comprometiendo de un modo razonable - tanto en el fondo como en la forma - y prudente en el tiempo la 

sostenibilidad de las cuentas públicas de la Excma. Diputación Provincial de Toledo. 

Sin perjuicio de lo anterior, el plazo de la concesión deberá fijarse en los pliegos que se elaboren para la 

licitación de la futura concesión, no superando en ningún caso el plazo necesario para la recuperación de 

la inversión. 

6.9 VALOR ACTUAL NETO DE LAS INVERSIONES, COSTES E INGRESOS DEL CONCESIONARIO 

A continuación, se presenta el valor actual neto de los siguientes conceptos considerados en el escenario 

de referencia del presente estudio; el cual, queda caracterizado, tal y como indicado en el apartado 

anterior, en un máximo plazo de concesión de 20 años: 

 Inversión inicial estimada a realizar por el concesionario. 

 Costes de operación y mantenimiento (incluye gastos generales de la sociedad concesionaria). 

 Ingresos por el Pago por Disponibilidad. 

Tal y como se ha expuesto anteriormente, en consideración de la información relativa a los tipos de 

interés de las obligaciones del Estado a 10 años en el mercado secundario, publicada en el boletín 

estadístico del Banco de España, y la metodología  de cuantificación del parámetro  b / tasa de descuento 

descrita en el RD 55/2017, ésta ha quedado fijada en un 5,03% en el presente análisis. 
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6.9.1 INVERSIÓN INICIAL 

 

   

VAN (2025) TOTAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 

    
  

        

    
  

        INVERSIÓN CONSTRUCCION 
 

33.414.333 € 40.504.876 € 6.493.365 € 7.889.922 € 4.825.511 € 4.593.426 € 4.014.289 € 3.370.195 € 5.656.053 € 3.662.115 € 

Obras de construcción 
 

33.414.333 € 40.504.876 € 6.493.365 € 7.889.922 € 4.825.511 € 4.593.426 € 4.014.289 € 3.370.195 € 5.656.053 € 3.662.115 € 

 
Obra 

 
27.664.307 € 33.534.691 € 5.375.970 € 6.532.203 € 3.995.124 € 3.802.977 € 3.323.500 € 2.790.243 € 4.682.745 € 3.031.929 € 

 
Seguridad y Salud (1,5%) 

 
414.965 € 503.020 € 80.640 € 97.983 € 59.927 € 57.045 € 49.852 € 41.854 € 70.241 € 45.479 € 

 
Gastos Generales + B.I (19%) 

 
5.335.062 € 6.467.165 € 1.036.756 € 1.259.735 € 770.460 € 733.404 € 640.937 € 538.098 € 903.067 € 584.707 € 

    
  

        

    
  

        OTROS COSTES DE INVERSIÓN 
 

559.041 € 643.141 € 291.150 € 81.654 € 49.940 € 47.538 € 41.545 € 34.879 € 58.535 € 37.900 € 

Instalaciones de conservación (Centro COEX) 142.821 € 150.000 € 150.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

    
  

        Estudios y proyectos, fase licitación. 
 

61.840 € 64.949 € 64.949 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

 
Anteproyectos 

 
31.930 € 33.535 € 33.535 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

 
Oferta técnica 

 
12.772 € 13.414 € 13.414 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

 
Análisis coste expropiaciones posibles. 4.761 € 5.000 € 5.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

 
Análisis evolución de indicadores de calidad. 4.761 € 5.000 € 5.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

 
Asesoría legal 

 
7.617 € 8.000 € 8.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

    
  

        Estudios y proyectos, fase construcción. 
 

282.356 € 341.347 € 59.760 € 65.322 € 39.951 € 38.030 € 33.235 € 27.902 € 46.827 € 30.319 € 

 
Publicidad 

 
5.713 € 6.000 € 6.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

 
Proyectos constructivos 1% 276.643 € 335.347 € 53.760 € 65.322 € 39.951 € 38.030 € 33.235 € 27.902 € 46.827 € 30.319 € 

 
D. O. y Coordinador SyS 

 
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

    
  

        Dotación expropiaciones 
 

69.168 € 83.845 € 13.441 € 16.332 € 9.989 € 9.508 € 8.310 € 6.976 € 11.708 € 7.581 € 

 
Indemnización por expropiaciones 69.168 € 83.845 € 13.441 € 16.332 € 9.989 € 9.508 € 8.310 € 6.976 € 11.708 € 7.581 € 

 
Gestión administrativa expropiación 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

    
  

        Otros 
  

2.856 € 3.000 € 3.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

    
  

        

 
Constitución de Sociedad 

 
2.856 € 3.000 € 3.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

 
Tasas 

 
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

    
  

        INVERSIÓN 
  

33.973.374 € 41.148.017 € 6.784.515 € 7.971.576 € 4.875.451 € 4.640.964 € 4.055.834 € 3.405.074 € 5.714.589 € 3.700.015 € 
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6.9.2 COSTES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

AÑO  
Gastos O&M (IVA incluido) 

% Nominal Real 

Año 1 3,40 %                 1.249.118,70 €           1.249.118,70 €  

Año 2 2,30 %                 1.277.848,43 €           1.249.118,70 €  

Año 3 2,10 %                 1.304.683,24 €           1.249.118,70 €  

Año 4 2,00 %                 1.330.776,91 €           1.249.118,70 €  

Año 5 1,50 %                 1.350.738,56 €           1.249.118,70 €  

Año 6 1,50 %                 1.370.999,64 €           1.249.118,70 €  

Año 7 1,50 %                 1.391.564,63 €           1.249.118,70 €  

Año 8 1,50 %                 1.412.438,10 €           1.249.118,70 €  

Año 9 1,50 %                 1.433.624,67 €           1.249.118,70 €  

Año 10 1,50 %                 1.455.129,05 €           1.249.118,70 €  

Año 11 1,50 %                 1.476.955,98 €           1.249.118,70 €  

Año 12 1,50 %                 1.499.110,32 €           1.249.118,70 €  

Año 13 1,50 %                 1.521.596,98 €           1.249.118,70 €  

Año 14 1,50 %                 1.544.420,93 €           1.249.118,70 €  

Año 15 1,50 %                 1.567.587,24 €           1.249.118,70 €  

Año 16 1,50 %                 1.591.101,05 €           1.249.118,70 €  

Año 17 1,50 %                 1.614.967,57 €           1.249.118,70 €  

Año 18 1,50 %                 1.639.192,08 €           1.249.118,70 €  

Año 19 1,50 %                 1.663.779,96 €           1.249.118,70 €  

Año 20 1,50 %                 1.688.736,66 €           1.249.118,70 €  

  
  SUMA TOTAL 

 
              29.384.370,71 €         24.982.373,91 €  

VAN (5,03%; AÑO 2025) 
 

15.531.642,44 € 
 

Tabla 18. Costes de Operación y Mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.9.3 INGRESOS POR PAGO POR DISPONIBILIDAD 

AÑO 
IPC FACTOR 

CORRECCIÓN IPC 

Ingresos por PPD (IVA incluido) 

% Nominal Real 

Año 1 3,40 % -                 3.788.835,37 €           3.788.835,37 €  

Año 2 2,30 % -                 3.788.835,37 €           3.788.835,37 €  

Año 3 2,10 % -                 3.788.835,37 €           3.788.835,37 €  

Año 4 2,00 % -                 3.788.835,37 €           3.788.835,37 €  

Año 5 1,50 % 1,00                 3.845.667,90 €           3.788.835,37 €  

Año 6 1,50 % 1,00                 3.903.352,92 €           3.788.835,37 €  

Año 7 1,50 % 1,00                 3.961.903,22 €           3.788.835,37 €  

Año 8 1,50 % 1,00                 4.021.331,77 €           3.788.835,37 €  

Año 9 1,50 % 1,00                 4.081.651,74 €           3.788.835,37 €  

Año 10 1,50 % 1,00                 4.142.876,52 €           3.788.835,37 €  

Año 11 1,50 % 1,00                 4.205.019,67 €           3.788.835,37 €  

Año 12 1,50 % 1,00                 4.268.094,96 €           3.788.835,37 €  

Año 13 1,50 % 1,00                 4.332.116,39 €           3.788.835,37 €  

Año 14 1,50 % 1,00                 4.397.098,13 €           3.788.835,37 €  

Año 15 1,50 % 1,00                 4.463.054,60 €           3.788.835,37 €  

Año 16 1,50 % 1,00                 4.530.000,42 €           3.788.835,37 €  

Año 17 1,50 % 1,00                 4.597.950,43 €           3.788.835,37 €  

Año 18 1,50 % 1,00                 4.666.919,68 €           3.788.835,37 €  

Año 19 1,50 % 1,00                 4.736.923,48 €           3.788.835,37 €  

Año 20 1,50 % 1,00                 4.807.977,33 €           3.788.835,37 €  

   
  SUMA TOTAL 

  
              84.117.280,66 €         75.776.707,48 €  

VAN (5,03%; AÑO 2025) 
  

47.110.684,13 € 
 

Tabla 19. Ingresos por pago por disponibilidad 
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6.9.4 FLUJOS DE CAJA 

Las tablas siguientes resumen los datos utilizados y los cálculos realizados para la estimación de la cuantía 

del Pago por Disponibilidad descrito en el apartado 6.8 PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN. 

PAGO POR DISPONIBILIDAD REQUERIDO del presente Estudio y en la tabla anterior descriptiva de los 

ingresos por pagos por disponibilidad  del  Concesionario. Como se observa, en consideración del PPD 

indicado, dentro de un periodo de duración máxima efectiva de la concesión de 20 años, la suma 

acumulada del flujo de caja esperado, descontada a la tasa requerida según el RD 55/2017, es mayor o 

igual a 0. 

 

 

CONCEPTOS Concesión año 1 Concesión año 2 Concesión año 3 Concesión año 4 Concesión año 5 Concesión año 6 Concesión año 7 Concesión año 8 Concesión año 9 Concesión año 10 

FLUJO DE CAJA PROCEDENTE DE 
ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (A) 2.539.716,68 € 2.539.716,68 € 2.539.716,68 € 2.539.716,68 € 2.539.716,68 € 2.539.716,68 € 2.539.716,68 € 2.539.716,68 € 2.539.716,68 € 2.539.716,68 € 

PAGO POR DISPONIBILIDAD (INGRESOS) 3.788.835,37 € 3.788.835,37 € 3.788.835,37 € 3.788.835,37 € 3.788.835,37 € 3.788.835,37 € 3.788.835,37 € 3.788.835,37 € 3.788.835,37 € 3.788.835,37 € 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
ORDINARIO (GASTOS) -   1.249.118,70 € -   1.249.118,70 € -   1.249.118,70 € -   1.249.118,70 € -   1.249.118,70 € -   1.249.118,70 € -   1.249.118,70 € -   1.249.118,70 € -   1.249.118,70 € -   1.249.118,70 € 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
EXTRAORDINARIO (GASTOS) -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 

FLUJO DE CAJA PROCEDENTE DE LAS 
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (B) -   6.784.515,00 € -   7.971.575,88 € -   4.875.450,96 € -   4.640.963,72 € -   4.055.833,86 € -   3.405.074,03 € -   5.714.588,71 € -   3.700.014,71 € -   € -   € 

FLUJO TOTAL ESPERADO (A) + (B) -   4.244.798,32 € -   5.431.859,20 € -   2.335.734,28 € -   2.101.247,04 € -   1.516.117,18 € -       865.357,36 € -   3.174.872,03 € -   1.160.298,04 € 2.539.716,68 € 2.539.716,68 € 

Suma acumulada FLUJO TOTAL ESPERADO 
(A) + (B) -   4.244.798,32 € -   9.676.657,52 € - 12.012.391,80 € - 14.113.638,84 € - 15.629.756,02 € - 16.495.113,38 € - 19.669.985,41 € - 20.830.283,45 € - 18.290.566,77 € - 15.750.850,09 € 

Año t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

FACTOR b acumulado (para cada año n). 
TASA DE DESCUENTO 5,03% 

1,050 1,101 1,151 1,201 1,251 1,302 1,352 1,402 1,452 1,503 

FLUJO TOTAL ESPERADO (A) + (B) 
DESCONTADO A FACTOR b 

-   4.041.638,62 € -   4.935.660,77 € -   2.029.661,35 € -   1.749.484,11 € -   1.211.601,37 € -       664.841,24 € -   2.348.509,74 € -       827.523,32 € 1.748.634,45 € 1.690.139,76 € 

Suma acumulada FLUJO TOTAL (A) + (B) 
descontado a FACTOR b 

-   4.041.638,62 € -   8.977.299,39 € - 11.006.960,74 € - 12.756.444,84 € - 13.968.046,21 € - 14.632.887,45 € - 16.981.397,19 € - 17.808.920,51 € - 16.060.286,06 € - 14.370.146,30 € 

 

 

CONCEPTOS Concesión año 11 Concesión año 12 Concesión año 13 Concesión año 14 Concesión año 15 Concesión año 16 Concesión año 17 Concesión año 18 Concesión año 19 Concesión año 20 

FLUJO DE CAJA PROCEDENTE DE 
ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (A) 2.539.716,68 € 2.539.716,68 € 2.539.716,68 € 2.539.716,68 € 2.539.716,68 € 2.539.716,68 € 2.539.716,68 € 2.539.716,68 € 2.539.716,68 € 2.539.716,68 € 

PAGO POR DISPONIBILIDAD (INGRESOS) 3.788.835,37 € 3.788.835,37 € 3.788.835,37 € 3.788.835,37 € 3.788.835,37 € 3.788.835,37 € 3.788.835,37 € 3.788.835,37 € 3.788.835,37 € 3.788.835,37 € 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
ORDINARIO (GASTOS) -   1.249.118,70 € -   1.249.118,70 € -   1.249.118,70 € -   1.249.118,70 € -   1.249.118,70 € -   1.249.118,70 € -   1.249.118,70 € -   1.249.118,70 € -   1.249.118,70 € -   1.249.118,70 € 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
EXTRAORDINARIO (GASTOS) -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 

FLUJO DE CAJA PROCEDENTE DE LAS 
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (B) -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 

FLUJO TOTAL ESPERADO (A) + (B) 2.539.716,68 € 2.539.716,68 € 2.539.716,68 € 2.539.716,68 € 2.539.716,68 € 2.539.716,68 € 2.539.716,68 € 2.539.716,68 € 2.539.716,68 € 2.539.716,68 € 

Suma acumulada FLUJO TOTAL ESPERADO 
(A) + (B) - 13.211.133,41 € - 10.671.416,73 € -   8.131.700,06 € -   5.591.983,38 € -   3.052.266,70 € -       512.550,02 € 2.027.166,66 € 4.566.883,34 € 7.106.600,02 € 9.646.316,69 € 

Año t 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

FACTOR b acumulado (para cada año n). 
TASA DE DESCUENTO 5,03% 

1,553 1,603 1,653 1,704 1,754 1,804 1,855 1,905 1,955 2,005 

FLUJO TOTAL ESPERADO (A) + (B) 
DESCONTADO A FACTOR b 

1.635.431,88 € 1.584.154,61 € 1.535.995,09 € 1.490.677,34 € 1.447.957,06 € 1.407.617,14 € 1.369.464,02 € 1.333.324,59 € 1.299.043,52 € 1.266.481,06 € 

Suma acumulada FLUJO TOTAL (A) + (B) 
descontado a FACTOR b 

- 12.734.714,42 € - 11.150.559,81 € -   9.614.564,72 € -   8.123.887,38 € -   6.675.930,32 € -   5.268.313,18 € -   3.898.849,16 € -   2.565.524,57 € -   1.266.481,05 € 0,00 € 

 

Tabla 20 Flujo de Caja 
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6.10 SENSIBILIDADES 

Las tablas y gráficos planteados a continuación ilustran y detallan las variaciones en el Pago por 

Disponibilidad anual (en euros constantes del año base) estimado, así como en el Valor Actual Neto (VAN) 

del total previsto de pagos por disponibilidad, en consideración de las variaciones porcentuales indicadas 

en el encabezado de cada tabla, para las variables que más significativamente afectan a la viabilidad 

económica financiero del proyecto: 

1. la inversión inicial y 

2. los gastos de operación y mantenimiento ordinario. 

 

 
-10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 

Inversión inicial 3.534.870 3.661.853 3.788.835 3.915.818 4.042.820 

Gastos de operación y mantenimiento 3.663.921 3.726.376 3.851.294 3.913.749 

      

      

 
-10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 

Inversión inicial -6,70 % -3,35 % 
0,00 % 

3,35 % 6,70 % 

Gastos de operación y mantenimiento -3,30 % -1,65 % 1,65 % 3,30 % 

 

Así, por ejemplo, una variación porcentual del 10 % en el presupuesto contemplado en este análisis como 

inversión inicial / coste total de ejecución de la obra (lo que sería pasar de los actualmente considerados 

41.148.016,88 a 45.262.818,56 euros), requerirá de un incremento del 6,70 % en el monto anual del PPD 

a satisfacer (pasando de 3.788.835 euros a 4.042.820 euros) a fin de garantizar la obtención de una 

rentabilidad de proyecto del 5,03% requerido. 

De igual modo, una variación porcentual del 10% en el presupuesto contemplado en este análisis como 

gastos de operaciones de conservación y mantenimiento (lo que sería pasar de los actualmente 

considerados 1.249.118,70 euros anuales a 1.374.030,57 euros anuales), requeriría de un incremento del 

3,30% en el monto anual del PPD a satisfacer (pasando de 3.788.835 euros a 3.913.749 euros) a fin de 

garantizar la obtención de una rentabilidad de proyecto del 5,03% requerido. 

En la tabla anterior se muestra la sensibilidad del PPD anual ante variaciones de los valores de las 

inversiones iniciales y de los valores de los gastos por operaciones de mantenimiento en escalas de +-5% y 

+-10%-  

 

 

 

 

Las tablas y gráficos planteados a continuación recogen la sensibilidad del valor del VAN del PPD ante 

variaciones del 5% y del 10%, tanto a más cuantía como a menos cuantía, en los importes de la inversión 

inicial y del importe de gastos por operaciones de mantenimiento a lo largo del periodo concesional (20 

años), es decir, la influencia de las dos variables de coste sobre el VAN del total previsto de pagos por 

disponibilidad a lo largo de todo el período de vigencia de la concesión. 

 
-10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 

Inversión inicial            43.952.855               45.531.770    

 47.110.684    

           48.689.599               50.268.749    

Gastos de operación y mantenimiento            45.557.492               46.334.064               47.887.304               48.663.876    

      

      

 
-10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 

Inversión inicial -6,70 % -3,35 % 
0,00 % 

3,35 % 6,70 % 

Gastos de operación y mantenimiento -3,30 % -1,65 % 1,65 % 3,30 % 
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6.11 CONCLUSIONES 

El presente estudio de viabilidad demuestra que la fórmula de concesión propuesta para la gestión, 
conservación y explotación de la red viaria provincial correspondiente a la Zona 1 de la Diputación de 
Toledo es técnica, económica y jurídicamente viable. La estructura de ingresos y costes, junto con la 
estimación detallada de las inversiones necesarias, garantiza un adecuado equilibrio económico-
financiero para el concesionario a lo largo del periodo de vigencia del contrato. 

Asimismo, se ha tenido en cuenta un modelo de gestión que incorpora criterios de eficiencia, 
sostenibilidad y calidad en la prestación del servicio, alineado con los objetivos estratégicos de la 
Diputación de Toledo. Las proyecciones económicas reflejan un margen operativo suficiente que permite 
al adjudicatario cumplir con sus obligaciones contractuales, atender la reposición de activos y afrontar los 
riesgos inherentes a la operación. 

El presente estudio de viabilidad, ampara continuar con el modelo concesional actual, confirmándose que  
sigue siendo la fórmula contractual más adecuada para garantizar la conservación y mejora de la red 
viaria provincial. 

Una fórmula que ha demostrado eficacia 

Tras casi dos décadas de funcionamiento del actual modelo concesional (2006–2026), se ha constatado su 
eficacia en la modernización, conservación y explotación de más de 414 kilómetros de carreteras que 
conforman la Zona 1, que abarca principalmente la comarca de Talavera y áreas limítrofes. El sistema ha 
permitido mantener unos elevados estándares de calidad del servicio, asegurando la seguridad vial, la 
funcionalidad de las vías y la estabilidad presupuestaria para la Diputación. 

Viabilidad económica contrastada 

Este estudio  de viabilidad respalda la figura de un nuevo contrato de concesión para un período de 20 
años (2026–2046), en el que los ingreso del concesionario se articulan mediante un PPD (pago por 
disponibilidad) que garantiza la eficiencia del servicio, ligado al cumplimiento de indicadores objetivos 
(estado de la infraestructura, seguridad vial, niveles de servicio, etc.). 

De acuerdo con el cálculo de los flujos de caja generados por el importe por PPD considerado, con 
importe anual (valor 2025) 3.788.835,37 euros, menos el importe de las inversiones necesarias, 
comprometidas a lo largo de los 8 primeros años de concesión (valor 2025) y menos el importe de los 
gastos por operaciones de mantenimiento y conservación de las carreteras, para cada año (valor 2025), 
considerando un valor TIR de referencia del 5.027% (el valor medio de la deuda del Estado a diez años en 
los últimos seis meses, tomado del tipo de interés medio de las Obligaciones del Estado a 10 años en los 
seis últimos meses 3,027 %, más un incremento de 200  puntos básicos). Se concluye que la proyección de 
los flujos de permite justificar la viabilidad de la concesión, asumiendo un compromiso de ejecución de las 
inversiones al inicio del contrato (41.148.016,88 euros) y la prestación continuada del servicio de 
conservación, resultando un periodo para la recuperación de lo invertido de 20 años. 

Un modelo sostenible y alineado con el interés general 

Con este sistema o modelo concesional se consigue: 

 Optimizar los recursos públicos mediante una planificación a largo plazo. 

 Reforzar la cohesión territorial y la conectividad entre municipios. 

 Generar empleo local y dinamizar la economía de la comarca. 

 Minimizar los costes sociales y económicos derivados de un mal estado de las carreteras (tiempos 
de desplazamiento, seguridad, costes de operación de vehículos...). 

Se concluye, por tanto, que la licitación mediante concesión administrativa es un instrumento adecuado 
para garantizar una mejora sustancial del estado de conservación de la red viaria provincial, asegurando 
su funcionalidad y seguridad, sin comprometer los recursos presupuestarios de la Diputación de Toledo 
en el corto plazo, que responde plenamente al objetivo de ofrecer a la ciudadanía una red de carreteras 
seguras, eficientes y sostenibles 
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En la realización del ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA CONCESIÓN DE LA RED PROVINCIAL DE CARRETERAS ZONA 1 han intervenido los siguientes Ingenieros del Servicio de Infraestructura Viaria y Urbana de la Excma. Diputación 

Provincial de Toledo, adscrito al Área de Cooperación e Infraestructuras de esta Diputación: 

En Toledo a        fecha de firma electrónica 

 

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

 

Fdo.: Fernando Fernández Sánchez 

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

 

Fdo.: Enrique Hernando García 

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

 

Fdo.: Rubén Romero González 

El Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

 

 

 

Fdo.: Antonio Peña Peña 
 

 

VºBº Adjunto al Director del Área de 

Cooperación e Infraestructuras 

 

 

 

Fdo.: Miguel Ángel Rosales García 
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Estimación coste construcción (E.M.) 

      
REC SAN FR R 

    
 MATRÍCULA CAT. ITINERARIO 

LONG. 
TOTAL (m) 

Coste obra 
(€_carretera) 

ACTUACIÓN 
Reciclado 
de firme 

Saneo de 
blandones 

Fresado y Rep. 
rodadura actual 

Nueva capa  de 
rodadura 

Renovación de 
señalización 

Señalización 
horizontal 

Drenaje 
Defensa 
general 

Ensanche y 
refuerzo 

TO-1028 1º 
 N-403a (TORRIJOS) A LA N-V a (SANTA 
OLALLA) 

12.407 
929.148 €  FR+R  -   € -   € 242.901 € 615.212 € 26.632 € 24.100 € 20.302 € -   € -   € 

TO-1029 2ª 
TORRIJOS A CM-4024 (ESTACIÓN DE 
SANTA OLALLA) 

11.927 
809.551 €  FR+R  -   € -   € 219.559 € 520.103 € 28.552 € 21.715 € 19.623 € -   € -   € 

TO-1036 2ª ESCALONILLA A TO-1029 (CARMENA) 5.482 477.127 €  FR+R  -   € -   € 171.433 € 264.055 € 20.952 € 11.387 € 9.300 € -   € -   € 

TO-1086 3ª 
CM-4131 (TORRECILLA DE LA JARA) A 
TO-1190 (LA FRESNEDA) 

8.469 
453.695 €  FR+R  -   € -   € 75.129 € 343.664 € 12.515 € 14.501 € 7.886 € -   € -   € 

TO-1089 3ª 
CM-4155 (ROBLEDO DEL BUEY) A CM-
4171 (BUENASBODAS) 

29.070 
1.547.335 €  SAN+R  -   € 27.111 € 261.382 € 1.024.833 € 121.732 € 50.802 € 9.300 € 52.174 € -   € 

TO-1095 3ª 
TO-1190 (LA FRESNEDA) A LA CM-
4171 

5.512 
311.818 €  FR+R  -   € -   € 48.033 € 230.629 € 13.267 € 9.655 € 10.234 € -   € -   € 

TO-1097 3ª 
TO-1089 (NAVALTORIL) A 
PIEDRAESCRITA 

4.252 
217.564 €  FR+R  -   € 15.668 € 15.095 € 149.258 € 11.057 € 7.632 € 2.046 € 16.809 € -   € 

TO-1098 3ª TO-1089 A ROBLEDILLO 3.545 185.350 €  SAN+FR+R  -   € 3.348 € 26.418 € 129.227 € 17.729 € 5.354 € 3.274 € -   € -   € 

TO-1099 3ª N-502 A MINAS DE STA. QUITERIA 3.172 205.006 €  FR+R  -   € -   € 25.593 € 109.587 € 21.752 € 5.546 € 3.619 € 38.909 € -   € 

TO-1139 3ª 
CM-4024 (EST. DE STA OLALLA) A CM-
4015 (ERUSTES) 

7.639 
494.526 €  FR+R  -   € -   € 78.376 € 360.370 € 27.851 € 13.719 € 14.210 € -   € -   € 

TO-1146 3ª CM-4000 A MESEGAR 2.159 238.556 €  FR+R  -   € -   € 118.646 € 106.514 € 5.438 € 3.945 € 4.012 € -   € -   € 

TO-1149 3ª CM-4015 A MESEGAR 1.444 149.799 €  FR+R  -   € -   € 72.714 € 61.373 € 11.627 € 2.736 € 1.349 € -   € -   € 

TO-1151 3ª 
CM-4015A (MALPICA DE TAJO)  A  TO-
1262 

14.459 
1.544.097 €  SAN+FR+R  -   € 54.461 € 703.009 € 705.544 € 28.447 € 25.740 € 26.896 € -   € -   € 

TO-1168 3ª 
TO-1262 (PUEBLANUEVA) A CM-4102 
(CERRO NEGRO) 

11.695 
912.739 €  SAN+FR+R  -   € 21.152 € 302.049 € 504.426 € 42.272 € 20.520 € 22.320 € -   € -   € 

TO-1185 3ª N-502 A LAS HERENCIAS 3.455 409.904 €  SAN+FR+R  -   € 76.618 € 149.951 € 153.626 € 16.594 € 6.493 € 6.622 € -   € -   € 

TO-1189 3ª N-502 A EL MEMBRILLO 4.817 343.932 €  SAN+FR+R  -   € 21.612 € 104.652 € 178.378 € 20.830 € 9.011 € 9.449 € -   € -   € 

TO-1190 3ª 
CM-401 (ALCAUDETE DE LA JARA) A LA 
FRESNEDA 

11.223 
678.303 €  FR+R  -   € -   € 85.235 € 467.998 € 84.882 € 19.728 € 20.460 € -   € -   € 

TO-1192 3ª CM-4101 A LA TO-1194 (EL BERCIAL) 4.634 
394.949 € 

 
REC+SAN+FR+R  143.405 € 5.829 € 31.278 € 191.998 € 10.339 € 3.481 € 8.619 € -   € -   € 

TO-1194 3ª 
CM-4104 A CM-4101 (ALCOLEA) POR 
EL BERCIAL 

7.422 
800.514 €  SAN+FR+R  -   € 8.071 € 465.039 € 276.200 € 23.321 € 14.078 € 13.805 € -   € -   € 

TO-1195 3ª CM-4100 (LA ESTRELLA) A FUENTES 3.234 202.982 €  FR+R  -   € -   € 47.089 € 134.152 € 10.199 € 5.528 € 6.013 € -   € -   € 

TO-1196 3ª 
CM-4100 (ALDEANUEVA DE SAN 
BARTOLOMÉ) A LIMITE DE PROVINCIA 
(VILLAR DEL PEDROSO) 

4.826 
488.717 €  SAN+FR+R  -   € 9.685 € 198.636 € 249.229 € 13.791 € 8.323 € 9.053 € -   € -   € 

TO-1197 3ª CM-4100 A NAVALMORALEJO 3.676 335.808 €  SAN+FR+R  -   € 8.071 € 147.915 € 154.945 € 11.631 € 6.967 € 6.279 € -   € -   € 

TO-1198 3ª 
CM-4100 (PTE DEL ARZOBISPO) A 
LIMITE DE PROVINCIA (BERROCALEJO) 

13.286 
890.278 €  FR+R  -   € -   € 208.970 € 571.822 € 38.113 € 22.450 € 25.482 € 23.441 € -   € 

TO-1199 3ª CM-4100  A TO-1198 POR TORRICO 7.167 486.813 €  FR+R  -   € -   € 89.616 € 303.659 € 50.175 € 11.618 € 13.392 € 18.353 € -   € 

TO-1232 3ª 
N-403 (VAL DE STO. DOMINGO) A TO-
1028 (ALCABÓN) 

3.279 
247.847 €  SAN+FR+R  -   € 6.028 € 51.470 € 115.185 € 63.220 € 5.816 € 6.129 € -   € -   € 

TO-1248 3ª DOMINGO PÉREZ A LOS CERRABLOS 4.931 310.120 €  FR+R  -   € -   € 62.764 € 217.040 € 10.524 € 9.768 € 10.024 € -   € -   € 

TO-1257 3ª 
A-5 / GTA. CM-4002 A TO-1260 
(ESTACIÓN DE MONTEARAGÓN) POR 
LUCILLOS 

7.053 
564.783 €  FR+R  -   € -   € 176.430 € 336.075 € 33.297 € 12.471 € 6.510 € -   € -   € 

TO-1258 3ª 
GTA. CM-5002 (URBANIZACIÓN KIEM) 
A TO-1257 

728 
101.758 € 

 
REC+SAN+FR+R  42.903 € 7.174 € 11.435 € 36.691 € 974 € 1.236 € 1.345 € -   € -   € 

TO-1260 3ª CM-9428 A MONTEARAGÓN 1.423 174.525 €  FR+R  -   € -   € 96.594 € 63.281 € 10.812 € 2.489 € 1.349 € -   € -   € 

TO-1261 2ª A-5 A CAZALEGAS 1.319 96.693 €  FR+R  -   € -   € 28.288 € 55.948 € 7.003 € 2.928 € 2.526 € -   € -   € 

TO-1262 2ª 
CM-9428 A CM-4102 (SAN BART. DE 
LAS ABIERTAS) 

14.421 
3.892.761 €  AI+SAN+FR+R  -   € 50.092 € 69.737 € 275.956 € 43.013 € 27.034 € 108.379 € -   € 3.318.549 € 

TO-1263 3ª 
INTERSECCIÓN TO-1262 A LAS VEGAS 
DE SAN ANTONIO 

3.589 
247.535 €  FR+R  -   € -   € 38.312 € 181.489 € 13.712 € 7.061 € 6.962 € -   € -   € 

TO-1275 3ª CM-5001 A CM-5100 POR PEPINO 5.432 338.598 €  FR+R  -   € -   € 39.413 € 249.520 € 28.219 € 11.281 € 10.165 € -   € -   € 
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Estimación coste construcción (E.M.) 

      
REC SAN FR R 

    
 MATRÍCULA CAT. ITINERARIO 

LONG. 
TOTAL (m) 

Coste obra 
(€_carretera) 

ACTUACIÓN 
Reciclado 
de firme 

Saneo de 
blandones 

Fresado y Rep. 
rodadura actual 

Nueva capa  de 
rodadura 

Renovación de 
señalización 

Señalización 
horizontal 

Drenaje 
Defensa 
general 

Ensanche y 
refuerzo 

TO-1280 3ª 
A-5 (PEPINO) A LIMITE DE PROVINCIA 
(Hontanares), POR SEGURILLA Y 
MONTESCLAROS 

21.607 
1.684.929 €  SAN+FR+R  -   € 9.685 € 590.634 € 1.002.799 € 33.342 € 37.308 € 11.160 € -   € -   € 

TO-1283 2ª TO-1280 (SEGURILLA)  A  MEJORADA 1.618 223.034 €  FR+R  -   € -   € 108.869 € 95.419 € 12.353 € 4.894 € 1.498 € -   € -   € 

TO-1287 2ª N-502 A GAMONAL 719 71.886 €  FR+R  -   € -   € 14.900 € 48.979 € 5.319 € 2.688 € -   € -   € -   € 

TO-1288 3ª N-502 A CM-5103 (VELADA) 1.344 93.240 €  FR+R  -   € -   € 14.283 € 65.756 € 8.534 € 3.737 € 930 € -   € -   € 

TO-1291 2ª 
N-502 A CM-5150 POR PARRILLAS Y 
NAVALCÁN 

16.721 
1.124.908 €  FR+R  -   € -   € 328.760 € 649.356 € 78.035 € 25.676 € 15.551 € 27.530 € -   € 

TO-1294 3ª A-5 A ALCAÑIZO 2.347 214.420 €  FR+R  -   € 32.283 € 51.671 € 115.340 € 7.839 € 3.194 € 4.092 € -   € -   € 

TO-1296 3ª 
A-5 (HERRERUELA) A TO-1298 
(CALERUELA) 

3.220 
318.246 €  SAN+FR+R  -   € 13.258 € 135.868 € 147.240 € 13.711 € 5.193 € 2.976 € -   € -   € 

TO-1297 3ª 
A-5 (CALZADA DE OROPESA) A CM-
5102 (LAS VENTAS DE SAN JULIÁN) 

12.015 
744.966 €  FR+R  -   € 10.779 € 179.222 € 489.524 € 24.948 € 18.235 € 3.906 € 18.353 € -   € 

TO-1298 3ª 
A-5 (CALZADA DE OROPESA) A TO-
1198 (VALDEVERDEJA) 

12.419 
856.014 €  SAN+FR+R  -   € 93.262 € 254.415 € 438.970 € 27.601 € 18.702 € 23.064 € -   € -   € 

TO-1299-CV CV 
DE GTA. ENLACE A-5 (SALIDA 157 A 
CALZADA DE OROPESA), HASTA 
REPSOL DE LA A-5 (PK 160+418) 

2.255 
124.961 €  FR+R  -   € -   € 43.321 € 76.594 € 3.516 € 507 € 1.023 € -   € -   € 

TO-1332 3ª 
VAL DE SANTO DOMINGO A CM-4009 
(NOVÉS) 

5.268 
411.903 €  SAN+FR+R  -   € 7.748 € 119.228 € 251.258 € 14.865 € 9.007 € 9.797 € -   € -   € 

TO-1364 3ª 
CM-5005 (NOMBELA) A CM 5002 
(CASTILLO DE BAYUELA) 

16.535 
1.954.515 €  SAN+FR+R  -   € 12.230 € 807.138 € 986.520 € 65.109 € 30.318 € 29.760 € 23.441 € -   € 

TO-1368 2ª 
CM-5002 (C. DE BAYUELA) A CM-5001 
(SAN ROMÁN DE LOS MONTES) 

6.168 
727.974 €  SAN+FR+R  -   € 12.358 € 344.225 € 302.254 € 23.025 € 12.529 € 11.160 € 22.423 € -   € 

TO-1375 3ª 
CM-5001 (EL REAL DE SAN VICENTE) A  
CM-5006 (NAVAMORCUENDE) 

15.516 
764.688 €  FR+R  -   € -   € 93.800 € 523.075 € 80.028 € 7.814 € 14.430 € 45.542 € -   € 

TO-1385 3ª CM-5006 A SARTAJADA 2.800 250.636 €  FR+R  -   € -   € 25.653 € 199.892 € 19.605 € 4.788 € 698 € -   € -   € 

TO-1444 2ª N-403 (HORMIGOS) A A-5 16.046 1.118.865 €  FR+R  -   € -   € 321.859 € 658.709 € 50.981 € 32.534 € 31.341 € 23.441 € -   € 

TO-1451 3ª 
N-403a (ESCALONA)  A  CM-543 
(PAREDES DE ESCALONA) POR ALDEA 
EN CABO 

8.433 
533.111 €  FR+R  -   € -   € 109.692 € 348.484 € 43.889 € 15.361 € 15.685 € -   € -   € 

TO-1455 3ª 
CM-543 (PAREDES DE ESCALONA) A N-
403 (ALMOROX) 

3.942 
272.522 €  FR+R  -   € -   € 27.497 € 179.037 € 15.974 € 6.964 € 43.050 € -   € -   € 

TO-1560 3ª 
N-403 (ALMOROX) A L.P. 
(CENICIENTOS) 

6.147 
338.530 €  FR+R  -   € -   € 37.407 € 223.142 € 37.951 € 10.636 € 6.444 € 22.950 € -   € 

TO-1729 1ª PORTILLO A CM-4009a (NOVÉS) 3.976 280.477 €  FR+R  -   € -   € 31.652 € 213.445 € 18.558 € 9.567 € 7.254 € -   € -   € 

TO-1742 3ª A-5 A TORRE DE ESTEBAN HAMBRAN 3.454 377.007 €  FR+R  -   € -   € 167.237 € 189.478 € 10.943 € 6.136 € 3.212 € -   € -   € 

TO-1836 3ª VENTAS DE RETAMOSA  A  A-5 2.608 172.793 €  FR+R  -   € -   € 21.652 € 127.908 € 13.923 € 4.460 € 4.851 € -   € -   € 

TO-1927 1ª 
CM-4011 (FUENSALIDA) A CM-4004 
(PUENTE DEL GUADARRAMA) 

21.950 
1.391.936 €  FR+R  -   € -   € 196.503 € 1.077.624 € 31.657 € 45.336 € 40.816 € -   € -   € 

  
    

 
  

         

  
Seguridad y salud   503.020,36 €   

                        INVERSIÓN ANUAL (€ 2025 E.M. SIN IVA)   34.037.711 €   186.308 € 506.522 € 8.488.649 € 17.748.791 € 1.522.182 € 720.697 € 709.628 € 333.365 € 3.318.549 € 

                              

     

ACTUACIONES PREVISTAS 
DISTANCIA  

CONSIDERADA 
     

  
Carreteras            56    

 
A.I. ACONDICIONAMIENTO INTEGRAL 14.421 

     

  
Longitud  414.255    

 
REC RECICLADO Y REFUERZO 

 
5.362 

     

     
SAN SANEO DE FIRMES 

 
171.244 

     

     

FR+R FRESADO CON REPOSICIÓN+REFUERZO 414.255 

     

     

 SIN ACTUACIÓN  
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0. INTRODUCCIÓN 

El presente documento constituye un modelo de estudio de seguridad y salud con el propósito de 

proporcionar una guía estructurada y adaptable que sirva como base para que los concesionarios 

desarrollen estudios específicos de seguridad y salud para las obras de carreteras que se propongan 

ejecutar. 

Este Estudio de Seguridad y Salud se redacta de forma general para la Zona 1 de Conservación de 

carreteras de la Red Provincial de Toledo, abarcando las actividades principales relacionadas con la 

rehabilitación de firmes, señalización, balizamiento, drenaje y las actuaciones más habituales dentro 

de la conservación de carreteras. Las empresas concesionarias que resulten adjudicatarias, serán 

responsables de adaptar este estudio a las características particulares de cada una de las actuaciones 

previstas de cada una de las carreteras de la zona, garantizando que las medidas de seguridad y 

prevención se ajusten a las condiciones concretas de cada proyecto. 

El estudio contendrá, como mínimo, los siguientes documentos: 

a) Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan 

de utilizarse o cuya utilización pueda preverse; identificación de los riesgos laborales que 

puedan ser evitados, indicando a tal efecto las medidas técnicas necesarias para ello; relación 

de los riesgos laborales que no puedan eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, 

especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir 

dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas. 

Asimismo, se incluirá la descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar 

dotado el centro de trabajo de la obra. 

En la elaboración de la memoria habrán de tenerse en cuenta las condiciones del entorno en 

que se realice la obra, así como la tipología y características de los materiales y elementos que 

hayan de utilizarse, determinación del proceso constructivo y orden de ejecución de los 

trabajos. 

b) Pliego de condiciones particulares en el que se tendrán en cuenta las normas legales y 

reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra de que se trate, así 

como las prescripciones que se habrán de cumplir en relación con las características, la 

utilización y la conservación de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos 

preventivos. 

c) Planos en los que se desarrollarán los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición 

y comprensión de las medidas preventivas definidas en la memoria, con expresión de las 

especificaciones técnicas necesarias. 

d) Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que 

hayan sido definidos o proyectados. 

e) Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución del 

estudio de seguridad y salud. 

 

A continuación, se redacta el Estudio de Seguridad y Salud preliminar que será readaptado a la realidad 

concreta de cada una de las obras previstas en el momento en que se desarrollen los proyectos de construcción. 

Esta readaptación permitirá ajustar las medidas de seguridad y prevención a las particularidades específicas de 

cada actuación. 
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1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, es la norma legal por la que 

se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado 

nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de 

trabajo, en el marco de una política coherente, coordinada y eficaz. 

De conformidad con lo previsto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, los proyectos 

que se redacten de cada una de las carreteras por parte del concesionario requerirán la redacción de 

un Estudio de Seguridad y Salud, por cuanto dichas obras se incluyen en alguno de los supuestos 

contemplados en el artículo 4 del R.D. 1627/1997. 

El Estudio de seguridad y salud tiene por objeto establecer las previsiones respecto a prevención de 

riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, durante la construcción de la obra, así como de 

los derivados de los trabajos de conservación y mantenimiento. Se contempla también las 

instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

En aplicación del Estudio, se deberá elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se 

analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el Estudio, en función 

del propio sistema de ejecución de la obra.  

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado antes del inicio de la obra por el coordinador en 

materia de seguridad y salud designado por el promotor para la ejecución de la obra. 

 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El presente Estudio de Seguridad y Salud tiene como ámbito de aplicación las carretas de la Zona 1 de 

Conservación de carreteras de la Red Provincial de Toledo.  

Las carreteras incluidas dentro de esta zona son:  

CODIGO ITINERARIO Longitud (m) 

TO-1028 N-403a (TORRIJOS) A LA N-Va (SANTA OLALLA) 12407 

TO-1029 TORRIJOS A CM-4024 (ESTACIÓN DE SANTA OLALLA) 11927 

TO-1036 ESCALONILLA A TO-1029 (CARMENA) 5482 

TO-1086 CM-4131 (TORRECILLA DE LA JARA) A TO-1190 (LA FRESNEDA) 8469 

TO-1089 CM-4155 (ROBLEDO DEL BUEY) A CM-4171 (BUENASBODAS) 29070 

TO-1095 TO-1190 (LA FRESNEDA) A LA CM-4171 5512 

TO-1097 TO-1089 (NAVALTORIL) A PIEDRAESCRITA 4252 

TO-1098 TO-1089 A ROBLEDILLO 3545 

CODIGO ITINERARIO Longitud (m) 

TO-1099 N-502 A MINAS DE STA. QUITERIA 3172 

TO-1139 CM-4024 (EST. DE STA OLALLA) A CM-4015 (ERUSTES) 7639 

TO-1146 CM-4000 A MESEGAR 2159 

TO-1149 CM-4015 A MESEGAR 1444 

TO-1151 CM-4015a (MALPICA DE TAJO)  A  TO-1262 14459 

TO-1168 TO-1262 (PUEBLANUEVA) A CM-4102 (CERRO NEGRO) 11695 

TO-1185 N-502 A LAS HERENCIAS 3455 

TO-1189 N-502 A EL MEMBRILLO 4817 

TO-1190 CM-401 (ALCAUDETE DE LA JARA) A LA FRESNEDA 11223 

TO-1192 CM-4101 A LA TO-1194 (EL BERCIAL) 4634 

TO-1194 CM-4104 A CM-4101 (ALCOLEA) POR EL BERCIAL 7422 

TO-1195 CM-4100 (LA ESTRELLA) A FUENTES 3234 

TO-1196 
CM-4100 (ALDEANUEVA DE SAN BARTOLOMÉ) A LIMITE DE PROVINCIA 

(VILLAR DEL PEDROSO) 
4826 

TO-1197 CM-4100 A L.P. CÁCERES ( NAVALMORALEJO) 3676 

TO-1198 CM-4100 (PTE DEL ARZOBISPO) A LIMITE DE PROVINCIA (BERROCALEJO) 13286 

TO-1199 CM-4100  A TO-1198 POR TORRICO 7167 

TO-1232 N-403 (VAL DE STO. DOMINGO) A TO-1028 (ALCABÓN) 3279 

TO-1248 DOMINGO PÉREZ A LOS CERRALBOS 4931 

TO-1257 A-5 / GTA. CM-4002 A TO-1260 (ESTACIÓN DE MONTEARAGÓN) POR LUCILLOS 7053 

TO-1258 GTA. CM-5002 (URBANIZACIÓN KIEM) A TO-1257 728 

TO-1260 CM-9428 A MONTEARAGÓN 1423 

TO-1261 A-5 A CAZALEGAS 1319 

TO-1262 CM-9428 A CM-4102 (SAN BART. DE LAS ABIERTAS) 14421 

TO-1263 INTERSECCIÓN TO-1262 A LAS VEGAS DE SAN ANTONIO 3589 

TO-1275 CM-5001 A CM-5100 POR PEPINO 5432 

TO-1280 
A-5 (PEPINO) A LIMITE DE PROVINCIA (Hontanares), POR SEGURILLA Y 

MONTESCLAROS 
21607 

TO-1283 TO-1280 (SEGURILLA)  A  MEJORADA 1618 

TO-1287 N-502 A GAMONAL 719 

TO-1288 N-502 A CM-5103 (VELADA) 1344 

TO-1291 N-502 A CM-5150 POR PARRILLAS Y NAVALCÁN 16721 

TO-1294 A-5 A ALCAÑIZO 2347 

TO-1296 A-5 (HERRERUELA) A TO-1298 (CALERUELA) 3220 

TO-1297 A-5 (CALZADA DE OROPESA) A CM-5102 (LAS VENTAS DE SAN JULIÁN) 12015 
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CODIGO ITINERARIO Longitud (m) 

TO-1298 CALZADA DE OROPESA A TO-1198 (VALDEVERDEJA) 12419 

TO-1299-CV 
DE GTA. ENLACE A-5 (SALIDA 157 A CALZADA DE OROPESA), HASTA REPSOL DE 

LA A-5 (PK 160+418) 
2255 

TO-1332 VAL DE SANTO DOMINGO A CM-4009 (NOVÉS) 5268 

TO-1364 CM-5005 (NOMBELA) A CM 5002 (CASTILLO DE BAYUELA) 16535 

TO-1368 CM-5002 (C. DE BAYUELA) A CM-5001 (SAN ROMÁN DE LOS MONTES) 6168 

TO-1375 
CM-5001 (EL REAL DE SAN VICENTE) A 

CM-5006 (NAVAMORCUENDE) 
15516 

TO-1385 CM-5006 A SARTAJADA 2800 

TO-1444 N-403 (HORMIGOS) A A-5 16046 

TO-1451 
N-403a (ESCALONA)  A  CM-543 (PAREDES DE ESCALONA) POR ALDEA EN 

CABO 
8433 

TO-1455 CM-543 (PAREDES DE ESCALONA) A N-403 (ALMOROX) 3942 

TO-1560 N-403 (ALMOROX) A L.P. (CENICIENTOS) 6147 

TO-1729 PORTILLO A CM-4009a (NOVÉS) 3976 

TO-1742 A-5 A TORRE DE ESTEBAN HAMBRAN 3454 

TO-1836 VENTAS DE RETAMOSA A A-5 2608 

TO-1927 CM-4011 (FUENSALIDA) A CM-4004 (PUENTE DEL GUADARRAMA) 21950 

 

3. CENTROS SANITARIOS, BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL 

Hospitales de referencia más próximos a las obras: 

CENTROS ASISTENCIALES: 

TALAVERA DE LA REINA 

Hospital Nuestra Señora del Prado 

Dirección:  CTRA. MADRID, Av. Extremadura, KM 114, 45600 Talavera de la Reina, Toledo 

Teléfono: 925 80 36 00 

 

TOLEDO 

Hospital General Universitario de Toledo 

Dirección:  Av. del Río Guadiana, 45007 Toledo 

Teléfono: 925 26 92 00 

 

La empresa concesionaria indicará la situación del Centro Sanitario más próximo a la zona de cada obra así como 
la del Centro Asistencial de la Mutua a la que pertenezca, con plano de situación referido al de ubicación de la 
obra, debiéndose colocar también en el Tablón de Comunicaciones de Seguridad a la vista de todos los 
trabajadores. 

Otros teléfonos de interés: 

 Emergencias: 112 

 Protección Civil: 112 

 Bomberos: 080 

 Policía Local: 092  

 Policía Nacional: 091  

 Guardia Civil: 062  
 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

El contrato de concesión para la gestión de la Zona 1 de la Red de Carreteras Provincial de Toledo tiene como 

finalidad garantizar el mantenimiento, conservación y mejora de la infraestructura vial existente, asegurando su 

funcionalidad, seguridad y sostenibilidad a largo plazo. En este contexto, las actuaciones contempladas en el 

presente contrato no incluyen la creación de nuevos trazados ni ampliaciones de la red de carreteras, sino que se 

centran exclusivamente en la rehabilitación y optimización de la infraestructura ya existentes. 

El objetivo es llevar a cabo intervenciones que permitan mantener la red vial en condiciones óptimas, mejorar la 

seguridad vial y asegurar la eficiencia operativa, respetando, al mismo tiempo, los valores ambientales y el 

entorno natural de la provincia. Las actuaciones estarán limitadas al ámbito del dominio público viario, sobre la 

actual plataforma de las carreteras, sin modificar ni alterar el trazado original de la red. A continuación, se 

describen las actuaciones que se han previsto para la mejora de la red de carreteras de esta zona:  

 Rehabilitación de Firmes:  

Se contempla la rehabilitación de los firmes de la totalidad de las carreteras que conforman la Red de la 

Diputación Provincial de Toledo. Las principales actuaciones proyectadas son: 

o Eliminación parcial y reposición del firme. Se realizará el fresado del firme existente, 

reponiéndose posteriormente mediante el empleo de Mezclas Bituminosas en Caliente. 

o Recrecido de firme. Extendido de MBC sobre el firme existente. 

o Reciclado de firme. También se ha previsto el reciclado de firme de alguna carretera, con el 

objetivo de aumentar la capacidad portante de la misma. 

 

 Mejora de la Señalización y Balizamiento: 

Dentro del marco de la concesión, se contempla la mejora integral de la señalización y el balizamiento de 

la red vial, con el objetivo de garantizar una circulación más segura y eficiente. Esta actuación se centrará 

https://www.google.com/maps/place/data=!4m2!3m1!1s0xd400359c37152e7:0x501f34b461a34b3?sa=X&ved=1t:8290&ictx=111
https://www.google.com/maps/place/data=!4m2!3m1!1s0xd6a090ff1532f69:0x5ed559e3e80c4dd7?sa=X&ved=1t:8290&ictx=111
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en la sustitución y renovación de los elementos de señalización existentes, que se actualizarán con 

dispositivos más modernos, visibles y efectivos, adaptados a las necesidades actuales de tráfico y 

seguridad vial. 

Se procederá a la renovación de la totalidad de la señalización vertical así como al repintado de las 

marcas viales de todas las carreteras.  

Además, se renovarán y ampliarán los elementos de balizamiento y defensas de las distintas carreteras.  

 Adecuación de Accesos y Redes de Drenaje: 

Otro aspecto fundamental del proyecto es la adecuación de los accesos a la red vial y la mejora de las 

redes de drenaje. Los accesos a las carreteras serán reconfigurados en aquellos puntos donde presenten 

deficiencias, con el fin de mejorar la fluidez del tráfico y la seguridad vial.  

Asimismo, se llevará a cabo una revisión y adecuación de los sistemas de drenaje existentes. La mejora 

de los drenajes tiene como objetivo evitar inundaciones en tramos vulnerables de la red, así como 

prevenir la acumulación de agua en la calzada que pudiera poner en peligro la seguridad de los 

conductores.  

 Conservación de las Infraestructuras: 

Dentro del ámbito de la concesión, la conservación de las carreteras será una tarea continua y 

fundamental a lo largo del todo el período concesional. Para ello, se establecerá un plan de 

mantenimiento que garantizará que las carreteras se mantengan en condiciones óptimas de uso durante 

toda la duración de la concesión y más allá de su finalización. 

El plan de mantenimiento incluirá la realización de inspecciones periódicas a lo largo de la red viaria para 

identificar posibles deficiencias en diferentes aspectos de la infraestructura, como el pavimento, la 

señalización, los accesos y los sistemas de drenaje. Estas inspecciones permitirán detectar cualquier 

anomalía o deterioro a tiempo, permitiendo una respuesta rápida y eficaz para mantener la seguridad y 

funcionalidad de la red. 

En caso de que se identifiquen deficiencias o daños, se llevarán a cabo reparaciones puntuales para 

corregir cualquier incidencia y evitar que se convierta en un problema mayor.  

4.1 Unidades constructivas que componen la obra. 

Las unidades constructivas que componen las actuaciones previstas son: 

 Movimiento de tierras 
  -  Desbroce, limpieza y ejecución de cunetas 
  -  Ejecución de bermas 
 

 Pavimentación y aglomerado. 
  -  Fresado de firme 
  -  Barrido 
  -  Extendido de riegos con emulsiones bituminosas / Microaglomerado 
  -  Extendido de M.B.C 
  -  Compactación 
   

 Señalización horizontal. 

 Señalización vertical y defensas 
  -  Señalización vertical 
  -  Colocación barrera de seguridad   
 

 Pasos salvacunetas y ampliación obras de fábrica. 
  -  Colocación de tubos 
  -  Encofrado y desencofrado de aletas 
  -  Trabajos de hormigón 
  -  Relleno de tubos 

 Desvíos provisionales y señalización durante la ejecución de las obras en zonas con circulación de 
vehículos de terceros. 
 

4.2 Unidades que componen los trabajos de conservación y explotación de la Red de carreteras de 
la zona. 

Entre las actividades más comunes para este tipo de trabajos tenemos:  

 Trabajos puntuales en la carretera. 

 Limpieza de calzada.  

 Actuaciones de mejora del firme.  

 Reposición y montaje de señales  

 Reposición de barrera de seguridad.  

 Colocación de Balizamientos: paneles direccionales y Captafaros.  

 Pintura de señalización vial.  

 Colocación corte de carril y retirada del corte.  

 Trabajos en isletas, glorietas y zonas contiguas, zonas de descanso y retirada de basuras.  

 Vigilancia de la carretera y atención en emergencias. 

 Vialidad Invernal 

 Control de vegetación mediante aplicación de herbicidas  

 Siega mecanizada de hierba 

 Despeje manual de vegetación 

5. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Para el cálculo de las inversiones a realizar durante la duración del contrato, se ha considerado una previsión 

económica inicial en concepto de seguridad y salud con un presupuesto de  598.594,00€ (IVA excluido), que cada 

concesionario detallará en sus ofertas dentro de cada una de las actuaciones previstas. 
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6. ANÁLISIS DE RIESGOS, NORMAS DE SEGURIDAD Y MEDIDAS PREVENTIVAS. 

6.1 Medidas Preventivas de Seguridad y Salud de carácter general 

6.1.1 Generalidades. 

Durante la ejecución de cualquier trabajo o unidad de obra: 

 Se seguirán en todo momento las indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto 
y las órdenes e instrucciones de la Dirección Facultativa, en cuanto se refiere al proceso de 
ejecución de la obra. 

 Se observarán, en relación con la salud y seguridad de los trabajadores, las prescripciones del 
Estudio, las normas contenidas en el Plan de Seguridad y Salud y las órdenes e instrucciones 
dictadas por el responsable del seguimiento y control del mismo. 

 Habrán de ser revisadas e inspeccionadas con la periodicidad necesaria las medidas de seguridad 
y salud adoptadas y deberán recogerse de forma detallada, las frecuencias previstas para llevar a 
cabo tal cometido. 

 Se ordenará suspender los trabajos cuando existan condiciones climatológicas desfavorables 
(fuertes vientos, lluvias, nieve, etc.). 

 Después de realizada cualquier unidad de obra: 

 Se dispondrán los equipos de protección colectivos y medidas de seguridad necesarias para evitar 
nuevas situaciones potenciales de riesgo. 

 Todas las personas cumplirán con sus obligaciones particulares. 

 Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas preventivas. 

 Orden y limpieza de la zona de trabajo, sin apilar material en las zonas de tránsito, retirando 
aquellos elementos que impidan el paso y señalizando especialmente las zonas en las que exista 
cualquier tipo de riesgo. 

 En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de intercomunicación interior y 
exterior de la obra. 

 Uso obligatorio de los equipos de protección individual. 

 Mantenimiento adecuado de todos los medios de protección colectiva. 

 Utilización de maquinaria que cumpla con la normativa vigente. 

 Mantenimiento adecuado de toda la maquinaria, desde el punto de vista mecánico. 
Todos los trabajos serán realizados por personal especializado, en particular la utilización, reparación y 
mantenimiento de toda la maquinaria, es decir, antes de la utilización de una máquina herramienta, el operario 
deberá estar provisto del documento expreso de autorización de manejo de esa determinada máquina. 

Se prohíbe expresamente la anulación de toma de tierra de las máquinas-herramienta; se instalará en cada una 
de ellas una "pegatina" en tal sentido, si no están dotadas de doble aislamiento. 

La empresa constructora acreditará ante la D.F., mediante certificado médico, que los operarios son aptos para el 
trabajo a desarrollar. 

 

Se darán a los trabajadores las advertencias e instrucciones necesarias en relación con el uso, conservación y 
mantenimiento de la parte de obra ejecutada, así como de las protecciones colectivas y medidas de seguridad 
dispuestas. 

Una vez finalizados los trabajos, se retirarán del lugar o área de trabajo los equipos y medios auxiliares, las 
herramientas, los materiales sobrantes y los escombros. 

 

6.1.2 Trabajos con Riesgos Especiales. 

La manipulación y almacenamiento de sustancias susceptibles de producir polvos, emanaciones, olores, gases o 
nieblas corrosivas, o radiaciones, que especialmente pongan en peligro la salud o la vida de los trabajadores, se 
efectuará en locales o recintos aislados y por el menor número de trabajadores posible, adoptando las debidas 
precauciones, salvo que los Reglamentos de aplicación no prescriban lo contrario. 

La utilización de esas sustancias se realizará preferentemente en aparatos cerrados, que impidan la salida al 
medio ambiente del elemento nocivo y si esto no fuera posible, las emanaciones, nieblas, vapores y gases que 
produzcan se captarán por medio de aspiración en su lugar de origen, para evitar su difusión. 

Se instalará, además, un sistema de ventilación general eficaz, natural o artificial, que renueve constantemente 
el aire de estos locales. 

El personal empleado en trabajos con riesgos especiales será previamente instruido por técnicos competentes y 
deberá demostrar su suficiencia mediante un examen o prueba teórico práctica. 

Los recipientes que contengan sustancias explosivas, corrosivas, tóxicas o infecciosas, irritantes o radioactivas, 
serán rotulados ostensiblemente, indicando su contenido y las precauciones para su empleo y manipulación por 
los trabajadores que deban utilizarlos. 

Se evitarán los olores persistentes o especialmente molestos mediante los sistemas de captación y expulsión más 
eficaces y, si fuera imposible, se emplearán obligatoriamente máscaras respiratorias. 

Los trabajadores expuestos a sustancias corrosivas, irritantes, tóxicas e infecciosas o a radiaciones peligrosas 
deberán estar provistos de ropas de trabajo y elementos de protección personal adecuados y serán informados 
verbalmente y por medio de instrucciones escritas de los riesgos inherentes a su actividad y medios previstos 
para su defensa. 

6.1.3 Manejo de Cargas y Pesos. 

Los riesgos propios del manejo de cargas y pesos son: 

 Caída de objetos durante la manipulación 

 Caída de personal al mismo nivel 

 Golpes y aplastamientos 

 Cortes, quemaduras y erosiones provocadas por la carga 

 Lesiones provocadas por el esfuerzo físico 

 Fatiga muscular 
 

Un  levantamiento  y  manejo  incorrecto  de  cargas,  puede  dar  origen  a  lesiones musculares y/o 
esqueléticas. Si se doblan bien las rodillas, se mantiene la espalda en línea recta y se realizan los esfuerzos 
con las piernas, pueden evitarse una gran cantidad de dolores y lesiones en los músculos de la espalda. El 
trabajo muscular para sostener el cuerpo, es tanto menor cuanto más derecho esté el cuerpo. 
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Durante el levantamiento, en primer lugar debe realizarse una extensión de piernas y después enderezar la 
parte superior del cuerpo. Utilizar medios auxiliares como palancas, correas, etc.… 

En caso de esfuerzos entre varios, que haya un solo responsable de la maniobra. 

Es conveniente antes de realizar el levantamiento propiamente dicho de la carga, se estudien las siguientes 
posibilidades: 

 Uso  de  todas  las  ayudas  posibles  que  permitan  disminuir  los  esfuerzos propios del 
levantamiento de la carga. 

 Examen de los posibles riesgos de la carga: bordes cortantes, clavos, astillas, centro de gravedad… 

 Sopesar la posibilidad de realizar la manipulación entre dos o más personas. 

 Selección de la trayectoria (ruta y destino final) a seguir. 

 Una vez levantada la carga, conservar los brazos pegados al cuerpo (de esta forma es el cuerpo el 
que soporta el peso). 

 Transportar la carga de modo que no impida ver los obstáculos que puedan encontrarse en la 
trayectoria. 

 Colocar  los  pies  separados  (uno  de  ellos  más  adelantado  que  el  otro) apuntando en la 
dirección que se pretende ir. 

 En el caso del levantamiento de una caja o bidón, conservar un pie separado hacia atrás con el fin 
de poder retirarse rápidamente en el caso de que lacarga bascule. Mantener la espalda erguida y 
hacer el esfuerzo con las piernas. 

 Al manejar objetos pesados, utilizar calzado de seguridad. 

 Utilizar guantes para el manejo de cargas. 
 

Los equipos de protección de individual de los que deberán hacer uso los operarios y en función del riesgo serán: 

 Guantes de cuero 

 Calzado de seguridad 

 Cinturón o faja para sobreesfuerzos 
 

6.2 Identificación de riesgos, medidas preventivas y protecciones, por cada actividad de 
construcción 

6.2.1 Movimiento de tierras. 

Riesgos: 

 Caída de operarios al mismo nivel. 

 Choques y golpes contra objetos. 

 Atrapamientos. 

 Aplastamientos. 

 Ambiente pulvígeno. 

 Contaminación acústica, trauma sonoro. 

 Lumbalgias por sobreesfuerzo o posturas inadecuadas. 

 Lesiones osteoarticulares por exposición a vibraciones. 

 Cuerpos extraños en ojos, proyección de partículas. 

 Vuelcos de maquinaria o camiones. 

 Caída de materiales transportados. 

 Puesta en marcha fortuita de vehículos o maquinaria. 

 Alcances, golpes y atropellos por maquinaria en movimiento, camiones. 

 Proyección de partículas por rotura de piezas o mecanismos de la maquinaria. 

 Golpe de látigo por roturas de cable de maquinaria. 

Medidas preventivas. 

 Las maniobras de la maquinaria, estarán dirigidas por persona distinta al conductor, jefe de obra, 
encargado o persona designada por escrito para ello 

 Se cumplirá, la prohibición de presencia de personal en la proximidad de las máquinas durante su 
trabajo. 

 Mantenimiento correcto de la maquinaria. 

 Correcta disposición de la carga de tierras en el camión. 

 Realización de los trabajos por personal cualificado. 

Protecciones personales: 

 Casco homologado (personal que trabaje cerca de las máquinas). 

 Mono de trabajo de alta visibilidad y en su caso traje de agua y botas. 

 Empleo del cinturón de seguridad, por parte del conductor de la maquinaria, si ésta va dotada de 
cabina antivuelco. 

 Auriculares o en su defecto tapones. 

6.2.1.1 Desbroce, limpieza y ejecución de cunetas. 

Riesgos: 

 Caída de operarios al mismo nivel. 

 Choques y golpes contra objetos. 

 Atrapamientos. 

 Aplastamientos. 

 Ambiente pulvígeno. 

 Lumbalgias por posturas inadecuadas. 

 Cuerpos extraños en ojos, proyección de partículas. 

 Proyección de partículas por rotura de piezas o mecanismos de la maquinaria. 

Medidas preventivas. 

 Se darán las instrucciones necesarias para la correcta realización de los trabajos. 

 Se usarán gafas protectoras de ojos en todas aquellas situaciones en las cuales es posible la 
proyección de partículas a los ojos. 

 En cuanto se realicen trabajos que impliquen producción de polvo y la exposición del trabajador 
al mismo, éste usará una mascarilla antipolvo, adecuada para cada tipo de caso. 

 El trabajador que maneje la maquinaria lo hará con precaución teniendo en cuenta la situación 
del resto de trabajadores. 
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 La maquinaria auxiliar al igual que las herramientas empleadas deberá disponer de las medidas de 
protección y seguridad reglamentarias dispuestas por la normativa vigente y las establecidas en el 
pliego de prescripciones técnicas particulares. 

 El personal que trabaje en esta fase de la obra utilizará específicamente el chaleco reflectante. 
 

Protecciones personales: 

 Ropa de trabajo. 

 Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 

 Botas de seguridad. 

 Gafas de protección. 

 Protectores auditivos. 

 Traje impermeables. 

 Fajas contra sobreesfuerzos. 

 Guantes de goma y/o cuero. 

 Chaleco reflectante. 
 

6.2.1.2 Ejecución de bermas. 

Riesgos: 

 Caída de operarios al mismo nivel. 

 Caídas de operarios a distinto nivel. 

 Choques y golpes contra objetos. 

 Atrapamientos. 

 Aplastamientos. 

 Ambiente pulvígeno. 

 Contaminación acústica, trauma sonoro. 

 Lumbalgias por sobreesfuerzo o posturas inadecuadas. 

 Cuerpos extraños en ojos, proyección de partículas. 

 Vuelcos de maquinaria o camiones. 

 Caída de materiales transportados. 

 Puesta en marcha fortuita de vehículos o maquinaria. 

 Alcances, golpes y atropellos por maquinaria en movimiento, camiones. 

 Proyección de partículas por rotura de piezas o mecanismos de la maquinaria. 

 Golpe de látigo por roturas de cable de maquinaria. 
 

 

Medidas preventivas. 

 Se darán las instrucciones necesarias para la correcta realización de los trabajos. 

 Está absolutamente prohibido la permanencia de personas dentro del radio de acción de las 
máquinas trabajando. 

 Se usarán gafas protectoras de ojos en todas aquellas situaciones en las cuales es posible la 
proyección de partículas a los ojos. 

 En cuanto se realicen trabajos que impliquen producción de polvo y la exposición del trabajador 
al mismo, éste usará una mascarilla antipolvo, adecuada para cada tipo de caso. 

 Antes de empezar los trabajos se habrá señalizado el tajo y obstáculos enterrados teniendo 
presente las zonas que pudieran verse afectadas por la posible caída de materiales. 

 Se emplearán cinturones antivibratorios cuando los trabajos a ejecutar así lo requieran. 

 Se usará protección auditiva si el nivel sonoro sobrepasa el nivel permitido (80 dBA de nivel diario 
equivalente o 140 dB de nivel de pico), o en aquellos casos en los que el trabajador solicite su uso, 
independientemente del nivel de ruido alcanzado. 

 El trabajador que maneje la maquinaria lo hará con precaución teniendo en cuenta la situación 
del resto de trabajadores. 

 Queda prohibido la permanencia y el paso en el radio de acción de la máquina. 

 La maquinaria auxiliar al igual que las herramientas empleadas deberá disponer de las medidas de 
protección y seguridad reglamentarias dispuestas por la normativa vigente y las establecidas en el 
pliego de prescripciones técnicas particulares. 

 Los empalmes de las mangueras de aire comprimido y demás circuitos a presión, estarán en 
perfectas condiciones de conservación. 

 Se protegerán las mangueras en los puntos de paso de vehículos, máquinas, etc. 

 El personal que trabaje en esta fase de la obra utilizará específicamente el chaleco reflectante. 
 

Protecciones personales: 

 Ropa de trabajo. 

 Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 

 Botas de seguridad. 

 Gafas de protección. 

 Protectores auditivos. 

 Traje impermeables. 

 Fajas contra sobreesfuerzos. 

 Guantes de goma y/o cuero. 

 Chaleco reflectante. 
 

6.2.2 Pavimentación y aglomerado. 

Riesgos: 

 Salpicaduras. 

 Quemaduras por contacto con productos bituminosos. 

 Atropellos de personas por vehículos. 

 Ruido. 

 Caídas el mismo nivel. 
 

Medidas preventivas. 

 El personal que trabaje en esta fase de la obra utilizará específicamente el chaleco reflectante. 
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 Los vehículos y maquinaria utilizados, serán revisados antes del comienzo de la obra y durante el 
desarrollo de ésta se llevarán a cabo revisiones periódicas a fin de garantizar su buen estado de 
funcionamiento y seguridad. 

 Si durante la realización de los trabajos hubiera interferencias con líneas eléctricas aéreas, se 
tomarán las precauciones necesarias, cumpliendo el respecto la normativa vigente en esta 
materia. 

 No se permitirá la presencia sobre la extendedora de asfalto en marcha, a otra persona que no 
sea el conductor, para evitar accidentes por caída. 

 Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos, o de hormigones en la tolva, 
estarán dirigida por un especialista en previsión de riesgos por impericia, jefe de obra, encargado 
o persona designada por escrito para ello 

 Se prohíbe expresamente el acceso de personal a la regla vibrante durante las operaciones de 
extendido de aglomerado. 

 Se vigilará permanentemente la existencia de extintores de incendios adecuados a bordo de la 
máquina, así como el estado de estos, de forma que su funcionamiento quede garantizado. 

 Todas las máquinas dispondrán de claxon de marcha atrás. 

 En los tajos de extendido de aglomerado, será obligatoria la presencia de señalistas, cuando se 
realicen las labores en carreteras abiertas al tráfico. 

 

Protecciones personales: 

 Trajes impermeables. 

 Gafas de protección. 

 Fajas contra sobreesfuerzos. 

 Guantes de goma y/o cuero. 

 Botas de seguridad. 

 Chaleco reflectante. 
 

6.2.2.1 Fresado del firme. 

Riesgos: 

 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas de material desde las cajas de los vehículos.  

 Caídas de personal desde las cajas o carrocerías de los vehículos.  

 Irritación de los ojos por el polvo producido por la fresadora y barredora. 

 Quemaduras producidas por contacto con partes calientes de las máquinas.  

 Quemaduras producidas por la combustión de materiales inflamables. 

 Atropellos producidos por maquinaria propia de la obra.  

 Atropellos producidos por maquinaria ajena a la obra (trabajos cerca de vías abiertas al tráfico).  

 Aplastamiento producido por vuelco de maquinaria.  

 Siniestros de vehículos por exceso de carga, mal mantenimiento o inadecuado estado de los 
caminos de servicio.  

 Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras.  

 Interferencias con líneas aéreas.  

 Vibraciones sobre las personas. 

  Ruido ambiental.  

 

Medidas preventivas. 

 No se sobrepasarán las cargas especificadas para cada vehículo. 

 Se regarán los tajos y caminos suficientemente y con la frecuencia necesaria, para evitar la 
formación de ambiente pulvígeno. 

 Se garantizará permanentemente la existencia y buen funcionamiento de extintores de incendios 
adecuados en la máquina. 

 Todas las arquetas, pozos de registro o similares, existentes, se mantendrán con su tapa puesta o, 
en su defecto, con tapas provisionales, barandillas o, cuando menos, delimitada la zona con 
cordón de balizamiento. 

 La maquinaria estará en perfecto estado de funcionamiento. 

 Los accesos y circulación interna se efectuarán por los lugares indicados, con mención especial al 
cumplimiento de las Normas de Circulación y la señalización dispuesta. 

 El ascenso y descenso de la máquina se realizará por los lugares habilitados al efecto (escalerillas 
metálicas, etc.). 

 Queda prohibido transportar personas en la maquinaria. 

 Se controlará el buen funcionamiento de las luces, dispositivos luminosos y dispositivo acústico 
de marcha atrás. 

 Se prohíbe fumar en las operaciones de carga de combustible y mantenimiento. 

 Queda prohibido permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción o zona de influencia 
de la maquinaria. 

 Todo el personal que maneje los camiones, dumper, apisonadoras, compactadoras, etc. será 
especialista en su manejo, estando en posesión de la documentación acreditativa. 

 Todos los vehículos serán revisados periódicamente. 

 Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible. 

 Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y en número superior a los 
asientos existentes en el interior. 

 Los vehículos estarán provistos de cabina de seguridad antivuelco. 

 Los operarios de los vehículos con cabina, están obligados a utilizar el casco de seguridad cuando 
desciendan del vehículo. 

 Correcta planificación de los desvíos y su señalización. 

 Las señales han de ser claras, sencillas y muy visibles, sin dar lugar a equivocaciones. 

 Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por personas distintas al conductor, jefe de 
obra, encargado o persona designada por escrito para ello 

 El personal que trabaje en esta fase de la obra utilizará específicamente el chaleco reflectante. 

 Si durante la realización de los trabajos hubiera interferencias con líneas eléctricas aéreas, se 
tomarán las precauciones necesarias, cumpliendo el respecto la normativa vigente en esta 
materia. 

 En los tajos de fresado de aglomerado, será obligatoria la presencia de señalistas, cuando se 
realicen las labores en zonas abiertas al tráfico. 

 

Protecciones personales: 

 Trajes impermeables. 

 Mascarilla. 

 Trajes (mono o pantalón chaqueta). 
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 Gafas de protección. 

 Fajas contra sobreesfuerzos. 

 Guantes de goma y/o cuero. 

 Botas de seguridad. 

 Chaleco reflectante. 
 

6.2.2.2 Barrido del firme. 

Riesgos: 

 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas de material desde las cajas de los vehículos.  

 Irritación de los ojos por el polvo producido por la barredora. 

 Quemaduras producidas por contacto con partes calientes de las máquinas.  

 Quemaduras producidas por la combustión de materiales inflamables. 

 Atropellos producidos por maquinaria propia de la obra.  

 Atropellos producidos por maquinaria ajena a la obra (trabajos cerca de vías abiertas al tráfico).  

 Aplastamiento producido por vuelco de maquinaria.  

 Siniestros de vehículos por exceso de carga, mal mantenimiento o inadecuado estado de los 
caminos de servicio.  

 Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras.  

 Interferencias con líneas aéreas.  

 Vibraciones sobre las personas. 

  Ruido ambiental.  
 

Medidas preventivas. 

 No se sobrepasarán las cargas especificadas para cada vehículo. 

 Se regarán los tajos y caminos suficientemente y con la frecuencia necesaria, para evitar la 
formación de ambiente pulvígeno. 

 Se garantizará permanentemente la existencia y buen funcionamiento de extintores de incendios 
adecuados en la máquina. 

 Todas las arquetas, pozos de registro o similares, existentes, se mantendrán con su tapa puesta o, 
en su defecto, con tapas provisionales, barandillas o, cuando menos, delimitada la zona con 
cordón de balizamiento. 

 La maquinaria estará en perfecto estado de funcionamiento. 

 Los accesos y circulación interna se efectuarán por los lugares indicados, con mención especial al 
cumplimiento de las Normas de Circulación y la señalización dispuesta. 

 Queda prohibido transportar personas en la maquinaria. 

 Se controlará el buen funcionamiento de las luces, dispositivos luminosos y dispositivo acústico 
de marcha atrás. 

 Se prohíbe fumar en las operaciones de carga de combustible y mantenimiento. 

 Queda prohibido permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción o zona de influencia 
de la maquinaria. 

 Todo el personal que maneje los camiones, dumper, apisonadoras, compactadoras, etc. será 
especialista en su manejo, estando en posesión de la documentación acreditativa. 

 Todos los vehículos serán revisados periódicamente. 

 Los vehículos estarán provistos de cabina de seguridad antivuelco. 

 Los operarios de los vehículos con cabina, están obligados a utilizar el casco de seguridad cuando 
desciendan del vehículo. 

 Correcta planificación de los desvíos y su señalización. 

 Las señales han de ser claras, sencillas y muy visibles, sin dar lugar a equivocaciones. 

 Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por personas distintas al conductor, jefe de 
obra, encargado o persona designada por escrito para ello 

 El personal que trabaje en esta fase de la obra utilizará específicamente el chaleco reflectante. 

 Si durante la realización de los trabajos hubiera interferencias con líneas eléctricas aéreas, se 
tomarán las precauciones necesarias, cumpliendo el respecto la normativa vigente en esta 
materia. 

 En los tajos de barrido, será obligatoria la presencia de señalistas, cuando se realicen las labores 
en zonas abiertas al tráfico. 

 

Protecciones personales: 

 Trajes impermeables. 

 Mascarilla. 

 Trajes (mono o pantalón chaqueta). 

 Gafas de protección. 

 Fajas contra sobreesfuerzos. 

 Guantes de goma y/o cuero. 

 Botas de seguridad. 

 Chaleco reflectante. 
 

6.2.2.3 Extendido de Riegos con emulsiones bituminosas / Microaglomerado. 

Riesgos: 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Caídas de personas a distinto nivel. 

 Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

 Contactos térmicos. 

 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas. 

 Cortes y golpes producidos por objetos y herramientas. 

 Atropello y golpes por vehículos. 

 Colisiones de las máquinas. 

 Trabajo con productos a alta temperatura. 

 Quemaduras y salpicaduras producidas por los betunes y alquitranes. 

 Sobreesfuerzos. 

 Ruido. 

 Polvo. 
 

Medidas preventivas. 
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 El personal que maneje la maquinaria estará en posesión del Carnet de Conducir correspondiente 
y si se trata de máquinas que no requieren una acreditación específica, contarán con un permiso 
de la empresa. Los trabajadores habrán sido formados e informados en su manejo de forma 
segura. 

 En la zona donde se llevan estos trabajos sólo permanecerán los trabajadores que los realicen. A 
tal fin se balizarán, señalizarán y, si resulta necesario, se colocarán señalistas para evitar que 
nadie se interne en estas zonas. 

 No se permite la permanencia sobre la maquinaria en marcha a otra persona que no sea su 
conductor. 

 Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta por delante de la maquinaria, en 
prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello durante las maniobras. 

 Mantener limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y reemplazar los que falten. 

 El engrase, conservación y la reparación de las máquinas de riegos asfálticos pueden ser 
peligrosos si no se hacen de acuerdo con las especificaciones del fabricante. Estas operaciones 
serán realizadas por personal especializado. 

 No quitar ninguna pieza de los sistemas hidráulico o neumático hasta la total descarga de presión, 
abriendo las válvulas de alivio. 

 No fumar cuando se esté repostando combustible, ni en zonas donde se carguen baterías o 
almacenen materiales inflamables. 

 Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con el riesgo específico, se adherirán 
las siguientes señales: “PELIGRO SUSTANCIAS CALIENTES (“PELIGRO, FUEGO”), “NO TOCAR, ALTAS 
TEMPERATURAS”. 

 En caso de que se trabaje en calzadas con el tráfico abierto se extremarán las precauciones por el 
riesgo de atropellos. Como medida colectiva se señalizará la zona de trabajos conforme indica la 
instrucción. En caso de ser necesaria su presencia, se dispondrá de señalistas. 

 Toda la maquinaria de obra contará con luces de marcha atrás y bocina automática. 

 Los accesos desde la carretera se señalizarán según la instrucción 8.3 I.C. 

 El operario que maneja la barra esparcidora, prestará mucha atención para no rociar al personal 
que trabaja en las cercanías. Este hecho suele suceder cuando se atasca la salida y se apunta 
horizontal o hacia arriba en vez de hacerlo hacia abajo. En caso de impregnarse, no se limpiará 
con benzol o tricloroetileno. Se utilizará un detergente neutro tipo gel líquido, etc. 

 

Protecciones personales: 

 Casco de seguridad 

 Calzado de seguridad. 

 Guantes de seguridad. Se deberán unir a la manga para evitar la introducción de betún caliente 
bajo la ropa. 

 Ropa de trabajo adecuada (mandil impermeabilizante). 

 Gafas de seguridad. 

 Mascarillas. 

 Tapones antirruido. 

 Traje impermeable. 

 Chaleco reflectante. 
 

6.2.2.4 Extendido de M.B.C. 

Riesgos: 

 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas de material desde las cajas de los vehículos.  

 Caídas de personal desde las cajas o carrocerías de los vehículos.  

 Quemaduras producidas por contacto con asfalto en caliente.  

 Quemaduras producidas por contacto con partes calientes de las máquinas.  

 Quemaduras producidas por la combustión de materiales inflamables. 

 Irritación de la piel y ojos producida por los humos desprendidos del asfalto en caliente. 

 Irritación de las vías respiratorias producida por inhalación de los humos desprendidos del asfalto 
en caliente.  

 Atropellos producidos por maquinaria propia de la obra.  

 Atropellos producidos por maquinaria ajena a la obra (trabajos cerca de vías abiertas al tráfico).  

 Aplastamiento producido por vuelco de maquinaria.  

 Siniestros de vehículos por exceso de carga, mal mantenimiento o inadecuado estado de los 
caminos de servicio.  

 Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras.  

 Interferencias con líneas aéreas.  

 Vibraciones sobre las personas. 

 Ruido ambiental.  

 Estrés térmico derivado de los trabajos realizados bajo altas temperaturas (suelo 
caliente+material+radiación solar+vapor). 

  Sobreesfuerzos (extensión) 
 

Medidas preventivas. 

 No se sobrepasarán las cargas especificadas para cada vehículo. 

 A la hora de realizar el riego de imprimación de intentara realizar a favor del viento. 

 Se regarán los tajos y caminos suficientemente y con la frecuencia necesaria, para evitar la 
formación de ambiente pulvígeno. 

 No se permitirá la presencia sobre la extendedora de asfalto, a otra persona que no sea el 
conductor. 

 Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos, o de hormigones en la tolva, 
estarán dirigida por el encargado del equipo del aglomerado. 

 Para el extendido de aglomerado con extendedora, el personal auxiliar de estas maniobras 
utilizará única y exclusivamente, las plataformas de que la máquina dispone, manteniéndose en 
perfecto estado las barandillas y protecciones que evitan el contacto con el tornillo sin fin de 
reparto de aglomerado de hormigón. 

 El resto de personal quedará situado en la cuneta o aceras de las calles en construcción por 
delante de la máquina, durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de riesgos 
de atrapamientos y atropello. 

 Los bordes laterales de la entendedora, estarán señalizados con bandas pintadas de colores negro 
y amarillo alternativamente. 

 Se prohíbe expresamente el acceso del personal a la regla vibrante, durante las operaciones de 
extendido de aglomerado o de hormigón. 
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 Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y, en aquellos con riesgo específico, se colocarán las 
siguientes señales: “Peligro, sustancias calientes”. “No tocar, alta temperatura”. 

 Se garantizará permanentemente la existencia y buen funcionamiento de extintores de incendios 
adecuados en la máquina. 

 Todas las arquetas, pozos de registro o similares, existentes, se mantendrán con su tapa puesta o, 
en su defecto, con tapas provisionales, barandillas o, cuando menos, delimitada la zona con 
cordón de balizamiento. 

 La maquinaria estará en perfecto estado de funcionamiento. 

 Los accesos y circulación interna se efectuarán por los lugares indicados, con mención especial al 
cumplimiento de las Normas de Circulación y la señalización dispuesta. 

 El ascenso y descenso de la máquina se realizará por los lugares habilitados al efecto (escalerillas 
metálicas, etc.). 

 Queda prohibido transportar personas en la maquinaria. 

 Se controlará el buen funcionamiento de las luces, dispositivos luminosos y dispositivo acústico 
de marcha atrás. 

 Se prohíbe fumar en las operaciones de carga de combustible y mantenimiento. 

 Queda prohibido permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción o zona de influencia 
de la maquinaria. 

 Todo el personal que maneje los camiones, dumper, apisonadoras, compactadoras, etc. será 
especialista en su manejo, estando en posesión de la documentación acreditativa. 

 Todos los vehículos serán revisados periódicamente. 

 Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible. 

 Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y en número superior a los 
asientos existentes en el interior. 

 Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar polvaredas. 

 Se colocará en los bordes de los terraplenes de vertidos sólidos topes de limitación de recorrido 

 Todos los vehículos estarán dotados de bocina automática de marcha atrás. 

 Los vehículos estarán provistos de cabina de seguridad antivuelco. 

 Los operarios de los vehículos con cabina, están obligados a utilizar el casco de seguridad cuando 
desciendan del vehículo. 

 Correcta planificación de los desvíos y su señalización. 

 Las señales han de ser claras, sencillas y muy visibles, sin dar lugar a equivocaciones. 

 Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por jefe de obra, encargado o persona 
designada por escrito para ello 

 La maquinaria tendrá aviso de marcha atrás. 

 La distancia mínima entre extendedora y los compactadores y éstos entre sí será de 5 metros. 

 La velocidad estará limitada. 

 El personal que trabaje en esta fase de la obra utilizará específicamente el chaleco reflectante. 

 Los vehículos y maquinaria utilizados, serán revisados antes del comienzo de la obra y durante el 
desarrollo de ésta se llevarán a cabo revisiones periódicas a fin de garantizar su buen estado de 
funcionamiento y seguridad. 

 Si durante la realización de los trabajos hubiera interferencias con líneas eléctricas aéreas, se 
tomarán las precauciones necesarias, cumpliendo el respecto la normativa vigente en esta 
materia. 

 Todas las máquinas dispondrán de rotativo luminoso y señalizador acústico automático indicativo 
de marcha atrás. 

 En los tajos de extendido de aglomerado, será obligatoria la presencia de señalistas, cuando se 
realicen las labores en carreteras abiertas al tráfico. 

 
Protecciones personales: 

 Trajes impermeables. 

 Botas altas de goma. 

 Mascarilla. 

 Trajes (mono o pantalón chaqueta). 

 Gafas de protección. 

 Fajas contra sobreesfuerzos. 

 Guantes de goma y/o cuero. 

 Botas de seguridad. 

 Chaleco reflectante. 

6.2.2.5 Compactación de MBC. 

Riesgos: 

 Golpes por objetos. 

 Atropello por maquina o vehículos 

 Atrapamientos de extremidades en las partes móviles de maquinas o en el manejo de piezas. 

 Sobreesfuerzos por posturas o manejo de objetos pesados. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Ruido. 

 Vibraciones. 

 Vuelco de vehículos. 
 

Medidas preventivas. 

 Todo el personal que maneje la maquinaria para estas operaciones será especialista en ella. 

 Todos los vehículos serán revisados periódicamente, quedando reflejadas dichas revisiones en el 
libro de mantenimiento. 

 Se prohíbe el transporte de personal en las máquinas. 

 Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a utilizar el 
casco de seguridad al abandonar la cabina en el interior de la obra. 
 

Protecciones personales: 

 Casco de seguridad. 

 Calzado de seguridad con suela antideslizante. 

 Botas altas de goma. 

 Mascarilla. 

 Trajes (mono o pantalón chaqueta). 

 Gafas de protección. 

 Cinturón antivibratorio. 

 Protectores auditivos. 
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 Guantes de goma y/o cuero. 

 Chaleco reflectante. 

6.2.3 Señalización horizontal. 

Riesgos: 

 Caída de operarios al mismo nivel. 

 Choques y golpes contra objetos. 

 Ambiente pulvígeno. 

 Cuerpos extraños en ojos, proyección de partículas. 

 Alcances, golpes y atropellos por maquinaria en movimiento, camiones. 
 

Medidas preventivas. 

 El personal que trabaje en esta fase de la obra utilizará específicamente el chaleco reflectante y 
mascarillas antipolvo. 

 Realización de los trabajos por personal cualificado. 

 Se evitará en lo posible el contacto directo de todo tipo de pinturas con la piel. 

 El vertido de pinturas y materias primas sólidas con pigmentos, cemento y otros se llevará a cabo 
desde poca altura para evitar salpicaduras y formación de nubes de polvo. 

 Cuando se trabaje con pinturas que contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos, estará 
prohibido fumar, comer y beber mientras se manipulen. Las actividades que se han prohibido se 
realizarán en otro lugar a parte y previo lavado de manos. 

 Los recipientes que contengan disolventes estarán cerrados y alejados del calor y del fuego. 
 

Protecciones personales: 

 Trajes impermeables. 

 Gafas de protección. 

 Fajas contra sobreesfuerzos. 

 Guantes de goma y/o cuero. 

 Botas de seguridad. 

 Chaleco reflectante. 

 Mascarilla. 

 Filtro mecánico para mascarilla. 

6.2.4 Señalización vertical y defensas. 

6.2.4.1 Señalización vertical: 

Riesgos: 

 Atropellos por maquinaria y vehículos. 

 Atrapamientos. 

 Colisiones y vuelcos. 

 Caídas de altura. 

 Caídas de objetos. 

 Cortes y golpes. 

 Sobreesfuerzos. 
 

Medidas preventivas. 

 Se tendrán presentes las normas sobre levantamiento de cargas. 

 Se señalizará la zona mediante señalización de obras. Estas señales serán perfectamente visibles y 
de acuerdo a la normativa sobre señalización de carreteras vigente, no dando lugar a dobles 
interpretaciones. 

 Uso de personal (banderas) para la realización de cortes en el tráfico cuando sea necesario. 

 Formación específica a los empleados 

 Como norma general, escrupulosa limpieza de la zona de trabajo. 

 Realización de los trabajos por personal cualificado. 

 Se trabajar siempre que sea posible desde el exterior de la calzada. 
 

Protecciones personales: 

 Casco. 

 Mono de trabajo / chaleco de alta visibilidad. 

 Guantes de lona. 

 Calzado adecuado. 

 Faja de protección lumbar. 
 

6.2.4.2 Colocación de Barrera de Seguridad: 

Riesgos: 

 Atropellos por maquinaria y vehículos. 

 Atrapamientos. 

 Colisiones y vuelcos. 

 Caídas de altura. 

 Caídas de objetos. 

 Cortes y golpes. 

 Sobreesfuerzos. 
 

Medidas preventivas. 

 Se tendrán presentes las normas sobre levantamiento de cargas. 

 Se señalizará la zona mediante señalización de obras. Estas señales serán perfectamente visibles y 
de acuerdo a la normativa sobre señalización de carreteras vigente, no dando lugar a dobles 
interpretaciones. 

 Uso de personal (banderas) para la realización de cortes en el tráfico cuando sea necesario. 

 Formación específica a los empleados 

 Como norma general, escrupulosa limpieza de la zona de trabajo. 

 Realización de los trabajos por personal cualificado. 

 Se trabajar siempre que sea posible desde el exterior de la calzada. 
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Protecciones personales: 

 Casco. 

 Mono de trabajo / chaleco de alta visibilidad. 

 Guantes de lona. 

 Calzado adecuado. 

 Faja de protección lumbar. 

6.2.5 Pasos salvacunetas y Ampliación obras de fábrica 

6.2.5.1 Colocación de tubos. 

Riesgos más frecuentes: 

 Caídas al mismo nivel. 

 Caída a distinto nivel. 

 Caída de objetos y materiales. 

 Desprendimientos. 

 Choques y golpes contra objetos. 

 Atrapamientos, por vuelco de maquinaría y derrumbes. 

 Aplastamiento. 

 Ambiente pulvigeno. 

 Contaminación acústica, trauma sonoro. 

 Lesiones osteoarticulares por exposición a vibraciones. 

 Cuerpos extraños en ojos, proyección de partículas. 

 Sobreesfuerzos. 

 Alcances, golpes y atropellos por maquinaria en movimiento. 

 Proyecciones de partículas por rotura de piezas o mecanismos de la maquinaria. 

 Atropellos. 

 Electrocución. 

 Otros. 
 

Medidas preventivas. 

 No circular por el borde de la excavación. Señalización de acceso a la zanja y vallado de las 
mismas. Colocación de escalera de acceso. 

 Eslingado de cargas mediante ahorcado con grillete. No situarse en el punto de descarga, ni 
situarse bajo cargas suspendidas. 

 Comprobación de la adecuación del talud. Situación a distancia de seguridad de la grúa. Sanear 
bordes de la excavación. No acopiar material al borde de las zanjas. Utilizar entibación en caso de 
ser necesario. 

 Acopio de tuberías con distancia de seguridad al borde de la zanja. 

 Colocar cabos de cuña para evitar desplazamientos de los tubos. 

 Durante el enchufe de tubería, situarse en el extremo opuesto a éste. 

 Dirigir la carga con cuerdas. No situarse detrás de la maquinaria. 

 Evitar la presencia de personal ajeno al tajo. 

 Detección de líneas eléctricas aéreas y colocación de detectores de gálibo. 
 

Protecciones personales 

 Ropa de trabajo. 

 Casco de polietileno (lo utilizarán, a parte del personal a pie, los maquinistas y camioneros, que 
deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de conducción). 

 Botas de seguridad. 

 Muñequeras y fajas contra esfuerzos. 

 Botas de goma (o P.V.C.) de seguridad. 

 Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

 Guantes de cuero, goma o P.V.C. 

6.2.5.2 Encofrado y desencofrado de aletas. 

Riesgos. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Cortes por o contra objetos, máquinas o material. 

 Pisadas sobre objetos punzantes. 

 Sobreesfuerzos. 

 Dermatosis por contacto. 
 

Medidas preventivas. 

 Se prohíbe la presencia de operarios bajo cargas suspendidas. 

 El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras de mano. 

 Orden y limpieza durante la ejecución de los trabajos. 

 Los clavos sueltos y arrancados se eliminarán mediante barrido y apilado en un lugar conocido 
para su posterior retirada. 

 El desencofrado siempre se realizará con ayuda de uñas metálicas, realizándose desde el lado del 
que no pueda desprenderse el material encofrado. 

 Antes del vertido de hormigón de comprobará la estabilidad del elemento constructivo. 
 

Equipos de protección individual. 

 Ropa de trabajo. 

 Casco de seguridad.  

 Botas de seguridad. 

 Botas de goma (o P.V.C.) de seguridad. 

 Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

 Guantes de cuero, goma o P.V.C. 

 Gafas antiproyecciones. 
 

6.2.5.3 Trabajos de hormigonado. 

Riesgos. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas a distinto nivel. 
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 Pisadas sobre objetos. 

 Dermatitis por contacto. 

 Atrapamientos. 

 Riesgos higiénicos por ambientes pulvurentos. 

 Sobreesfuerzos. 
 

Medidas preventivas. 

 Prohibido situarse detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso. 

 La maniobra de vertido de hormigón será dirigida por jefe de obra, encargado o persona 
designada por escrito para ello. 

 Se tendrán presentes las normas sobre levantamientos de cargas. 

 Las barandillas o vallas, en caso de ser utilizadas, se irán desmontando y acopiando en lugar 
protegido y destinado a tal fin. 

 Como norma general escrupulosa limpieza de la zona de trabajo. 

 Se señalizara la zona en obras, si se invade la calzada se tendrá señalistas correctamente 
equipados para dar paso alternativo. 

 Se utilizaran hitos reflectantes, conos, etc., así como la señalización necesaria para indicar el 
correspondiente peligro. 

 Utilización de EPIs. 
 

Protecciones personales: 

 Trajes impermeables. 

 Botas altas de goma. 

 Mascarilla. 

 Trajes (mono o pantalón chaqueta). 

 Gafas de protección. 

 Fajas contra sobreesfuerzos. 

 Guantes de goma y/o cuero. 

 Botas de seguridad. 

 Chaleco reflectante. 

6.2.5.4 Relleno de tubos. 

Riesgos. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Caídas de materiales. 

 Desprendimiento. 

 Golpes. 

 Colisiones. 

 Vuelco de máquinas. 

 Ruido. 
 

Medidas preventivas. 

 Orden y limpieza del tajo. 

 No sobrecargar la cuchara cargadora ni los camiones. Señalizar desniveles. Colocación de lona de 
protección en camiones. 

 Ordenación del tráfico de vehículos. Prohibición de la presencia de vehículos ajenos al trabajo 
realizado. Evitar la presencia de personas en la zona de trabajo. Disponer pasillos para el tráfico 
peatonal. 

 Colocación de señalización, vallas y avisadores acústicos. 

 No permanecer en la zanja durante la operación de relleno.  

 Respetar la distancia de seguridad a borde de zanjas.  

 Señalización de desniveles. 
 

Protecciones personales. 

 Ropa de trabajo. 

 Casco de polietileno (lo utilizarán, a parte del personal a pie, los maquinistas y camioneros, que 
deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de conducción). 

 Botas de seguridad. 

 Botas de goma (o P.V.C.) de seguridad. 

 Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

 Guantes de cuero, goma o P.V.C. 

 Gafas antiproyecciones. 

 Mascarilla. 

 Guantes dialéctricos. 

 Gafas antipolvo. 

 Protectores auditivos. 

6.2.6 Desvíos provisionales y señalización durante la ejecución de las obras. 

Riesgos: 

 Caída de personas al mismo nivel (por tropiezos con materiales, herramientas, etc.) 

 Caída de personas a distinto nivel (al subir o bajar de las máquinas, camiones…) 

 Atropellos por maquinaria y vehículos (de la propia circulación de la carretera y de los vehículos 
de la obra) 

 Choque contra objetos (móviles/inmóviles) (contra la fresadora, barredora, camiones, etc.) 

 Golpes/cortes por objetos o herramientas (uso de herramientas, objetos, señales…) 
 

Medidas preventivas. 

 Se mantendrá la obra limpia y ordenada 

 El personal deberá usar calzado marcado CE con puntera y suela reforzada y antideslizante y 
atado debidamente. 

 Utilizar siempre los medios de acceso propios de los vehículos o utilizar medios auxiliares en caso 
de que no dispongan. No acceder encaramándose a través de las llantas, cubiertas y 
guardabarros. 

 Descender de cara al puesto de conducción. 

 No se saltará de la máquina o vehículo directamente al suelo, salvo en un caso de peligro 
inminente para el maquinista. Utilizar los escalones y agarraderos. Agárrese con ambas manos. 
No suba o baje de la máquina con materiales y herramientas en la mano. 
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 No subirse a los estribos, plataformas, cajas, etc., de los vehículos, ni subirse o apearse de los 
mismos estando éstos en movimiento. 

 Está prohibido utilizar la máquina para transportar personas, o elevarlas sin los implementos 
homologados. 

 No se colocarán señales ni balizamiento e en maquina en movimiento sino dispone el vehículo de 
protección para ejecutar este trabajo sin riesgo 

 Antes de realizar los trabajos se señalizará según norma 8.3-IC y según ejemplos de señalización 
del Ministerio de Fomento. 

 Se prohíbe la presencia de trabajadores en el radio de acción de la maquinaria o vehículo. 

 Los maquinistas o conductores verificarán que no se encuentra ningún trabajador en el radio de 
acción de la maquinaria a utilizar antes de ponerla en funcionamiento. 

 Todas las máquinas serán manejadas por personal especializado. 

 Las maniobras de la máquina estarán dirigidas por personas distintas al conductor. 

 Se conservará la maquinaria en un estado correcto de mantenimiento. 

 Siempre llevar vestimenta reflectante para aumentar su visibilidad a los vehículos que circulen 
cerca de la obra. 

 En caso de existir señalitas o banderas estarán situadas siempre en zonas de obras protegidas o 
en el arcén. 

 Las maniobras de la máquina estarán dirigidas por personas distintas al conductor. 

 Evitar agarrar o manejar cargas sin guantes, cuyos bordes puedan producir cortes, astillas, 
pinchazos, etc. 

 Utilizar guantes de protección de cuero u otro material en todas las operaciones que implican 
manipular materiales que conlleven riesgo de cortar o pinchar. 

 

6.3 Identificación de riesgos, medidas preventivas y protecciones, por cada actividad de 
conservación y explotación de la Red de Carreteras de la Zona. 

6.3.1 Trabajos puntuales en la carretera. 

Este servicio consiste en la recogida o retirada de objetos y animales muertos o limpieza de aceites y carburantes 

en la calzada. 

Riesgos: 

 Atropellos.  

 Colisiones y vuelcos del vehículo.  

 Caída de personas al mismo nivel.  

 Caída de personas a distinto nivel.  

 Exposición a temperaturas ambiente extremas.  

 Exceso de confianza. 

 Choques y golpes contra objetos. 
 

Medidas preventivas. 

 No interferir en lo posible el tráfico.  

 Precaución al subir o bajar del vehículo o caminar por los arcenes en las proximidades de la vía de 
circulación, ya que el golpe de aire de los vehículos, sobre todo los pesados puede desplazar al 

operario provocándole caída contra el suelo o golpes contra objetos inmóviles, este golpe de aire 
puede provocar el efecto contrario absorción por lo que el operario puede acabar debajo de las 
ruedas del vehículo.  

 Hacerse ver y no sorprender a los conductores.  

 Si por alguna eventualidad se aproxima algún vehículo a gran velocidad una vez iniciado el cruce, 
tratar de situarse, si ello es posible, en el centro de la calzada y esperar.  

 Calcular bien la distancia y la velocidad de los vehículos y en caso de duda esperar.  

 Trabajar de forma que el vehículo de transporte nos sirva de protección, el vehículo deberá estar 
suficientemente equipado con señalización luminosa.  

 Se colocara señalización dependiendo del trabajo y su duración, según norma 8.3-IC. 
 

Protecciones personales. 

 Ropa de alta visibilidad.  

 Ropa de trabajo.  

 Botas adecuadas de seguridad.  

 Guantas adecuados de seguridad.  

 Gafas de sol adecuadas y antirreflectante. 
 

6.3.2 Limpieza de calzada y drenajes.  

La estimación de la demanda actual y su prognosis se ha realizado conforme a los tramos definidos para la 

actuación, de acuerdo con las proyecciones de tráfico calculadas por el sistema de aforos de la Diputación de 

Toledo. 

Riesgos: 

 Caídas de personas al mismo o distinto nivel.  

 Choques contra objetos móviles.  

 Atropellos o golpes por vehículos.  

 Caída de objetos por manipulación.  

 Golpes por objetos o herramientas.  

 Cortes.  

 Mordeduras y picaduras por animales. 
 

Medidas preventivas. 

 Colocación en la zona afectada de la señalización oportuna de forma clara y visible, siendo un 
medio de referencia la Norma de Carreteras 8.3 IC “Señalización de Obras”, y que en su contenido 
cuenta con distintos tipos de ejemplos prácticos de señalización, atendiendo al tipo de obras a 
realizar, duración de los trabajos, tipo de carretera, etc.  

 Los vehículos y las máquinas utilizadas para ejecutar trabajos de limpieza de vías deben contar 
con luces ámbar giratorias o intermitentes situadas en la parte superior, que resulten fácilmente 
visibles por los conductores. 

 Se deberán dar instrucciones claras para la ejecución, siguiendo un orden cronológico, de cómo 
realizar las operaciones necesarias.  
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 En los drenajes transversales es necesario garantizar la estabilidad de los ejecutores y para ello en 
muchas ocasiones se utilizan arneses de retención de estos trabajadores. Por lo que será 
necesario disponer de puntos de anclaje, de los elementos de retención, suficientemente fiables y 
resistentes a los que se fijarán dichos elementos.  

 En este tipo de trabajos es muy frecuente la proyección de partículas o fragmentos contra los que 
habrá que protegerse, especialmente cara y ojos.  

 Se deberá hacer uso de equipos de protección individual y ropa de trabajo. 
 

Riesgos: 

 Ropa de alta visibilidad.  

 Ropa de trabajo.  

 Botas adecuadas de seguridad.  

 Guantas adecuados de seguridad.  

 Gafas de seguridad, mascarillas, protectores auditivos etc., en función de las características de los 
elementos a limpiar y de los residuos existentes.  

 Casco de Seguridad para la protección de la cabeza si existe posibilidad de caídas de material a 
distinto nivel, ó bien de golpes contra elementos u objetos existentes en la proximidad de la zona 
de trabajo, por ejemplo si tienen que introducirse en los drenajes transversales.  

6.3.3 Actuaciones de mejora del firme.  

Las actividades de mejora de firme pueden ser integrales (renovación del pavimento existente) o simplemente 

parcheo de las zonas deterioradas. La diferencia entre una y otra, actuación integral o actuación parcial, solo es 

en el volumen de la misma. Las actuaciones integrales conllevarán un mayor movimiento de equipos, más 

pesados, cortes de carril en longitudes amplias, etc., mientras que en las actuaciones parciales, suelen realizarse 

con equipos y medios menores.  

La utilización de medios y equipos menores, no es justificación para disminuir la atención, así como las medidas 

de seguridad previstas, al contrario al tratarse de operaciones de menor volumen suelen pasar más 

desapercibidas para los usuarios de la vía por lo que inclusive requiere una mayor atención. 

6.3.3.1 Bacheos con Aglomerado en frío. 

Riesgos: 

 Inhalación.  

 Contactos dérmicos.  

 Contacto ocular.  

 Incendio. 
 

Medidas preventivas. 

 Dado el bajo porcentaje en betún, no es probable que se produzca un incendio, en cualquier caso, 
se prohíbe el contacto con naftas y/u otros disolventes volátiles dado el riesgo. Además, se 
dispondrá en los vehículos de transporte de extintores tipo ABC, con los que poder hacer frente a 
conatos de incendio, con este o cualquier otro origen.  

 Se prohíbe comer, beber o fumar durante la manipulación de materiales que tengan en su 
composición derivados del petróleo, como es el caso de las emulsiones. Previamente a ello 
(comer, beber o fumar) se deberá realizar un adecuado lavado.  

 Se evitará el contacto con la piel, ojos y mucosas, para lo cual se utilizarán las protecciones 
individuales previstas.  

 Dadas las características de la emulsión, la manipulación a temperatura ambiente y su bajo 
contenido dentro de la mezcla, no es probable la inhalación de productos tóxicos, en cualquier 
caso, redundando en las óptimas condiciones de los trabajadores, se embolsará y encintará 
dentro de los recipientes para su traslado en el interior de vehículos cerrados cuando no sea 
viable su transporte en vehículos de caja abierta, como es el caso de parcheos donde el uso de 
camiones de caja abierta, dado a su mayor anchura plantean un mayor riesgo para el tráfico. 
 

Protecciones personales. 

 Ropa de trabajo, con cuello cerrado y mangas largas y atadas.  

 Guantes de butilo/nitrilo.  

 Calzado de seguridad.  

 Las derivadas de los trabajos en vías de tráfico (ropa de alta visibilidad). 
 

6.3.3.2 Sellado de fisuras. 

Riesgos: 

 Caída de personal a distinto nivel.  

 Caída de personal al mismo nivel.  

 Caída de objetos en manipulación.  

 Golpes y cortes por objetos o herramientas.  

 Proyección de fragmentos o partículas.  

 Atrapamientos por objetos.  

 Sobreesfuerzos.  

 Exposición a temperaturas ambientales externas.  

 Contactos térmicos.  

 Exposición sustancias tóxicas.  

 Atropellos o golpes de vehículos.  

 Ruido. 
  

Medidas preventivas. 

 El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se efectuará mediante escalerillas metalizadas 
fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de inmovilización y seguridad.  

 Para subir a la cabina de conducción se utilizarán los peldaños dispuestos para tal función.  

 No se accederá utilizando las llantas, cubiertas o guardabarros del camión.  

 No saltar nunca directamente al suelo desde el camión si no es por un inminente riesgo para su 
integridad física.  

 Antes de bajarse del vehículo se deberá poner en funcionamiento el freno de mano del mismo.  

 La zona de trabajo permanecerá siempre en perfecto estado de orden y limpieza.  

 Se evitara la circulación marcha atrás.  
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 Se deberá utilizar para la protección de manos, guantes de seguridad certificados contra agresivos 
mecánicos.  

 Para la protección de los pies se deberá utilizar calzado de seguridad  

 Todas las maniobras de cargas y descarga serán dirigidos por un especialista conocedor del 
proceder más adecuado. No hacer por sí mismo las maniobras en espacios angostos. Mantener 
siempre a la vista la carga y de no ser posible hacerlo con la ayuda de un señalista.  

 Para el manejo de la lanza y vertido del producto se usarán guantes de protección contra riesgos 
térmicos certificados  

 Toda la obra que requiere el corte de algún carril de circulación de vehículos deberá señalizarse 
de acuerdo a lo indicado en la autorización que facilita la Dirección General de Tráfico cumpliendo 
la normativa 8 3 I-C.  

 Se deberán seguir las indicaciones de la ficha de seguridad del producto químico utilizado. 
 

Protecciones personales. 

 Ropa reflectante.  

 Guantes y calzado de seguridad.  

 Protectores auditivos.  

 Gafas antiproyecciones.  

 Protecciones auditivas.  

 Se deberá hacer uso de ropa de trabajo de manga larga así como de pantalones de tal manera 
que se eviten salpicaduras en la piel..  
 

6.3.3.3 Extendido de Riegos con emulsiones bituminosas / Microaglomerado. 

Riesgos: 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Caídas de personas a distinto nivel. 

 Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

 Contactos térmicos. 

 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas. 

 Cortes y golpes producidos por objetos y herramientas. 

 Atropello y golpes por vehículos. 

 Colisiones de las máquinas. 

 Trabajo con productos a alta temperatura. 

 Quemaduras y salpicaduras producidas por los betunes y alquitranes. 

 Sobreesfuerzos. 

 Ruido. 

 Polvo. 
 

Medidas preventivas. 

 El personal que maneje la maquinaria estará en posesión del Carnet de Conducir correspondiente 
y si se trata de máquinas que no requieren una acreditación específica, contarán con un permiso 
de la empresa. Los trabajadores habrán sido formados e informados en su manejo de forma 
segura. 

 En la zona donde se llevan estos trabajos sólo permanecerán los trabajadores que los realicen. A 
tal fin se balizarán, señalizarán y, si resulta necesario, se colocarán señalistas para evitar que 
nadie se interne en estas zonas. 

 No se permite la permanencia sobre la maquinaria en marcha a otra persona que no sea su 
conductor. 

 Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta por delante de la maquinaria, en 
prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello durante las maniobras. 

 Mantener limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y reemplazar los que falten. 

 El engrase, conservación y la reparación de las máquinas de riegos asfálticos pueden ser 
peligrosos si no se hacen de acuerdo con las especificaciones del fabricante. Estas operaciones 
serán realizadas por personal especializado. 

 No quitar ninguna pieza de los sistemas hidráulico o neumático hasta la total descarga de presión, 
abriendo las válvulas de alivio. 

 No fumar cuando se esté repostando combustible, ni en zonas donde se carguen baterías o 
almacenen materiales inflamables. 

 Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con el riesgo específico, se adherirán 
las siguientes señales: “PELIGRO SUSTANCIAS CALIENTES (“PELIGRO, FUEGO”), “NO TOCAR, ALTAS 
TEMPERATURAS”. 

 En caso de que se trabaje en calzadas con el tráfico abierto se extremarán las precauciones por el 
riesgo de atropellos. Como medida colectiva se señalizará la zona de trabajos conforme indica la 
instrucción. En caso de ser necesaria su presencia, se dispondrá de señalistas. 

 Toda la maquinaria de obra contará con luces de marcha atrás y bocina automática. 

 Los accesos desde la carretera se señalizarán según la instrucción 8.3 I.C. 

 El operario que maneja la barra esparcidora, prestará mucha atención para no rociar al personal 
que trabaja en las cercanías. Este hecho suele suceder cuando se atasca la salida y se apunta 
horizontal o hacia arriba en vez de hacerlo hacia abajo. En caso de impregnarse, no se limpiará 
con benzol o tricloroetileno. Se utilizará un detergente neutro tipo gel líquido, etc. 
 

Protecciones personales: 

 Casco de seguridad 

 Calzado de seguridad. 

 Guantes de seguridad. Se deberán unir a la manga para evitar la introducción de betún caliente 
bajo la ropa. 

 Ropa de trabajo adecuada (mandil impermeabilizante). 

 Gafas de seguridad. 

 Mascarillas. 

 Tapones antirruido. 

 Traje impermeable. 

 Chaleco reflectante. 
 

6.3.3.4 Extendido de M.B.C. 

Riesgos: 

 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas de material desde las cajas de los vehículos.  

 Caídas de personal desde las cajas o carrocerías de los vehículos.  
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 Quemaduras producidas por contacto con asfalto en caliente.  

 Quemaduras producidas por contacto con partes calientes de las máquinas.  

 Quemaduras producidas por la combustión de materiales inflamables. 

 Irritación de la piel y ojos producida por los humos desprendidos del asfalto en caliente. 

 Irritación de las vías respiratorias producida por inhalación de los humos desprendidos del asfalto 
en caliente.  

 Atropellos producidos por maquinaria propia de la obra.  

 Atropellos producidos por maquinaria ajena a la obra (trabajos cerca de vías abiertas al tráfico).  

 Aplastamiento producido por vuelco de maquinaria.  

 Siniestros de vehículos por exceso de carga, mal mantenimiento o inadecuado estado de los 
caminos de servicio.  

 Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras.  

 Interferencias con líneas aéreas.  

 Vibraciones sobre las personas. 

 Ruido ambiental.  

 Estrés térmico derivado de los trabajos realizados bajo altas temperaturas (suelo 
caliente+material+radiación solar+vapor). 

  Sobreesfuerzos (extensión) 
Medidas preventivas. 

 No se sobrepasarán las cargas especificadas para cada vehículo. 

 A la hora de realizar el riego de imprimación de intentara realizar a favor del viento. 

 Se regarán los tajos y caminos suficientemente y con la frecuencia necesaria, para evitar la 
formación de ambiente pulvígeno. 

 No se permitirá la presencia sobre la extendedora de asfalto, a otra persona que no sea el 
conductor. 

 Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos, o de hormigones en la tolva, 
estarán dirigida por el encargado del equipo del aglomerado. 

 Para el extendido de aglomerado con extendedora, el personal auxiliar de estas maniobras 
utilizará única y exclusivamente, las plataformas de que la máquina dispone, manteniéndose en 
perfecto estado las barandillas y protecciones que evitan el contacto con el tornillo sin fin de 
reparto de aglomerado de hormigón. 

 El resto de personal quedará situado en la cuneta o aceras de las calles en construcción por 
delante de la máquina, durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de riesgos 
de atrapamientos y atropello. 

 Los bordes laterales de la entendedora, estarán señalizados con bandas pintadas de colores negro 
y amarillo alternativamente. 

 Se prohíbe expresamente el acceso del personal a la regla vibrante, durante las operaciones de 
extendido de aglomerado o de hormigón. 

 Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y, en aquellos con riesgo específico, se colocarán las 
siguientes señales: “Peligro, sustancias calientes”. “No tocar, alta temperatura”. 

 Se garantizará permanentemente la existencia y buen funcionamiento de extintores de incendios 
adecuados en la máquina. 

 Todas las arquetas, pozos de registro o similares, existentes, se mantendrán con su tapa puesta o, 
en su defecto, con tapas provisionales, barandillas o, cuando menos, delimitada la zona con 
cordón de balizamiento. 

 La maquinaria estará en perfecto estado de funcionamiento. 

 Los accesos y circulación interna se efectuarán por los lugares indicados, con mención especial al 
cumplimiento de las Normas de Circulación y la señalización dispuesta. 

 El ascenso y descenso de la máquina se realizará por los lugares habilitados al efecto (escalerillas 
metálicas, etc.). 

 Queda prohibido transportar personas en la maquinaria. 

 Se controlará el buen funcionamiento de las luces, dispositivos luminosos y dispositivo acústico 
de marcha atrás. 

 Se prohíbe fumar en las operaciones de carga de combustible y mantenimiento. 

 Queda prohibido permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción o zona de influencia 
de la maquinaria. 

 Todo el personal que maneje los camiones, dumper, apisonadoras, compactadoras, etc. será 
especialista en su manejo, estando en posesión de la documentación acreditativa. 

 Todos los vehículos serán revisados periódicamente. 

 Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible. 

 Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y en número superior a los 
asientos existentes en el interior. 

 Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar polvaredas. 

 Se colocará en los bordes de los terraplenes de vertidos sólidos topes de limitación de recorrido 

 Todos los vehículos estarán dotados de bocina automática de marcha atrás. 

 Los vehículos estarán provistos de cabina de seguridad antivuelco. 

 Los operarios de los vehículos con cabina, están obligados a utilizar el casco de seguridad cuando 
desciendan del vehículo. 

 Correcta planificación de los desvíos y su señalización. 

 Las señales han de ser claras, sencillas y muy visibles, sin dar lugar a equivocaciones. 

 Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por jefe de obra, encargado o persona 
designada por escrito para ello 

 La maquinaria tendrá aviso de marcha atrás. 

 La distancia mínima entre extendedora y los compactadores y éstos entre sí será de 5 metros. 

 La velocidad estará limitada. 

 El personal que trabaje en esta fase de la obra utilizará específicamente el chaleco reflectante. 

 Los vehículos y maquinaria utilizados, serán revisados antes del comienzo de la obra y durante el 
desarrollo de ésta se llevarán a cabo revisiones periódicas a fin de garantizar su buen estado de 
funcionamiento y seguridad. 

 Si durante la realización de los trabajos hubiera interferencias con líneas eléctricas aéreas, se 
tomarán las precauciones necesarias, cumpliendo el respecto la normativa vigente en esta 
materia. 

 Todas las máquinas dispondrán de rotativo luminoso y señalizador acústico automático indicativo 
de marcha atrás. 

 En los tajos de extendido de aglomerado, será obligatoria la presencia de señalistas, cuando se 
realicen las labores en carreteras abiertas al tráfico. 
 

Protecciones personales: 

 Trajes impermeables. 

 Botas altas de goma. 

 Mascarilla. 
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 Trajes (mono o pantalón chaqueta). 

 Gafas de protección. 

 Fajas contra sobreesfuerzos. 

 Guantes de goma y/o cuero. 

 Botas de seguridad. 

 Chaleco reflectante. 

6.3.3.5 Compactación de MBC. 

Riesgos: 

 Golpes por objetos. 

 Atropello por maquina o vehículos 

 Atrapamientos de extremidades en las partes móviles de maquinas o en el manejo de piezas. 

 Sobreesfuerzos por posturas o manejo de objetos pesados. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Ruido. 

 Vibraciones. 

 Vuelco de vehículos. 
 

Medidas preventivas. 

 Todo el personal que maneje la maquinaria para estas operaciones será especialista en ella. 

 Todos los vehículos serán revisados periódicamente, quedando reflejadas dichas revisiones en el 
libro de mantenimiento. 

 Se prohíbe el transporte de personal en las máquinas. 

 Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a utilizar el 
casco de seguridad al abandonar la cabina en el interior de la obra. 
 

Protecciones personales: 

 Casco de seguridad. 

 Calzado de seguridad con suela antideslizante. 

 Botas altas de goma. 

 Mascarilla. 

 Trajes (mono o pantalón chaqueta). 

 Gafas de protección. 

 Cinturón antivibratorio. 

 Protectores auditivos. 

 Guantes de goma y/o cuero. 

 Chaleco reflectante. 
 

6.3.4 Reposición y montaje de señales.  

Esta operación consiste en la reposición de la señalización vertical desaparecida o realizar su sustitución por 

deterioro, ya sea solo placa o incluyendo el poste. 

Riesgos: 

 Atropellos.  

 Golpes contra objetos.  

 Atrapamientos.  

 Los inherentes al mal tiempo (Frió, nieve, viento, calor).  

 Caídas al mismo nivel.  

 Cortes en manos. 
 

Medidas preventivas. 

 Los operarios que componen este equipo deben de ser especialistas y conocedores de los 
procedimientos, por el riesgo de trabajos en muchas ocasiones, con tráfico de vehículos.  

 Se utilizarán gafas de protección contra la proyección de partículas.  

 Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se 
empleen pinturas inflamables para evitar los riesgos de explosión o de incendio. 

 Se prohíbe la circulación de vehículos en las proximidades de la zona de trabajo, por lo que se 
tendrá que señalizar y balizar debidamente. 

 La zona de trabajo se señalizara según norma 8.3-IC de señalización de obras fijas y señalización 
móvil de obras. 
 

Protecciones personales: 

 Casco de polietileno (ocasional).  

 Ropa de alta visibilidad.  

 Guantes de cuero y lona.  

 Gafas antiproyecciones.  

 Ropa de trabajo impermeable.  

 Calzado de seguridad. 

6.3.5 Reposición de barrera de seguridad bionda.  

Esta operación consiste en los trabajos de reposición de barrera flexible bionda, deteriorada por colisiones o por 

cualquier otra causa. 

Riesgos: 

 Atropellos por máquinas y vehículos.  

 Caída de personas al mismo nivel.  

 Caída de personas a distinto nivel.  

 Desplazamiento o caída incontrolada de piezas o elementos. 

 Cortes y golpes con herramientas.  

 Atrapamiento de extremidades.  

 Colisiones, vuelcos.  

 Aplastamiento entre piezas y elementos rígidos. 
 

Medidas preventivas. 
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 Los operarios que componen este equipo deben de ser especialistas y conocedores de los 
procedimientos, por el riesgo de trabajos en muchas ocasiones, con tráfico de vehículos  

 Cuando el gruísta no tenga correcta visibilidad en las maniobras, será auxiliado por un señalista 
que guié la maniobra.  

 Durante la carga y descarga de materiales del camión grúa, nadie permanecerá en la cabina del 
camión, ni debajo de las cargas suspendidas.  

 Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se 
empleen pinturas inflamables para evitar los riesgos de explosión o de incendio. 

 El personal utilizara gafas antirreflectantes para evitar ser deslumbrado con el brillo de las 
barreras.  

 La zona de trabajo señalizara según norma 8.3-IC señalización de obras fijas y móvil. 
 

Protecciones personales: 

 Será obligatorio el uso del casco.  

 Ropa de alta visibilidad.  

 Calzado de seguridad.  

 Gafas antirreflectantes (Los destellos que la barrera de seguridad emite con el sol puede provocar 
ceguera transitoria).  

 El personal que trabaje en manipulación e izado de elementos hará uso de guantes de cuero y 
botas con puntera reforzada.  

 Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismos.. 

 

6.3.6 Colocación de Balizamientos: paneles direccionales y Captafaros.  

Los paneles direccionales suelen colocarse para mejorar las zonas de curvas, ya que se suele indicar su trazado 

mediante varios paneles de este tipo.  

Por otro lado, los captafaros facilitan de gran manera la localización de los bordes de calzada, en épocas de 

visibilidad reducida, permitiendo por tanto tener perfectamente delimitados los márgenes de la carretera.  

Riesgos: 

 Caídas de personas al mismo nivel.  

 Pisadas sobre objetos.  

 Golpes por objetos y herramientas.  

 Atropellos o golpes por vehículos.  

 Atrapamiento por o entre objetos.  

 Proyección de partículas.  

 Ruido.  

 Vibraciones.  

 Riesgos higiénicos en el manejo de adhesivo. 
 

Medidas preventivas. 

 Antes de iniciar cualquier actuación se hace necesario acometer las oportunas medidas de 
seguridad, sobre todo teniendo en cuenta que casi todas estas operaciones, son actuaciones en el 
borde de la vía, estas medidas son: - señalización, - colocación de barreras, - utilización de 
señalistas, - orden y limpieza, - no invadir zonas de la calzada que no estén adecuadamente 
confinadas o protegidas, etc.  

 Mantener el orden y limpieza en la zona de trabajo, dejando reserva. 

 Extremar las medidas de precaución que eviten el uso inadecuado o no previsto de las 
herramientas.  

 No invadir, bajo ningún concepto, zonas de las vías en servicio que no estén señalizadas o sean 
ajenas a las actividades.  

 La zona de trabajo señalizara según norma 8.3-IC señalización de obras fijas y móvil. 
 

Protecciones personales: 

 Casco de polietileno (ocasional).  

 Ropa de alta visibilidad.  

 Guantes de cuero y lona.  

 Gafas antiproyecciones.  

 Ropa de trabajo impermeable.  

 Calzado de seguridad. 

 Mascarillas  
 

6.3.7 Pintura de señalización vial.  

Esta operación consiste en pintar las marcas viales longitudinales existentes en el pavimento, cuyas 

características de visibilidad han disminuido hasta niveles que hacen necesaria su restitución. 

Riesgos: 

 Caída de operarios al mismo nivel. 

 Choques y golpes contra objetos. 

 Ambiente pulvígeno. 

 Cuerpos extraños en ojos, proyección de partículas. 

 Alcances, golpes y atropellos por maquinaria en movimiento, camiones. 
 

Medidas preventivas. 

 El personal que trabaje en esta fase de la obra utilizará específicamente el chaleco reflectante y 
mascarillas antipolvo. 

 Realización de los trabajos por personal cualificado. 

 Se evitará en lo posible el contacto directo de todo tipo de pinturas con la piel. 

 El vertido de pinturas y materias primas sólidas con pigmentos, cemento y otros se llevará a cabo 
desde poca altura para evitar salpicaduras y formación de nubes de polvo. 

 Cuando se trabaje con pinturas que contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos, estará 
prohibido fumar, comer y beber mientras se manipulen. Las actividades que se han prohibido se 
realizarán en otro lugar a parte y previo lavado de manos. 

 Los recipientes que contengan disolventes estarán cerrados y alejados del calor y del fuego. 
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 Siempre que se realicen trabajos de pintado en la calzada debe señalizarse con antelación la 
presencia del equipo en la zona (según norma 8.3-IC) señalización de obras fijas y móvil. 

 

Protecciones personales: 

 Trajes impermeables. 

 Gafas de protección. 

 Fajas contra sobreesfuerzos. 

 Guantes de goma y/o cuero. 

 Botas de seguridad. 

 Chaleco reflectante. 

 Mascarilla. 

 Filtro mecánico para mascarilla. 
 

6.3.8 Colocación corte de carril y retirada del mismo.  

La operación de corte de carril consiste en la instalación de la señalización temporal, incluyendo señales, conos y 

otros elementos necesarios, para efectuar el corte de un carril. Dicho corte es imprescindible para llevar a cabo 

otro tipo de actividad en condiciones de seguridad. 

La retirada del corte de carril es una operación inversa a la indicada en el punto anterior, y en cuanto a los 

riesgos prácticamente son los mismos para ambos puntos, con la diferencia de que en el punto anterior vamos a 

favor del tráfico de la vía donde se produce la inversión del sentido, y en la retirada vamos en contra a dicho 

sentido. 

Riesgos: 

 Caídas de personas al mismo nivel.  

 Pisadas sobre objetos.  

 Choque contra objetos móviles.  

 Golpes por objetos y herramientas.  

 Atropellos o golpes por vehículos.  

 Atrapamiento por o entre objetos. 
 

Medidas preventivas. 

 En la Evaluación de Riesgos, obligatoria y preceptiva, se establecerá de manera clara el 
Procedimiento y Métodos para realizar esta tarea. Artículo 16 Plan de prevención de riesgos 
laborales, evaluación de los riesgos y planificación de la acción preventiva. Ley 31 / 1995 Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales”  

 Informar y formar al personal encargado de su ejecución respecto a los riesgos inherentes a su 
trabajo, y manifestarles de manera clara el Procedimiento y Método establecido para su 
ejecución, según determinan los Artículos 18 y 19 de la Ley 31 / 1995 Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales”  

 Las señales se colocarán en el arcén derecho e izquierdo cruzando la calzada, o auxiliándose de un 
señalero, cuando no haya tráfico y esto sea posible sin correr peligro alguno.  

 Una vez colocada toda la señalización se colocará la cuña de conos, el vehículo se meterá dentro 
de la cuña y colocará el carro luminoso y los paneles direccionales, complementando los conos.  

 Una vez terminada la zona de corte, y dando el margen correspondiente se colocara la señal de 
“Fin de Obras”. 
 

Protecciones personales: 

 Ropa de alta visibilidad.  

 Ropa de trabajo.  

 Botas adecuadas de seguridad.  

 Guantes.  

 Gafas antirreflectantes.  
 

6.3.9 Trabajos en isletas, glorietas y zonas contiguas, zonas de descanso y retirada de basuras.  

Los trabajos a realizar en estas zonas son los de mantenimiento y limpieza. 

Riesgos: 

 Cortes, golpes o roces en la manipulación de material.  

 Golpes o pisadas con objetos o herramientas.  

 Sobreesfuerzos, lumbalgias.  

 Atropellos.  

 Caídas al mismo nivel.  

 Caídas a distinto nivel del camión. 
 

Medidas preventivas. 

 Se tendrán presentes las normas sobre levantamiento de cargas. 

 Para el acceso de los trabajadores a la caja del camión para proceder a la carga, descarga o 
colocación del material se emplearán escaleras manuales que sobresaldrán un metro por encima 
del nivel de desembarco, si el camión no tiene habilitadas por el fabricante escaleras de acceso a 
la caja del camión.  

 No se manipulará material mientras se esté en las escaleras.  

 El material acopiado antes de cargarse en los camiones se dejará en zonas que no afecten al 
tráfico adyacente y a zonas de paso de trabajadores y maquinaría y vehículos de obra. 
 

Protecciones personales: 

 Ropa de alta visibilidad.  

 Ropa de trabajo.  

 Botas adecuadas de seguridad.  

 Guantes.  

 Gafas antirreflectantes.  

 Protectores auditivos si fuera necesario (Cuando el nivel de ruido sobrepase los límites 
permitidos) 
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6.3.10 Vigilancia de la carretera y atención en emergencias. 

Servicio consistente en la vigilancia afectada por un equipo de dos personas, convenientemente preparadas e 

instruidas que recorren con una furgoneta o furgón la carretera a efectos de detectar las anomalías, defectos y 

deterioros de los elementos visibles desde el vehículo, así como los accidentes y otros problemas de 

funcionamiento del trafico u otros datos que sean convenientes para la programación de actuaciones de ayuda a 

la vialidad y conservación, para el estudio de mejoras o para las actuaciones de explotación. 

Riesgos: 

 Atropellos al bajar del vehículo.  

 Accidentes de tráfico, por colisión con otros vehículos o vuelco del mismo.  

 Caída de personas al mismo nivel.  

 Exposición a temperaturas ambiente extremas.  

 Sobre esfuerzos.  

 Ruido.  

 Proyección de fragmentos o partículas 
 

Medidas preventivas. 

 No interferir en lo posible el tráfico.  

 Al realizar cualquier operación, trabajar de forma que el vehículo de transporte nos sirva de 
protección.  

 El vehículo deberá estar suficientemente equipado con señalización luminosa de destello.  

 Si hay que detener el vehículo, siempre se hará donde menos interfiera al tráfico. 
 

Protecciones personales: 

 Ropa de alta visibilidad.  

 Ropa de trabajo.  

 Botas adecuadas de seguridad.  

 Guantes  Gafas antirreflectantes.  

 Protectores auditivos si fuera necesario (Cuando el nivel de ruido sobrepase los límites 
permitidos) 

 

6.3.11 Vialidad Invernal 

Esta operación consiste en llevar a cabo trabajos de extensión preventiva y curativa de fundentes y retirada de 

nieve. 

Riesgos: 

 Atropellos (por mala visibilidad).  

 Deslizamiento de la máquina.  

 Vuelco (inclinación del terreno superior a la admisible para la circulación de la maquina).  

 Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes y asimilables).  Choque contra otros 
vehículos.  

 Choque contra objetos inmóviles.  

 Interferencias en infraestructuras (alcantarillado, señalización, red de aguas y líneas de 
conducción de servicios).  

 Incendio.  

 Proyección de objetos.  

 Caída de personas desde la máquina.  

 Golpes contra hitos y elementos de señalización de la misma vía.  

 Exposición radiaciones UV.  

 Ruido propio y ambiental.  

 Vibraciones. 

 Los derivados del trabajo realizado en condiciones meteorológicas extremas. 

 Riesgo de quedar incomunicado. 
 

Medidas preventivas. 

 Esta máquina, como en general todas las provistas de cuchillas, es muy difícil de manejar 
requiriendo sean siempre empleadas por personal especializado y habituado a su uso.  

 Nunca se debe saltar de la máquina para bajarse de esta. Utilización de los medios instalados para 
subir o bajar y emplear ambas manos para sujetarse.  

 No trate de realizar ajustes si se puede evitar, con el motor de la máquina en marcha.  

 No realice modificaciones ampliaciones o montajes de equipos adicionales en la máquina, que 
perjudiquen la seguridad. 

 No circular a velocidad excesiva, teniendo en cuenta que para realizar su trabajo hay que 
desarrollar una velocidad ya de por sí alta.  

 Circular con las luces de cruce y luces giratorias encendidas, y alejándose lo más posible de los 
coches en circulación, en la medida de lo posible.  

 Comprobar el estado de frenos, luces, neumáticos, etc., antes de realizar las labores de limpieza 
de nieve.  

 Mantener limpia de nieve la escala de acceso a la cabina del camión para evitar resbalones.  

 Calzar las ruedas de la máquina si debe aparcarla en pendiente.  

 El personal que maneje la máquina quita nieves debe ser experto en su manejo. 

 La máquina debe contar con extintor, luz y bocina de marcha atrás, retrovisores, cinturón de 
seguridad, y libro de mantenimiento.  
 

Protecciones personales: 

 Ropa de trabajo contra el frío y de color amarillo con cinta reflectante. 

 Guantes de protección contra el frío.  

 Botas de seguridad con suela antideslizante.  

 Gafas de Seguridad o pantalla facial para evitar o combatir los efectos de la ventisca. 
 

6.3.12 Control de vegetación mediante aplicación de herbicidas  

Esta operación consiste en la ejecución de tratamientos para el control o eliminación de la vegetación mediante 

productos químicos que actúan sobre ciertas especies o sobre poblaciones completas. En las presentes normas 

se enumeran los aspectos de seguridad más importantes, pero es asimismo necesario considerar las 

instrucciones específicas del fabricante en relación con el equipo y producto que se va a utilizar. 
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Riesgos: 

 Proyección de fluidos a presión.  

 Intoxicación.  

 Lesiones por efecto látigo de la manguera de presión.  

 Lesiones por atrapamiento o desplazamiento de conducto de succión.  

 Lesiones osteomusculares por movimientos y manejo de cargas.  

 Intoxicaciones por emanaciones del producto.  

 Ruido.  

 Caídas al mismo nivel.  

 Caídas a distinto nivel. 
 

Medidas preventivas. 

 Rigurosa higiene personal; lavarse las manos antes de comer, fumar, u orinar, transportando la 
comida en recipientes muy herméticos.  

 Después de finalizar la jornada de trabajo ducharse.  

 Verificación de estanqueidad (en válvulas y conducciones).  

 Utilizar los equipos de protección individual adecuados.  

 No utilizar las mochilas de un tipo de tratamiento, para tratamientos del otro. 

 Efectuar una rotación constante entre los trabajadores del equipo.  

 Lavar con agua y detergente las mochilas o cubas al finalizar los tratamientos.  

 Marcar con el rótulo "HERBICIDA" "FITOSANITARIOS" las diferentes mochilas o cubas que se 
tenga, según el uso a que se destinen.  

 Leer detenidamente la etiqueta del envase antes de su utilización, rechazando en consecuencia 
los envases sin etiquetado reglamentario.  

 Cuando los tratamientos químicos se realicen cerca de un cultivo, las boquillas de salida de 
producto deben dirigirse hacia la calzada evitando la deriva del producto, y si aún así se produjera 
esta, debe suspenderse el tratamiento en cuestión.  

 No utilizar ropa de días anteriores sin haber sido lavada previamente.  

 No aplicar los productos en contra del viento.  

 Revise el etiquetado del producto.  

 No dejar la máquina o vehículo en superficies inclinadas si no está parada y calzada 
perfectamente.  

 Para el buen funcionamiento de la máquina y en especial por razones de seguridad, hay que 
cumplir las instrucciones de seguridad, manejo y mantenimiento dadas por el fabricante.  

 Cualquier anomalía observada en el normal funcionamiento de la máquina, deberá ponerse 
inmediatamente en conocimiento de su inmediato mando superior. 
 

Protecciones personales: 

 Ropa de trabajo adecuada y de alta visibilidad. 

 Mascarilla respiratoria Buco – Nasal.  

 Guantes de seguridad adecuados. 

 Calzado de seguridad.  

 Gafas de protección adecuadas. 
 

6.3.13 Siega mecanizada de hierba 

Esta operación consiste en el control periódico con maquina segadora autopropulsada del crecimiento de la 

hierba existente en bermas, márgenes, medianas, parte de los taludes y otras áreas adyacentes, cuyo desarrollo 

podría perturbar la visibilidad de los conductores, la evacuación del agua, facilitar la propagación de incendios o 

afectar a cualquier otro aspecto funcional o estético de la carretera. 

Riesgos: 

 Atropellos (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.).  

 Deslizamiento de la máquina ( en terrenos embarrados).  

 Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar la 
máquina y bloquear los frenos).  

 Vuelco (inclinación del terreno superior a la admisible para la circulación de la maquina).  

 Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes y asimilables).  

 Interferencias en infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de aguas y líneas de conducción de 
gas o de electricidad).  

 Incendio.  

 Quemaduras (trabajos de mantenimiento).  

 Atrapamiento (trabajos de mantenimiento).  

 Proyección de objetos.  

 Caída de personas desde la máquina.  

 Golpes.  

 Ruido propio y ambiental.  

 Vibraciones. 

 Los derivados de trabajos realizados en ambientes pulverulentos.  

 Los derivados del trabajo realizado en condiciones meteorológicas extremas.  

 Colisiones con vehículos ajenos a la obra 
 

Medidas preventivas. 

 No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento a la máquina cuando esta se 
encuentre en funcionamiento.  

 La cabina estará dotada de extintor de incendios, al igual que el resto de las máquinas.  

 El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y sin poner la marcha contraria al 
sentido de la pendiente.  

 Todo el personal de conservación estará fuera del radio de acción de la máquina para evitar 
atropellos y golpes durante los movimientos de ésta o por algún giro imprevisto.  

 Realizara su trabajo con la señalización móvil correspondiente y baliza luminosa.  

 Se limpiará el barro adherido al calzado, para que no resbalen los pies sobre los pedales.  

 Siempre que se realicen estas labores debe señalizarse con antelación la presencia del equipo en 
la zona (según norma 8.3-IC) señalización de obras fijas y móvil. 
 

Protecciones personales: 

 Casco (si fuera necesario al bajar de la máquina).  

 Chaleco reflectante (al bajar de la máquina).  
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 Ropa de trabajo adecuada.  

 Botas antideslizantes.  

 Cinturón antivibratorio.  

 Guantes de cuero.  

 Mascarilla antipolvo. 
 

6.3.14 Despeje manual de vegetación 

Esta operación consiste en desbrozar y cortar mediante recorridos a pie los matorrales, arbustos y brote de 

árboles que hayan crecido junto a la carretera. 

Riesgos: 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Cortes. 

 Pisadas sobre pisos húmedos o mojados. 

 Afecciones en la piel. 

 Los derivados de trabajos en ambiente con polvo. 

 Proyección de partículas. 

 Golpes en extremidades superiores e inferiores.  

 Los derivados de la ejecución de trabajos bajo circunstancias meteorológicas adversas. 

 Producción de ruido. 
 

Medidas preventivas. 

 El personal encargado del manejo de la podadora será especialista.  

 Las podadoras deberán tener carcasa de protección.  

 La maquinaria y herramienta estará en buen estado. 

 No se depositará la podadora en movimiento directamente en el suelo, ni se dejará abandonada 
sin desconectar. 

 Queda totalmente prohibido inutilizar los dispositivos de seguridad de la podadora. 

 Siempre que se tenga que invadir el arcén se colocaran los juegos de señalización móvil según 
norma 8.3-IC señalización de obras fijas y móvil. 
 

Protecciones personales: 

 Botas de goma, antihumedad.  

 Casco con pantalla facial protectora. 

 Guantes de seguridad. 

 Ropa de trabajo adecuada. 

 Mandil de cuero.  

 Ropa de alta visibilidad. 

 Mascarilla respiratoria. 

 Protectores auditivos 
 

7. DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA EN RELACIÓN CON LA SEGURIDAD Y SALUD 

7.1 Maquinaria auxiliar 

 Riesgos generales más frecuentes 

Accidentes diversos por: 

 imprudencia o falta de instrucción. 

 deficiente organización de la seguridad de la obra. 

 ausencia de coordinación en los trabajos. 

 deficiente mantenimiento, diseño inadecuado o defectos en su fabricación o montaje de la 
máquina. 

 Atropello de personas por mal diseño de circulaciones, falta de señalización vial. 
 

b.- Equipos de protección individual 

 Trajes impermeables. 

 Chaleco reflectante. 

 Protectores auditivos. 

 Gafas contra las proyecciones. 

 Guantes de goma o cuero. 

 Botas de goma y de seguridad. 

 Cinturones de seguridad. 
 

7.1.1 Compresor 

Riesgos específicos más frecuentes 

 Impactos acústicos derivados del alto nivel sonoro para el que la maneja y para el personal de su 
entorno próximo. 

 Inhalación de polvo y gases que mueve o desprende la máquina. 
 

7.1.2 Planta de fabricación de aglomerado asfáltico 

Riesgos específicos más frecuentes 

 Riesgos de la rampa de acceso de camiones a las tolvas de recepción de áridos: 

 Colisión de camiones por errores de planificación, falta de señalización. 

 Caídas y vuelcos de camiones por falta de balizamiento y/o falta de tope final de recorrido. 

 Desprendimiento descontrolado de la carga y caída fuera de las tolvas por errores de 
planificación, falta de visibilidad, falta de balizamiento, ritmos rápidos de trabajo. 

 Atropello de personas por errores de planificación, falta de señalización. 

 Fallo del muro de contención o del tope de final de recorrido por construcción errónea o 
deficiente. 

 Riesgos de la tolva de recepción de áridos (equipo dosificador): 

 Polvo por descompensación del sistema o por exceso de finos. 
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 Proyección de objetos durante la maniobra de vertido. 

 Atrapamiento por las poleas y rotores, trabajos de mantenimiento y engrase de distribuidoras y 
cintas. 

 Caída al subir o bajar de las bancadas de sustentación. 

 Caídas al mismo nivel por presencia de polvo acumulado y/o barros. 

 Riesgos de los vibradores exteriores de las tolvas: 

 Proyección de partículas. 

 Ruidos y vibraciones por ausencia de pantallas o de amortiguación. 

 Riesgos de las cintas transportadoras: 
o Atrapamiento por los tambores de arrastre por falta del mecanismo de cuchilla de 

limpieza, uso para ello de útiles artesanales. 
o Caída desde altura del material transportado por la cinta por descompensación. 
o Atrapamientos durante las maniobras de limpieza de objetos desprendidos sobre los 

motores de arrastre por falta de interruptores generales de emergencia. 
o Riesgos del equipo tecnológico (alimentador del secador, tambor giratorio, bombas de 

fuel-oil, extractor de polvo y elevadores): 
o Vibraciones. 
o Atrapamientos en labores de mantenimiento. 
o Quemaduras en labores de mantenimiento. 

 Riesgos durante el vertido de roca a la tolva:  
o Caída de camiones o de máquinas por el borde de las rampas, por ausencia de 

balizamiento lateral de la rampa de acceso, fallo o ausencia del tope final de recorrido, 
rampa mal diseñada, errores de planificación. 

o Caída de personas al interior de la tolva por falta de protección colectiva. 
o Atrapamiento por las cintas transportadoras. 

 Riesgos durante el mantenimiento de la machacadora: 
o Atrapamiento de personas por intentar desbloquear las mandíbulas con elementos 

auxiliares. 
o Caída al interior de la tolva por pérdida del equilibrio al ser empujado por golpe de las 

mandíbulas o por la barra de uñas durante labores de mantenimiento. 
o Proyección violenta de fragmentos y partículas de roca. 
o Riesgos generales durante todo el proceso de producción de áridos: 
o Caída de personas al mismo nivel por desorden. 
o Caída de personas a distinto nivel por fallo de pasarelas y/o falta de protección colectiva. 
o Atropello de personas por circulación de máquinas y camiones por falta de señalización 

vial y/o errores de planificación de la circulación. 
o Atrapamientos en las tareas de mantenimiento y engrase de máquinas y equipos. 

 Los riesgos derivados del trabajo realizado bajo altas concentraciones de polvo, según el diseño 
de su planta y de los vientos dominantes de la zona. 

 Caídas al mismo nivel por pisadas sobre objetos irregulares. 

 Proyecciones de partículas a los ojos. 

 Golpes por proyección de objetos. 
 

Medios de protección colectiva específicos 

 Topes al final del recorrido de rampas. 

 Cintas para proteger pasos. 

 Pasarelas de las cintas con barandillas de seguridad. 

 Balizamiento y señalización vial al borde de las rampas de acceso a las tolvas. 

 Barandillas de cierre lateral de los accesos; enclavamientos eléctricos en todas las puertas. 

 Elementos que eviten posar las manos en los carriles de desplazamiento. 

 Anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad. 

 Barandillas de seguridad. 

 Cuchillos de limpieza segura de los tambores de arrastre de las cintas. 

 Anclajes en las tolvas para cinturones de seguridad. 

 Pasos protegidos bajo las cintas. 

 Balizas y señales de borde de rampas de llegada a las tolvas de vertido y de la machacadora. 
 

 

7.1.3 Martillo neumático, martillos rompedores. 

Riesgos específicos más frecuentes 

 Afecciones osteo-articulares. 

 Trastornos nerviosos, musculares, pérdida de sensibilidad en dedos de la mano. 

 Proyección de objetos por reanudar el trabajo tras dejar hincado el martillo en el lugar. 

 Expulsión accidental del útil de perforación; o la proyección de trozos de material durante la 
realización del trabajo. 

 Rotura de la manguera de servicio por efecto látigo, consecuencia de la  falta de mantenimiento, 
abuso de utilización, tenderla por lugares sujetos a abrasivos o paso de vehículos). 
 

Normas básicas de seguridad y salud específicos 

 No se empleará el martillo en vacío, si no está montado el útil de perforación en el orificio de 
barrido de la barrena y no está apoyado sólidamente en un material resistente. 

 Si hubiera proyección de fragmentos de material, será preciso instalar pantallas que aíslen el 
puesto de trabajo del entorno. 

 En atmósferas explosivas o inflamables, el útil de perforación es conveniente que sea de cobre 
con aleación de berilio para evitar la formación de chispas. 

 Una vez finalizado el trabajo, el martillo se desconectará de la energía motriz empleada. 

 El "grupo" suministrador del caudal de aire: 

 Se situará en zonas bien ventiladas y protegidos del polvo, cerca del tajo y horizontalmente. 

 Contará con una válvula de seguridad para la presión máxima de trabajo y un dispositivo de 
parada automática. 

 Se instalará un filtro de retención. 

 Antes de comenzar el trabajo: 

 Se verificarán todos los órganos y dispositivos de lubricación de los filtros. 

 Se observarán durante el trabajo los manómetros, las válvulas y purgadores de compresión. 
 

7.1.4 Máquinas herramientas eléctricas en general: radiales, cizallas, cortadoras, sierras, y similares 

Riesgos específicos más frecuentes 
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 Golpes y cortes por el disco de corte, proyección de objetos. 

 Quemaduras por el disco de corte, por tocar objetos calientes. 

 Vibraciones. 
 

Medios de protección colectiva específicos 

 

 Cubre discos de seguridad. 

7.2 Maquinaria pesada 

Riesgos generales más frecuentes 

 Atropello de personas por mal diseño de circulaciones, falta de señalización vial. 

 Deslizamientos. 

 Vuelco de la máquina, provocando aplastamiento al maquinista. 

 Interferencias con líneas eléctricas. 

 Atrapamiento de las personas. 

 Quemaduras. 

 Lesiones por vibraciones. 

 Caída de personas a distinto nivel (desde las máquinas). 

 Estrés por trabajar durante largos periodos de tiempo. 

 Rotura de la manguera de servicio por efecto látigo consecuencia de la falta de mantenimiento; 
abuso de utilización; tenderla por lugares sujetos abrasivos o paso de vehículos. 

 Electrocuciones. 

 Intoxicación por respirar gases tóxicos por escape del motor. 

 En el transporte interno de aquellas máquinas que así lo requieran, desprendimiento y caída. 

 Cortes en tareas de mantenimiento. 
 

Normas básicas generales de seguridad y salud 

 No se llevarán pasajeros. 

 Los trabajos se realizarán a la velocidad adecuada, controlando los movimientos de la máquina y 
con visibilidad en la zona de trabajo. 

 Antes de poner en movimiento la máquina, el conductor comprobará que no hay ninguna 
persona subida en la máquina o debajo de ella, igualmente en la zona de acción del vehículo. 

 La maquinaria estacionada cerca de las carreteras o paso de vehículos, dispondrá de la 
señalización adecuada. 

 Siempre que el conductor abandone el vehículo, lo inmovilizará con los dispositivos de frenado, y 
bloqueará el sistema de encendido, para que no sea utilizado por personas ajenas al mismo. 

 A la hora de cargar y descargar la máquina para transportarla a otro lugar, se adoptarán las 
siguientes precauciones: 

 La carga y descarga se hará en terreno horizontal. 

 Las rampas tendrán la suficiente altura y robustez. 

 La plataforma del trailer carecerá de cualquier tipo de sustancia deslizante como arcilla, aceite, 
etc. 

 Antes de mover el trailer, se comprobará que la máquina esté perfectamente sujeta. 

 En todo momento se cumplirán las recomendaciones del fabricante para la carga y descarga. 

 El maquinista estará informado de las circunstancias del lugar de trabajo en cuanto a tipo de 
material a mover, existencia de conducciones subterráneas, lugares de peligro, etc. 

 Si el vehículo va sin carga, se cederá el paso al vehículo que vaya cargado. 

 Los accesos a la cabina, como peldaños, asideros, etc. estarán limpios. 

 El motor se accionará en zonas bien ventiladas. 

 No se fumará en las cercanías de la batería o cuando se aprovisione de combustible a la máquina. 

 Si la máquina debiera realizar movimiento de marcha atrás sin visibilidad por el conductor, éste se 
auxiliará de otro operario situado fuera del vehículo. 

 Se prohíbe recostarse a la sombra de las máquinas. 

 Uso de aparejos de suspensión estarán calculados para la carga a soportar. 

 Uso de señalista de maniobras. 

 Preparación de la zona de rodadura y estacionamiento. 

 En caso de acceder a tanques, pozos de registro o alguna zona elevada, al menos participarán dos 
operarios. 

 Cuando se efectúe una reparación o comprobación: 
o la maquinaria o equipo estará desconectada. 
o se evitará la puesta en marcha intempestiva. 
o se efectuará el trabajo fuera del camino de circulación de los vehículos de la obra. 
o una vez efectuada dicha reparación se comprobará que las herramientas, restos de 

material, etc. han sido retirados para que no dañen a la máquina o equipo. 
o los repuestos utilizados, al menos, tendrán la misma garantía de calidad que la del equipo 

original. 
o Se procurará que el maquinista esté aislado de factores adversos como son la presencia 

de polvo, vibraciones, ruidos, climatología adversa, de forma que no disminuyan su grado 
de concentración, resistencia física, capacidad de reacción, etc., para ello se utilizará la 
cabina con estructura protectora. 
 

Medios de protección colectiva 

 Cuerdas guías seguras de carga. 

 Topes para evitar caídas sobre zanjas, pozos, etc. 

 Anclajes para cinturones de seguridad. 
 

Equipos de protección individual 

 En caso de trabajo junto a líneas eléctricas, toldos aislantes de la electricidad. 

 Mono de trabajo algodón 100x100, con mangas y piernas perfectamente ajustadas; trajes 
impermeables. 

 En su caso, chaleco reflectante. 

 Protectores auditivos. 

 Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos. 

 Guantes de goma fina, cuero ajustados, loneta impermeabilizada o caucho natural. 

 Botas de goma y de seguridad. 

 Cinturones de seguridad de las clases 
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7.2.1 Maquinaria para transporte 

Riesgos específicos más frecuentes 

 Caídas al subir o bajar de máquina por no utilizar los lugares marcados para el ascenso y 
descenso. 

 Caída desde la máquina en marcha por encaramarse sobre topes, plataformas. 

 Interferencias con líneas eléctricas. 

 Proyección violenta de objetos durante la carga y descarga de tierras, empuje de tierra con 
formación de partículas proyectadas. 

 Vibraciones transmitidas al maquinista por tratarse de puesto de conducción no aislado. 

 Los derivados de la máquina en marcha fuera de control, por abandono de la cabina de mando sin 
detener la máquina, tales como atropellos, golpes, etc. 

 Los derivados de la impericia así como conducción inexperta o deficiente. 

 Incendio al manipular combustibles y fumar y/o almacenar combustible sobre la máquina. 

 Choque entre máquinas por falta de visibilidad, falta de iluminación, ausencia de señalización. 

 Caídas a cotas inferiores del terreno por ausencia de balizamiento y señalización, o de topes de 
final de recorrido. 

 Riesgos de circulación por carreteras. 

 Riesgos de accidente por estacionamiento en arcenes. 

 Riesgo de accidente por estacionamiento en vías urbanas. 

 Choque por falta de visibilidad. 
 

Normas básicas de seguridad y salud específicas 

 Sólo las conducirán trabajadores con permiso de conducir. 

 Utilización de un señalista y código de señales acústicas de los desplazamientos de la cargadora. 

 Utilización de máquinas dotadas de cabinas reforzadas contra los aplastamientos, climatizadas, 
insonorizadas y con asientos ergonómicos. 

 Se utilizarán bocinas indicadoras de la marcha atrás, así como luces giratorias intermitentes de 
avance. 

 Bajo ninguna circunstancia, viajarán las personas en la zona destinada al transporte de material o 
maquinaria. 

 Se cuidará minuciosamente el amarre de los materiales y maquinaria a transportar, de tal manera 
que no puedan caerse del medio de transporte. 

 Si el camión dispone de visera, el conductor permanecerá en la cabina mientras se procede a la 
carga; si no tiene visera, abandonará la cabina antes de que comience la carga. 

 No se accionará el elevador de la caja del camión, en la zona de vertido, hasta la total parada de 
éste. 

 Al proceder a la descarga de material en una zanja o terraplén, se habrá realizado un montículo 
de seguridad al borde de éstos, que servirá de tope a las ruedas traseras. 

 Siempre tendrán preferencia de paso los vehículos cargados. 

 Estará prohibida la permanencia de personas en la caja o tolva. 

 La pista de circulación en obra no es zona de aparcamiento, salvo emergencias. 

 Antes de dar marcha atrás, se comprobará que la zona está despejada y que las luces y chivato 
acústico entran en funcionamiento. 

 Vigilancia permanente de que no se dormite a la sombra de los camiones estacionados. 

 Transporte de maquinaria: 

o Se dispondrá la zona para la descarga, evitando el posible riesgo de atropello y choque, 
así como el entorpecimiento del desarrollo normal del resto de los trabajos. 

o Las rampas de acceso al fondo de las excavaciones y de las explanaciones serán calzadas 
sólidas y aptas para resistir estos medios de transporte. 

o La anchura de las rampas tendrán al menos una sobredimensión de 0,80 m. Sobre las 
zonas más anchas y salientes del vehículo, si el recorrido es largo sobre las rampas o 
taludes, y estando la zona libre limitada a un solo lado. 

o Se construirán zonas para refugiarse con intervalos no superiores a 20 m. 
o Si en el itinerario de la obra hay que discurrir cerca de pilares, muros, fosos, terraplenes, 

etc., el conductor del transporte estará apoyado y guiado por otra persona que esté en 
tierra, que vea bien el recorrido y que lo conozca adecuadamente. 

o Nunca la maquinaria cargada impedirá la conducción y utilización del vehículo. 
o Se comprobará la perfecta colocación y estado del elemento de enganche del vehículo en 

el trailer. 
o Durante la carga, normalmente, el conductor deberá alejarse del vehículo y, 

especialmente, si ésta se efectúa por medios mecánicos. 
o Antes de poner en marcha el vehículo para transportar la carga, se examinará ésta para 

cerciorarse de que está bien asegurada y repartida, así como que su anchura, largura y 
peso, se adaptan a las normas de seguridad. 

o Siempre que la máquina que vayamos a cargar o descargar pueda realizar esta operación 
por sus propios medios motrices, se emplearán rampas apoyadas en la parte trasera del 
remolque, para evitar que pueda volcar. 

o Al cargar o descargar una máquina en un remolque, se debe usar un adaptador y si no se 
dispone de este elemento, se podrá usar un entarimado, debiendo ser lo suficientemente 
sólido y resistente para soportar el peso de la máquina. Esta operación se efectuará 
siempre lo más al ras del vehículo. 

o El personal de la obra no estará nunca en las proximidades de la zona donde se esté 
cargando o descargando la máquina. 

o Durante el almacenamiento y las operaciones de transporte, carga y descarga, la 
maquinaria no se someterá a esfuerzos que puedan poner en peligro su estabilidad. 

o El vehículo estará siempre frenado e inmovilizado y no se sobrecargará. 
o Si se emplean aparatos elevadores para su carga o descarga, se deberán seleccionar éstos 

para que sean adecuados al trabajo y al peso a soportar, comprobándose que el aparato 
de elevación sobrepasa al menos un 20% el peso de la máquina. 

o Se usarán ganchos de seguridad para las operaciones de elevación, llevando éstos 
marcada su carga máxima admisible. 

o El mecanismo de enganche, incluidos los pasadores, deberá de tener la resistencia 
suficiente para remolcar la carga más pesada que pueda arrastrar el vehículo. Los 
pasadores serán de un modelo tal que no puedan salirse accidentalmente de su sitio, 
enganchándose siempre siguiendo las instrucciones del constructor. 

o Los remolques para evitar su vuelco, estarán dotados con gatos o soportes análogos que 
impidan su vuelco durante la carga. 

 Para la operación de enganche de dos vehículos se deberá de tener en cuenta: 
o Si se pone en marcha atrás el vehículo tractor bloqueará el remolque con frenos o calzos. 
o Si se aproxima el remolque hacia el vehículo tractor, se controlará el movimiento de aquél 

con los frenos o calzos. 
o Los vehículos de transporte estarán dotados de botiquín de primeros auxilios y de un 

extintor de incendios adecuado. 
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7.2.2 Maquinaria de elevación 

7.2.2.1 Camión grúa 

Riesgos específicos más frecuentes 

 Desprendimiento de la carga por eslingado peligroso. 

 Golpes por la carga a paramentos verticales u horizontales durante las maniobras de servicio. 
 

Normas básicas de seguridad y salud específicas 

 Las cuerdas para la carga a soportar estarán perfectamente calculadas para el trabajo que deban 
realizar. 

 

7.2.3 Maquinaria para el movimiento de tierras 

Riesgos específicos más frecuentes 

 

 Los ocasionados como consecuencia del mantenimiento irregular de la maquinaria. 

 Realizar un trabajo inadecuado por desconocimiento de las condiciones de la máquina o el 
terreno. 

 Caída de la máquina a zanjas por trabajos en los laterales, rotura del terreno por sobrecarga. 

 Interferencias con líneas eléctricas. 

 Caída desde la máquina en marcha por encaramarse sobre topes, plataformas. 

 Torceduras de pies por pisadas sobre escombros o roca suelta. 

 Pisadas en mala posición por sobre cadenas o ruedas. 

 Los ocasionados por la existencia de polvo ambiental por el equipo picador. 

 Alud de tierras por superar la altura de corte máximo según el tipo de terrenos. 

 Caídas de rocas durante su transporte, trasvase y vertido. 

 Proyección violenta de objetos durante la carga y descarga de tierras, empuje de tierra con 
formación de partículas proyectadas. 

 Desplomes de terrenos a cotas inferiores por taludes inestables. 

 Deslizamiento lateral o frontal fuera de control de la máquina por terrenos embarrados. 

 Vibraciones transmitidas al maquinista por puesto de conducción no aislado. 

 Desplomes de los taludes sobre la máquina por ángulo de corte erróneo, corte muy elevado. 

 Desplomes de los árboles sobre la máquina por desarraigar. 

 Los derivados de la máquina en marcha fuera de control, por abandono de la cabina de mando sin 
detener la máquina por atropellos, golpes, catástrofe. 

 Los derivados de la conducción inexperta o deficiente. 

 Contacto con las líneas eléctricas aéreas o enterradas por errores de planificación; errores en 
planos; abuso de confianza. 

 Interferencias con infraestructuras urbanas, alcantarillado, red de aguas y líneas de conducción de 
gas o eléctricas por errores de planificación, errores de cálculo, improvisación. 

 Choque entre máquinas por falta de visibilidad, falta de iluminación, ausencia de señalización. 

 Caídas a cotas inferiores del terreno por ausencia de balizamiento y señalización, ausencia de 
topes de final de recorrido. 
 

Normas básicas de seguridad y salud específicas 

 No se permiten acompañantes en la máquina. 

 Se realizará una correcta organización y señalización del tráfico: utilización de un señalista y 
código de señales acústicas de los desplazamientos de la cargadora, de forma que el maquinista 
no dude en el recorrido que debe llevar. 

 La distancia mínima aconsejable entre dos máquinas en un  tajo será de 30 m. 

 El personal no se acercará a una distancia menor de cinco metros del punto más alejado al que 
alcanza la máquina. 

 Se evitará trabajar debajo de líneas eléctrica aéreas; si fuera absolutamente necesario, se 
colocarán redes con la suficiente resistencia para soportar todos los cables a la vez. Si el 
maquinista entra en contacto con una línea eléctrica, permanecerá en la cabina, hasta que la 
electricidad sea cortada o se deshaga el contacto con ella. 

 Las señales empleadas en la obra: 
o claras de interpretación. 
o se conservarán limpias. 
o indicarán también los socavones no visibles y el tipo de terreno (blando o cenagoso). 
o En ningún caso se desplazará la carga por encima de otros trabajadores o de las cabinas 

de los camiones. 
o Se circulará en línea recta para subir o bajar pendientes; la marcha al sesgo reduce la 

estabilidad y favorece el vuelco. 
o No se bajará en punto muerto una pendiente. 

 Si fuera imprescindible excavar por debajo de la máquina, se entibará la zona de forma 
conveniente, evitando su hundimiento. 

 Cuando se trabaje al lado de un talud, las máquinas no se acercarán a una distancia del borde 
igual a la profundidad de éste, en cualquier caso, nunca menos de 3 m., señalizando 
correctamente estos límites. 

 Si por razones de trabajo, alguna persona deba situarse en el radio de acción de la máquina, para 
evitar que éstos puedan ser alcanzados por la máquina al comienzo de su desplazamiento, es 
preciso que desde la máquina haya una perfecta visibilidad, puesto que es imposible que esto se 
cumpla en todo momento, se dotará de una sirena que avise cada vez que se ponga en 
movimiento y una luz blanca que indique el inicio de la marcha atrás. 

 En el mantenimiento la maquinaria estará dotada de los elementos siguientes: 
o tapones de seguridad. 
o superficies antideslizantes. 
o barras de seguridad. 

 Utilización de máquinas dotadas de cabinas reforzadas contra los aplastamientos, climatizadas, 
insonorizadas y con asientos ergonómicos. 

 Se utilizarán bocinas indicadoras de la marcha atrás, así como luces giratorias intermitentes de 
avance. 

 No golpear la carga en el camión, con la máquina o el cucharón. 

 Utilizar el tamaño del cable adecuado, para arrastrar o mover una máquina. 

 No leer, comer o beber durante el período de marcha. 

 Los mandos se manejarán sólo desde el lugar del operador. 
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 Cuando la zona de trabajo esté en las proximidades de lugares de paso de otras máquinas, 
coincidirá en sentido de la marcha, con el sentido del movimiento de estos vehículos. 

 La velocidad del movimiento de la máquina no será grande, de forma que pueda controlarse en 
caso de ser necesario frenar o dar vuelta; teniendo especial cuidado con los pozos de registro, 
tacones de árboles y rocas. 

 Siempre que sea posible, se elegirá una zona de aparcamiento horizontal, poniendo el freno de 
estacionamiento y bajando la hoja hasta el suelo; manteniéndose una distancia razonable con los 
otros vehículos. 

 Si es preciso atravesar algún obstáculo, se hará siguiendo una trayectoria que forme poco ángulo 
con el obstáculo, para evitar cabeceos y golpes con el suelo. 

 Se pondrá el mayor cuidado en los bordes superiores de los taludes, ya que el paso de la máquina 
y las vibraciones que transmite al terreno son causa de hundimientos. El peligro disminuye 
aproximándose en ángulo recto al borde del talud. 

 Si la máquina comienza a deslizarse lateralmente, trabajando en pendiente, se colocará la 
máquina de cara a la pendiente y se bajará la hoja al suelo. 

 La velocidad se reducirá, utilizando la marcha adecuada al ir cuesta abajo, utilizando el retardador 
(si lo tiene la máquina) o los frenos de servicio. Se hará la misma operación en curvas 
pronunciadas o en zonas de relleno. 

 Se mantendrá una prudente distancia al parar detrás de otras máquinas. 

 Si el suelo es roca o pizarra, se evitará el patinazo de los neumáticos, ya que los cortes en 
neumáticos son causa de reventones. 

 En las aperturas de zanjas, existirá una sincronización entre esta actividad y la entibación que 
impida el derrumbamiento de las tierras y el consiguiente peligro de atrapamiento para el 
personal que trabaje en el fondo de la zanja. 

 Si el tren de rodadura son neumáticos, todos estarán inflados con la presión adecuada. 

 La carga en camión se realizará por la parte lateral o trasera de éste, no dejando caer el material 
desde una altura excesiva. 

 Las precauciones se extremarán en proximidades a tuberías subterráneas de gas y líneas 
eléctricas, así como en fosas o cerca de terrenos elevados, cuyas paredes estarán apuntaladas, 
apartando la máquina de estos terrenos, una vez finalizada la jornada. 

 Durante las maniobras y desplazamientos, se comprobará no disminuir las distancias de seguridad 
con relación a las líneas de energía eléctrica. 

 Durante los periodos de parada, quedará la transmisión en punto muerto, el motor parado y se 
quitará la llave, el freno de aparcamiento puesto y la batería desconectada. 

 Al circular por pistas cubiertas de agua, se adoptarán las precauciones necesarias para no caer en 
zanjas o desniveles ocultos bajo el agua. 

 En terrenos fangosos o deslizantes, se emplearán cadenas acopladas a los neumáticos, evitando 
los frenazos bruscos. 

 En todo momento se circulará a velocidad moderada, respetando la señalización existente. Si es 
preciso realizar reparaciones en la cuchara se colocarán topes para suprimir caídas imprevistas. 

 No se empleará la cuchara para elevar personas. 

 Antes de iniciar la marcha atrás, se comprobará que no hay nadie, así como el funcionamiento del 
chivato de marcha atrás. 

 Salvo en emergencias, no se empleará el cucharón u otro accesorio para frenar. 

 La pendiente máxima a superar con el tren de rodaje de orugas es del 50%; siendo del 20% en 
terrenos húmedos y del 30% en terrenos secos con tren de rodaje de neumáticos. 

 En los trabajos realizados en lugares cerrados y con poca ventilación, se colocarán filtros 
apropiados en la salida de los escapes del motor para evitar concentraciones peligrosas de gases. 

 Se reducirá el riesgo de polvo y, por tanto, la consiguiente falta de visibilidad en las diferentes 
zonas de trabajo mediante el riego periódico de los mismos. 

 Las partes móviles de la máquina llevarán colocadas las carcasas de protección. 
 

 

7.2.3.1 Retroexcavadora 

Normas básicas de seguridad y salud específicas 

 No se excavará bajo la máquina, salvo si se dispone del adecuado apuntalamiento. 

 Durante la realización de la excavación, la máquina estará calzada, mediante apoyos que eleven 
las ruedas del suelo, para evitar desplazamientos y facilitar la inmovilidad del conjunto; si la 
rodadura, es sobre orugas, estas calzas no son necesarias. 

 El trabajo en pendiente es particularmente peligroso, por lo que si es posible, se nivelará la zona 
de trabajo; el trabajo se realizará lentamente y para no reducir la estabilidad de la máquina, se 
evitará la oscilación del cucharón en dirección de la pendiente. El rendimiento será mayor 
atacando la excavación por capas sucesivas, colocando los dientes en buena posición. 

 Se controlará la separación de la pluma, al transportar carga o ir en marcha, ya que las 
irregularidades del terreno pueden conseguir que la pluma oscile para que choque con los 
obstáculos existentes. Durante la marcha, el cucharón irá bajo. 

 Se evitará elevar o girar el equipo bruscamente o frenar de repente, ya que estas acciones van a 
ejercer una sobrecarga en los elementos de la máquina y, consiguientemente, inestabilizarla. 

 

7.2.3.2 Pala cargadora 

Normas básicas de seguridad y salud específicas 

 Cuando va situada sobre neumáticos, para evitar que las ruedas patinen en terreno blando o 
húmedo, se lastrarán los neumáticos con agua, a la que se añade una solución de cloruro de 
calcio durante el invierno, para evitar heladas. 

 Para proteger los neumáticos en terrenos rocosos se acoplan a éstos cadenas protectoras de 
acero al cromo-manganeso, mejorando la tracción y adherencia al terreno, aumentando el 
rendimiento. 

 No trabajará, en ninguna circunstancia, bajo los salientes de la excavación, eliminando éstos con 
el brazo de la máquina. 

 El peso de material cargado en el cucharón no debe superar el límite máximo de peso 
considerado como seguro para el vehículo. 

 En la descarga sobre camión, éste estará colocado oblicuamente a la cargadora, comenzando la 
carga por la parte delantera. 

 El desplazamiento de la cargadora con la cuchara llena en pendientes, se efectuará con ésta a ras 
del suelo. 

 Durante los periodos de parada, la cuchara estará apoyada en el suelo. 
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7.2.3.3 Motoniveladora. 

Normas básicas de seguridad y salud específicas 

 Utilización de la bocina automática en los retrocesos; sólo motoniveladoras con pórtico contra los 
aplastamientos. 
 

Medios de protección colectiva específicos 

 Máquinas dotadas con extintor de incendios. 
 

c.- Equipos de protección individual 

 Chaleco alta visibilidad. 

 Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos. 
 

7.2.4 Extendedora de aglomerados asfálticos 

Riesgos específicos más frecuentes 

 Estrés térmico por exceso de calor al tratarse de pavimento caliente y alta temperatura por 
radiación solar. 

 Insolación. 

 Intoxicación al respirar vapores asfálticos. 

 Quemaduras por contacto con aglomerados extendidos en caliente. 

 Atropello durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de transporte de aglomerado 
asfáltico con la extendedora por falta de dirección o planificación de las maniobras. 
 

Equipos de protección individual específicos 

 Chaleco alta visibilidad. 

 Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos. 
 

7.2.5 Maquina de compactación 

Riesgos específicos más concretos 

 Caídas de personal desde los vehículos durante el ascenso y descenso de la maquina. 

 Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras. 

 Atropello y golpes de personas, sobre todo durante las maniobras. El elevado peso y energía 
cinética del compactador, provoca que su sistema de frenado no sea suficiente para pararlo a una 
corta distancia. 

 Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poco visibilidad. 

 Aplastamiento producido por vuelvo de las maquinas debido a que las presiones sobre el terreno, 
generan derrumbamientos del borde de los taludes. 

 Vibraciones sobre las personas (Lesiones Músculo- esqueléticas). 

 Ruido ambiental. 

 Irritaciones de ojo debido a la inhalación de polvo. 

 Vuelco: existe alto riesgo de vuelto debido a que poseen el centro de gravedad alto por lo que son 
inestables cuando se intenta salvar pequeño desniveles. Trabajos cerca de desniveles. 

 

Normas de seguridad y medidas preventivas: 

 Durante la fase de organización de la obra, se definirán los itinerarios de la maquinaria tratando 
de evitar los cruces y recorridos por las vías públicas de mayor concurrencia. 

 Todo el personal que maneje la maquinaria necesaria para la ejecución de estos trabajos, será 
especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la documentación de 
capacitación acreditativa. 

 Todas las maquinas que intervengas en la compactación irán equipadas de un avisador acústico y 
luminoso de marcha atrás. 

 Se comunicara a los responsables del parque de maquinaria, cualquier anomalía observada, y se 
hará constar en el parte trabajo. 

 Debido a su sencillo manejo cuyo trabajo consiste en ir y venir repetidas veces por el mismo 
camino, se producen  frecuentes despistes del maquinista provocando atropellos, colisiones y 
vuelcos… Como medida preventiva, es necesario cambiar periódicamente el personal que maneje 
el compactador debiendo éste poseer experiencia suficiente y conocimiento profundo de la 
maquina. 

 No aproximarse a la cabeza del talud si no se tiene la certeza de que el terreno está 
perfectamente consolidado, por lo que se recomienda dejar una franja de separación como zona 
de seguridad con el fin de evitar hundimiento del terreno y caída del talud. 

 La maquina deberá estar equipada de un asiento en perfectas condiciones, amortiguando la 
vibración producida durante la compactación. Si el compactador no posee asiento, deberá usarse 
faja antivibración. 

 Prohibido personas dentro del radio de acción de la máquina. 

 Cuando la maquina no se encuentre trabajando se comprobará, que ha quedado perfectamente 
frenada. 

 El maquinista deberá ir equipado de protectores auditivos si el ruido supera los 80 dBA. 

 Para evitar el riesgo intolerable de máquina circulando fuera de control, está previsto que los 
rodillos vibrantes estén dotados de doble servofreno de seguridad. 

 Para evitar el riesgo de vuelco y atrapamiento del conductor del rodillo vibrante autopropulsado, 
éste deberá estar dotado de un pórtico de seguridad contra los vuelcos. 

 La distancia mínima entre el compactador y cualquier otra máquina o trabajador será de cinco 
metros. 

-  

Equipos de protección individual 

 Mascarilla filtrante. 

 Ropa o mono de trabajo. 

 Casco de seguridad. 

 Protectores auditivos. 

 Calzado de seguridad. 

 Guantes pertinentes. 

 Cinturón elástico antivibratorio. 
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7.2.6 Fresadora 

Riesgos frecuentes: 

 Caída de personas desde la maquina (a distinto nivel). 

 Golpes o contactos con elementos móviles de la máquina. 

 Proyección de fragmentos o partículas. 

 Atrapamientos por vuelco de maquinas. 

 Contactos térmicos. 

 Contactos eléctricos. 

 Incendios. 

 Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

 Riesgos de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: polvo. 

 Riesgos de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y vibraciones. 
 

Medidas preventivas 

 Utilizar fresadoras con marcado CE prioritariamente o adaptadas al RD 1215/1997. 

 Se recomienda que la fresadora esté dotada de avisador luminoso de tipo rotatorio o flash. 

 Ha de estar dotada de señal acústica de marcha atrás. 

 Cuando la máquina circule por la obra se debe verificar que el conductor está capacitado para 
ello, es decir, tiene la formación e información específica de prl que fija  el RD 1215/1997, de 18 
julio, articulo 5, y se ha leído su manual de instrucciones. 

 Garantizar en todo momento la comunicación entre el conductor y el encargado. 

 Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la fresador responden 
correctamente y están en perfecto estado: frenos, faros, etc. 

 Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un sistema de manos 
libres. 

 Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada. 

 Asegurar la máxima visibilidad de la fresadora limpiando los retrovisores, parabrisas y espejos. 

 Verificar que la cabina está limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos descontrolados 
en la zona de los mandos. 

 El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la cabina. 

 Subir y bajar de la fresadora únicamente por la escalera prevista por el fabricante. 

 Para subir y bajar por la escalera hay que utilizar las dos manos y siempre de cara a la maquina. 

 Verificar que siempre exista un extintor en la fresadora. 

 Verificar que la altura máxima de la fresadora es la adecuada para evitar interferencias con 
elementos varios, líneas eléctricas o similares. 

 Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras. 

 Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor. 

 Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina. 

 Prohibir el transporte de personas ajenas a la actividad. 

 No subir ni bajar de la fresadora en movimiento. 

 Mantener contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los 
trabajadores del lugar de trabajo. 

 Durante la conducción utilizar siempre un sistema de retención. 

 En trabajos en pendientes, hay que trabajar en sentido longitudinal, nunca transversal. 

 Limpiar las orugas antes de cada desplazamiento. 

 En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas y emplear loa EPIs 
adecuados. 

 En operaciones de mantenimiento, la maquina ha de estar estacionada en terreno llano, el freno 
de estacionamiento conectado, la palanca de la transmisión en punto muerto, el motor parado y 
el interruptor de la batería en posición de desconexión. 

 En operaciones de mantenimiento en zonas superiores a la altura del cuerpo hay que utilizar 
elementos auxiliares como escaleras o plataformas de trabajo. 

 Efectuar las tareas de reparación de la fresadora con el motor parado y la máquina estacionada. 
Hay que colocar un cartel indicativo de que la fresadora se está reparando. 

 En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y sistema de bloqueo o sujeción 
son los adecuados. Asimismo, hay que asegurarse de que las rampas de acceso pueden soportar 
el peso de la fresadora y, una vez situada, hay que retirar la llave del contacto. 

 Estacionar la fresadora en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes, 
desprendimientos o inundaciones (como mínimo 2m de los bordes de coronación). Hay que poner 
los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería, cerrar la cabina y el 
compartimiento del motor. 
 

Medios de protección colectiva específicos 

 Máquinas dotadas con extintor de incendios. 
 

Equipos de protección individual 

 Chaleco alta visibilidad. 

 Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos. 
 

7.2.7 Barredora 

Riesgos específicos más frecuentes. 

 Caída de personas al acceder o salir de la cabina. 

 Atrapamientos 

 Vuelco de la máquina 

 Atropello de personas 

 Choque con otras máquinas 

 Caída y proyección de materiales 
 

Normas de seguridad y medidas preventivas: 

 Utilizar los accesos y elementos previstos por el fabricante para el acceso y salida de la cabina. 

 Emplear calzado antideslizante y de seguridad. 

 Se evitará elevar o girar bruscamente la máquina o frenar de repente. Estas acciones ejercen una 
sobrecarga adicional en los elementos de la máquina y pueden desestabilizar el conjunto. 

 Los operarios estarán fuera de la zona de acción de la máquina. 

 No abandonar la máquina cargada, ni con el motor en marcha ni con la cuchara subida. 

 Avisador acústico y luminoso de marcha atrás automático. 

 Almacenar los trapos aceitosos y otros materiales combustibles en un lugar seguro. 

 Emplear la barredora en las condiciones indicadas por el fabricante. 
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Protecciones individuales. 

 Casco de polietileno (al abandonar la cabina, cuando sea necesario). 

 Mascarilla antipolvo desechable (para trabajos con la barredora). 

 Calzado de seguridad. 

 Guantes de cuero (mantenimiento). 

 Guantes de goma (mantenimiento). 

 Chaleco de alta visibilidad y bandas retrorreflectantes 
 

7.2.8 Camión bituminador  

Riesgos frecuentes: 

 Caída de personas  

 Golpes y contactos contra objetos inmóviles o móviles de la máquina.  

 Atrapamientos por o entre objetos, o por vuelco de máquinas.  

 Contactos térmicos y/o eléctricos  

 Explosiones.  

 Incendios.  

 Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.  

 Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y vibraciones.  

 Estrés térmico por exceso de calor al tratarse de pavimento caliente y alta  temperatura por 
radiación solar. 

 Insolación. 

 Intoxicación al respirar vapores asfálticos. 

 Quemaduras por contacto con aglomerados extendidos en caliente. 
 

Normas de seguridad y medidas preventivas: 

 El equipo calentador del material bituminoso debe ser de capacidad adecuada. 

 Los distribuidores a presión usados para aplicar el material bituminoso, lo mismo que los tanques 
de almacenamiento, estarán montados en camiones en buen estado. 

 El conducto esparcidor y la boquilla deben ser construidas de tal manera que se evite la 
obstrucción de la boquilla durante operaciones intermitentes y deben estar provista de un cierre 
inmediato que corte la distribución del asfalto cuando este cese. 

 Se deberán proveer los medios adecuados para indicar la temperatura del material. 
 

Protección individual: 

 Casco protector 

 Ropa de alta visibilidad 

 Gafas protectoras con protección lateral. 

 Respiradores cuando fuera necesario. 

 Mono de trabajo. 

 Guantes termorresistentes o de cuero. 

 Botas o zapatos de seguridad. 

 Traje impermeable. 

 Botas alta de goma 
 

7.2.9 Camión Extensión Microaglomerado. 

Riesgos frecuentes: 

 Caída de personas  

 Golpes y contactos contra objetos inmóviles o móviles de la máquina.  

 Atrapamientos por o entre objetos, o por vuelco de máquinas.  

 Contactos térmicos y/o eléctricos  

 Explosiones.  

 Incendios.  

 Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.  

 Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y vibraciones.  

 Estrés térmico por exceso de calor al tratarse de pavimento caliente y alta  temperatura por 
radiación solar. 

 Insolación. 

 Intoxicación al respirar vapores asfálticos. 

 Quemaduras por contacto con aglomerados extendidos en caliente. 
 

Normas de seguridad y medidas preventivas: 

 El equipo calentador del material bituminoso debe ser de capacidad adecuada. 

 Los distribuidores a presión usados para aplicar el material bituminoso, lo mismo que los tanques 
de almacenamiento, estarán montados en camiones en buen estado. 

 El conducto esparcidor y la boquilla deben ser construidas de tal manera que se evite la 
obstrucción de la boquilla durante operaciones intermitentes y deben estar provista de un cierre 
inmediato que corte la distribución del asfalto cuando este cese. 

 Se deberán proveer los medios adecuados para indicar la temperatura del material. 
 

Protección individual: 

 Casco protector 

 Ropa de alta visibilidad 

 Gafas protectoras con protección lateral. 

 Respiradores cuando fuera necesario. 

 Mono de trabajo. 

 Guantes termorresistentes o de cuero. 

 Botas o zapatos de seguridad. 

 Traje impermeable. 

 Botas altas de goma 

7.2.10 Maquinaria de pintura 

Riesgos específicos más frecuentes. 

  Caída de personas al acceder a la maquina. 

http://www.construmatica.com/construpedia/La_Protecci%C3%B3n_Contra_Ca%C3%ADdas
http://www.construmatica.com/construpedia/La_Protecci%C3%B3n_del_O%C3%ADdo
http://www.construmatica.com/construpedia/La_Protecci%C3%B3n_Contra_Ca%C3%ADdas
http://www.construmatica.com/construpedia/La_Protecci%C3%B3n_del_O%C3%ADdo
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  Atrapamientos. 

  Vuelco de la máquina. 

  Explosiones. 

  Incendios. 

  Atropello de personas. 

  Choque con otras máquinas. 
 

Normas de seguridad y medidas preventivas: 

 Utilizar los accesos y elementos previstos por el fabricante para el acceso y salida de la maquina. 

 Emplear calzado antideslizante y de seguridad. 

 Se evitará elevar o girar bruscamente la máquina o frenar de repente.  

 Los operarios estarán fuera de la zona de acción de la máquina. 

 Avisador acústico y luminoso de marcha atrás automático. 

 Almacenar los trapos aceitosos y otros materiales combustibles en un lugar seguro. 

 Emplear la máquina de pintar en las condiciones indicadas por el fabricante. 

 Las labores de señalización horizontal se realizaran en todo momento con la calzada sin tráfico. En 
caso de no ser posible se señalizara según la instrucción 8.3 I.C. 

 Los trabajadores encargados de la maquinaria de pintado tendrán acreditada experiencia en estas 
situaciones. 

 La zona de trabajo estará separada físicamente de la zona de circulación de la carretera mediante 
señalización y balizamiento correspondiente. 

 Se colocara siempre un vehículo de protección con rotativo luminoso y/o panel luminoso 
encendido en su parte posterior como protección. 

 Se evitará el contacto directo de todo tipo de pinturas con la piel. Se prohíbe la mezcla directa de 
pigmentos y soluciones a brazo para evitar la absorción cutánea. 

 Prohibido fumar, comer y beber en la realización de estos trabajos. Importante higiene personal, 
especialmente en manos y cara. 
 

Protecciones individuales. 

 Calzado de seguridad. 

 Guantes de cuero (mantenimiento). 

 Mascarilla acorde con el puesto. 

 Gafas de protección. 

 Chaleco de alta visibilidad y bandas retrorreflectantes. 
 

7.2.11 Máquina hincapostes 

Riesgos específicos más frecuentes. 

 Ruido por golpe de máquina de hinca de perfiles con el perfil y mantenimiento inadecuado de la 
máquina hincadora. 

 Lesiones y cortes 

 Proyección de fragmentos o partículas 

 Atrapamiento por la falta de protección de la zona de impacto de la máquina de hinca de perfiles 

 Golpes 

 Choques de operarios contra la maquinaria 

 Atrapamientos o arrastres 

 Contactos eléctricos directos con partes activas en tensión 

 Los inherentes al propio lugar de utilización 

 Normas de seguridad y medidas preventivas: 

 No debe moverse la máquina sin asegurarse de que no hay ninguna persona en el radio de acción 
de la misma. 

 Las máquinas hincapostes deben ser utilizadas únicamente por personal autorizado, debidamente 
instruido con una formación específica adecuada. 

 Antes de poner en funcionamiento la máquina es preciso comprobar los puntos siguientes: 
o Comprobar sus condiciones de seguridad. 
o Verificar la ausencia de cualquier tipo de deterioro. 
o En la máquina deben mantenerse siempre bien legibles y completas todas las 

indicaciones de seguridad y protección. 

 Mantenimiento periódico. 
 

Protecciones individuales. 

 Botas de seguridad. 

 Guantes de seguridad anticorte. 

 Gafas de seguridad. 

 Ropa de trabajo. 

 Protección auditiva. 
 

8. DESCRIPCIÓN DE LOS MEDIOS AUXILIARES EN RELACIÓN CON LA SEGURIDAD Y SALUD 

8.1 Herramientas de albañilería (paletas, paletines, llanas, plomadas) 

Riesgos  específicos más frecuentes 

 Caída de la herramienta sobre trabajadores. 

 Sobre-esfuerzos por el método del trabajo. 

 Cortes por el manejo de la herramienta. 
 

 Equipos de protección colectiva específicos 

 Viseras de protección. 
 

c.- Equipos de protección individual específicos 

 Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental. 

 Guantes de cuero. 

 Botas de seguridad. 

 Ropa de trabajo. 
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8.2 Herramientas manuales, palas, martillos, mazos, tenazas, uñas palanca 

Riesgos específicos más frecuentes 

 Caída de la herramienta sobre trabajadores. 

 Sobre-esfuerzos por el método del trabajo. 

 Cortes por el manejo de la herramienta. 
 

Equipos de protección colectiva específicos 

 Viseras de protección. 
 

Equipos de protección individual específicos 

 Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental. 

 Guantes de cuero. 

 Botas de seguridad. 

 Ropa de trabajo. 
 

8.3 Encofrados para ampliación de obras de fábrica. 

Riesgos específicos más frecuentes 

 Golpes o aprisionamiento durante la utilización. 

 Erosiones en las manos. 

 Caída desde altura por no cumplir las normas de montaje seguro. 
 

Equipos de protección individual específicos 

 Botas de seguridad. 

 Ropa de trabajo. 
 

8.4 Puntales metálicos 

Riesgos específicos más frecuentes 

 Caída desde altura de las personas durante la instalación de puntales. 

 Caída desde altura de los puntales por instalación insegura. 

 Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación. 

 Atrapamiento de dedos durante las maniobras de telescopaje. 

 Caída de elementos constitutivos del puntal sobre los pies. 

 Vuelco de la carga durante las operaciones de carga y descarga. 

 Caídas al mismo nivel por caminar sobre puntales en el suelo. 

 Heridas en rostro y ojos  por utilizar clavos largos, en lugar de pasadores en las tareas de 
inmovilización de la altura del puntal. 

 Rotura del puntal por fatiga del material. 

 Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna y/o externa). 

 Deslizamiento del puntal por falta de acuñas o de clavazón. 

 Desplome de encofrados por causa de la disposición de puntales. 
 

Normas básicas de seguridad y salud específicas 

 Cumplimiento estricto del manual de montaje del fabricante. 

 Montaje escrupuloso de todos los componentes del andamio en especial los frenos de las ruedas. 

 Uso exclusivo de plataformas metálicas. 

 Escaleras para acceso y evacuación de emergencia. 

 Control médico previo de la visión, epilepsia y el vértigo. 

 Eliminación de los puntales incompletos o defectuosos. 
 

Equipos de protección individual específicos 

 Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental. 

 Guantes de cuero. 

 Cinturones de seguridad contra las caídas. 

 Fajas  y muñequeras contra los sobre-esfuerzos. 

 Botas de seguridad. 

 Ropa de trabajo. 

8.5 Andamios en general 

Riesgos específicos más frecuentes 

 Caídas a distinto nivel (plataformas peligrosas, vicios adquiridos, montaje peligroso de andamios, 
viento fuerte, cimbreo del andamio, por utilizar módulos de andamio de forma indebida, por 
penduleo de andamios, por entrar o salir de ellos sin precaución). 

 Caídas al mismo nivel (desorden sobre el andamio). 

 Desplome o caída del andamio (fallo de anclajes horizontales, pescantes, nivelación, etc.). 

 Contacto con la energía eléctrica (proximidad a líneas eléctricas aéreas, uso de máquinas 
eléctricas sobre el andamio, anula las protecciones). 

 Desplome o caída de objetos (tablones, plataformas metálicas, herramientas, materiales, tubos, 
crucetas). 

 Golpes por objetos o herramientas. 

 Atrapamientos entre objetos en fase de montaje. 

 Los derivados del padecimiento de enfermedades no detectadas con anterioridad a la realización 
de los trabajos sobre este medio auxiliar: epilepsia, vértigo. 

 Sobre-esfuerzos (montaje, mantenimiento y retirada). 
 

Normas básicas de seguridad y salud específicas 

 Cumplimiento estricto del manual de montaje del fabricante. 

 Orden en el montaje de todos los componentes del andamio, de manera descendente para poder 
estar protegidos con las plataformas voladas de seguridad; observación especial en la colocación 
de los frenos de la ruedas. 

 Control médico previo de la visión, epilepsia y el vértigo. 
 

Equipos de protección individual específicos 
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 Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental. 

 Guantes de cuero. 

 Cinturones de seguridad contra las caídas. 

 Fajas y muñequeras contra los sobre-esfuerzos. 

 Botas de seguridad. 

 Ropa de trabajo. 
 

9. RIESGOS GENERALES MÁS FRECUENTES. 

A continuación, enumeramos una serie de riesgos, ninguno de ellos evitable, que suelen suceder durante todo el 

proceso constructivo; se pondrá especial atención tanto sobre éstos como sobre los que aparecen en cada una 

de las fases, sin que cada una de las relaciones pueda entenderse como limitativas: 

 Los riesgos causa de terceros por entrar en la obra sin permiso, en particular en las horas en las 
que los trabajadores no están produciendo. 

 Los riesgos ocasionados por trabajar en condiciones climáticas desfavorables, tales como lluvias, 
altas o bajas temperaturas, etc. 

 Los propios de la maquinaria y medios auxiliares a montar. 

 Los derivados de los trabajos en ambientes pulverulentos, principalmente afecciones de las vías 
respiratorias (neumoconiosis), partículas en ojos y oídos. 

 Ruido ambiental y puntual. 

 Caídas del personal a distinto nivel, en particular por encontrarse con huecos horizontales. 

 Caídas del personal al mismo nivel, torceduras de pies y/o piernas, tropezones con caída y 
detención, por encontrar suelos húmedos o mojados, desorden de obra, pisadas sobre objetos o 
por falta de iluminación; otra causa importante es por vértigo natural (lipotimias, mareos). 

 Sobre-esfuerzos y distensiones por trabajar en posturas incómodas o forzadas durante largo 
tiempo o por continuo traslado de material. 

 Proyección violenta de partículas y/o objetos. 

 Golpes, erosiones y cortes por manejo de objetos diversos, incluso herramientas (material 
cerámico, punteros; por golpe de mangueras rotas con violencia, es decir, reventones 
desemboquillados bajo presión; por pisadas sobre objetos puntiagudos o con aristas vivas). 

 
 

10. INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS. ACCESOS 

Antes del comienzo de la obra, el concesionario recopilará la documentación del organismo competente, relativa 

a la existencia en la zona de redes informáticas y telefónicas, eléctricas, de abastecimiento de agua potable, de 

alcantarillado, de riego, de aguas pluviales, de gas, etc., para evitar posibles interferencias con las mismas. 

Además, el concesionario deberá realizar un estudio exhaustivo sobre el impacto de la actividad en el tráfico y 

planificar todos los accesos necesarios para garantizar tanto la seguridad vial como la fluidez del tráfico. 

A continuación, se dan pautas de actuación ante los más comunes. 

1. Líneas eléctricas. 
 

El R.D. 614/01, establece las medidas y disposiciones mínimas a disponer en trabajos en proximidad a líneas 

eléctricas, por lo que se deberán seguir en todo momento las instrucciones del mismo en cuanto a medidas 

preventivas y distancias se refiere. Se extraen pues, una serie de definiciones y cuadro de distancias en función 

de la tensión, extraídos del propio R.D. 614/01. 

Zona de peligro: espacio alrededor de los elementos en tensión en el que la presencia de un trabajador 
desprotegido supone un riesgo grave e inminente de que se produzca un arco eléctrico, o un contacto directo con 
el elemento en tensión, teniendo en cuenta los gestos o movimientos normales que puede efectuar el trabajador 
sin desplazarse. Donde no se interponga una barrera física que garantice la protección frente a dicho riesgo. 

 
Zona de proximidad: espacio delimitado alrededor de la zona de peligro, desde la que el trabajador 

puede invadir accidentalmente esta última. Donde no se interponga una barrera física que garantice la protección 
frente al riesgo eléctrico. 

 

Un( o = ) Dpel-1 Dpel-2 Dprox-1 Dprox-2 

1000 0.50 0.50 0.70 3 
3000 0.62 0.52 1.12 3 
6000 0.62 0.53 1.12 3 

10000 0.65 0.55 1.15 3 
15000 0.66 0.57 1.16 3 
20000 0.72 0.6 1.22 3 
30000 0.82 0.66 1.32 3 
45000 0.98 0.73 1.48 3 
66000 1.20 0.85 1.70 3 

110000 1.60 1.00 2.10 5 
132000 1.80 1.60 4.10 5 
220000 2.60 1.60 4.10 5 
380000 3.90 2.50 5.40 7 

 
Siendo: 
 
Un: tensión nominal de la instalación. (V) 
Dpel-1 :distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando exista riesgo de sobretensión por rayo 

(m) 
 Dpel-2 : distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando no exista el riesgo de sobretensión 

por rayo. (m) 
 Dprox-1 : distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad cuando resulte posible delimitar con 

precisión la zona de trabajo y controlar que ésta no se sobrepasa durante la realización del mismo.(m) 
 Dprox-2 : distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad cuando no resulte posible delimitar con 

precisión la zona de trabajo y controlar que ésta no se sobrepasa durante la realización del mismo.(m) 
 

Riesgos más frecuentes. 

 Contactos eléctricos directos. 

 Contactos eléctricos indirectos. 
 
 

Normas o medidas preventivas. 



 

ANEJO ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.  

ESTUDIO VIABILIDAD CONCESIÓN RED PROVINCIAL DE CARRETERAS DE LA ZONA 1 DE TOLEDO 
        

39  

 Se cortara el suministro de energía eléctrica, siempre que los condicionantes económicos y de 
servicio lo permitan. 

 Únicamente, cuando sea imposible respetar las distancias establecidas en el R.D. 614/01, será 
indispensable cortar la tensión de la línea. 

 Con ayuda de los técnicos de la compañía propietaria de la línea, los topógrafos, marcarán 
situación y cota de cada línea afectada, sea aérea o subterránea. 

 Se colocarán pórticos pregálibo o en ambos sentidos, en las líneas aéreas afectadas 
perpendicularmente. 

 Se balizara con conos o cordón de tierras a la distancia que determine el R.D. 614/01 en líneas 
que discurran paralelas a la zona de obra. 

 El material se descargara fuera de la zona de riesgo, y posteriormente se empujara. (Con 
bulldozer las tierras, en la tolva de la extendedora el aglomerado…). 

 De las dos medidas preventivas anteriores se optara por la más adecuada, según las 
circunstancias de la obra. El jefe de obra en contacto con el técnico de seguridad de la empresa 
contratista decidirá el procedimiento final a seguir y lo comunicara al coordinador o la dirección 
facultativa en su caso. 

 Para líneas eléctricas enterradas: 
o Gestionar con la compañía propietaria de la línea la posibilidad de cortar la tensión antes 

del inicio de los trabajos. En caso de que existan dudas, todos los cables subterráneos se 
tratarán y protegerán como si fueran cargados con tensión. 

o  Evitar tener cables descubiertos que puedan sufrir por encima de ellos el paso de 
maquinaria o vehículos, así como producir posibles contactos accidentales por personal 
de obra y ajeno a la misma. 

o Emplear señalización indicativa de riesgo eléctrico, complementándose, siempre que sea 
posible, con la indicación de la proximidad a la línea en tensión y su área de seguridad. A 
medida que los trabajos sigan su curso, se velará porque se mantenga en perfectas 
condiciones de visibilidad y colocación la señalización anteriormente mencionada. 

o Es importante que se informe a la compañía propietaria inmediatamente, siempre que un 
cable subterráneo sufra algún daño. En tales supuestos, se conservará la calma y se 
alejará a todas las personas, para evitar los riesgos que puedan ocasionar accidentes. 

o No se usarán picos, barras, clavos horquillas u otros utensilios metálicos puntiagudos en 
terrenos blandos donde puedan estar situados cables subterráneos. Es preciso que los 
trabajadores empleados en los trabajos con posible presencia y riesgo de contacto 
eléctrico estarán dotados de prendas de protección personal y herramientas aislantes. 

o En los casos en que sean conocidos perfectamente el trazado y profundidad de las 
conducciones, deberán adoptarse las siguientes medidas y prescripciones: 
a) Si la línea está recubierta con arena, protegida con fábrica de ladrillo y señalizada con 
cinta (generalmente indicativa de la tensión), se podrá excavar con máquinas hasta 0,50 
m de conducción (salvo que previamente, de conformidad con la compañía propietaria, 
hubiera sido autorizado realizar trabajos a cotas inferiores a la señalada anteriormente) y 
a partir de aquí se utilizará la pala manual. 
b) Si el conocimiento que se tiene sobre el trazado, la profundidad y la protección de la 
línea no es exacto se podrá excavar con máquina hasta 1,00 m de conducción. A partir de 
esta cota y hasta 0,50 m se podrá utilizar martillos neumáticos, picos, barras, etc., y a 
partir de aquí, pala manual. 

 

Protecciones colectivas. 

 Pórticos pregálibos. 

 Barreras físicas. (Cordón de tierras). 
 

Protecciones individuales. 

 Guantes dieléctricos. 

 Botas con suela de goma. 
 

En caso de accidente: 

Se pueden distinguir principalmente dos tipos de accidentes y/o incidentes que se suelen dar en las 

obras, el primero de ellos se produce al sufrir directamente la persona la descarga eléctrica, y el segundo y 

posiblemente más común en las obras cuando es una maquina o un elemento auxiliar el que entra en contacto 

con la fuente de tensión, este segundo tipo de accidente suele ser fácil dejarlo en simple incidente con un 

sencillo modo de actuación que describiremos a continuación. 

Pasemos pues a describir el modo de actuación deseable en el primero de los casos, cuando es una 

persona la que ha entrado en tensión. Se establecen unas pautas de actuación. 

1. No tocar nunca a la víctima directamente antes de haber realizado el corte de tensión. 
2. Prevenir una posible caída del accidentado en el momento del corte de la corriente. 
3. Separar a la víctima con ayuda de elementos aislantes 
 

En el segundo  caso, las normas de actuación serán las siguientes: 

1. Permanecer en la cabina y maniobrar hasta que cese el contacto. 
2. Si no es posible deshacerse del contacto, se permanecerá en la cabina hasta que se compruebe que 

se ha cortado la tensión. 
3. Si la medida preventiva catalogada como número 2 no es posible cumplirla por circunstancias como 

las de incendio del vehículo, el operario deberá bajar del mismo de un salto, sin tocar suelo y 
vehículo a la vez, procurando caer con los pies juntos, y se alejara del lugar dando pasos muy 
pequeños, o saltos de canguro, con la finalidad de no crear una diferencia de potencial entre los dos 
pies. 

4. Las personas presentes se alejarán del lugar del accidente, no tratando de auxiliar inmediatamente al 
accidentado, si no que se limitarán a llamar a la compañía eléctrica para que corte inmediatamente 
la línea, hasta entonces, señalizar la zona, en previsión de nuevos accidentes. 

 

2. Conducciones de abastecimiento de agua. 
 

Riesgos más frecuentes. 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Golpes por objetos o herramientas. 

 Proyección de fragmentos o partículas. 

 Situaciones de trabajo que producen estrés. 
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Normas o medidas preventivas. 

 Previamente al comienzo de las obras, se solicitará a las compañías suministradoras y 
ayuntamientos, los planos de ubicación de tuberías de abastecimiento. 

 Se extremarán las precauciones, en las excavaciones próximas a tuberías de abastecimiento, 
llegando a procedimientos manuales, en proximidad de los tubos. 
 

Protecciones personales. 

 Casco de seguridad. 

 Botas de seguridad de goma. 

 Guantes de goma. 
 

En caso de accidente. 

 Conserve la calma. 

 Intente tapar el chorro con el cazo de la retroexcavadora. En ningún caso con palas manuales, 
carros de mano o similar. 

 Si puede corte el suministro. 

 Balice la zona. 

 Avise a la compañía suministradora. 

 Si las circunstancias lo requieren, proceda a reparar la fuga. 

 Reponga el suministro, observando, que no han quedado fugas. 
 

3. Conducciones de saneamiento. 
 

Riesgos más frecuentes. 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Exposición a contaminantes biológicos. 

 Situaciones de trabajo que producen estrés. 
 

Normas o medidas preventivas. 

 Previamente al comienzo de las obras, se solicitará a las compañías suministradoras y 
ayuntamientos, los planos de ubicación de tuberías de saneamiento. 

 Se extremarán las precauciones, en las excavaciones próximas a tuberías de saneamiento, 
llegando a procedimientos manuales, en proximidad de los tubos. 
 

Protecciones personales. 

 Casco de seguridad. 

 Botas de seguridad de goma. 

 Guantes de goma. 
 

En caso de accidente. 

 Conserve la calma. 

 Balice la zona en previsión de accidentes. 

 Avise a la compañía suministradora. 

 Si las circunstancias lo requieren, proceda a reparar la rotura siempre y cuando no tenga que 
entrar dentro del tubo, en caso contrario, informe a su superior. 

 Tenga presente las posibles caídas a distinto nivel, si tiene dudas, consulte a un superior. 

 Reponga el suministro, observando, que no han quedado fugas. 
 

4. Telefonía y líneas de datos. 
 

Riesgos más frecuentes. 

 Contactos eléctricos directos. 

  
Normas o medidas preventivas. 

 Se solicitara a las compañías propietarias, que marquen las zonas de paso de este tipo de líneas. 

 Se extremarán las precauciones al trabajar en las proximidades de estas líneas. 

 Se tendrá presente, que este tipo de líneas, están en tensión. 

  
Protecciones colectivas. 

 Pregalibos. 
 

Protecciones personales. 

 Guantes dieléctricos. 

 Botas con suela de goma. 
 

En caso de accidente. 

 Señalice la zona. 

 Avise a la compañía propietaria de la línea. 
 

5. Gasoductos y oleoductos. 
 

Riesgos más frecuentes. 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Golpes por objetos o herramientas. 

 Proyección de fragmentos o partículas. 

 Situaciones de trabajo que producen estrés. 

 Explosiones. 
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 Iniciación de un fuego. 

 Facilitar la propagación de un fuego. 

 Medios de lucha contra incendios insuficientes o inadecuados. 
 

Normas o medidas preventivas. 

 Se seguirán las instrucciones facilitadas por la compañía propietaria. 
 

En caso de accidente: 

 Abandone rápidamente la zona. 

 Señalice el lugar e impida el paso de personas. Avise a los vecinos. 

 Siga las instrucciones del personal cualificado de la compañía suministradora. 
 

11. PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

Ciertamente existen riesgos en la obra que pueden disminuirse, siempre que se cumplan una serie de normas 

generales y se utilicen las oportunas protecciones colectivas e individuales. 

11.1 Normas básicas de seguridad y salud 

De la misma forma que algunos riesgos aparecen en todas las fases de la obra, se pueden enunciar normas que 

deben cumplirse en todo momento y por cada una de las personas que intervienen en el proceso constructivo: 

En relación con terceros: 

 

 Vallado de la obra (en caso necesario) y vigilancia permanente de que los elementos limitadores 
de acceso público a la obra permanezcan cerrados. 

 Señalización: 
o En los accesos, indicando zona de obra, limitaciones de velocidad, etc. 
o Independientemente, señales de "PROHIBIDA LA ENTRADA A TODA PERSONA AJENA A LA 

OBRA". 
o Carteles informativos. 

 Señales normalizadas de seguridad en distintos puntos de la misma: 
o de prohibición  
o de obligación 
o de advertencia 

 USO OBLIGATORIO DEL CASCO. 
 

En general: 

 Todas las personas cumplirán con sus obligaciones particulares. 

 Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas preventivas. 

 Mantenimiento de los accesos desde el principio del recorrido, delimitando la zona de trabajo, 
señalizando especialmente las zonas en las que exista cualquier tipo de riesgo. 

 Uso obligatorio de los equipos de protección individual. 

 Mantenimiento adecuado de todos los medios de protección colectiva. 

 Utilización de maquinaria que cumpla con la normativa vigente. 

 Mantenimiento adecuado de toda la maquinaria, desde el punto de vista mecánico. 

 Todos los trabajos serán realizados por personal especializado, en particular la utilización, 
reparación y mantenimiento de toda la maquinaria, es decir, antes de la utilización de una 
máquina-herramienta, el operario deberá estar provisto del documento expreso de autorización 
de manejo de esa determinada máquina. 

 Se delimitará la zona, señalizándola, evitando en lo posible el paso de peatones por los trabajos. 

 La empresa constructora acreditará ante la D.F., mediante certificado médico, que los operarios 
son aptos para el trabajo a desarrollar. 

11.2 Otras condiciones 

Se aceptarán cambios por parte de la empresa concesionaria y especificados en el Plan de Seguridad y Salud, en 

los sistemas y medios de protección establecidos en el presente Estudio de Seguridad y Salud, siempre y cuando 

se pueda demostrar de manera fehaciente que no contribuyen a aumentar los factores de riesgo. 

11.2.1 En relación con la salud: 

11.2.1.1 Normas generales 

 

No se aceptará ningún trabajador que previamente no haya pasado por un control médico que garantice que se 

encuentra en las condiciones adecuadas para realizar los trabajos que se le encomienden. 

Prestará especial atención a los siguientes aspectos: 

 Higiene del trabajo en cuanto a condiciones ambientales e higiénicas. 

 Higiene del personal de obra mediante reconocimientos previos, vigilancia de la salud y bajas y 
altas durante la obra. 

 Asesoramiento y colaboración en temas de higiene y en la formación de socorristas y aplicación 
de primeros auxilios. 

 

11.2.1.2 Primeros auxilios 

En los casos en los que se requiera, se efectuarán sobre el/los accidentados operaciones sencillas y que, al menos 

el delegado de prevención debe saber realizar: 

 Curar heridas superficiales. 

 Torniquetes en extremidades inferiores y superiores. 

 Respiración artificial. 
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11.2.1.3 Normas en caso de accidente laboral 

Los materiales y equipos definidos y evaluados para emergencias estarán disponibles y no serán utilizados en 

trabajos rutinarios. Los capataces y encargados conocerán su localización y tendrán acceso a ellos en las 

condiciones que se determinen. 

1.- Accidente menor 

 Se interrumpirá la situación de peligro sin arriesgar al afectado ni a ningún otro compañero. 

 Se avisará al encargado de obra y al Coordinador de Seguridad y Salud y se efectuarán los 
primeros auxilios. 

 Si fuera necesario, se trasladará al accidentado al centro hospitalario indicado. 

 Se realizará la declaración de accidente, remitiendo una copia a la Dirección Facultativa. 
 

2.- Accidente mayor 

 Mismo procedimiento que en el caso del accidente menor, además se comunicará a los servicios 
de socorro la naturaleza, gravedad, afectados y situación de los mismos. 

 Se informará inmediatamente a la Mutua Patronal, Dirección Facultativa y Autoridades 
pertinentes, además de contactar con el Servicio de Prevención Mancomunado. 

 Consignas específicas para distintos casos de accidente: 

 Si el accidentado no está en peligro, se le cubre, tranquiliza y se le atiende en el mismo lugar de 
accidente. 

 Si el accidentado está en peligro, se le traslada con el máximo cuidado, evitando siempre mover la 
columna vertebral. 
 

3.- Asfixia o electrocución 

 Detener la causa que lo genera, sin exponerse uno mismo. 

 Avisar a los efectivos de seguridad. 

 Si el accidentado respira, situarlo en posición lateral de seguridad. 

 Si no respira, realizar la respiración artificial. 
 

4.- Quemaduras 

 En todos los casos, lavar abundantemente con agua del grifo. 

 Si la quemadura es grave, por llama o líquidos hirvientes, no despojar de la ropa y mojar 
abundantemente con agua fría. 

 Si ha sido producida por productos químicos, levantar la ropa con un chorro de agua y lavar 
abundantemente con agua durante, al menos, quince minutos. 

 Si la quemadura se puede extender, no tocarla. Si la hinchazón es profunda, desinfectarla, sin 
frotar, con un antiséptico y recubrir con gasas. 
 

5.- Heridas y cortes 

 Si son superficiales, desinfectar con productos antisépticos y recubrir con una protección 
adhesiva. 

 - Importante, recubrir la herida con compresas y, si sangra abundantemente, presionar con la 
mano o con una banda bien ajustada sin interrumpir la circulación de la sangre. 
 

En todo caso los trabajadores tendrán conocimiento por escrito de cómo actuar en caso de emergencia o de 

detección del riesgo. 

Partes de accidente 

Respetándose cualquier modelo normalizado utilizado por el contratista, los partes de accidente y deficiencias 

observadas recogerán como mínimo los siguientes datos con una tabulación ordenada. 

 Identificación de la obra. 

 Día, mes y año en que se ha producido el accidente. 

 Hora de producción del accidente. 

 Nombre del accidentado. 

 Categoría profesional y oficio del accidentado. 

 Domicilio del accidentado. 

 Lugar (tajo) en que se produjo el accidente. 

 Causas del accidente. 

 Importancia aparente del accidente. 

 Posible especificación sobre fallos humanos. 

 Lugar, persona y forma de producirse la primera cura (médico, practicante, socorrista, personal 
de obra). 

 Lugar de traslado para hospitalización. 

 Testigos del accidente (verificación nominal y versiones de los mismos). 
 

Como complemento de este parte se emitirá un informe que contenga: 

 ¿Cómo se hubiera podido evitar? 

 Ordenes inmediatas para ejecutar. 
 

Los partes de accidente se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el origen de la obra hasta su 

terminación, y se complementarán con las observaciones hechas por el delegado o el encargado de seguridad u 

entidades equivalentes y las normas ejecutivas dadas para subsanar las anomalías observadas. 

11.3 Medios de protección colectiva 

Se utilizan de una forma prioritaria, con el fin de cuidar la seguridad de cualquier persona que permanezca en la 

obra, así como para causar el menor número de molestias posibles al operario. 

En cualquier caso siempre contaremos con: 

 Extintores. 

 Teléfono 
 

Incluimos en este grupo las señales: 

 De prohibición. 
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 De obligación. 

 De advertencia. 

 Salvamento o socorro. 

11.4 Equipos de protección individual 

En ningún caso sustituirán a ninguno de los elementos utilizados como medio de protección colectiva. 

 

Y siempre se debe utilizar: 

 Casco homologado de protección. 

 Mono de trabajo, algodón 100x100, con mangas y piernas perfectamente ajustadas. 

 Calzado de seguridad. 

 Chaleco alta visibilidad 

11.4.1 Protección de la cabeza 

Estos equipos son: 

 Cascos homologados de protección contra choques e impactos. 

 Prendas de protección para la cabeza (gorros, gorras, sombreros, etc.). 

11.4.2 Protección de los oídos 

Cuando el nivel de ruido sobrepasa los 80 decibelios, que establece la Ordenanza como límite, se utilizarán 

elementos de protección auditiva. 

Estos equipos son: 

 Protectores auditivos tipo "tapones" o cascos antirruido. 

11.4.3 Protección de la vista 

Los medios de protección ocular solicitados se determinarán en función del riesgo específico a que vayan a ser 

sometidos. 

Señalaremos, entre otros, los siguientes peligros: 

 Choque o impacto de partículas o cuerpos sólidos. 

 La acción de polvos y humos. 
Estos equipos son: 

 Gafas de montura "universal". 

11.4.4 Protección del aparato respiratorio 

En general, en estos trabajos contamos con buena ventilación y no suelen utilizarse sustancias nocivas, de modo 

que lo único a combatir será el polvo. 

Para ello se procederá a regar los tajos, así como a que el personal utilice adaptadores faciales, tipo mascarillas, 

dotados con filtros mecánicos con capacidad mínima de retención del 95%. 

Estos equipos son: 

 Mascarilla contra las partículas, con filtro mecánico recambiable. 

 Mascarilla de papel filtrante contra el polvo. 
 

11.4.5 Protección de las extremidades inferiores 

Cuando se trabaja en tierras húmedas y en puestas en obra y extendido de hormigón o asfalto, se emplearán 

botas de goma vulcanizadas de media caña, tipo pocero, con suela antideslizante. 

Para los trabajos en que exista  posibilidad de perforación se utilizará bota con plantilla especial anticlavos. 

Equipos principales: 

 Calzado de seguridad. 

 Bota de goma o material plástico sintético-impermeables. 
 

11.4.6 Protección de las extremidades superiores 

En este tipo de trabajo la parte de la extremidad más expuesta a sufrir deterioro son las manos. 

Por ello contra las lesiones que se pueden producir, se utilizan: 

 Guantes de cuero. 

 Guantes de goma o de material plástico sintético. 
 

12. PREVISIÓN DE TRABAJOS POSTERIORES AL FINAL DE LA OBRA 

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.6 del R.D. 1627/97, de 24 de octubre, y con objeto de 

reducir y controlar los riesgos que pueden aparecer tras la finalización de las obras, este Estudio de Seguridad y 

Salud contempla las previsiones a tener en cuenta en la ejecución de las diferentes unidades de obra de cara a 

los trabajos posteriores a realizar. 

Una vez acabadas todas las obras de construcción de cada carretera, será responsabilidad de la empresa 

concesionaria, la conservación y mantenimiento en buen estado de las correspondientes zonas de actuación, 

trabajos que se han analizado en el presente Estudio de Seguridad y Salud. 
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1. NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN 

Estas obras de CONSTRUCCIÓN estarán reguladas a lo largo de su ejecución tanto por la legislación de las 

administraciones públicas como por las normas y medidas de seguridad diseñadas para estas obras, siendo de 

obligado cumplimiento para las partes implicadas.  

Sin intención de mostrar una relación detallada de la normativa de aplicación, citaremos las leyes o normas más 

importantes: 

 Real Decreto-ley 4/2023, de 11 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de 

prevención de riesgos laborales en episodios de elevadas temperaturas. 

 Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el Real Decreto 

485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 

salud en el trabajo; el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 

trabajo y el Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de 

los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

 Real Decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 Real Decreto 901/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 843/2011, de 17 

de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos para 

desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención. 

 Orden ESS/2259/2015, de 22 de octubre, por la que se modifica la Orden TIN/2504/2010, de 20 

de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 

aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación de 

entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y 

autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas. 

 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

 Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

 Real Decreto 1150/2015, de 18 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1299/2006, 

de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el 

sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro. 

 Real Decreto 212/2002 de 22 de Febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el 

entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre y el Real Decreto 524/2006, de 28 

de abril, que lo modifica. 

 Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud en las obras de construcción en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre 

de Prevención de Riesgos Laborales.  

 Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 

17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a 

la acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de 

actividades preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de 

prevención de las empresas (BOE. núm. 235, de 28 de septiembre de 2010).  

 Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención. 

 Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Ley 32/2006 reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción. 

 RD. 604/2006 de 19 de Mayo, por el que se modifican el RD.39/1997 de 17 de Enero, por el que 

se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el RD.16247/1997, de 24 de Octubre, 

por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción 

 Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción, aprobado por resolución del 4 de Mayo 

de 1992 de la Dirección General de Trabajo, en todo lo referente a Seguridad e Higiene en el 

trabajo. 

 Convenio colectivo provincial de la construcción C-LM, Toledo. 

 Convenio colectivo sector construcción febrero 2012. 

 Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización en 

seguridad y salud en el trabajo. 

 Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 

lugares de trabajo. Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre ANEXO IV. 

 Real Decreto 487/1997 de 14 de Abril, sobre manipulación individual de cargas que entrañe 

riesgos, en particular dorso lumbares para los trabajadores. 

 Real Decreto 664/1997, de 12 de Mayo sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo y Orden de 25 de Marzo de 

1988. 

 Real Decreto 665/1997, de 12 de Mayo sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo  y su modificación en 

2000. 

 Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 Real Decreto 2177/2004, de 12 de Noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, 

de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en 

altura. 

 Real Decreto374/2001, de 6 de abril sobre la protección de la seguridad y salud de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para 

baja tensión. 
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 Real Decreto 286/2006, de 10 de Marzo sobre la protección de la seguridad y salud de los 

trabajadores contra riesgos relacionados con la exposición al ruido y sus correcciones. Deroga al 

RD. 1316/1989. 

 Ley 54/2003, de 12 de Noviembre, de reforma del marco normativo de la Prevención de riesgos 

laborales. 

 Real Decreto 949/1997 de 20 de Junio, sobre certificado profesional de prevencionistas de riesgos 

laborales. 

 Real Decreto 952/1997, sobre residuos tóxicos y peligrosos. 

 Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio, sobre la utilización por los trabajadores de equipos de 

trabajo. 

 Estatuto de los Trabajadores, Ley 8/1980 Artículo 19. 

 Real Decreto1435/1992, de 27 de Noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 

de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 

estados miembros sobre máquinas. Modificado por el RD. 56/1995 Orden de 20 de Febrero de 

1997. 

 Real decreto Legislativo 1/1995 de 24 de Marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

del Estatuto de los Trabajadores. 

 Real Decreto Legislativo 1/1994 Ley General de la Seguridad Social. 

 Resto de Disposiciones Oficiales relativas a Seguridad y Salud que afecten a los trabajos que se 

han de realizar. 

 Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 

octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. Este real decreto tiene 

por objeto establecer las normas necesarias para la aplicación y desarrollo de la Ley 32/2006, de 

18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

 Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores frente a los riegos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 

mecánicas. 

 Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, 

de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de 

actividades empresariales.  

 Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el reglamento sobre condiciones 

técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 

complementarias itc-lat 01 a 09 (BOE de 19 de marzo) 

 R.D. 2177/04 

 Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 

comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

 ITC-BT-04 DEL REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSIÓN (R.D. 842/2002). 

 Instrucción 8.3-IC. “Señalización, balizamiento y defensas de obra”. 

 Manual de ejemplos de señalización de obras fijas (1997). 

 Recomendaciones para la señalización móvil de obras (1997). 

 

 

2. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLÍCITAS. 

Las obligaciones de las partes que intervienen en el proceso constructivo de una obra, cumplirán los siguientes 

artículos del RD 1.627/1997: 

- Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra 

Artículo 10. del RD 1.627/1997. 

"De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios de la acción preventiva que se 

recogen en su artículo 15 se aplicarán durante la ejecución de la obra y, en particular, en las siguientes tareas o 

actividades. 

 El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

 La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 

condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 

 La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares. 

 El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las 

instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los 

defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

 La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los 

distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas. 

 La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 

 El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 

 La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que habrá de 

dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 

 La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.  

 Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se 

realice en la obra o cerca del lugar de la obra." 

 

 En resumen, su misión consistirá en vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo 

permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en que se mantenga la situación que determine su 

presencia. 

-Recurso preventivo. 

La figura del Recurso Preventivo es una medida preventiva complementaria a las medidas preventivas 

convencionales para vigilar el cumplimiento, eficacia y adecuación de las actividades previstas; interviniendo en 

el control de la aparición de riesgos no detectados en las actividades en las que es necesaria su presencia. 

Estos recursos preventivos podrán ser trabajadores de la propia empresa siempre que tengan una formación 

mínima en prevención de riesgos laborales equivalente al NIVEL BÁSICO. 

Asimismo, en el sector de la construcción, es obligatoria la designación de unos recursos preventivos por cada 

contratista.  La capacitación como recursos preventivos permitirá que estos sean interlocutores válidos dentro de 
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los procedimientos de coordinación de actividades empresariales que en cada empresa se articulen de acuerdo 

con lo establecido en el Real Decreto 171/2004. 

Es necesaria la presencia de Recursos Preventivos en los casos que se enumeran a continuación:  

 Cuando los riesgos de un proceso o actividad se puedan ver agravados o modificados por 

concurrir operaciones sucesivas o simultáneas que precisen de un control de la correcta 

aplicación de los métodos de trabajo previamente elaborados. 

 Cuando se realicen actividades que conlleven riesgos especiales como son:  

o Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura 

o Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento 

o Trabajo con máquinas antiguas carentes de declaración CE de conformidad 

o Trabajos en espacios confinados 

o Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión 

o Los trabajos indicados en el Anexo II del RD 1627/97 de obras de construcción. 

 Cuando lo requiera la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a causa de las circunstancias de las 

condiciones de trabajo detectadas 

 

El Recurso Preventivo tiene que ser asignado por cada empresario, pudiendo ser:  

 Uno o varios trabajadores designados por la empresa 

 Uno o varios miembros del Servicio de Prevención propio de la empresa 

 Uno o varios miembros del Servicio de Prevención Ajeno contratado por la empresa 

 Uno o varios trabajadores con conocimientos, cualificación y experiencia en dichas actividades y 

procesos peligrosos y que cuenten con formación preventiva (mínima el curso básico) 

Tiene que quedar registrado el nombramiento del recurso preventivo e indicado dentro de la evaluación de 

riesgos de la empresa, en aquellos casos en los que es necesaria su presencia, debiendo estar esta persona en el 

Centro de trabajo mientras dure la situación que determinó su presencia.  

Por último, si existe concurrencia de actividades preventivas en un mismo Centro de trabajo, la obligación de 

designar Recursos recae en cada empresa que realice las operaciones concurrentes, actividades, procesos 

peligrosos o con riesgos especiales 

- Obligaciones de los contratistas y subcontratistas 

En los Artículos 7, 11, 15 y 16. del RD 1.627/1997 se indican las obligaciones del contratista, salvo el 7, el resto se 

aplicarán también a los subcontratistas. 

Artículo 11. del RD 1.627/1997. 

1. Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a: 

 Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 

Prevención de riesgos laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en 

el artículo 10 del presente Real Decreto. 

 Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud al que se 

refiere el artículo 7. 

 Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su 

caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 

de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas 

establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra. 

 Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas 

las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 

 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de 

salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 

2. Los contratistas y subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas 

fijadas en el presente Plan de Seguridad y Salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos 

directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. 

Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven 

del incumplimiento de las medidas preventivas en el Plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales. 

3. Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no eximirán de sus 

responsabilidades a los contratistas y subcontratistas. 

Se obliga a cumplir las estipulaciones preventivas del Estudio y el Plan de Seguridad y Salud, respondiendo 

solidariamente de los daños que se derivan de la infracción del mismo por su parte o de los posibles 

subcontratistas y empleados. 

Conforme a los artículos 30 y 31 de la Ley de Prevención de riesgos Laborales 31/95, así como a la Orden del 27 

de Junio de 1997 y R.D. 39/1997 de 17 de Enero, la empresa constructora designará de entre el personal de su 

centro de trabajo al menos un trabajador para ocuparse de la prevención, constituirá un servicio de prevención o 

concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa. 

En empresas de menos de seis trabajadores el empresario podrá asumir personalmente estas labores, siempre 

que se desarrolle su actividad de manera habitual en el centro de trabajo y tenga capacidad necesaria, en 

función de los riesgos a que estén expuestos los trabajadores y la peligrosidad de las actividades, con el alcance 

que se determine en las disposiciones a que se refiere la letra e) del apartado 1 del artículo 6 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

Si el empresario no concierta el servicio de prevención con una entidad especializada ajena a la propia empresa, 

deberá someter su sistema de prevención al control de una auditoria o evaluación externa, en los términos que 

determinen mediante Reglamento. 

Para la realización de la actividad de prevención, el empresario deberá facilitar a los trabajadores designados el 

acceso a la información y documentación a que se refieren los artículos 18 y 23 de la L.P.R.L. 

El Art. 29 de la ley de Prevención de Riesgos Laborales regula la obligación de los trabajadores en relación con la 

prevención de riesgos. 



 

ANEJO ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.  

ESTUDIO VIABILIDAD CONCESIÓN RED PROVINCIAL DE CARRETERAS DE LA ZONA 1 DE TOLEDO 
        

48  

El empresario deberá consultar a los Trabajadores la adopción de las decisiones relacionadas en el Art. 33 de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

El Empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la documentación establecida en 

la ley 32/2006, de 19 de Abril, por la que se regula la subcontratación en el sector de la construcción, en 

referencia al Libro de Subcontratación al que hace referencia la ley citada anteriormente. 

Los trabajadores designados no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de sus actividades de protección y 

prevención de los riesgos profesionales en la empresa. En el ejercicio de esta función, dichos trabajadores 

gozarán de las garantías recogidas para los representantes de los trabajadores en el Estatuto de los Trabajadores. 

Esta última garantía alcanzará también a los trabajadores integrantes del servicio de prevención, cuando la 

empresa lo constituya. 

Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el asesoramiento y 

apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existente y en lo referente a: 

 El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva. 

 La evaluación de los factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad y la salud de los 

trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de la L.P.R.L. 

 La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y la 

vigilancia de su eficacia. 

 La información y formación de los trabajadores. 

 La protección de los primeros auxilios y planes de emergencia. 

 La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo. 

- Obligaciones de los trabajadores Art. 29 Ley 31/1995.  

Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de 

prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas 

otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de 

conformidad con su formación y las instrucciones del empresario. 

Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán en particular: 

 Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, 

aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera 

otros medios con los que desarrollen su actividad. 

 Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de 

acuerdo con las instrucciones recibidas de éste. 

 No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad 

existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de 

trabajo en los que ésta tenga lugar. 

 Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para 

realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca 

de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la 

seguridad y la salud de los trabajadores. 

 Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el 

fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 

 Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean 

seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos a que se refieren 

los apartados anteriores tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 

58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso, conforme a lo establecido en la correspondiente 

normativa sobre régimen disciplinario de los funcionarios públicos o del personal estatutario al servicio de las 

Administraciones públicas. Lo dispuesto en este apartado será igualmente aplicable a los socios de las 

cooperativas cuya actividad consista en la prestación de su trabajo, con las precisiones que se establezcan en sus 

Reglamentos de Régimen Interno. 

 

- Obligaciones de los trabajadores autónomos. 

Artículo 12. del RD 1.627/1997. 

1. Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 

 Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en 

el artículo 10 del presente Real Decreto. 

 Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del Real 

Decreto 1.627/1997, durante la ejecución de la obra. 

 Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores 

el artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades 

empresariales establecidas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 

participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera 

establecido. 

 Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de 

Julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 

por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 

773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y 

salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 

2. Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud, en la parte que 

les corresponda. 
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-La propiedad o el autor del encargo. 

Los Artículos 3 y 4 del R.D.1627/97 indican las obligaciones del promotor o autor del encargo. 

A lo largo de este documento se considerarán sinónimos los términos "propietario", "propiedad", "promotor" y 

"autor del encargo". 

El promotor, ha designado un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, antes 

del inicio. 

La designación de los coordinadores no eximirá al promotor de sus responsabilidades. 

 

3. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE 

 

Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia de responsabilidad 

civil profesional. Así mismo, el contratista dispone de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su 

actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor por los daños a terceras 

personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extra-contractual a su cargo, por hechos nacidos de 

culpa o negligencia imputables al mismo o a las personas de las que pueda responder; se entiende que esta 

responsabilidad civil queda ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal. 

El contratista contratará un seguro en la modalidad de Todo riesgo a la construcción durante el plazo de 

ejecución de la obra con ampliación a un período de mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de 

terminación definitiva de la obra. 

4. FORMACIÓN 

 

Cumpliendo con el RD 1627/1997 y con los Arts. 18 y 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, todas las 

personas que intervengan en el proceso constructivo deberán ser formadas e informadas en materia de 

seguridad y salud, en particular en lo relacionado con sus propias labores. 

Para ello, el empresario designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, y concertará en 

cualquier caso la formación con el SPM SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, garantizando así la 

empresa la compresión de la formación e información, no limitándose exclusivamente a la entrega de 

documentación. 

Los trabajadores de la obra recibirán un curso de formación en seguridad y salud de la construcción, como apoyo 

a la prevención específica diseñada de acuerdo a la Ley de prevención de Riesgos Laborales. 

Todos los trabajadores estarán cualificados tanto en materia de seguridad laboral como técnicamente para las 

tareas que desempeñan en la obra. 

Al comienzo de las obras se informará a los trabajadores de los riesgos a los que están expuestos como 

consecuencia del trabajo que realizan, así mismo se le indicarán las protecciones individuales que deben utilizar, 

también se les dará información sobre: 

 Como levantar cargas de forma segura. 

 Uso del casco. 

 Consejos generales. 

 Equipos de protección individual. 

 Primeros auxilios. 

 Riesgo grave e inminente. 

 

5. RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 

Todos los trabajadores habrán pasado un reconocimiento médico previo al inicio de las obras así como el anual. 

6. DISPOSICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA. 

6.1. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

En el Art. 7 del R.D. 1627/1997 se definen sus características. 

El Plan de Seguridad y Salud que analiza, estudia la adopción expresa de los sistemas de producción previstos por 

el constructor, respetando fielmente el pliego de condiciones. 

El Plan está sellado y firmado por persona competente de la empresa Constructora. 

El Plan de Seguridad y Salud aprobado, se presentará, junto con la comunicación del aviso previo y la apertura 

del centro de trabajo, en la delegación o dirección de trabajo de la provincia en que se va a construir. 

6.2. LIBRO DE INCIDENCIAS. 

Según el art. 13 del R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre, en cada centro de trabajo existirá, con fines de control y 

seguimiento del Plan de Seguridad y Salud un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado 

al efecto. 

El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del coordinador en materia 

de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la designación de coordinador, 

en poder de la dirección facultativa. A dicho libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los 

contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con 

responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los 
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trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las 

Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, únicamente 

relacionadas con la inobservancia de las instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de 

Seguridad y Salud. 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias el coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la dirección facultativa estará 

obligada a remitir en el plazo de 24 horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia 

en la que se realiza la obra. Igualmente, deberá notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los 

representantes de los trabajadores de éste. 

6.3. LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN. 

Según la ley 32/2006, de 18 octubre cada contratista, con carácter previo a la subcontratación con un 

subcontratista o trabajador autónomo de parte de la obra que tenga contratada, deberá obtener un libro de 

subcontratación habilitado. 

El libro de subcontratación será habilitado por la autoridad laboral correspondiente al territorio en que se 

ejecute la obra.  

 En el caso de que un contratista necesite la habilitación de un segundo libro para una misma obra de 

construcción, deberá presentar a la autoridad laboral el libro anterior para justificar el agotamiento de sus hojas. 

En los casos en que haya sido requerida la aportación del libro a un proceso judicial, se solicitará a la autoridad 

laboral la habilitación de una copia legalizada del mismo con carácter previo a la remisión del original al órgano 

jurisdiccional. En caso de pérdida o destrucción del libro anterior u otra circunstancia similar, tal hecho se 

justificará mediante declaración escrita del empresario o de su representante legal comprensiva de la no 

presentación y pruebas de que disponga. 

El contratista deberá llevar el libro de subcontratación en orden, al día y con arreglo a las disposiciones 

contenidas en este real decreto.  

En dicho libro el contratista deberá reflejar, por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y 

cada una de las subcontrataciones realizadas en la obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos 

incluidos en el ámbito de ejecución de su contrato 

El contratista deberá conservar el libro de subcontratación en la obra de construcción hasta la completa 

terminación del encargo recibido del promotor.  

Asimismo, deberá conservarlo durante los cinco años posteriores a la finalización de su participación en la obra.  

 Con ocasión de cada subcontratación, el contratista deberá proceder del siguiente modo:  

a) En todo caso, deberá comunicar la subcontratación al coordinador de seguridad y salud, con objeto de 

que este disponga de la información y la transmita a las demás empresas contratistas de la obra, en caso 

de existir, a efectos de que, entre otras actividades de coordinación, éstas puedan dar cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 9.1 de la ley 32/2006, de 18 de octubre, en cuanto a la información a los 

representantes de los trabajadores de las empresas de sus respectivas cadenas de subcontratación.  

b) También en todo caso, deberá comunicar la subcontratación a los representantes de los trabajadores 

de las diferentes empresas incluidas en el ámbito de ejecución de su contrato que figuren identificados 

en el libro de subcontratación.  

c) Cuando la anotación efectuada suponga la ampliación excepcional de la subcontratación prevista en el 

artículo 5.3 de la ley 32/2006, de 18 de octubre, además de lo previsto en las dos letras anteriores, el 

contratista deberá ponerlo en conocimiento de la autoridad laboral competente mediante la remisión, 

en el plazo de los cinco días hábiles siguientes a su aprobación por la dirección facultativa, de un informe 

de esta en el que se indiquen las circunstancias de su necesidad y de una copia de la anotación efectuada 

en el libro de subcontratación. 

7. DISPOSICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA 

7.1. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

1. R.D.773/1997 de 30 de Mayo, establece en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención 

de Riesgos Laborales, en sus artículos 5, 6 y 7, las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

elección, utilización por los trabajadores en el trabajo y mantenimiento de los equipos de protección 

individual (E.P.I). 

2. Los E.P.I. deberán utilizarse cuando existen riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores que no 

hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante 

medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. 

3. En el anexo III del R.D. 773/1997 relaciona las actividades a modo enunciativo que puedan 

requerir la utilización de los E.P.I. 

 En el Anexo I del R.D.773/1997, enumera los distintos E.P.I. 

 En el Anexo IV del R.D.773/1997 indica la evaluación de los E.P.I. respecto a: 

o Riesgos 

o Origen y forma de los riesgos 

o Factores que se deben tener en cuenta desde el punto de vista de la seguridad para la 

elección y utilización del equipo 

 El R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre establece las condiciones mínimas que deben cumplir 

los E.P.I, el procedimiento mediante el cual el Organismo de Control comprueba y certifica que 

el modelo tipo de E.P.I. cumple las exigencias esenciales de seguridad requeridas en este R.D, y 

el control por el fabricante de los E.P.I. fabricados, todo ello en los Capítulos II, V y VI de este 

R.D. 

 La Orden General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de 9 de Marzo de 1971, regula las 

características y condiciones de los siguientes elementos: 
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o Artículo 142 - Ropa de trabajo 

o Artículo 143 - Protección de la cabeza  

o Artículo 144 - Protección de la cara 

o Artículo 145 - Protección de la vista 

o Artículo 146 - Cristales de protección 

o Artículo 147 - Protección de los oídos 

o Artículo 148 - Protección de las extremidades inferiores 

o Artículo 149 - Protección de las extremidades superiores 

o Artículo 150 - Protección del aparato respiratorio 

o Artículo 151 - Cinturones de seguridad 

 

4. Características técnicas a cumplir. 

Todos los equipos de protección individual (EPI) estarán dotados del marcado “CE” de conformidad. 

Todas las prendas de protección individual de los operarios o elementos de protección colectiva tendrán fijado 

un período de vida útil de seis a doce meses a partir de su entrega al personal destinatario, desechándose a su 

término. 

Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada prenda o 

equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue 

concebido, por ejemplo por un accidente, será desechado y repuesto al momento. 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el fabricante, 

serán repuestas inmediatamente. 

Toda prenda o equipo de protección individual, y todo elemento de protección colectiva, estará adecuadamente 

concebido y suficientemente acabado para que su uso, nunca represente un riesgo o daño en sí mismo. 

Se considerará imprescindible el uso de los útiles de protección indicados en la Memoria del PSS cuyas 

prescripciones se exponen seguidamente, no obstante se está a lo prescrito en las notas que aparecen al final de 

cada uno de los siguientes EPI. 

Todo el elemento de protección personal se ajustará al RD 773/1997 de 30 de Mayo, siempre que exista en el 

mercado y a la norma UNE-EN 471 (Septiembre de 95) (sobre prendas de seguridad individual de alta visibilidad). 

Si no existe en el mercado será de la calidad adecuada a las prestaciones que se le exigirán. 

Todos los equipos de protección individual (EPI) estarán dotados del marcado “CE” de conformidad. 

Todas las prendas de protección individual de los operarios o elementos de protección colectiva tendrán fijado 

un período de vida útil de seis meses a partir de su entrega al personal destinatario, desechándose a su término. 

Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada prenda o 

equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue 

concebido, por ejemplo por un accidente, será desechado y repuesto al momento. 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el fabricante, 

serán repuestas inmediatamente. 

Toda prenda o equipo de protección individual, y todo elemento de protección colectiva, estará adecuadamente 

concebido y suficientemente acabado para que su uso, nunca represente un riesgo o daño en sí mismo. 

Se considerará imprescindible el uso de los útiles de protección indicados en la Memoria cuyas prescripciones se 

exponen seguidamente. 

Casco de seguridad no metálico. 

La UNE EN 397 especifica requisitos y métodos de ensayo para la certificación de cascos. Obligatoriamente: 

Absorción de impactos, resistencia a la penetración y resistencia a la llama  y opcionalmente, resistencia 

dieléctrica, rigidez lateral, prueba de baja temperatura. 

Los cascos utilizados por los operarios pueden ser: Clase N, cascos de uso normal, aislantes para baja tensión 

(1.000 V), o clase E, distinguiéndose la clase E-AT aislantes para alta tensión (25.000 V), y la clase EB resistentes a 

muy baja temperatura (-15º C). 

El casco constará de casquete, que define la forma general del casco y éste, a su vez, de la parte superior o copa, 

una parte más alta de la copa, y ala borde que se extiende a lo largo del contorno de la base de la copa.  La parte 

del ala situada por encima de la cara podrá ser más ancha, constituyendo la visera. 

El arnés o atalaje son los elementos de sujeción que sostendrán el casquete sobre la cabeza del usuario.  Se 

distinguirá lo que sigue: banda de contorno, parte del arnés que abraza la cabeza y banda de amortiguación, y 

parte del arnés que abraza la cabeza y banda de amortiguación, y parte del arnés en contacto con la bóveda 

craneana. 

Entre los accesorios señalaremos el barboquejo, o cinta de sujeción, ajustable, que pasa por debajo de la barbilla 

y se fija en dos o más puntos. Los accesorios nunca restarán eficacia al casco. 

La luz libre, distancia entre la parte interna de la cima de la copa y la parte superior del atalaje, siempre será 

superior a 21 mm. 

La altura del arnés, medida desde el borde inferior de la banda de contorno a la zona más alta del mismo, variará 

de 75 mm. a 85 mm, de la menor a la mayor talla posible. 
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La masa del casco completo, determinada en condiciones normales y excluidos los accesorios, no sobrepasará en 

ningún caso los 450 gr. La anchura de la banda de contorno será como mínimo de 25 mm. 

Los cascos serán fabricados con materiales incombustibles y resistentes a las grasas, sales y elementos 

atmosféricos. Los cascos fabricados con polietileno, polipropileno o ABS tienden a perder la resistencia mecánica 

por efecto del calor, el frío y la exposición al sol fuerte o a fuentes intensas de radiación ultravioleta (UV). En 

estas condiciones conviene utilizar cascos de policarbonato, poliéster o policarbonato con fibra de vidrio, ya que 

resisten mejor el paso del tiempo. 

Las partes que se hallen en contacto con la cabeza del usuario no afectarán a la piel y se confeccionarán con 

material rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección. 

El casquete tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, bordes redondeados y carecerá de aristas y resaltes 

peligrosos, tanto exterior como interiormente.  No presentará rugosidades, hendiduras, burbujas ni defectos que 

mermen las características resistentes y protectoras del mismo. Ni las zonas de unión ni el atalaje en sí causarán 

daño o ejercerán presiones incómodas sobre la cabeza del usuario. 

Entre casquete y atalaje quedará un espacio de aireación que no será inferior a 5 mm, excepto en la zona de 

acoplamiento arnés-casquete. 

El modelo tipo habrá sido sometido al ensayo de choque, mediante percutor de acero, sin que ninguna parte del 

arnés o casquete presente rotura. También habrá sido sometido al ensayo de perforación, mediante punzón de 

acero, sin que la penetración pueda sobrepasar los 8 mm. Ensayo de resistencia a la llama, sin que llameen más 

de 15 segundos o goteen. Ensayo eléctrico, sometido a una tensión de dos kilovoltios, 50 Hz, 3 segundos, la 

corriente de fuga no podrá ser superior a 3 mA, en el ensayo de perforación elevando la tensión a 2,5 Kv, 15 

segundos, tampoco la corriente de fuga sobrepasará los 3 mA. 

En el caso del casco clase EAT, las tensiones de ensayo al aislamiento y a la perforación serán de 25 Kv. y 30 Kv 

respectivamente. En ambos casos la corriente de fuga no podrá ser superior a 10 mA. 

En el caso del casco clase EB, en el modelo tipo, se realizarán los ensayos de choque y perforación, con buenos 

resultados habiéndose acondicionado éste a -15 a 2ºC. 

El casco debe ser objeto de un control regular. Si su estado es deficiente (por ejemplo: presenta hendiduras o 

grietas o indicios de envejecimiento o deterioro del arnés), se deberá dejar de utilizar. También debe desecharse 

si ha sufrido un golpe fuerte, aunque no presente signos visibles de haber sufrido daños.  

Se aconseja al empresario que precise en la medida de lo posible el plazo de utilización (vida útil) en relación con 

las características del casco, las condiciones de trabajo y del entorno, y que lo haga constar en las instrucciones 

de trabajo junto con las normas de almacenamiento, mantenimiento y utilización.  

Es imprescindible ajustar bien el casco al usuario para garantizar la estabilidad y evitar que se deslice y limite el 

campo de visión. Una fijación adecuada del arnés a la cabeza, permite además que el casco no se desprenda 

fácilmente al agacharse o al mínimo movimiento.  

Los cascos de seguridad que no se utilicen deberán guardarse horizontalmente en estanterías o colgados de 

ganchos en lugares no expuestos a la luz solar directa ni a una temperatura o humedad elevadas.  

Deben evitarse los cascos que pesen más de 400 gramos.  

El casco puede ser compartido por varios trabajadores previa limpieza y desinfección.  

La limpieza y desinfección son particularmente importantes si el usuario suda mucho.  

Los materiales que se adhieran al casco, tales como yeso, cemento, cola o resinas, se pueden eliminar por 

medios mecánicos o con un disolvente adecuado que no ataque el material del que está hecho el armazón 

exterior. También se puede usar agua caliente, un detergente y un cepillo de cerda dura.  

La desinfección se realiza sumergiendo el casco en una solución apropiada, como formol al 5 % o hipoclorito 

sódico.  

Los cascos fabricados con polietileno, polipropileno o ABS, en condiciones normales se alteran muy lentamente; 

sin embargo, tienden a perder la resistencia mecánica por efecto del calor, el frío y la exposición al sol o a 

fuentes intensas de radiación ultravioleta (UV). Si este tipo de cascos se utilizan con regularidad al aire libre o 

cerca de fuentes ultravioleta, como las estaciones de soldadura, deben sustituirse al menos una vez cada tres 

años.  

Los cascos no podrán bajo ningún concepto adaptarse para la colocación de otros accesorios distintos a los 

recomendados por el fabricante del casco. Llamamos la atención de los usuarios sobre los peligros que supone 

modificar o suprimir uno de los elementos de origen del casco, aparte de los recomendados por el fabricante.  

Nota: Para trabajos de conservación se deberá hacer uso de este EPI en aquellos casos en los que exista 

posibilidad de que se produzcan golpes sobre la cabeza, trabajos entorno a maquinaria que porte brazos 

hidráulicos (retroexcavadoras, grúas autocargantes…), posible caída de objetos desde niveles superiores, 

(trabajos en zanjas, a pie de taludes, debajo de árboles…) 

Chalecos reflectantes y ropa de alta visibilidad. 

Todo el personal que intervenga en la obra, de forma permanente u ocasional, deberá vestir chalecos 

reflectantes, ajustables al cuerpo mediante velcro o cremallera y que cumplan con los requisitos siguientes:  

− Serán de color amarillo, rojo o anaranjado fluorescente (norma UNE EN 471). 

− Serán de alta visibilidad (RD 1407/1992 y sus modificaciones)  

− Serán de la Clase 2, como mínimo, según la norma UNE EN 471, tanto en superficie mínima de 

materiales como el nivel de retrorreflexión de las bandas. 

− Las bandas deberán llevar el nombre del fabricante de forma visible. 

− Los modelos que se empleen llevarán el marcado CE,  conforme a las disposiciones establecidas 

en la Directiva Europea 89/686/EEC, relativa a los Equipos de Protección Individual (EPI), de 
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modo que se garantice su inocuidad, un buen nivel de confort, un alto grado de solidez y una 

protección adecuada a su categoría. 

Todos los equipos estarán fabricados con materiales que no produzcan alergias, irritaciones, etc.  

Son de uso personal, por lo que no deben ser utilizados por varios usuarios aunque se limpien cuidadosamente. 

Se usarán como un chaleco normal, siendo obligatorio abrocharlos. 

El chaleco se ajustará a la talla de la persona que lo vista. 

Nota: este tipo de EPI será de uso obligatorio en todos los trabajos que se desarrollen en el entrono de la calzada 

o zonas abiertas al tráfico. Para los operarios de carreteras es preferible que usen pantalones, camisas, 

camisetas, forros y parcas que cumplan idénticas características en cuanto a los niveles de reflectancia, 

anteriormente referenciados. 

Calzado de seguridad. 

El calzado de seguridad que utilizarán los operarios, serán botas de seguridad clase III. Ha de cumplir con lo 

dispuesto en la UNE EN 344. Además de según las necesidades ha de cumplir con las siguientes, calzado de 

seguridad equipado por topes diseñados para ofrecer protección frente al impacto cuando se ensaye con un 

nivel de energía de 200 J (UNE EN-345), calzado de protección equipado por topes diseñados para ofrecer 

protección frente al impacto cuando se ensaye con un nivel de energía de 100 J.( UNE EN-346) y calzado de 

trabajo sin llevar topes de protección contra impactos en la zona de la puntera (UNE EN-347).  

Para la presente obra deberán ir provistas de puntera metálica de seguridad para protección de los dedos de los 

pies contra los riesgos debidos a caídas de objetos, golpes y aplastamientos, y suela de seguridad para protección 

de las plantas de los pies contra pinchazos. En concreto y como mínimo de categoría S3. 

La bota deberá cubrir convenientemente el pie y sujetarse al mismo, permitiendo desarrollar un movimiento 

adecuado al trabajo. Carecerá de imperfecciones y estará tratada para evitar deterioros por agua o humedad. El 

forro y demás partes internas no producirán efectos nocivos, permitiendo, en lo posible, la transpiración. Su peso 

no sobrepasará los 800 gr. Llevará refuerzos amortiguadores de material elástico. Tanto la puntera como la suela 

de seguridad deberán formar parte integrante de la bota, no pudiéndose separar sin que ésta quede destruida. El 

material será apropiado a las prestaciones de uso, carecerá de rebabas y aristas y estará montado de forma que 

no entrañe por si mismo riesgo, ni cause daños al usuario.  Todos los elementos metálicos que tengan función 

protectora serán resistentes a la corrosión. 

El modelo tipo sufrirá un ensayo de resistencia al aplastamiento sobre la puntera hasta los 1.500 Kg. (14.715 N), y 

la luz libre durante la prueba será superior a 15 mm, no sufriendo rotura. 

También se ensayará al impacto, manteniéndose una luz libre mínima y no apreciándose rotura. El ensayo de 

perforación se hará mediante punzón con fuerza mínima de perforación de 110 Kgf (1.079 N), sobre la suela, sin 

que se aprecie perforación. 

Mediante flexómetro, que permita variar el ángulo formado por la suela y el tacón, de 0º a 60º, con frecuencia 

de 300 ciclos por minuto y hasta 10.000 ciclos, se hará el ensayo de plegado.  No se deberán observar ni roturas, 

ni grietas o alteraciones. 

El ensayo de corrosión se realizará en cámara de niebla salina, manteniéndose durante el tiempo de prueba, y sin 

que presente signos de corrosión. 

La vida útil del calzado de uso profesional guarda relación con las condiciones de empleo y la calidad de su 

mantenimiento. El calzado debe ser objeto de un control regular. Si su estado es deficiente (por ejemplo: suela 

desgarrada, mantenimiento defectuoso de la puntera, deterioro, deformación o caña descosida), se deberá dejar 

de utilizar, reparar o reformar. Se aconseja al empresario que precise en la medida de lo posible el plazo de 

utilización (vida útil) en relación con las características del calzado, las condiciones de trabajo y del entorno, y 

que lo haga constar en las instrucciones de trabajo junto con las normas de almacenamiento, mantenimiento y 

utilización.  

Todo calzado protector debe mantenerse limpio y seco cuando no se usa. Sin embargo, no deberá colocarse 

demasiado cerca de una fuente de calor para evitar un cambio demasiado brusco de temperatura y el 

consiguiente deterioro del cuero.  

Los artículos de cuero se adaptan a la forma del pie del primer usuario. Por este motivo, al igual que por 

cuestiones de higiene, debe evitarse su reutilización por otra persona.  

Las botas de goma, caucho o de materia plástica pueden ser reutilizadas previa limpieza y desinfección, en ese 

caso llevarán una indicación sobre la necesidad de desinfectarlas. Cuando varias personas comparten las mismas 

botas hay que organizar la desinfección sistemática entre usos para evitar la transmisión de infecciones de los 

pies. El uso de botas o zapatos excesivamente apretados y pesados favorece la aparición de micosis en los pies.  

El éxito de cualquier calzado protector depende de su aceptabilidad, un hecho que ahora se refleja de forma 

generalizada en la muy superior atención que se presta al diseño. La comodidad es una cualidad irrenunciable, y 

el calzado debe ser todo lo ligero que permita su utilidad. Deben evitarse los zapatos que pesen más de dos 

kilogramos el par.  

Conviene probar distintos modelos de calzado y, a ser posible, anchos distintos. La horma del calzado varía más o 

menos de un fabricante a otro y dentro de una misma colección. En el caso, por ejemplo, de que una puntera de 

seguridad resulte demasiado estrecha, basta a menudo con cambiar el número o la anchura del modelo. La 

comodidad se mejora mediante:  

 la incorporación de almohadillado en la zona maleolar,  

 el relleno de la lengüeta,  

 un tratamiento antimicrobiano  

La transpiración de los pies no está relacionada específicamente con la utilización del calzado de uso profesional, 

sino que aparece con todo tipo de zapatos o botas. Como medida de higiene diaria deberán lavarse los pies y 

cambiarse los calcetines. Es de desear también el cambio de calzado, ya que en casos de transpiración 
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considerable puede ocurrir que el sudor absorbido por el calzado no se elimine durante el tiempo de descanso. 

Por consiguiente, se recomienda cambiar cada día de calzado; por ejemplo, utilizar alternativamente dos pares 

de botas o zapatos.  

El sudor del pie tiene un olor desagradable debido a la descomposición de las bacterias y contribuye, además, a 

la destrucción rápida del interior del calzado. Se puede evitar la aparición de bacterias y hongos mediante un 

tratamiento antimicrobiano efectuado bien en el momento de la fabricación del calzado, bien de modo regular 

durante su utilización.  

Utilizar los productos de limpieza corrientes que se hallan en el mercado, los cuales resultan en general 

adecuados para los artículos de cuero utilizados en medio muy húmedo como, por ejemplo, en la construcción. 

Resulta deseable la utilización de productos de mantenimiento que tengan también una acción de impregnación 

hidrófuga. Incluso el cuero de mejor calidad acabará perdiendo sus cualidades si no se mantiene correctamente.  

Nota: este EPI es de uso obligatorio en todas y cada una de las unidades de obra. 

 

Protector auditivo. 

El protector auditivo que utilizarán los operarios, será como mínimo clase E. 

Es una protección personal utilizada para reducir el nivel de ruido que percibe el operario cuando está situado en 

ambiente ruidoso. Consiste en dos casquetes que ajustan convenientemente a cada lado de la cabeza por medio 

de elementos almohadillados, quedando el pabellón externo de los oídos en el interior de los mismos, y el 

sistema de sujeción por arnés. 

El modelo tipo habrá sido probado por un escucha, es decir, persona con una pérdida de audición no mayor a 10 

dB. respecto de una audiograma normal en cada uno de los oídos y para cada una de las frecuencias de ensayo. 

Se definirá el umbral de referencia como el nivel mínimo de presión sonora capaz de producir una sensación 

auditiva en el escucha situado en el lugar de ensayo y sin protector auditivo. El umbral de ensayo será el nivel 

mínimo de presión sonora capaz de producir sensación auditiva en el escucha en el lugar de prueba y con el 

protector auditivo tipo colocado, y sometido a prueba. La atenuación será la diferencia expresada en decibelios, 

entre el umbral de ensayo y el umbral de referencia. 

Como señales de ensayo para realizar la medida de atenuación en el umbral se utilizarán tonos puros de las 

frecuencias que siguen: 125, 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 60000 y 8000 Hz. 

Los protectores auditivos de clase E cumplirán lo que sigue: Para frecuencias bajas de 250 Hz, la suma mínima de 

atenuación será 10 dB. Para frecuencias medias de 500 a 4000 Hz, la atenuación mínima de 20 dB, y la suma 

mínima de atenuación 95 dB. Para frecuencias altas de 6000 y 8000 Hz, la suma mínima de atenuación será 35 

dB. 

Para no mermar la percepción del habla, de señales de peligro o de cualquier otro sonido o señal necesarios para 

el ejercicio correcto de la actividad, se utilizarán "protectores especiales": aparatos de atenuación variable según 

el nivel sonoro, de atenuación activa, de espectro de debilitación plano en frecuencia, de recepción de 

audiofrecuencia, de transmisión por radio, etc. 

El documento de referencia a seguir en el proceso de elección puede ser la norma UNE EN 458 y en cuanto a los 

requisitos de seguridad y ensayos la UNE EN 352-1 (orejeras), UNE EN 352-2 (tapones), UNE EN 352-3 (acopladas 

a un casco) y UNE EN 352-4 (orejeras dependientes del nivel) 

Nota: este EPI es de uso obligatorio en aquellos trabajos en los que se genere un nivel de ruido excesivo, como 

trabajos con radial, trabajos de hincado de barrera bionda, de siega manual con desbrozadora, de uso de martillo 

percutor, uso de taladros, encontrarse en el entorno de maquinaria de obra que genere dicho nivel de ruido. 

Guantes de seguridad. 

Los guantes de seguridad utilizados por los operarios, serán de uso general anticorte, antipinchazos, y 

antierosiones para el manejo de materiales, objetos y herramientas. 

Han de ser de al menos Clase II y que cumplan con la normativa UNE EN 388 de riesgos mecánico, aparte de la 

UNE EN 420 de exigencias generales. 

Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, impermeables a los agresivos de uso 

común y de características mecánicas adecuadas. Carecerán de orificios, grietas o cualquier deformación o 

imperfección que merme sus propiedades. 

Se adaptarán a la configuración de las manos haciendo confortable su uso. 

La talla, medida del perímetro del contorno del guante a la altura de la base de los dedos, será la adecuada al 

operario. 

La longitud, distancia expresada en milímetros, desde la punta del dedo medio o corazón hasta el filo del guante, 

o sea límite de la manga, será en general de 320 mm. o menos. Es decir, los guantes, en general, serán cortos, 

excepto en aquellos casos que por trabajos especiales haya que utilizarlos medios, 320 mm. a 430 mm, o largos, 

mayores de 430 mm. 

Los materiales que entren en su composición y formación nunca producirán dermatosis. 

Algunas indicaciones prácticas de interés en los aspectos de uso y mantenimiento son: 

Los guantes deben ser objeto de un control regular, si presentan defectos, grietas o desgarros y no se pueden 

reparar, hay que sustituirlos dado que su acción protectora se habrá reducido. La vida útil de los guantes de 

protección guarda relación con las condiciones de empleo y la calidad de su mantenimiento. Se aconseja al 

empresario que precise en la medida de lo posible el plazo de utilización (vida útil) en relación con las 

características de los guantes, las condiciones de trabajo y del entorno, y que lo haga constar en las instrucciones 

de trabajo junto con las normas de almacenamiento, mantenimiento y utilización.  

La piel es por sí misma una buena protección contra las agresiones del exterior. Por ello hay que prestar atención 

a una adecuada higiene de las manos con agua y jabón y untarse con una crema protectora en caso necesario y 

siempre después de usar guantes.  
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En cuanto a los guantes de protección contra los productos químicos, estos requieren una especial atención, 

siendo conveniente resaltar los siguientes puntos:  

deberá establecerse un calendario para la sustitución periódica de los guantes a fin de garantizar que se cambien 

antes de ser permeados por los productos químicos.  

la utilización de guantes contaminados puede ser más peligrosa que la falta de utilización, debido a que el 

contaminante puede irse acumulando en el material componente del guante.  

Los guantes en general, deberán conservarse limpios y secos por el lado que está en contacto con la piel. En 

cualquier caso, los guantes de protección deberán limpiarse siguiendo las instrucciones del proveedor.  

Al utilizar guantes de protección puede producirse sudor. Este problema se resuelve utilizando guantes con forro 

absorbente, no obstante, este elemento puede reducir el tacto y la flexibilidad de los dedos, así como la 

capacidad de asir. Utilizar este tipo de guantes reduce igualmente problemas tales como rozaduras producidas 

por las costuras, etc. 

Las manos deben estar secas y limpias antes de ponerse los guantes. 

Nota: este EPI es de uso obligatorio en todo tipo de trabajos en los que se manipule material de forma que pueda 

dañar la mano, por agresiones mecánicas, térmicas…. En caso de manipular maquinaria (taladros, radiales…) se 

recomienda no usarlos salvo que se trate de un EPI característico en el uso de la misma (martillos neumáticos o 

percutores, desborzadoras manuales, motosierras…). 

Cinturón de seguridad. 

Los cinturones de seguridad empleados por los operarios, serán cinturones de sujeción clase A, tipo 2. 

Es decir, cinturón de seguridad utilizado por el usuario para sostenerle a un punto de anclaje anulando la 

posibilidad de caída libre. Estará constituido por una faja y un elemento de amarre, estando provisto de dos 

zonas de conexión. Podrá ser utilizado abrazando el elemento de amarre a una estructura. 

La faja estará confeccionada con materiales flexibles que carezcan de empalmes y deshilachaduras. Los cantos o 

bordes no deben tener aristas vivas que puedan causar molestias.  La inserción de elementos metálicos no 

ejercerá presión directa sobre el usuario. 

Todos los elementos metálicos, hebillas, argollas en D y mosquetón, sufrirán en el modelo tipo, un ensayo a la 

tracción de 700 Kgf (6.867 N) y una carga de rotura no inferior a 1000 Kgf (98l0 N).  Serán también resistentes a 

la corrosión. 

La faja sufrirá ensayo de tracción, flexión, al encogimiento y al rasgado. 

Si el elemento de amarre fuese una cuerda, será de fibra natural, artificial o mixta, de trenzado y diámetro 

uniforme, mínimo 10 mm, y carecerá de imperfecciones. Si fuese una banda debe carecer de empalmes y no 

tendrá aristas vivas. Este elemento de amarre también sufrirá ensayo a la tracción en el modelo tipo. 

Nota: Hay que recalcar que un cinturón, con o sin elementos de amarre incorporados, no protege contra las 

caídas de altura y sus efectos. Por lo que se priorizará el uso del arnés. 

Gafas de seguridad. 

Las gafas de seguridad que utilizarán los operarios, serán gafas de montura universal contra impactos, clase A, y 

cumplirán con la normativa UNE EN 166, salvo que se trate para soldadura puesto en este caso cumplirían con la 

UNE EN 175, debido a las características especiales de los filtros absorbentes. 

Las gafas deberán cumplir los requisitos que siguen. Serán ligeras de peso y de buen acabado, no existiendo 

rebabas ni aristas cortantes o punzantes. Podrán limpiarse fácilmente y tolerarán desinfecciones periódicas sin 

merma de sus prestaciones. No existirán huecos libres en el ajuste de los oculares a la montura. Dispondrán de 

aireación suficiente para evitar en lo posible el empañamiento de los oculares en condiciones normales de uso. 

Todas las piezas o elementos metálicos, en el modelo tipo, se someterán a ensayo de corrosión, no debiendo 

observarse la aparición de puntos apreciables de corrosión. Los materiales no metálicos que entren en su 

fabricación no deberán inflamarse al someterse a un ensayo de 500ºC de temperatura y sometidos a la llama la 

velocidad de combustión no será superior a 60 mm/min. Los oculares estarán firmemente fijados en la montura, 

no debiendo desprenderse a consecuencia de un impacto de bola de acero de 44 g de masa, desde 130 cm de 

altura, repetido tres veces consecutivas. 

Los oculares estarán construidos en cualquier material de uso oftálmico, con tal que soporte las pruebas 

correspondientes. Tendrán buen acabado, y no presentarán defectos superficiales o estructurales que puedan 

alterar la visión normal del usuario. El valor de la transmisión media al visible, medida con espectrofotómetro, 

será superior al 89%. 

En cuanto a la resistencia mecánica, si no tiene símbolo la resistencia mecánica será mínima. S: resistencia 

mecánica incrementada. F: resistencia al impacto de baja energía. B: resistencia al impacto de media energía. A: 

resistencia al impacto de alta energía.  

Algunas indicaciones prácticas de interés en los aspectos de uso y mantenimiento son: 

- Antes de usar los protectores se debe proceder a un inspección visual de los mismos, comprobando su 

buen estado. De tener algún elemento dañado o deteriorado, se debe reemplazar y, en caso de no ser 

posible, poner fuera de uso el equipo completo.  

- Las piezas de agarre de los lentes de seguridad deben tocar cada lado de la cabeza y ajustarse detrás de las 

orejas.  

- Las gafas se deben centrar y la correa debe descansar en la parte baja detrás de la cabeza.  

- Las correas elásticas deben estar en buen estado.  

- Deseche los lentes picados o rayados. Los lentes deben estar limpios y desempañados.  

- Los protectores de los ojos deben ajustar adecuadamente y deben ser razonablemente cómodos bajo 

condiciones de uso.  

Información útil: 
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- Cuando los símbolos de resistencia mecánica (S, F, B o A) no sean iguales para el ocular y la montura, se 

tomará el nivel más bajo para el protector completo.  

- Si el ocular es de clase óptica 3 no debe usarse en periodos largos.  

- Para que un protector de ojos pueda usarse contra metales fundidos y sólidos calientes, la montura y el 

ocular deberán llevar el símbolo 9 y uno de los símbolos F, B o A.  

- Es preciso asegurarse de que el riesgo existente en el entorno de trabajo, se corresponde con el campo de 

uso de esos protectores, que se deduce de las marcas que lleva impresas.  

- Los protectores con oculares de calidad óptica baja (2 y 3) sólo deben utilizarse esporádicamente.  

- Si el usuario se encuentra en zona de tránsito o necesita percibir cuanto ocurre en una amplia zona, deberá 

utilizar protectores que reduzcan poco su campo visual periférico.  

- La posibilidad de movimientos de cabeza bruscos, durante la ejecución del trabajo, implicará la elección de 

un protector con sistema de sujeción fiable. Puede estar resuelto con un ajuste adecuado o por elementos 

accesorios (goma de sujeción entre las varillas de las gafas) que aseguren la posición correcta del protector y 

eviten desprendimientos fortuitos.  

- Las condiciones ambientales de calor y humedad son favorecedoras del empañamiento de los oculares, 

pero no son únicas. Un esfuerzo continuado o posturas incómodas durante el trabajo también provocan la 

sudoración del operario y, por tanto, el empañamiento de las gafas. Este es un problema de muy difícil 

solución, aunque puede mitigarse con una adecuada elección de la montura, material de los oculares y 

protecciones adicionales (uso de productos antiempañantes, etc.).  

- Cuando los oculares de protección contra radiaciones queden expuestos a salpicaduras de metal fundido, 

su vida útil se puede prolongar mediante el recurso a antecristales, los cuales deberán siempre ser de clase 

óptica 1.  

- La falta o el deterioro de la visibilidad a través de los oculares, visores, etc. es un origen de riesgo en la 

mayoría de los casos. Por este motivo, lograr que esta condición se cumpla es fundamental. Para 

conseguirlo estos elementos se deben limpiar a diario procediendo siempre de acuerdo con las 

instrucciones que den los fabricantes.  

- Los equipos deben apagarse antes de quitarse los protectores oculares y/o faciales.  

- Con el fin de impedir enfermedades de la piel, los protectores deben desinfectarse periódicamente y en 

concreto siempre que cambien de usuario o que hayan sido expuestos a sustancias peligrosas, siguiendo 

igualmente las indicaciones dadas por los fabricantes para que el tratamiento no afecte a las características 

y prestaciones de los distintos elementos. Los protectores son de uso personal, por lo que no deben ser 

utilizados por varios usuarios aunque se limpien cuidadosamente.  

- Para conseguir una buena conservación, los equipos se guardarán,  limpios (con jabón y agua) y secos en 

sus correspondientes estuches a prueba de polvo. Si se quitan por breves momentos, se pondrá cuidado en 

no dejarlos colocados con los oculares hacia abajo, con el fin de evitar arañazos.  

- Se vigilará que las partes móviles de los protectores de los ojos y de la cara tengan un accionamiento 

suave.  

- Los elementos regulables o los que sirvan para ajustar posiciones se deberán poder retener en los puntos 

deseados sin que el desgaste o envejecimiento provoquen su desajuste o desprendimiento.  

- La exposición prolongada a la radiaci6n ultravioleta del sol, además de aumentar el riesgo de cáncer a la 

piel, puede dañarle la vista. Use siempre protectores para el sol cuando trabaje al aire libre.  

Para proteger los ojos, siga las siguientes recomendaciones: 

- Use gafas o protectores de cara cuando existan alrededor pedacitos o partículas voladoras, arco o chispa 

eléctrica, gases o vapores químicos, luz peligrosa, químicos líquidos, ácidos o cáusticos, metal derretido, 

polvo, objetos como cadenas y sogas.  

- Colocar los recipientes alejados de la cara cuando se están abriendo.  

- Quitarse el protector de los ojos solamente cuando se apague el equipo.  

- Lentes prescritos pasados de la fecha de vencimiento pueden distorsionar la visión.  

- Concentrarse en al tarea que se esta realizando cuando se usa equipos eléctricos.  

- Pare y descanse los ojos por un momento si los siente cansados.  

- Mantenga lejos de la cara objetos puntiagudos o afilados.  

- Este seguro que el protector de los ojos que esta usando tenga la protección adecuada para el trabajo o 

peligro que esta realizando.  

- Si esta usando lentes filtrantes, estar seguro que el lente filtrante sea del número de filtro apropiado para 

el trabajo que se realiza.  

Nota: este tipo de EPI será de uso obligatorio en aquellos casos en los que puedan producirse proyecciones sobre 

los ojos. En el caso de pantallas faciales (utilizadas para la siega) sus características deberán ser similares en 

cuanto a la protección de agresiones mecánicas. Se aconseja que las gafas sean completamente cerradas. 
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Mascarilla antipolvo. 

La mascarilla antipolvo es un adaptador facial que cubre las entradas a las vías respiratorias, siendo sometido el 

aire ambiente, antes de su inhalación por el usuario, a una filtración de tipo mecánico. Han de cumplir con la 

UNE EN 140. 

Los materiales constituyentes del cuerpo de la mascarilla podrán ser metálicos, elastómeros o plásticos, con las 

características que siguen. No producirán dermatosis y su olor no podrá ser causa de trastornos en el trabajador.  

Serán incombustibles o de combustión lenta. Los arneses podrán ser cintas portadoras; los materiales de las 

cintas serán de tipo elastómero y tendrán las características expuestas anteriormente. Las mascarillas podrán ser 

de diversas tallas, pero en cualquier caso tendrán unas dimensiones tales que cubran perfectamente las entradas 

a las vías respiratorias. 

La pieza de conexión, parte destinada a acoplar el filtro, en su acoplamiento no presentará fugas. 

La válvula de inhalación, su fuga no podrá ser superior a 2.400 ml/min a la exhalación, y su pérdida de carga a la 

inhalación no podrá ser superior a 25 mm de columna de agua (238 Pa). 

En las válvulas de exhalación su fuga a la inhalación no podrá ser superior a 40 ml/min, y su pérdida de carga a la 

exhalación no será superior a 25 mm de columna de agua (238 Pa). 

El cuerpo de la mascarilla ofrecerá un buen ajuste con la cara del usuario y sus uniones con los distintos 

elementos constitutivos cerrarán herméticamente. 

Nota: este tipo de EPI será de uso obligatorio en aquellos casos en los que puedan producirse inhalación de polvo 

o arena por las vías respiratorias. Este tipo de mascarillas no valen para protegerse de los vapores y humos 

emanados por los productos bituminosos del aglomerado, para ello deberán estar dispuestas de filtros 

adecuados. 

Bota impermeable al agua y a la humedad. 

Las botas impermeables al agua y a la humedad que utilizarán los operarios, serán clase N, pudiéndose emplear 

también la clase E. 

La bota impermeable deberá cubrir convenientemente el pie y, como mínimo, el tercio inferior de la pierna, 

permitiendo al usuario desarrollar el movimiento adecuado al andar en la mayoría de los trabajos. 

La bota impermeable deberá confeccionarse con caucho natural o sintético u otros productos sintéticos, no 

rígidos, y siempre que no afecten a la piel del usuario. 

Asimismo carecerán de imperfecciones o deformaciones que mermen sus propiedades, así como de orificios, 

cuerpos extraños u otros defectos que puedan mermar su funcionalidad. 

Los materiales de la suela y tacón deberán poseer unas características adherentes tales que eviten 

deslizamientos, tanto en suelos secos como en aquellos que estén afectados por el agua. 

El material de la bota tendrá unas propiedades tales que impidan el paso de la humedad ambiente hacia el 

interior. 

La bota impermeable se fabricará a ser posible, en una sola pieza, pudiendo adoptar un sistema de cierre 

diseñado de forma que la bota permanezca estanca. 

Podrán confeccionarse con soporte o sin él, sin forro o bien forradas interiormente, con una o más capas de 

tejido no absorbente, que no produzca efectos nocivos en el usuario. 

La superficie de la suela y el tacón, destinada a tomar contacto con el suelo, estará provista de resaltes y 

hendiduras, abiertos hacia los extremos para facilitar la eliminación de material adherido. 

Las botas impermeables serán lo suficientemente flexibles para no causar molestias al usuario, debiendo 

diseñarse de forma que sean fáciles de calzar. 

Cuando el sistema de cierre o cualquier otro accesorio sean metálicos deberán ser resistentes a la corrosión. 

El espesor de la caña deberá ser lo más homogéneo posible, evitándose irregularidades que puedan alterar su 

calidad, funcionalidad y prestaciones. 

El modelo tipo se someterá a ensayos de envejecimiento en caliente, envejecimiento en frío, de humedad, de 

impermeabilidad y de perforación con punzón, debiendo de superarlos. 

Nota: este tipo de EPI será de uso obligatorio en aquellos casos en los que se trabaje sobre terrenos estancados, 

mojados, húmedos… 

Guantes aislantes de la electricidad. 

Los guantes aislantes de la electricidad que utilizarán los operarios, serán para actuación sobre instalación de 

baja tensión, hasta 1.000 V, o para maniobra de instalación de alta tensión hasta 30.000 V. 

En los guantes se podrá emplear como materia prima en su fabricación caucho de alta calidad, natural o 

sintético, o cualquier otro material de similares características aislantes o mecánicas, pudiendo llevar o no un 

revestimiento interior de fibras textiles naturales.  En caso de guantes que posean dicho revestimiento, éste 

recubrirá la totalidad de la superficie interior del guante. 

Carecerán de costuras, grietas o cualquier deformación o imperfección que merme sus propiedades. 

Podrán utilizarse colorantes y otros aditivos en el proceso de fabricación siempre que no disminuyan sus 

características ni produzcan dermatosis. 

Se adaptarán a la configuración de las manos, haciendo confortable su uso.  No serán en ningún caso 

ambidextros. 

Los aislantes de baja tensión serán guantes normales, con longitud desde la punta del dedo medio o corazón al 

filo del guante menor o igual a 430 milímetros. Los aislantes de alta tensión serán largos, mayor la longitud de 

430 milímetros. El espesor será variable, según los diversos puntos del guante, pero el máximo admitido será de 

2,6 milímetros. 
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En el modelo tipo, la resistencia a la tracción no será inferior a 110 Kg/cm2, el alargamiento a la rotura no será 

inferior al 600% y la deformación permanente no será superior al 18%. 

Serán sometidos a prueba de envejecimiento, después de la cual mantendrán como mínimo el 80% del valor de 

sus características mecánicas y conservarán las propiedades eléctricas que se indican. 

Los guantes de baja tensión tendrán una corriente de fuga de 8 mA sometidos a una tensión de 5.000 V y una 

tensión de perforación de 6.500 V, todo ello medido con una fuente de una frecuencia de 50 Hz.  Los guantes de 

alta tensión tendrán una corriente de fuga de 20 mA. a una tensión de prueba de 30.000 V. y una tensión de 

perforación de 35.000 V. 

Nota: este tipo de EPI será de uso obligatorio en aquellos casos en los que se trabaje con tensión. 

Arnés de seguridad. 

Un arnés anticaídas es un dispositivo de prensión del cuerpo destinado a detener las caídas (UNE EN 361). Se 

tendrá en cuenta las siguientes UNE-EN 363: EPI contra la caída de alturas (sistemas anticaídas), UNE-EN 362: EPI 

contra la caída de alturas (conectores), UNE-EN 364: EPI contra la caída de alturas (métodos de ensayo), UNE-EN 

365: EPI contra la caída de alturas (requisitos generales para instrucciones de uso y marcado). 

Puede estar constituido por bandas, elementos de ajuste, hebillas y otros elementos, dispuestos y ajustados de 

forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante una caída y después de la parada de ésta. 

Aparte del obligatorio marcado "CE Categoría III" conforme a lo dispuesto en el R.D. 1407/1992 y modificaciones 

posteriores, cada componente separable del sistema de protección contra caídas de altura debe marcarse de 

forma clara, indeleble y permanente mediante cualquier método adecuado que no tenga efecto perjudicial 

alguno sobre los materiales, según lo exigido en la norma UNE- EN 365 

El dispositivo de anclaje del equipo de protección individual contra caídas debe poder resistir las fuerzas que se 

originan al retener la caída de una persona.  

Los puntos de anclaje deben ser siempre seguros y fácilmente accesibles.  

Los elementos de amarre no se deberán pasar por cantos o aristas agudos.  

Normalmente los equipos de protección no se deben intercambiar entre varios trabajadores, pues la protección 

óptima se consigue gracias a la adaptación del tamaño y ajuste individual de cada equipo.  

Hay que resaltar la importancia del ajuste de acuerdo con las instrucciones del fabricante para conseguir una 

adecuada efectividad del sistema.  

Se aconseja al empresario que precise en la medida de lo posible el plazo de utilización (vida útil) en relación con 

las características del protector, las condiciones de trabajo y del entorno, y que lo haga constar en las 

instrucciones de trabajo junto con las normas de almacenamiento, mantenimiento y utilización.  

Los arneses anticaídas y las líneas de anclaje se deben:  

- almacenar colgados, en lugar seco y fresco  

- almacenar lejos de fuentes de calor  

- proteger del contacto con sustancias agresivas (p. ej. ácidos, lejías, fluidos de soldadura, aceites)  

- proteger de la luz solar directa durante su almacenamiento  

- El transporte de los EPI contra caídas de altura se hará, a ser posible, en su maleta correspondiente.  

- Los EPI contra caídas hechos de materiales textiles se pueden lavar en lavadora, usando un detergente 

para tejidos delicados y envolviéndolos en una bolsa para evitar las agresiones mecánicas. Una temperatura 

de lavado recomendada es 30o C. Por encima de los 60o C, la estructura de las fibras artificiales (poliéster, 

poliamida) de los componentes del equipo puede verse dañadas.  

- Los componentes textiles de los equipos hechos de fibra sintética, sufren cierto envejecimiento, que 

depende de la intensidad de la radiación ultravioleta y de las acciones climáticas y medioambientales.  

Es un equipo de protección individual (EPI) que protege a la persona ante el riesgo de caídas en altura. Su 

finalidad es sostener y frenar el cuerpo del usuario en determinados trabajos u operaciones con riesgo de caída, 

evitando las consecuencias derivadas de la misma (distancia de caída mínima, fuerza de frenado adecuada para 

evitar lesiones corporales, postura del usuario adecuada después del frenado, etc.). Este tipo de equipo de 

protección individual debe utilizarse cuando el riesgo de caída en altura no se pueda evitar con medios técnicos 

de protección colectiva. 

Nota: Los sistemas de sujeción en posición de trabajo están destinados a sostener al trabajador en altura y 

NUNCA deben utilizarse para la parada de las caídas. Hay que recalcar que un cinturón, con o sin elementos de 

amarre incorporados, no protege contra las caídas de altura y sus efectos. 

7.2. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA. 

El R.D. 1627/97 de 24 de Octubre en su Anexo IV regula las disposiciones mínimas de seguridad y salud que 

deberán aplicarse en las obras, dentro de tres apartados: 

o Disposiciones mínimas generales relativa a los lugares de trabajo en las obras. 

o Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el interior de los 

locales. 

o Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el exterior de los 

locales. 

Las protecciones colectivas requieren de una vigilancia en su mantenimiento que garantice la idoneidad de su 

funcionamiento para el fin que fueron instaladas. Esta tarea debe de ser realizada por el Delegado de 

prevención, apartado "d", artículo 36 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, quien revisará la situación de 

estos elementos con la periodicidad que se determine en cada caso.  
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Iluminación, orden y limpieza. 

El área de trabajo se mantendrá libre de obstáculos. 

Si el trabajo se realiza sin interrupción de circulación debe estar perfectamente balizado y protegido. 

Por la noche debe instalarse una iluminación suficiente del orden de 120 lux en las zonas de trabajo y de 10 lux 

en el resto. En los trabajos de mayor definición se emplearán lámparas portátiles. En caso de llevar a cabo 

trabajos sin interrupción de la circulación, se tendrá sumo cuidado de emplear luz que no afecte a las señales de 

la carretera ó FFCC ni a las propias de la obra. 

En zonas o puntos peligrosos de la obra se dispondrán barandillas y vallas para la protección y limitación. 

Tendrán una altura de al menos 90 cm y estarán construidas de tubos o redondos metálicos de rigidez suficiente. 

7.2.1. ÚTILES Y HERRAMIENTAS PORTÁTILES. 

La Orden General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de Marzo de 1971 regula las características y 

condiciones de estos elementos en sus Artículos 94 a 99. 

El R.D.1215/1997 de 18 de Julio establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de 

los trabajadores de los equipos de trabajo. 

7.2.2. MAQUINARIA. 

La Orden General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de Marzo de 1971, regula las características y 

condiciones de estos elementos en sus Artículos 100 a 124. 

 

Reglamento de Seguridad en las Máquinas, R.D. 1495/86 de 26 de Mayo, modificado po7 el R.D. 830/91 de 24 de 

Mayo. 

Aplicación de la Directiva del Consejo 89-392-CEE.R.D. 1435/92 de 27 de Noviembre relativa a la aproximación de 

las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. 

7.2.3. INSTALACIONES PROVISIONALES. 

Se atendrán a lo dispuesto en el R.D. 1627/97 de 24 de Octubre en su Anexo IV. 

La Orden General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de Marzo de 1971 regula sus características y 

condiciones en los siguientes artículos: 

 Servicios Higiénicos, Artículos 38 a 42 

 Locales Provisionales y trabajos al aire libre, Artículos 44 a 50 

 Electricidad, Artículos 51 a 70 

 Prevención y Extinción de Incendios, Artículos 71 a 82 

 Instalaciones Sanitarias de Urgencia, Artículo 43 

7.3. MEDIOS E INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS 

Durante el proceso constructivo, el riesgo de incendio proviene fundamentalmente de dos situaciones concretas: 

los elementos fácilmente combustibles y las fuentes de energía. 

En el primer caso, se deben tener en cuenta las formas de almacenamiento de los materiales, incluyendo los de 

desecho, tanto por sus cantidades como por la proximidad a otros elementos fácilmente combustibles. 

En el segundo caso, la instalación inadecuada, aunque sea provisional, y el manejo poco controlado de las 

fuentes de energía en cualquiera de sus aplicaciones, constituyen un riesgo claro del inicio de un incendio. 

Como medios de extinción se dispondrá de los siguientes: 

 Extintores. 

 Arena. 

 Mantas ignífugas. 

 Cubos de agua. 

La elección del agente extintor, debe ser hecha en función de las clases de fuego. El número y la capacidad de los 

extintores serán determinados en razón de la importancia del riesgo y de la eficacia del extintor. 

El emplazamiento de los extintores se elegirá en las proximidades de los lugares donde se pueda dar un conato 

de incendio. Deben ser visibles y fácilmente accesibles, no quedando tapados por otros materiales. Deben 

colocarse sobre soportes de forma que la parte superior del mismo este como máximo a 1,70 m del suelo. 

Las clases de fuego son según la norma UNE-23010, de acuerdo con la naturaleza del combustible son: 

Clase A: Denominado también secos, el material combustible son materias sólidas inflamables, como la 

madera y plásticos, con excepción de los metales. Se utilizará preferentemente agua para este 

tipo de incendios, pudiéndose utilizar anhídrido carbónico o polvo químico seco o polivalente en 

caso de estar más a mano, aunque las brasas habrá que apagarlas con agua. 

Clase B: Son fuegos de líquidos inflamables y combustibles, o sólidos licuables. Los materiales 

combustibles más frecuentes de este tipo son: alquitrán, gasolina, asfalto, disolventes, resinas y 

pinturas. La extinción de estos fuegos se consigue por aislamiento del combustible del aire 

ambiente o por sofocamiento. Se utilizará preferentemente Polvo químico polivalente para este 

tipo de incendios, pudiéndose utilizar anhídrido carbónico (CO2) en caso de tratarse de fuegos de 

poca importancia. 

Clase C: Son fuegos de sustancias que en condiciones normales pasan al estado gaseoso, como metano, 

butano, acetileno, hidrógeno, propano y gas natural. Su extinción se consigue suprimiendo la 

llegada del gas, en caso de que no sea posible se podrá utilizar Polvo químico seco o Polvo 

químico polivalente. 



 

ANEJO ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.  

ESTUDIO VIABILIDAD CONCESIÓN RED PROVINCIAL DE CARRETERAS DE LA ZONA 1 DE TOLEDO 
        

60  

Clase D Son aquellos en los que se consumen metales ligeros inflamables y compuestos químicos 

inflamables como el magnesio, aluminio en polvo, limaduras de titanio, potasio, sodio y litio. Para 

controlar y extinguir fuegos de esta clase es preciso emplear agentes extintores especiales. No se 

debe emplear ningún agente extintor diferente. 

En equipos eléctricos o cerca de ellos, es preciso emplear agentes extintores no conductores tales como: 

 Anhídrido carbónico (CO2) 

 Polvo químico seco. 

Polvo químico polivalente (para tensiones inferiores a 1000 v). 

Teniendo en cuenta lo expuesto hasta ahora, se dispondrá en la obra de un extintor de Polvo químico polivalente 

en las proximidades de cada tajo y de los almacenes o acopios de materiales combustibles o inflamables, que 

podrá ser utilizado para los tipos de fuego A, B y C aun cuando haya presentes equipos eléctricos ya que se 

tratará de baja tensión. 

En las proximidades de instalaciones de alta tensión se dispondrá de un extintor de anhídrido carbónico. 

Todos los extintores estarán en perfectas condiciones de uso y señalizados con el rótulo normalizado 

“EXTINTOR”.  

 Acopio de materiales. 

Entre los combustibles sólidos podemos considerar la propia madera de encofrado, los productos plásticos, los 

productos textiles y los impermeabilizantes. 

Como combustibles líquidos han de tenerse en cuenta los combustibles y lubricantes para la maquinaria de obra, 

además de los disolventes. 

Todos estos elementos, deben ser almacenados de forma aislada, en especial los combustibles líquidos, que 

habrán de ser ubicados preferentemente en casetas independientes o a la intemperie, utilizándose, a su vez, 

recipientes de seguridad. 

Los materiales combustibles sólidos, a su vez, han de almacenarse sin mezclar maderas con elementos textiles o 

productos bituminosos. 

Como precaución común a todos los casos debe evitarse la proximidad de instalaciones de corriente eléctrica y 

de fuentes de calor. 

 Productos de desecho. 

Todos los desechos, virutas y desperdicios que se produzcan en el trabajo han de ser apartados con regularidad, 

dejando limpios diariamente los alrededores de las maquinas. 

Por lo general, estos productos se amontonan en lugares que no están determinados de antemano, mezclándose 

unos restos con otros. En tales lugares pueden ser arrojados también los sobrantes de lubricantes y pinturas, de 

tal forma que con una colilla de cigarrillo encendida puede originarse la combustión. 

 Trabajos de soldadura. 

Se deberá tener especial cuidado en el mantenimiento del equipo de soldadura oxiacetilénica (botellas, válvulas, 

sujeción, gomas, uniones, etc.). 

Las zonas donde pueden originarse incendios al emplear la soldadura, son los acopios de materiales. Para 

extinguir fuegos incipientes ocasionados por partículas incandescentes originadas en operaciones de corte y 

soldadura que caigan sobre materiales combustibles, es conveniente esparcir arena sobre el lugar recalentado y 

empaparlo posteriormente con agua. 

 Trabajos con empleo de llama abierta. 

En este tipo de trabajos, es conveniente disponer siempre de un extintor o medio al alcance de la mano para 

apagar el incendio. 

 Instalaciones provisionales de obra. 

En el caso en que la energía utilizada sea la eléctrica, casi siempre el riesgo se produce por defecto del 

aislamiento, por falsos contactos o por sobrecargas, que originan el incendio de los elementos combustibles que 

se encuentren en contacto. 

El material utilizado en el montaje de instalaciones de electricidad para la obra ha de estar en perfectas 

condiciones de uso. 

Igualmente los cuadros y equipos eléctricos han de fijarse sólidamente a puntos fijos, no pudiendo estar en 

andamios ni en el suelo. 

7.4. INTERFERENCIAS CON LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN. 

Todo trabajo en las proximidades de una línea eléctrica será ordenado y dirigido por el Jefe de tajo. 

Queda absolutamente prohibido todo trabajo o aproximación de personas u objetos a distancias inferiores a las 

indicadas a continuación. 

Una vez conocidos los servicios públicos que se encuentren involucrados, hay que ponerse en contacto con los 

departamentos a que pertenecen y cuando sea posible, se desviarán las conducciones afectadas. Así en el caso 

de líneas eléctricas aéreas, deberemos solicitar de la Compañía Eléctrica que modifique su trazado, con objeto de 

cumplir las distancias mínimas de seguridad. También se puede solicitar por escrito a la compañía, que descargue 

la línea eléctrica o en caso necesario su elevación. Si no se pudiera realizar lo anterior, se considerarán las 

distancias mínimas de seguridad, medidas entre el punto más próximo con tensión y la parte más cercana del 

cuerpo o herramienta del obrero o de la máquina, considerando siempre la situación más desfavorable. Las 

máquinas de elevación llevarán unos bloqueos de tipo eléctrico o mecánico que impidan sobrepasar las 

distancias mínimas de seguridad. Por otra parte se señalizarán las zonas que no deben traspasar, interponiendo 
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barreras que impidan un posible contacto. La dimensión de los elementos de las barreras de protección debe ser 

determinada en función de la fuerza de los vientos que soplan en la zona. La altura de paso máximo bajo líneas 

eléctricas aéreas, deben colocarse a cada lado de la línea aérea. 

Las barreras de protección estarán compuestas por dos largueros colocados verticalmente y anclados 

sólidamente y unidos por un larguero horizontal a la altura de paso máximo admisible o en su lugar se puede 

utilizar un cable de retención bien tenso, provisto de señalizaciones. La altura de paso máximo debe ser señalada 

por paneles apropiados fijados a la barrera de protección. Las entradas del paso deben señalarse en los dos 

lados.  

En todos los casos cuando la conducción quede al aire, se suspenderá o apuntalará, evitando que 

accidentalmente pueda ser dañado por maquinaria, herramientas, etc., colocando obstáculos que impidan el 

acercamiento.  

Las distancias mínimas que deben guardarse ante una línea eléctrica aérea de alta tensión son: 

 Hasta 57.000 V: 3 m. 

 Más de 57.000 V: 5 m. 

En el caso de líneas eléctricas subterráneas, deberemos gestionar la posibilidad de dejar los cables sin tensión 

antes de iniciar los trabajos. En caso de duda consideraremos a todos los cables subterráneos como si estuvieran 

en tensión. 

No se podrá tocar o intentar alterar la posición de ningún cable. Por otra parte, procuraremos no tener cables 

descubiertos que pudieran deteriorarse al pasar sobre ellos la maquinaria o los vehículos y que pueden también 

dar lugar a posibles contactos accidentales por operarios o personal ajeno a la obra. 

Utilizaremos detectores de campo capaces de indicarnos el trazado y la profundidad del conductor y siempre que 

sea posible señalizaremos el riesgo, indicando la proximidad a la línea en tensión y su área de seguridad. A 

medida que los trabajos sigan su curso se velará por que se mantenga la señalización anteriormente mencionada 

en perfectas condiciones de visibilidad y colocación. Si algún cable fuera dañado se informará inmediatamente a 

la Compañía propietaria y se alejará a todas las personas del mismo con objeto de evitar posibles accidentes. No 

se utilizarán picos, barros, clavos, horquillas o utensilios metálicos puntiagudos en terrenos blandos donde 

pueden estar situados cables subterráneos.  

Si la línea eléctrica es subterránea no se ejecutarán trabajos mecánicos a distancias inferiores a un metro (1 m). 

Una vez descubierta la línea, para continuar los trabajos se procederá a tomar las siguientes medidas de 

seguridad, en el mismo orden con que se citan: 

1) Descargar la línea. 

2) Bloqueo contra cualquier alimentación 

3) Comprobación de la ausencia de tensión. 

4) Puesta a tierra y en cortocircuito. 

5) Asegurarse contra posibles contactos con partes cercanas en tensión, mediante su recubrimiento o 

delimitación. 

8. SEÑALIZACIÓN. 

 

8.1. Normas generales. 

Se establecerá un sistema de señalización de seguridad a efectos de llamar la atención de forma rápida e 

inteligible sobre objetos y situaciones susceptibles de provocar peligros determinados, así como para indicar el 

emplazamiento de dispositivos y equipos que tengan importancia desde el punto de vista de seguridad. 

La puesta en práctica del sistema de señalización no dispensará, en ningún caso, de la adopción de los medios de 

protección indicados en el presente documento. 

Se deberá informar a todos los trabajadores, de manera que tengan conocimiento del sistema de señalización 

establecido. 

En el sistema de señalización se adoptarán las exigencias reglamentarias para el caso, según la legislación vigente 

y nunca atendiendo a criterios caprichosos. Aquellos elementos que no se ajusten a tales exigencias normativas 

no podrán ser utilizados en la obra. 

Aquellas señales que no cumplan con las disposiciones vigentes sobre señalización de los lugares de trabajo no 

podrán ser utilizadas en la obra. 

El material constitutivo de las señales (paneles, conos de balizamiento, letreros, etc.) será capaz de resistir tanto 

las inclemencias del tiempo como las condiciones adversas de la obra. 

La fijación del sistema de señalización de la obra se realizará de modo que se mantenga en todo momento 

estable. 

 

8.2. Señales de Seguridad. 

La señalización deberá permanecer en tanto persista la situación que la motiva. 

Los medios y dispositivos de señalización deberán ser, según los casos, limpiados, mantenidos y verificados 

regularmente, y reparados o sustituidos cuando sea necesario, de forma que conserven en todo momento sus 

cualidades intrínsecas y de funcionamiento. 

Las señalizaciones que necesiten de una fuente energía, dispondrán de alimentación de emergencia que 

garantice su funcionamiento en caso de interrupción de aquella, salvo que el riesgo desaparezca con el corte del 

suministro. 
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8.2.1. Tipos de señales. 

Se clasifican en: 

 Señal de advertencia 

 Señal de prohibición 

 Señal de obligación 

 Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios 

 Señales de salvamento y socorro 

 

8.2.2. Requisitos de Utilización. 

Las señales se instalarán preferentemente a una altura y posición apropiadas en relación al ángulo visual, 

teniendo en cuenta posibles obstáculos, y en la proximidad inmediata del riesgo u objeto que deba señalizarse o, 

cuando se trate de un riesgo general, en el acceso a la zona de riesgo. 

El lugar de emplazamiento de la señal deberá estar bien iluminado, ser accesible y fácilmente visible. Si la 

iluminación general es insuficiente, se empleará una iluminación adicional o se utilizarán colores fosforescentes o 

materiales fluorescentes. 

A fin de evitar la disminución de la eficacia de la señalización no se utilizarán demasiadas señales próximas entre 

si. 

Las señales deberán retirarse cuando deje de existir la situación que las justificaba. 

8.2.3.   Señales de Advertencia. 

Tienen forma triangular y sus pictogramas serán negros sobre fondo amarillo, debiendo cubrir este color 

amarillo, como mínimo el 50% de la superficie de la señal. Los bordes son negros. 

8.2.4.  Señales de Prohibición. 

Tienen forma redonda y sus pictogramas serán negros sobre fondo blanco, con bordes y bandas rojas. 

La banda será transversal descendente de izquierda a derecha, atravesando el pictograma a 45º respecto a la 

horizontal. 

El rojo deberá cubrir como mínimo el 35% de la superficie de la señal. 

8.2.5.  Señales de Obligación. 

Tienen forma redondeada y sus pictogramas serán blancos sobre fondo azul, debiendo cubrir el color azul, como 

mínimo el 50% de la superficie de la señal. 

8.2.6.  Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios. 

Tienen forma rectangular o cuadrada y sus pictogramas serán blancos sobre fondo rojo, debiendo cubrir este 

color rojo como mínimo el 50% de la superficie de la señal. 

8.2.7.  Señales de Salvamento o Socorro. 

Tienen forma rectangular o cuadrada, con los pictogramas blancos sobre fondo verde. 

Este color cubrirá como mínimo el 50% de la superficie de la señal. 

8.2.8.  Señalización de las Vías de Circulación. 

Las vías de circulación, en el recinto de la obra, por donde transcurran máquinas y vehículos deberán estar 

señalizadas de acuerdo con lo establecido por la vigente normativa sobre circulación en carretera. 

8.2.9. Personal Auxiliar de los Maquinistas para Señalización. 

Cuando un maquinista realice operaciones o movimientos en los que existan zonas que queden fuera de su 

campo de visión y por ellos deban pasar personas u otros vehículos, se empleará a una o varias personas para 

efectuar señales adecuadas, de modo que se eviten daños a los demás. 

Tanto maquinistas como personal auxiliar para señalización de las maniobras serán instruidos y deberán conocer 

el sistema de señales previamente establecido y normalizado. 

8.3.  Señalización en trabajos en carreteras. 

 

8.3.1.  Generalidades. 

En caso necesario se dispondrán trabajadores para la indicación del tajo y la regulación del tráfico. Todo el 

personal de señalización y el que actúe en el tajo vestirá prendas reflectantes. Cuando la visibilidad queda 

restringida por causas atmosféricas o de horario, estos trabajadores, dispondrán de indicadores luminosos. 

En ningún caso podrán iniciarse las obras si no están convenientemente señalizadas inmediatamente antes de su 

comienzo. 

Por Orden Ministerial de fecha 31 de Agosto de 1987 fueron aprobadas las normas básicas para la señalización 

de obras que afecten a la libre circulación por las carreteras. 

Toda señalización, para que sea efectiva y cumpla con la finalidad de facilitar la circulación y prevenir los 

accidentes durante el tiempo que duren las obras, debe de: 

 Atraer la atención de quien la reciba 

 Dar a conocer el riesgo con la suficiente antelación. 

 Ser suficientemente clara. 

 Tener una interpretación única. 

 Informar sobre la actuación conveniente en cada caso concreto. 

 Posibilidad real de cumplir con lo indicado. 

 

La utilización indiscriminada de la señalización puede convertirse en factor negativo, neutralizando o eliminando 

su eficacia. 
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8.3.2. Normas para señalizar las obras en las carreteras. 

La señalización no sólo alcanzará a la propia obra, sino a aquellos lugares en que resultase necesaria cualquier 

indicación como consecuencia directa o indirecta de los trabajos que se realicen. 

No podrán comenzarse obras en la vía pública sin que se hayan colocado las señales informativas de peligro y de 

delimitación previstas. 

La señalización se ajustará en todo momento a lo establecido al efecto en el vigente Código de Circulación ya la 

Norma de Carreteras 8.3.-IC sobre señalización provisional en las obras. 

Como normas generales tendremos: 

 No podrán emplearse señales distintas de las que figuran en el Código de Circulación. 

 Las señales deberán dar el mensaje que corresponda a su definición en la traducción oficial al español 

del Protocolo a las señales de carreteras de 1949 y modificaciones posteriores. 

 Deberá emplearse el número mínimo de señales que permita al conductor consciente tomar las medidas 

o efectuar las maniobras necesarias, en condiciones normales, con comodidad. 

 No deberá recargarse la atención del conductor con señales cuyo mensaje sea evidente, para que el 

conductor, sin necesidad de las mismas, pueda formarse claro juicio 

 Es preferible, en general, introducir señales complementarias de regulación, en vez de repetir una 

misma señal de peligro. 

 En un mismo poste no podrá ponerse más de una señal reglamentaria, cuyo borde inferior estará a un 

metro del suelo. 

 Se exceptúa el caso de las señales “sentido prohibido” y “sentido obligatorio” en calzadas divergentes, 

que podrán colocarse sobre un solo poste, a la misma altura. 

 A fin de facilitar la interpretación de las señales, podrán añadirse indicaciones suplementarias en una 

placa rectangular colocada debajo de la señal. 

 Toda señalización deberá encontrarse en perfecto estado de conservación y limpieza. 

 La colocación de la señalización será la adecuada al trazado en planta y perfil longitudinal. 

 La señalización se colocará en el arcén derecho, salvo que la intensidad del tráfico, la falta de visibilidad 

adecuada, o las obras en autovía o autopista, aconsejarán repetirlas en ambos arcenes. 

 Toda señal o baliza deberá tener una distancia de visibilidad mínima determinada con el criterio de que 

sea suficiente para que le conductor pueda verlas, comprenderlas y decidir sobre las medidas a tomar. 

Esta distancia deberá estar libre de otras señales. Cuando una señal o baliza presuponga que ya se han 

ejecutado las maniobras indicadas por otra señal anterior, deberá existir ente sí o entre ellas y la baliza, 

la distancia necesaria para efectuar la maniobra. 

 Las señales habrán de ser claramente visibles por la noche, por lo que serán reflectantes. 

 Será obligatorio modificar o anular la señalización, balizamiento, y en su caso, defensa, tanto de la 

propia carretera como de las obras, cuando se modifiquen las circunstancias en que se desarrolla la 

circulación. 

 Cuando las señales no corresponden a la situación real, hace que los conductores no respeten el 

conjunto de la señalización al reducir su credibilidad. 

 Se deberá prever la ocultación temporal de aquellas señales fijas y existentes en la carretera que puedan 

eventualmente estar en contraposición con la señalización provisional que se coloca en ocasión de las 

obras y que podrán producir errores o dudas en los usuarios. 

 Los elementos utilizados para la ocultación de aquellas señales se eliminarán al finalizar las obras 

 Las señales estarán en todo momento perfectamente visibles, eliminándose todas las circunstancias que 

impidan su correcta visión. 

 Si por la estación del año la vegetación interfiera por su crecimiento con la señalización se procederá a la 

poda de ramas y hojas si fuera posible, y sino se procederá a modificar el emplazamiento de la 

señalización. 

 Si la situación de las obras coincide en el trazado de una curva, deberá situarse la señalización con la 

debida antelación de forma que permita a los conductores reducir su velocidad e informarse sobre la 

situación en cada caso concreto. 

 Las señales deberán tener las dimensiones mínimas que correspondan a cada tipo de vía. 

 Siempre se procurará que la maquinaria y contenedores para el acopio de materiales, fuera de las horas 

de trabajo, no ocupen la calzada con circulación. Si fuera necesario se situará la señalización, 

balizamiento y defensas necesarios. 

 Cuando sea necesario colocar la señal de adelantamiento prohibido (TR-305) se situará en el arcén 

derecho e izquierdo y no solamente en el derecho. 

 Las señales de preaviso no deberán invadir aquellos carriles abiertos al tránsito y deberán quedar 

siempre completamente situados sobre los arcenes, sin rebasar el límite vial de los mismos. Toda señal 

que forme parte del tramo en obras deberá quedar situada dentro del área delimitada para tal fin. 

  Al descargar material de un vehículo de obras destinado a la ejecución de las mismas o a la señalización, 

nunca se dejará ningún objeto depositado en la calzada abierta al tráfico, aunque sólo sea 

momentáneamente con la intención de retirarlo a continuación. 

 Al finalizar los trabajos se retirarán todos los materiales dejando la zona limpia y libre de obstáculos. 

 Cuando se suspendan los trabajos, bien sea al terminar la jornada laboral o por cualquier otra causa, se 

tendrán en cuenta las siguientes normas: 

o Cuando las obras y el material acumulado junto a la misma no represente ningún peligro para el 

tráfico, podrá retirarse la señalización y volverse a colocar al reanudar los trabajos. 

o En caso contrario, se mantendrá la señalización durante todo el tiempo que estén parados los 

trabajos y se sustituirá la señalización, su emplazamiento y limpieza en caso de deterioro pero 

será necesario proceder en los casos que esta circunstancia sean ajenas a la misma de la 

siguiente forma: 

o Cuando una misma situación de señalización provisional se prolongue en el tiempo se levantará 

un acta notarial. 

o Se denunciará mediante escrito la desaparición, deterioro o modificación de dicha señalización. 

o Se reflejará en los partes diarios el nombre de los trabajadores encargados de la colocación y 

mantenimiento de la señalización. Estos partes irán firmados por el Jefe del equipo, capataz o 

encargado de la obra. 

 Todo accidente ocasionado en la obra por vehículos ajenos a la misma, que ocasionen daños materiales, 

daños en la señalización o al personal de la obra, dará lugar siempre que sea posible a la obtención el 

mayor número de datos de conductores y vehículos, y circunstancias que rodean el accidente. 
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 Toda señalización de obras que exijan la ocupación de parte de la explanación de la carretera se 

compondrá, como mínimo, de los elementos indicados en la Norma de Señalización de Obras Norma 

8.3-I.C 

 La placa de “Obras” deberá estar, como mínimo, a 150 metros y como máximo a 250 metros de la valla 

en función de la visibilidad del tramo, de la velocidad del tráfico y del número de señales 

complementarias que se precisen colocar entre señal y valla. 

 Deberá procurarse, de todos los medios, que la señal de “Obras” nunca se halle colocada cuando las 

obras hayan terminado o se encuentren suspendidas, incluso períodos cortos, sin que quede obstáculo 

en la 

 El límite de velocidad no debe de ser inferior al que las circunstancias del caso exijan, dentro de 

condiciones normales de seguridad. 

 Cuando el tramo de sentido único alterno no tenga visibilidad o sea muy largo, será preciso regular el 

tráfico por medio de operarios provistos de los elementos necesarios o bien por medio de semáforos. En 

el último caso debe advertirse la presencia de los mismos utilizando la placa complementaria 

correspondiente. 

 Cuando por la zona de calzada libre puedan circular dos filas de vehículos, podrá convenir indicar la 

desviación del obstáculo con una serie de señales de dirección obligatoria, inclinadas a 45º y tomando 

en planta una alineación recta cuyo ángulo con el borde de la carretera sea inferior cuanta mayor sea la 

velocidad posible o previamente señalada en el tramo. 

 Para limitar lateralmente los peligros u obstáculos podrán utilizarse piquetas, valla, bidones, tablones, o 

bien montones o cordones encalados de material menudo (grava, arena, etc.), con expresa prohibición 

de que los bidones estén llenos de cualquier material y de utilizar adoquines, bordillos o piedras gruesas 

equivalentes. 

 Todas las señales deberán ser claramente visibles por la noche, y deberán por tanto, ser reflectantes. 

 Las vallas llevarán siempre, en sus extremos, las luces, que serán rojas fijas en el sentido de la marcha y 

amarillas fijas o centelleantes en el contrario. 

 La señal de “Obras” tendrá baliza luminosa. En las carreteras que resulten afectadas se colocarán 

señales en ambos lados.  

 

8.3.3.  Características específicas que debe reunir la señalización provisional. 

 No se utilizarán señales que contengan mensajes escritos del tipo “PELIGRO OBRAS”, “DESVIO A 250 

METROS” o “TRAMO EN OBRAS, DISCULPE LAS MOLESTIAS”. Se procederá a colocar la señal 

reglamentaria que indique cada situación concreta. 

 Las señales con mensajes indicadas anteriormente serán sustituidas por las señales de peligro, TP-18 

(obras) y de indicación TS-60, TS-61 o TS-62 (desvíos). 

 Todas las superficies planas de las señales y elementos reflectantes, excepto la marca vial TB-12, 

deberán estar perpendiculares al eje de la vía, quedando prohibido situarlas paralelas u oblicuas a la 

trayectoria de los vehículos dado que se disminuirá su velocidad. 

 El borde inferior de todas las señales deberá estar a 1 metro del suelo. La utilización de soportes con 

forma de trípode para las señales podrá ser válida siempre que mantenga la señal en posición 

perpendicular al eje de la vía y con el borde inferior situado a 1. 

  La colocación de las señales situadas a menos de 1 metro sobre el eje y en situaciones climatológicas 

adversas, como la lluvia, dará lugar a que las señales se ensucien por la proyección del agua desprendida 

de las ruedas de los vehículos que circulan. 

 Las señales estarán colocadas de forma que se garantice su estabilidad con especial atención a las zonas 

con vientos dominantes. No se utilizarán para la sustentación de las señales piedras u otros materiales 

 En ningún caso se invadirá un carril de circulación, aunque sea para trabajos de poca duración sin antes 

colocar la señalización adecuada. 

 Las zonas de trabajo deberán siempre quedar delimitadas en toda su longitud y anchura mediante conos 

de caucho situados a no más de cinco o diez metros de distancia uno de otro según los casos. 

 Los extremos de dichas zonas deberán, a su vez, señalarse con paneles direccionales reglamentarios, 

situados como barreras en la parte de calzada ocupada por las obras. 

 De noche o en condiciones de escasa visibilidad, los conos y los paneles direccionales de alternarán con 

elementos luminosos cada tres o cinco elementos de balizamiento. 

 La señal de peligro “OBRAS”, si es necesario situarla en horas nocturnas o en condiciones de visibilidad 

reducida, puede estar provista de una luz ámbar intermitente. Este elemento luminoso deberá colocarse 

además, de noche o con escasa visibilidad, en la primera señal dispuesta. 

 Cuando sea necesario señalizar una misma situación de prohibición u obligación continuada en largos 

recorridos, deberá ser reiterada o anulada antes de que haya transcurrido 1 minuto desde que el 

conductor que circule a la velocidad prevista la haya divisado. 

 Las limitaciones a la libre circulación, especialmente en lo que se refiere a la velocidad, serán las que 

resulten creíbles y por tanto, pueden ser razonablemente exigidas. 

 Cuando sea necesario limitar la velocidad, es conveniente completar la señalización con otros medios, 

como puede ser el estrechamiento de los carriles o realizar con el debido balizamiento, sinuosidades en 

el trazado. 

 Solamente en casos excepcionales se utilizarán resaltos transversales para limitar la velocidad, 

colocando la señal indicativa de dicho peligro. 

 La limitación progresiva de la velocidad se hará en escalones máximos de 30 km/hora desde la velocidad 

normal permitida hasta la máxima autorizada por las obras. 

 Las desviaciones deberán proyectarse para que puedan ser recorridas a velocidades que no produzcan 

retenciones. 

 Los paneles direccionales (TB-1, TB-2, TB-3 y TB-4) se colocarán perpendiculares a la visual del conductor 

y nunca sesgados respecto de su trayectoria. 

 Si la situación hiciera necesario mantener dichos paneles direccionales en horas nocturnas o de reducida 

visibilidad (niebla o lluvia intensa) se complementarán con luminosos intermitentes situados sobre la 

esquina superior del panel más próxima a la circulación. 

 

8.3.4.  Normas referentes al personal en obra. 

 El encargado, capataz, jefe de equipo, etc., estará provisto de las normas de seguridad y gráficos 

correspondientes a las distintas situaciones que puedan presentarse. 

 En todo momento un mando intermedio permanecerá con el grupo de trabajo y solamente se alejará 

cuando por circunstancias de la obra fuera necesario. 
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 Todos los operarios que realicen trabajos próximos a carreteras con circulación deberán llevar en todo 

momento un chaleco de color claro, naranja o amarillo, provisto de tiras de tejido reflectante, de modo 

que puedan ser percibidos a distancia lo más claramente posible ante cualquier situación atmosférica. Si 

fuera necesario llevarán una bandera roja para resaltar su presencia y avisar a los conductores. 

 Cuando un vehículo o maquinaria de la obra se halle parado en la zona de trabajo, cualquier operación 

de entrada o salida de trabajadores, carga o descarga de materiales, apertura de portezuelas, maniobras 

de vehículos y maquinaria, volcado de cajas basculantes, etc., deberá realizarse exclusivamente en el 

interior de la demarcación de la zona de trabajo, evitando toda posible ocupación de parte de la calzada 

abierta al tráfico. 

 El conductor que, emprendiendo la marcha a partir del reposo, deba salir de la zona de trabajo 

delimitada, está obligado a ceder la preferencia de paso a los vehículos que eventualmente lleguen a 

aquella. 

 Cuando la zona de trabajo se halle situada a la derecha de la calzada (arcén o carril de marcha normal), el 

conductor deberá mantener su vehículo en el citado arcén hasta que haya alcanzado una velocidad de 40 

km/hora al menos, y sólo entonces, podrá colocarse en el carril de marcha normal, teniendo la 

precaución de señalar claramente tal maniobra mediante el uso de las señales de dirección 

intermitentes. 

 No se realizará la maniobra de retroceso, si no es en el interior de las zonas de trabajo debidamente 

señalizadas y delimitadas. Esta maniobra se realizará con la ayuda de un trabajador que además de estar 

provisto del chaleco con cintas reflectantes utilizará una bandera roja para indicar anticipadamente la 

maniobra a los vehículos que se acerquen. 

 Todas las maniobras citadas anteriormente que requieran señalización manual, deberán realizarse a una 

distancia de, por lo menos, cine metros de la zona en que se realiza la maniobra que puede 

complementarse con otros señalistas que provistos del chaleco con cintas reflectantes y bandera roja se 

situarán en todos los puntos donde puedan surgir interferencias entre los vehículos que circulan por la 

parte de la calzada libre al tráfico y el equipo de construcción. 

 En la colocación de las señales que advierten la proximidad de un tramo en obras o zona donde deba 

desviarse el tráfico, se empezará con aquellas que tengan que ir situadas en el punto más alejado del 

emplazamiento de dicha zona y se irá avanzando progresivamente según el sentido de marcha del 

tráfico. 

 Cuando dicha zona sea el carril de marcha normal, el vehículo con las señales avanzará por el arcén 

derecho y se irá colocando la señalización según la secuencia del tramo en obras. 

 Al colocar las señales de limitación de la zona de obras, tales como conos, paneles y otras, el operario 

deberá proceder de forma que permanezca siempre en el interior de la zona delimitada. 

Siempre que se utilicen señales con banderas rojas, se seguirán las siguientes normas de señalización: 

 Para detener el tráfico, el trabajador con la bandera hará frente al mismo y extenderá la bandera 

horizontalmente a través del carril en una posición fija, de modo que la superficie completa de la 

bandera sea visible. Para requerir una mayor atención puede levantar el brazo libre, con la palma de la 

mano vuelta hacia el tráfico portando siempre en la otra el disco de “STOP” o paso prohibido. 

 Cuando se permita a los vehículos continuar en su marcha, el hombre se colocará paralelamente al 

movimiento de tráfico, con el brazo y la bandera mantenidas en posición baja, indicando el movimiento 

hacia delante con su brazo libre, no deberá usarse la bandera roja para hacer la señal de que continúe el 

tráfico, se utilizará el disco azul de paso permitido. 

 Para disminuir la velocidad de los vehículos, hará la señal de parar y seguidamente la de continuar, antes 

de que le vehículo llegue a pararse. 

 Cuando sea necesario llamar la atención a los conductores por medio de la bandera roja pero no se 

requiera una sustancial reducción de la velocidad, el trabajador con la bandera se situará cara al tráfico y 

hará ondular la bandera con un movimiento oscilatorio del brazo frente al cuerpo, sin que dicho brazo 

rebasase la posición horizontal. Por la noche se procederá a la colocación de elementos luminosos en 

cascada. 

 

El personal que esté encargado de realizar trabajos topográficos próximos a vías con circulación utilizará chalecos 

reflectantes y se dispondrá señalización que informe de su presencia en la calzada. 

 

9. ASISTENCIA MÉDICO – SANITARIA. 

9.1. Servicios Asistenciales. 

 

9.1.1.  Prestaciones generales. 

El contratista deberá asegurar en todo momento, durante el transcurso de la obra, la prestación a todos los 

trabajadores que concurran en la misma de los servicios asistenciales sanitarios en materia de primeros auxilios, 

de asistencia médico-preventiva y de urgencia y de conservación y mejora de la salud laboral de los trabajadores. 

A tales efectos deberá concertar y organizar las relaciones necesarias con los servicios médicos y preventivos 

exteriores e interiores que corresponda, a fin de que por parte de éstos se lleven a cabo las funciones sanitarias 

exigidas por las disposiciones vigentes. 

9.2. Características de los servicios. 

Los servicios médicos, preventivos y asistenciales deberán reunir las características establecidas por las 

disposiciones vigentes sobre la materia. Deberán quedar precisados en el Plan de Seguridad y Salud y en el Plan 

de Emergencia los servicios a disponer para la obra, especificando todos los datos necesarios para su localización 

e identificación inmediata. 

 

9.3. Accidentes. 

El contratista deberá estar al corriente en todo momento, durante la ejecución de la obra, de sus obligaciones en 

materia de Seguridad Social y salud laboral de los trabajadores, de acuerdo con las disposiciones vigentes, 

debiendo acreditar seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud. En el Plan de Seguridad y Salud deberá 

detallarse el centro o los centros asistenciales más próximos a la obra, donde podrán ser atendidos los 

trabajadores en caso de accidente. 
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Se dispondrán en lugares y con caracteres  existentes entre éstos y la obra y los itinerarios más adecuados para 

llegar a ellos. 

En caso de accidentes habrán de cursarse los partes corres control del Plan de Seguridad y Salud una copia de los 

mismos y cuantos datos e informaciones complementarias le fuesen recabados por el propio responsable. 

En caso de accidente, el contratista habrá de asegurar la investigación del mismo, para precisar su causa y forma 

en que se produjo y proponer las medidas oportunas para evitar su repetición. Los datos obtenidos como 

resultado del estudio reseñado serán proporcionados al responsable del seguimiento y control del Plan de 

Seguridad y Salud. 

9.4. Medicina Preventiva. 

9.4.1.  Reconocimientos médicos. 

El contratista deberá velar por la vigilancia periódica del estado de salud laboral de los trabajadores, mediante 

los reconocimientos médicos o pruebas exigibles conforme a la normativa vigente, tanto en lo que se refiere a 

los que preceptivamente hayan de efectuarse con carácter previo al inicio de sus actividades como a los que se 

deban repetir posteriormente. 

Los trabajadores deberán ser informados por el contratista, con carácter previo al inicio de sus actividades, de la 

necesidad de efectuar los controles médicos obligatorios. 

A todo el personal de la obra se le realizará un reconocimiento médico, obligatorio, el cual tendrá carácter anual. 

Quedará totalmente garantizada la confidencialidad de los datos personales a través de la custodia y archivo de 

los historiales médicos de los trabajadores a los que se realicen reconocimientos médicos, impidiendo el acceso a 

los mismos a personas no autorizadas. 

Según sea el facultativo que realice el reconocimiento médico, éste dará traslado sobre la aptitud del trabajador 

para el puesto al responsable administrativo del Contratista como asimismo al Técnico de Prevención de la obra. 

Para ello, el facultativo emitirá su propio informe. 

9.4.2. Centros próximos asistenciales. 

En lugar visible de las instalaciones de obra, se expondrá un cartel con croquis indicador de los lugares más 

próximos de asistencia. 

9.4.3.  Botiquín de Obra. 

Se dispondrá de un botiquín principal con los medios necesarios para efectuar las curas de urgencia en caso de 

accidente o lesión. El botiquín se situará en lugar bien visible de la obra y convenientemente señalizado. En caso 

de que éste quede alejado de algunos puntos de la obra, se dispondrá de varios botiquines portátiles de manera 

que queden satisfechas las necesidades de los trabajadores. 

Se hará cargo del botiquín, por designación del contratista, la persona más capacitada, que deberá haber seguido 

con aprovechamiento cursos de primeros auxilios y socorrismo. 

La mencionada persona será la encargada del mantenimiento y reposición del contenido del botiquín, que será 

sometido, para ello, a una revisión semanal y a la reposición de lo necesario, en orden al consumo y caducidad 

de los medicamentos. 

El botiquín habrá de estar protegido del exterior y colocado en lugar acondicionado y provisto de cierre 

hermético que evite la entrada de agua y humedad. Contará, asimismo, con compartimentos o cajones 

debidamente señalizados en función de sus indicaciones, serán colocados de forma diferenciada, en cada uno de 

los compartimentos, los medicamentos que tienen una acción determinada sobre los componentes de cada 

aparato orgánico o acción terapéutica común. 

El contenido mínimo del botiquín será el siguiente: 

 Antisépticos, desinfectantes y material de cura: agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, 

mercurocromo, gasa estéril, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, tijeras. 

  Antitérmicos y analgésicos. 

  Medicamentos para la piel, los ojos y el aparato digestivo. 

 Anestésicos locales. 

 

En el interior del botiquín figurarán escritas las normas básicas a seguir para primeros auxilios, conducta a seguir 

ante un accidentado, curas de urgencia, principios de reanimación y formas de actuar ante heridas, hemorragias, 

fracturas, picaduras, quemaduras,  etc. 

9.4.4.  Normas Sobre Primeros Auxilios y Socorrismo. 

Con base en el análisis previo de las posibles situaciones de emergencia y accidentes que puedan originarse por 

las circunstancias de toda índole que concurran en la obra, el contratista deberá asegurar el diseño y el 

establecimiento de las normas sobre primeros auxilios y socorrismo que habrán de observarse por quienes 

tengan asignado el cometido de su puesta en práctica. 

Las normas sobre primeros auxilios habrán de estar encaminadas a realizar el rescate y/o primera cura de los 

operarios accidentados, a evitar en lo posible las complicaciones posteriores y a salvar la vida de los sujetos. 

En las normas a establecer sobre primeros auxilios deberán recogerse los modos de actuación y las conductas a 

seguir ante un accidentado para casos de rescate de heridos que queden aprisionados, pérdidas del 

conocimiento, asfixia, heridas, hemorragias, quemaduras, electrocución, contusiones, fracturas, picaduras y 

mordeduras. Se especificará, para cada caso concreto: forma de manejar al herido, traslados del accidentado, 

posiciones convenientes, principios de reanimación y métodos de respiración artificial, primeras curas a realizar, 

fármacos o bebidas que deben, o no, administrarse, etc. 

Todos los trabajadores deberán ser adiestrados en técnicas elementales de reanimación para que, en caso de 

accidente en su área de trabajo, puedan actuar rápida y eficazmente. 

Asimismo, habrá de ponerse en conocimiento de todo el personal de la obra la situación de los teléfonos de 

urgencia, del botiquín de obra, de las normas sobre primeros auxilios y de los anuncios indicativos que hayan de 

exponerse en relación con la localización de servicios médicos, ambulancias y centros asistenciales. 
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Se impartirán cursillos especiales de Socorrismo y Primeros Auxilios, formándose monitores de Seguridad o 

Socorristas. 

En carteles debidamente señalizados, se recordarán e indicarán las instrucciones a seguir en caso de accidente. 

Primero, aplicar los primeros auxilios y segundo, avisar a los Servicios Médicos de la Empresa y comunicarlo a la 

línea de mando correspondiente de la Empresa y, tercero, acudir o pedir la asistencia sanitaria más próxima. 

Para el cumplimiento de esta tercera etapa, en los carteles debidamente señalizados, se encontrarán los datos 

que siguen. Junto a su teléfono, dirección del Centro Médico más cercano, Mutua Patronal, Hospital o 

Ambulatorio. También con el teléfono o teléfonos, servicios más cercanos de ambulancias y taxis. Se indicará 

que, cuando se decida la evacuación o traslado a un Centro Hospitalario, deberá advertirse telefónicamente al 

centro de la inminente llegada del accidentado. 

10. DOCUMENTACIÓN “TIPO” A UTILIZAR EN ESTA OBRA PARA EL CONTROL DE LA SEGURIDAD Y 

SALUD. 

Conforme a la normativa vigente, (R.D. 1627/1997) "...cada contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en 

el trabajo...en función de su propio sistema de ejecución de la obra...". La empresa dispondrá del listado de 

personal en obra, formación, reconocimientos, maquinistas autorizados.  

11. FORMACIÓN A LOS TRABAJADORES EN SEGURIDAD Y SALUD. 

Cumpliendo con el RD 1627/1997, todas las personas que intervengan en el proceso constructivo deberán ser 

formadas e informadas en materia de seguridad y salud y, en particular en lo relacionado con sus propias 

labores, para lo que mensualmente recibirán unas charlas-coloquio por personal especializado. 

La empresa indicará la obligatoriedad a todos los trabajadores tanto propios como subcontratados de estar 

debidamente formados en función de los riesgos a los que estará sometido como trabajador en todo momento, 

contratando para tal efecto al SPM SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

Por otra parte, el empresario garantizará que la formación ha sido asimilada por el trabajador comprobando su 

comprensión y no se limitará exclusivamente a la entrega de documentación. 

12. PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS. 

En las zonas de acceso a la obra se colocará señales de tráfico y de seguridad para la advertencia a vehículos y 

peatones, así como letreros de «PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A ESTA OBRA». 

Las zonas con zanjas abiertas estarán debidamente señalizadas. 

Las cargas manejadas con grúa, se moverán dentro de los límites de la obra, y, en los casos en que deban salir de 

la misma, se acotará la zona. 

Será necesario señalizar y destacar de manera claramente visible e identificable, todo el perímetro de la obra, así 

como sus accesos, delimitando el paso de terceras personas a los lugares en los que se estén ejecutando trabajos 

de cualquier tipo. No obstante, en aquellas zonas donde el tráfico de terceras personas sea considerable se 

deberá proceder al vallado perimetral del tajo independiente del tiempo de ejecución de las obras en esas zonas. 
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1 ANTECEDENTES Y OBJETO DEL INFORME

La Diputación de Toledo gestiona su Red de Carreteras Provinciales a través de un 

modelo de concesión, mediante contratos de concesión que incluyen la ejecución, 

conservación y explotación de las infraestructuras viarias. Este sistema, ha sido utilizado 

por la Diputación en los últimos 20 años.

Actualmente, se está elaborando un Estudio de Viabilidad con el objetivo de continuar 

con este modelo concesional por otros 20 años una vez finalice el contrato vigente. Este 

estudio servirá de base para la licitación del futuro contrato de concesión para la 

ejecución, conservación y explotación de la Red de Carreteras de la Diputación de 

Toledo.

En este contexto, se siguen los requisitos establecidos en el artículo 247 de la Ley 

9/2017, de Contratos del Sector Público, asegurando la viabilidad del modelo mediante 

la evaluación de la demanda, el impacto económico y social, el análisis de riesgos, la 

financiación y el cumplimiento de los criterios ambientales cuando sea preceptivo. 

El presente documento tiene como objetivo proporcionar un análisis preliminar de los 

posibles impactos ambientales derivados de la concesión y gestión de la Red de 

Carreteras Provincial de la Provincia de Toledo. En este estudio se identifican las 

afecciones ambientales potenciales de las actuaciones previstas y se proponen medidas 

preventivas y correctoras como base para el desarrollo de futuros proyectos específicos 

a cargo de las empresas concesionarias.

En cumplimiento del artículo 247 del Estudio de Viabilidad de la Ley de Contratos del 

Sector Público, este documento desarrolla el punto e), relativo al "Estudio de impacto 

ambiental cuando sea obligatorio según la legislación vigente. En los demás casos, un 

análisis ambiental de las alternativas y las medidas correctoras y protectoras 

necesarias". Como se expone en el presente informe, las actuaciones previstas no 

requieren un Estudio de Impacto Ambiental, por lo que se ha realizado un análisis 

ambiental de las intervenciones previstas, incluyendo las medidas correctoras y 

protectoras pertinentes.
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Asimismo, en la redacción del presente informe se ha tenido en cuenta lo establecido 

en la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha y la 

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Aunque los proyectos 

analizados no están incluidos en los Anexos I y II de dichas leyes, se ha considerado que 

podrían afectar directa o indirectamente a los espacios de la Red Natura 2000, según lo 

dispuesto en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad. Por ello, se ha realizado un análisis de los posibles impactos 

medioambientales y se han propuesto las medidas de mitigación correspondientes.
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2 GEOGRAFÍA AMBIENTAL Y FÍSICA DE LA PROVINCIA DE TOLEDO

2.1 Geografía Ambiental de la provincia de Toledo

2.1.1 Ubicación de la provincia

La provincia de Toledo se sitúa en la parte occidental de la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha. Sus límites geográficos se establecen de la siguiente forma: 

· Norte - Comunidad de Madrid y provincia de Ávila. 

· Este - provincia de Cuenca. 

· Oeste - provincia de Cáceres. 

· Sur - provincias de Ciudad Real y Badajoz. 

Geográficamente aparece comprendida entre los paralelos de latitud norte 39º 15’ 30’’ 

y 40º 19’, y los meridianos de longitud este 0º 46’ 45’’, y 1º 41’ 13’’ de longitud oeste, 

teniendo en cuenta que estos datos están referidos al meridiano de Greenwich. 

La provincia española Toledo, se sitúa en la parte occidental de la comunidad autónoma 

de Castilla-La Mancha. La forma de la provincia es alargada de este a oeste, con una 

distancia media de 170 km., mientras que en sentido norte sur la media es de 73 km., 

siendo su perímetro de 848 km., lo que la confiere una superficie terrestre de 15.369 

km². Ocupando la octava posición dentro del conjunto de provincias españolas en 

cuanto a extensión, representando el 3,05% de la superficie de la nación y el 22,93% del 

total de Castilla-La Mancha. 

Administrativamente se encuentra dividida en 204 municipios agrupados en 10 

Comarcas: La Campana de Oropesa, La Jara, La Mancha de Toledo, Mesa de Ocaña, La 

Sagra, Montes de Toledo, Sierra de San Vicente, Tierras de Talavera, Toledo, Torrijos.
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Figura 1. Mapa de las Comarcas de la provincia de Toledo. Fuente: Diputación de Toledo

Cada una de las cuales aglutina los siguientes municipios:

La Campana de Oropesa:

Alberche del Caudillo*, Alcañizo, Alcolea De Tajo, Azután, Calera y Chozas, Caleruela, 

Corchuela*, El Bercial*, El Puente del arzobispo, Herreruela de Oropesa, La Calzada de 

Oropesa, Lagartera, Las Ventas de San Julián, Navalcán, Navalmoralejo, Oropesa, 

Parrillas, Torralba de Oropesa, Torrico, Valdeverdeja, Velada.

(*) EATIM, Anejo o Pedanía

La Jara:

Alcaudete de la jara, Aldeanueva de Barbarroya, Aldeanueva de San Bartolomé, Belvís 

de la jara, Buenasbodas*, El Campillo de la jara, El Membrillo*, Espinoso del rey, 

Fuentes*, Gargantilla*, La Estrella, La Fresneda*, La Nava de Ricomalillo, La 

Pueblanueva, Las Herencias, Las Hunfrías*, Los Alares*, Los Navalmorales, Los 

Navalucillos, Minas de Santa Quiteria*, Mohedas de la Jara, Navaltoril*, Piedraescrita*, 

Puerto de San Vicente, Puerto Rey*, Retamoso de la Jara, Robledillo*, Robledo del 

Buey*, Robledo del Mazo, San Bartolomé de las Abiertas, San Martín de Pusa, Santa 

Ana de Pusa, Sevilleja de la Jara, Torrecilla de la Jara, Valdeazores*, Villarejo de 

Montalbán

(*) EATIM, Anejo o Pedanía



ANÁLISIS AMBIENTAL Y MEDIDAS CORRECTORAS EN LAS 
ACTUACIONES PREVISTAS EN EL ESTUDIO DE VIABILIDAD DE LA 

CONCESIÓN DE LA RED DE CARRETERAS PROVINCIAL DE 
TOLEDO

Página 9 de 99

La Mancha:

Cabezamesada, Camuñas, Consuegra, Corral de Almaguer, El Romeral, El Toboso, La 

Puebla de Almoradiel, La Villa de Don Fadrique, Madridejos, Miguel Esteban, Mora, 

Quero, Quintanar de la Orden, Tembleque, Turleque, Villacañas, Villafranca de los 

Caballeros, Villanueva de Alcardete, Villanueva de Bogas

La Mesa de Ocaña:

Cabañas de Yepes, Ciruelos, Dosbarrios, Huerta de Valdecarábanos, La Guardia, Lillo, 

Noblejas, Ocaña, Ontígola, Santa Cruz de la Zarza, Villamuelas, Villarrubia de Santiago, 

Villasequilla, Villatobas, Yepes.

La Sagra:

Alameda de la Sagra, Añover de Tajo, Bargas, Borox, Cabañas de la Sagra, Carranque, 

Casarrubios del Monte, Cedillo del Condado, Chozas de Canales, Cobeja, El Viso de San 

Juan, Esquivias, Illescas, Las Ventas de Retamosa, Lominchar, Magán, Mocejón, 

Numancia de la Sagra, Olías del Rey, Palomeque, Pantoja, Recas, Seseña, Ugena, 

Valmojado, Villaluenga de la Sagra, Villaseca de la Sagra, Yeles, Yuncler, Yunclillos, 

Yuncos

Los Montes de Toledo:

Ajofrín, Almonacid de Toledo, Argés, Arisgotas*, Burguillos de Toledo, Casasbuenas, 

Chueca, Cobisa, Cuerva, Gálvez, Guadamur, Hontanar, Las Navillas*, Las Ventas con 

Peña Aguilera, Layos, Los Yébenes, Manzaneque, Marjaliza, Mascaraque, 

Mazarambroz, Menasalbas, Nambroca, Navahermosa, Noez, Orgaz, Polán, Pulgar, San 

Martín de Montalbán, San Pablo de los Montes, Sonseca, Totanés, Urda, Villaminaya.

(*) EATIM, Anejo o Pedanía

La Sierra de San Vicente:

Almendral de la Cañada, Buenaventura, Cardiel de los Montes, Castillo de 

Bayuela, Cazalegas, Cervera de los Montes, El Real de San 

Vicente, Garciotum, Hinojosa de San Vicente, La Iglesuela del 

Tiétar, Marrupe, Mejorada, Montesclaros, Navamorcuende, Nuño 

Gómez, Pelahustán, Pepino, San Román de los Montes, Sartajada, Segurilla, Sotillo de 

las Palomas.
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Talavera:

El Casar de Talavera*, Gamonal*, Talavera de la Reina, Talavera la nueva*.

(*) EATIM, Anejo o Pedanía

Toledo:

Toledo

Torrijos:

Albarreal De Tajo, Alcabón,  Aldea en cabo,  Almorox, Arcicóllar, Barcience, Bernuy*, 

Burujón, Camarena, Camarenilla, Carmena, Carriches, Cebolla, Domingo Pérez, El 

Carpio de Tajo, El Casar de Escalona, Erustes, Escalona, Escalonilla, Fuensalida, 

Gerindote, Hormigos, Huecas, Illán de Vacas, La Mata, La Puebla de Montalbán, La 

Rinconada*, La Torre de Esteban Hambrán, Los Cerralbos, Lucillos, Malpica de Tajo, 

Maqueda, Méntrida, Mesegar de Tajo, Montearagón, Nombela, Novés, Otero, Paredes 

de Escalona, Portillo de Toledo, Quismondo, Rielves, Santa Cruz del Retamar, Santa 

Olalla, Santo Domingo Caudilla, Torrijos, Villamiel de Toledo.

(*) EATIM, Anejo O Pedanía

2.1.2 Demografía

Existen 204 municipios en la provincia de Toledo, que suman 740.148 habitantes según 

la revisión del padrón municipal a 1 de enero de 2024 (INE, 2024). Los municipios más 

poblados son Toledo y Talavera de la Reina (86.526 y 84.738 habitantes, 

respectivamente). Otros municipios cercanos a la comunidad de Madrid tienen 

también gran población, como es el caso de Illescas (32.159) y Seseña (30.165), que 

contrastan con los menos poblados que son los de las zonas montañosas. 
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2.2 Medio Físico

La diversidad espacial de la provincia de Toledo, con sus 15.370 km2, queda marcada 

por la confluencia de tres de las grandes regiones fisiográficas de la península: El Macizo 

Hespérico o Ibérico, las cuencas o Depresiones Cenozoicas y las Coberteras Mesozoicas, 

siendo sus características fisiográficas más destacadas: 

· La elevada altitud media, situándose en torno a los 590 m de altitud media, con 

una distribución altimétrica bastante bien delimitada. 

· Un 40,9% de la superficie total de la provincia se sitúa a cotas comprendidas 

entre 201 y 600 m.s.n.m; 56,1% a cotas comprendidas entre 601 y 1000m; y el 

3% restante a cotas por encima de los 1000m. 

· La presencia de fuertes contrastes espaciales, entre las sierras o relieves 

montañosos pertenecientes a la zona Centroibérica del Macizo Hespérico y a las 

Coberteras Mesozoicas en el extremo suroriental de la provincia, que contrastan 

con la Fosa del Tajo (depresión terciaria). 

Los terrenos más elevados se localizan preferentemente en la mitad meridional (las 

plataformas de la Mesa de Ocaña-Tarancón, la meseta cristalina de Toledo y las 

elevaciones de los Montes de Toledo); las zonas de menor cota corresponden a la mitad 

septentrional (campiñas, terrazas y vegas de los ríos principales asociados a la depresión 

del Tajo). En contraste con esta clara distribución altimétrica hay que destacar la 

presencia de terrenos llanos en la mitad meridional (llanuras de la Mancha) y 

elevaciones montañosas en la mitad septentrional (Sierra de San Vicente).

Toledo es una provincia que se caracteriza por sus grandes llanuras de baja altura y 

donde abundan las suaves ondulaciones surcadas por ríos y arroyos. La llamada sierra 

de Layos y el pico Noez apenas superan los mil metros de altura.

Más al sur encontramos los Montes de Toledo, aquí se sitúan sus sierras más extensas 

de marcadas en tres alineaciones principales: la sierra de las Guadalerzas, de los Yébenes 

y de la Calderina. Sobresaliendo Los Yébenes con montañas como Peñafiel con 1.420 m, 

la de Corral de Cantos con 1.419 y el Rocigalgo con 1.441 m, respectivamente.

La provincia completa sus montañas con la sierra de San Vicente en el Noroeste, 

relacionada con el Sistema Central, esta zona destaca por sus bosques húmedos y 

porque se encuentran las mayores altitudes de la provincia, destacando: San Vicente 

(1.321 m), los Pelados (1.331 m) y las Cruces (1.368 m).
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Dentro de las llanuras, la zona de la Mancha, al este, se encuentra a mayor altitud que 

la llanura del río Tajo

2.2.1 Climatología

Los máximos de precipitación media anual se localizan en las estaciones de zona de 

montaña (San Pablo y El Real), mientras que el mínimo se encuentra en la llanura 

manchega (Villafranca). Existiendo también una variabilidad en la precipitación de oeste 

a este, siendo más elevada en las zonas de montaña y hacia el oeste. 

Un patrón de comportamiento común en toda la provincia es que el mínimo de 

precipitación se da en verano; en cambio, la estación más lluviosa es el invierno en los 

municipios situados en la mitad oeste de la provincia (El Real de San Vicente, San Pablo 

de los Montes y Belvís de la Jara), mientras que para los localizados en el este (Villafranca 

de los Caballeros y Dosbarrios), es la primavera. Siendo el invierno la estación del año 

donde la precipitación es más abundante en toda la vertiente atlántica, mientras que la 

primavera lo es para la zona comprendida entre las cabeceras de los ríos Duero, Ebro, 

Tajo y Guadiana. 
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En la provincia predomina el clima mediterráneo, presentando unos inviernos y veranos 

bastante largos y muy fuertes. Siendo la excepción las zonas montañosas de la provincia

Las temperaturas mínimas se suelen dar en enero y las máximas absolutas en la segunda 

quincena de julio y durante el mes de agosto

2.2.2 Hidrografía

En cuanto a la hidrografía, son dos las cuencas hidrográficas que hay en la provincia de 

Toledo: la del Tajo (que es más que cubre mayor extensión) y la del Guadiana (en la zona 

de La Mancha).  El Tajo es el principal río que atraviesa la provincia de Toledo y hace las 

veces de frontera natural de las comarcas situadas a ambas márgenes de la mitad oeste. 

Por la margen derecha, están los afluentes procedentes del Sistema Central cuyo caudal 

es regular en todo el año; al otro lado, en la margen izquierda, están los afluentes que 

nacen de los Montes de Toledo se tratan de ríos de corto cauce y escaso caudal tanto 

que algunos de ellos pueden secarse durante el verano. Los principales cauces de la 

provincia de Toledo aparte del Tajoson el Guadarrama, Alberche, Algodor, Torcón, Pusa 

y Sangrera entre otros. Por último, mencionar el río Guadyerbas, que surca el noroeste 

de la provincia desde la Sierra de San Vicente, donde nace, hasta desembocar en el 

Tiétar, en el mismo límite con la provincia de Ávila poco antes de embalsarse en el 

pantano de Rosarito

Por otro lado, el río Guadiana tiene tres afluentes que atraviesan la provincia de Toledo: 

el Amarguillo (torrente seco durante buena parte del año, pero con algunas crecidas 

importantes), y los ríos Albardana y Cigüela, que en su unión da lugar al Riánsares, que 

nacen en las estribaciones del Sistema Ibérico drenando la mancha toledana, así como 

varios arroyos que drenan la vertiente meridional de los Montes de Toledo, como son el 

Bullaque y Estena, naciendo este último en el Macizo de Rocigalgo, siendo toledano en 

su tramo más alto e incluido en el Parque Nacional de Cabañeros. 

Además de los cauces fluviales, hay que destacar la existencia de varias lagunas y 

humedales, algunos de ellos de elevado valor botánico por su interesante flora higrófila, 

situados sobre todo en la zona de La Mancha, en el sureste de la provincia. Las más

importantes desde el punto de vista botánico son las Lagunas Grande y Chica de 

Villafranca de los Caballeros, alimentadas por las aguas salobres y estacionales del río 

Cigüela. Las lagunas de La Albardinosa, de Longar y del Altillo, en el municipio de Lillo, 

endorreicas y salinas. Las Lagunas de Paniagua, en Belvis de la Jara, de agua dulce 

situadas sobre la raña del mismo nombre. La Laguna del Taray, en Quero, de inundación 

asociada al desbordamiento de los ríos Riánsares y Cigüela. Las lagunas del Masegar y 
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Chica del Taray, creadas artificialmente para su uso cinegético y bastante salinas. Las 

lagunas Larga, de la Grumosa, de los Santos, de Peña Hueca y de Tirez, en Villacañas, de 

origen endorreico, las dos últimas hipersalinas y la primera muy contaminada. Las 

Lagunas Grande de Quero y de los Carros, en Quero, ambas endorreicas e hipersalinas.

2.2.3 Geología y Edafología

La provincia cuenta con una geología predominantemente sedimentaria, que presenta 

áreas con alta permeabilidad. Estas características pueden influir en la estabilidad de los 

suelos durante las obras, por lo que es necesario un enfoque cuidadoso para evitar la 

compactación o alteración de su estructura.

Desde el punto de vista general de las características geológicas, dentro de la provincia 

de Toledo se distinguen las siguientes unidades:

El Macizo Hespérico o Ibérico 

En la provincia de Toledo los materiales correspondientes a esta etapa evolutiva 

aparecen localizados tanto en el dominio de los Montes de Toledo y sus rampas y 

plataforma septentrionales, como en el Sistema Central, representado por el Bloque del 

Piélago y sus plataformas y rampas occidentales. 

En el siguiente esquema se visualiza la extensión del Macizo Hespérico. 

Fuente: www.geoiberia.com

Tanto los Montes de Toledo como el Sistema Central pertenecen a la zona estructural 

denominada zona Centroibérica, cuyos rasgos característicos son la presencia de rocas 

plutónicas (grandes batolitos de granitoides) recubiertos por rocas metamórficas, de 
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grado de transformación variable (de casi nulo a alto), así como el carácter discordante 

entre las formaciones del ciclo Hercínico (formaciones paleozoicas) y el substrato sobre 

el que se apoyan prehercínico (preordovícico). 

Los materiales preordovícicos que constituyen el substrato (Precámbricos y Cámbricos) 

son de medio a bajo grado de transformación metamórfica y esencialmente de carácter 

detrítico, predominando las pizarras y en menor medida las grauvacas, areniscas y 

conglomerados, aunque en ocasiones aparecen niveles carbonatados y volcánicos. 

Hacia el norte, donde se sitúan las rampas y plataformas septentrionales de los Montes 

de Toledo y Bloque del Piélago, aumenta el grado de metamorfismo de estos materiales 

preordovícicos, apareciendo esquitos, metacuarcitas, mármoles, incluso gneis y 

migmatitas, que son abundantes en la mitad septentrional de la meseta cristalina de 

Toledo. 

Por su parte, los sedimentos paleozoicos del ciclo hercínico, que como anteriormente se 

indicó se sitúan discordante con el substrato prehercínico (materiales preordovícicos 

descritos en los dos párrafos anteriores), son las formaciones predominantes de las 

diferentes sierras que constituyen los Montes de Toledo. Estos sedimentos paleozoicos 

se tratan de series Ordovícicas, aunque en algunas zonas pueden presentar tránsito al 

Silúrico, esencialmente detríticas, y de bajo a muy bajo grado de transformación 

metamórfica. 

Es posible hablar de una serie tipo de muro a techo constituida por conglomerados, 

areniscas, cuarcitas y pizarras (Ordovício inferior) sobre las que se sitúa una serie de 

pizarras con intercalaciones de areniscas y cuarcitas con restos de fauna marina. 

Los principales afloramientos de rocas plutónicas del ciclo hercínico, principalmente 

granitoides biotíticos de grano medio a grueso, se localizan en el dominio del Sistema 

Central y en la meseta cristalina de Toledo, apareciendo también afloramientos 

dispersos en los Navalmorales, El Puente del Arzobispo-Oropesa, etc.

Montes de Toledo 

Son los terrenos del Macizo Hespérico constituidos por los materiales paleozoicos y 

prepaleozoicos que sufrieron diferentes grados de transformación metamórfica (en 

general baja). 
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La fracturación tardihercínica es la responsable de la compartimentación y elevación de 

este macizo montañoso; sin embargo, la erosión diferencia ha originado unos relieves 

de sierra y depresiones dispuestas según la directriz general del plegamiento hercínico 

(NESO y NNE-SSO):

· Los relieves de sierra culminan en crestones definidos por los materiales silíceos, 

generalmente ortocuarcitas, al ser esta una roca muy resistente a la erosión 

· Por su parte, las depresiones están asociadas a las rocas más erosionables, 

generalmente pizarras. Las vertientes y fondos de estas depresiones suelen estar 

recubiertas por potentes niveles de derrubios, depósitos recientes entre los que 

destacan las rañas. 

Esta erosión diferencias y el relieve originado por la misma, permite diferenciar unidades 

de menor rango dentro de los Montes de Toledo, tal es el caso de la Sierra de Altomira 

situada al oeste de la provincia en el límite entre Extremadura y la provincia de Toledo, 

destacando Riscos Altos (1.324 m) y Risco de las Moras (1.279 m).

Sistema Central 

Son los terrenos del Macizo Hespérico que corresponden a los terrenos 

dominantemente constituidos por materiales granitoides y cuyo relieve está 

determinado por la fracturación tardihercínica que al reactivarse originó unos macizos 

montañosos de bloques seriados (horst y graben), concluyendo el proceso con la 

denudación de los bloques elevados constituyendo los piedemontes. El resultado es un 

relieve escalonado, es decir, un sistema de planicies sucesivas separadas por sus 

correspondientes escarpes o laderas. 

En la provincia de Toledo dicho relieves corresponden a la alineación más meridional de 

todas las que componen las Sierras de Gredos, es decir, las de las Sierras de San 

VicenteLa Higuera-Peña de Cenicientos, así como la depresión intramontañosa que 

queda entre esa alineación y la fundamental de la Sierra de Gredos. 

En este sector toledano del Sistema Central, las unidades de mayor rango que 

conforman el relieve son: la depresión intramontañosa (Valle del Tietar); las rampas y 

plataformas (Navamorcuende, Montesclaros - Navalcán, Marrupe - Mejorada, Almorox 

– Nombela – Garciotún - San Román de los Montes); el horst de la Sierra de San Vicente 

y sus elevaciones asociadas (planicies y laderas); y el corredor depresión del río 

Guayerbas.
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Las cuencas o depresiones cenozoicas 

Las cuencas o depresiones cenozoicas de la provincia de Toledo están constituidas por 

la Fosa del Tajo y las plataformas de transición entre estas y las planicies de la Mancha 

(plataformas y depresiones de los valles del río Algodor y Cigüela), aunque es más 

correcto identificar estas últimas como unidad de transición.

Son las depresiones rellenadas por los sedimentos coetáneos a la elevación de los 

relieves de la Meseta, que en este caso provienen del Sistema Central, de los Montes de 

Toledo y de la Sierra de Altomira; y que presentan espesores de hasta 2,5-3,5 km, pero

que en la provincia de Toledo no superan los 1000 – 1500 m. 

Se trata de materiales depositados por cursos fluviales que emergían de los relieves y se 

expandían por la llanura (abanicos aluviales) y que en ocasiones llegaban a forman 

lagunas efímeras en el centro de la cuenca. 

Las facies correspondientes a estos ambientes de sedimentación presentan una 

progresión granulométrica desde los bordes, donde aparecen los elementos más 

groseros, hacia el centro de la cuenca donde aparecen los elementos más finos que dan 

paso a los depósitos evaporíticos y químicos de las facies lacustres. Así en la zona de 

contacto entre el Macizo Hespérico y la Fosa del Tajo se diferencias unas arenas arcosas 

de granulometría gruesa y con facies conglomeráticas en las salidas de los antiguos 

canales (facies proximales de los abanicos aluviales), conocidas como “Facies Madrid”, 

en las que su área fuente está fundamentalmente constituidas por materiales graníticos) 

y otras conocidas como “Facies Toledo” que se diferencian de la Facies Madrid en su 

composición, ya que su área fuente es mayormente metamórfica. 

Hacia el interior de la cuenca estas arenas disminuyen rápidamente de tamaño de grano 

(facies medias del abanico) y comienzan a tener importantes niveles de depósitos de 

tamaño fino de arcillas y limos propios de llanuras de inundación (facies distales del

abanico), que dan paso por último a las facies lagunares constituidas por depósitos 

evaporíticos y químicos del interior de la cuenca. 

Al contrario de lo que ocurre en los bordes, donde los depósitos son bastante 

homogéneos y con una morfología lenticular, en el interior de la cuenca (facies 

lagunares) aparecen niveles bien diferenciados y con continuidad suficiente como para 

separar una serie de formaciones o tramos, distinguiéndose una unidad inferior o salina 

correspondiente a un episodio de sedimentación lacustre fuertemente evaporítica, una 

unidad intermedia representada por facies lacustres en las que predominan carbonatos 
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de agua dulce y yesos detríticos; y una unidad superior representada por facies palustre-

lacustre en las que predominan los carbonatos en forma de calizas de páramo. Sobre las 

calizas de páramo parece un nivel de depósitos detríticos asociados a los procesos 

recientes de génesis de las rañas y las terrazas fluviales.

Depresión-Fosa del Tajo 

Esta depresión comprende los terrenos de las cuencas cenozoicas que albergan los 

materiales coetáneos con la reactivación durante la orogenia alpina del Sistema Central 

y los Montes de Toledo. 

Se trata de una cuenca basculada hacia el suroeste, cuyo relieve está determinado por 

las plataformas o mesetas (páramos); las lomas (planicies de campiña), sobre los cuales 

aparecen algunos relieves residuales o cerros testigos de la planicie superior; y los valles 

fluviales con sus correspondientes vegas y sistemas de terrazas. 

La Fosa o Depresión del Tajo en la provincia de Toledo se caracteriza por: 

· La morfología de artesas fluviales constituidas por las vegas y su sistema de 

terrazas tal es el caso de los ríos Alberche, Tajo, Guadarrama, etc. 

· Las depresiones semiendorreicas tal es el caso de la Campana de Oropesa y las 

comarcas de la Sagra. 

· Las lomas divisorias entre los cauces de los ríos, tal es el caso de las campiñas 

de Mentrida, Fuensalida, Torrijos, La Sagra, Lagartera, etc. 

· Las altiplanicies o páramos entre las que destaca la mesa de Ocaña – Tarancón.

Unidades de transición o mixtas

Parece correcto hacer una distinción entre las unidades de transición o mixtas entre el 

Macizo Hespérico (Sistema Central y Montes de Toledo) y la cuenca mesozoica de la 

Fosa del Tajo, aunque algunas ya se describieron anteriormente, debido a la dificultad

de establecer un límite físico entre ellas y las peculiaridades que presentan. Destacan: 

· Rañas: Planicies de piedemonte originadas por abanicos aluviales emergentes de 

los relieves cuarcíticos y que se localizan indistintamente sobre los materiales del 

Macizo Hespérico o de la depresión Fosa del Tajo. 

· Meseta Cristalina de Toledo: Superficie de erosión que comporta algunos 

relieves residuales tipo inselberg 
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· Plataformas, corredores y de presiones de los ríos Algodor y Cigüela, que forman 

un corredor de transición entre las depresiones del Tajo y Guadiana, 

concretamente entre la altiplanicie de los páramos de Ocaña-Tarancón y las 

plataformas de la Mancha. Están compuestas por una serie de unidades 

menores, destacando las depresiones del bajo Algodor y arroyo Melgar, las 

plataformas de Villacañas, las vegas de los ríos Cigüela y Riansares, y las campiñas 

y depresiones semiendorreicas de la cuenca del propio río Cigüela.

Las coberteras mesozoicas

Las coberteras mesozoicas en la provincia de Toledo aparecen en el extremo 

suroriental de la misma (Mancha Toledana). 

Se trata de relieves dominantemente calcáreos que forman plataformas y lomas. 

Mientras que las plataformas continúan hacia el sur en las plataformas del Campo 

de Criptana, las lomas son la prolongación de la Sierra de Altomira.

Las coberteras mesozoicas representan el límite oriental del Macizo Hespérico, 

dando paso a los relieves alpinos. Presentan una estructura de plegamiento 

apretado de orientación general norte-sur. 

Es posible hablar de una serie de techo a muro constituida por margas abigarradas 

con yesos e intercalaciones de bancos de arenisca de edad Triásica; calizas y calizas 

dolomíticas de edad Jurásica; arenas y limonitas del Cretácico Inferior; calizas 

dolomíticas, dolomías y margas del Cretácico Superior. 

Otros sedimentos mesozoicos son los constituidos por areniscas y conglomerados 

altamente silicificados (arenas silíceas) que aparecen en afloramientos dispersos del 

borde septentrional de la meseta cristalina de Toledo y también en algunas áreas de 

la Plataforma de Navalcán – Navamorcuende, datándose en el Cretácico Superior y 

Paleógeno

Depósitos recientes y formaciones superficiales

Completan el conjunto de los materiales presentes en la provincia de Toledo las 

formaciones superficiales o depósitos recientes, de edades Cuaternario y Plioceno, 

que tapizan fosilizando a todos los materiales más antiguos. 

ANÁLISIS AMBIENTAL Y MEDIDAS CORRECTORAS EN LAS 
ACTUACIONES PREVISTAS EN EL ESTUDIO DE VIABILIDAD DE LA 

CONCESIÓN DE LA RED DE CARRETERAS PROVINCIAL DE 
TOLEDO

Página 20 de 99

Es posible hablar de: 

· Rañas: Depósitos de abanico de piedemonte 

· Aluviones de la red fluvial incluyendo los fondos de valle y sistema de 

terrazas. 

· Depósitos lagunares y mixtos de depresiones semiendorreicas

· Depósitos de vertiente (colusiones y canchales) 

· Glacis de recubrimiento 

En los casos en que cualquiera de estas formaciones se enmarque en la Fosa del 

Tajo es común incluirlos dentro de la misma y no diferenciarlos.

2.2.4 Usos del Suelo

De los 15.369 km² de superficie que tiene la provincia de Toledo algo más del 36% 

corresponden al uso forestal. El uso no forestal ocuparía el 64% restante, 

encontrándose este repartido entre: el uso agrícola que ocuparía, casi el 59%, el uso 

artificial, esto es vertederos y escombreras, plantas de tratamiento, clases simples 

artificiales no incluidas en clases anteriores: Edificación, Lámina de agua artificial, 

Otras construcciones, Suelo no edificado, Zonas de extracción o vertido. Es mayor que 

el de la media nacional, suponiendo algo más del 4%. Y las masas de agua naturales, 

que representarían algo más del 0,50%.

Fuente: Memoria IFN4 2022, MITECO
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La distribución para las categorías generales de usos de suelo, según el Mapa Forestal 

de España y Usos de Suelo de 2023. Indica que las zonas agrícolas se concentran en la 

cuenca principal del río Tajo y en La Mancha, mientras que las zonas naturales 

(arbolado y desarbolado) se agrupan principalmente en los bordes norte y sur de la 

mitad occidental, coincidiendo con el relieve más pronunciado.

La actividad industrial se distribuye por las zonas más llanas, cuenca del río Tajo y La 

Mancha, evitando los bordes montanos de la provincia, concentrándose alrededor de 

los grandes núcleos de población y las proximidades de la comunidad de Madrid.

2.3 Medio Biológico

2.3.1 Flora

La provincia de Toledo está dominada por vegetación mediterránea, especialmente 

encinares, matorrales y pastizales. De las casi 558.000 hectáreas que ocupa el uso 

forestal, casi el 74% son monte arbolado, compuesto en su gran mayoría por bosques.

La provincia de Toledo está constituida por un matorral de escasa cobertura, inmerso 

en el seno de un alcornocal-encinar adehesado sobre arenosoles. Solo el 39% de los 

individuos florecen anualmente, aunque sólo un 9,8% (femeninos) producen frutos. Los 

ejemplares juveniles representan con un 60,7% el grueso de la población y tienen 

presumiblemente su origen principal en la reproducción vegetativa.

Dentro del contexto de la flora española (Península y Baleares), la riqueza florística de 

la provincia de Toledo, teniendo en cuenta solamente el número de especies puede 

estimarse, al menos, entre al 23 y el 34% del total. Ello significa que entre un tercio y un 

cuarto de la flora española está presente en la provincia de Toledo, cuya superficie no 

es más que el 3%del total del territorio.

En cuanto a los elementos corológicos de la flora de la provincia de Toledo, destaca muy 

por encima de los demás el elemento mediterráneo, con más de la mitad de los táxones 

inventariados. Llama la atención el bajo porcentaje que supone el elemento 

eurosiberiano (15 %), lo cual es debido por una parte a la posición de la provincia en el 

centro de la Península Ibérica y por otra a la ausencia de sistemas montañosos elevados 

que mitiguen las características climáticas mediterráneas propiciando un clima más 

montano. 
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No obstante, pese a su modesta altitud, los Montes de Toledo constituyen una isla 

biogeográfica donde se refugian buena parte de los táxones pertenecientes al elemento 

eurosiberiano, en algunos casos además con carácter finícola. Casi un tercio de la flora

corresponde a táxones de amplia distribución e introducidos. Si analizamos en detalle 

cada uno de los elementos corológicos principales, empezando por el eurosiberiano, 

tenemos que: los subelementos eurosiberianos en sentido estricto y lateeurosiberiano 

suponen prácticamente el 90% del elemento. Un 9% del elemento lo integran táxones 

de óptimo lateatlántico y atlántico en sentido estricto, mientras los subelementos 

orófito centroeuropeo y bóreo-alpino se encuentran muy escasamente representados. 

Continuando con el elemento mediterráneo, la distribución por subelementos se 

encuentra bastante más repartida, resultando reseñable la importancia relativa que 

alcanzan los subelementos endémicos de la Península Ibérica (18 %) e ibero-magrebí (14 

%). 

En cuanto al elemento alóctono, el mayor contingente de los táxones introducidos en la 

provincia de Toledo (28 %) provienen de América del Norte.

La normativa sobre especies de flora protegida en España es la recogida en el Real 

Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del listado de especies silvestres 

en régimen de protección especial y del catálogo español de especies amenazada. 

Considerando en la provincia de Toledo dos táxones vegetales en peligro de extinción

a nivel nacional (Vella pseucytisus subsp. pseudocytisus y Thymelaea lythroides) y uno a 

nivel autonómico (Lepidium cardamines).

La flora alóctona de la provincia de Toledo es sensiblemente menos importante en 

términos cuantitativos que la encontrada en otras provincias del interior de la Península 

Ibérica donde se han realizado estudios monográficos sobre el tema.

2.3.2 Fauna

La distribución de la fauna que habita en una determinada zona se encuentra 

íntimamente ligada al tipo de formación vegetal existente, estando siempre 

condicionada a la presencia de factores ambientales que actúan como limitantes, que 

dependen, a su vez, de factores. 

A la hora de efectuar la caracterización y valoración de la fauna del área de influencia de 

las carreteras de la Diputación Provincial de Toledo hay que tener en cuenta que no 

todas las especies citadas estarán presentes en el área concreta de actuación, ni serán 
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observables a lo largo de todo el año. Hay especies únicamente invernantes o estivales, 

o que incluso sólo se encuentran de paso (migratorias); y también pueden encontrarse 

en estas áreas taxones que nidifican en zonas vecinas pero que realizan movimientos

locales para cazar o reproducirse.

No obstante, según el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla la 

Mancha. Las especies que de manera general están presentes en la provincia se 

catalogan en:

“peligro de extinción”

AVES: Avetoro (Botaurus stellaris), Garcilla cangrejera (Ardeola ralloides), Cigüeña negra 

(Ciconia nigra), Cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris), Porrón pardo (Aythya 

nyroca), Malvasia (Oxyura leucocephala), Águila Imperial Ibérica (Aquila adalberti),

Águila perdicera (Hieraaetus fasciatus), Focha cornuda (Fulica cristata). 

MAMIFEROS: Desmán (Galemys pyrenaicus), Lince Ibérico (Lynx pardinus), Lobo (Canis 

lupus).

“Vulnerables”

INVERTEBRADOS CRUSTACEOS: Cangrejo de río autóctono (Austropotamobius pallipes). 

VERTEBRADOS PECES: Bogardilla (Iberocypris palaciosii), Jarabugo (Anaecypris 

hispanica), Fraile (Blennius fluviatilis).

ANFIBIOS: Sapo partero bético (Alytes dickhilleni). 

REPTILES: Galápago europeo (Emys orbicularis), Lagartija de Valverde (Algyroides 

marchii), Lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi). 

AVES: Zampullín cuellinegro (Podiceps nigricollis), Avetorillo (Ixobrychus minutus),

Martinete (Nycticorax nycticorax), Garza imperial (Ardea purpurea), Morito (Plegadis 

falcinellus)., Espátula (Platalea leucorodia), Flamenco (Phoenicopterus ruber), Tarro 

blanco (Tadorna tadorna), Elanio azul (Elanus caeruleus), Alimoche (Neophron 

percnopterus), Buitre negro (Aegypius monachus), Aguila culebrera (Circaetus gallicus),

Aguilucho lagunero (Circus aeruginosus), Aguilucho pálido (Circus cyaneus), Aguilucho 

cenizo (Circus pygargus), Azor (Accipiter gentilis), Gavilán (Accipiter nisus), Águila real 

(Aguila chrysaetos), Águila pescadora (Pandion haliaetus), Cernícalo primilla (Falco 

naumanni), Halcón peregrino (Falco peregrinus), Alcotán (Falco subbuteo), Milano real 

ANÁLISIS AMBIENTAL Y MEDIDAS CORRECTORAS EN LAS 
ACTUACIONES PREVISTAS EN EL ESTUDIO DE VIABILIDAD DE LA 

CONCESIÓN DE LA RED DE CARRETERAS PROVINCIAL DE 
TOLEDO

Página 24 de 99

(Milvus milvus), Calamón (Porphyrio porphyrio), Polluela pintoja (Porzana porzana), 

Polluela bastarda (Porzana parva), Polluela chica (Porzana pusilla), Grulla común (Grus 

grus), Sisón (Tetrax tetrax), Avutarda (Otis tarda), Avoceta (Recurvirostra avossetta),

Canastera (Glareola pratincola), Pagaza piconera (Gelochelidon nilotica), Fumarel 

cariblanco (Chlidonias hybridus), Fumarel común (Chlidonias niger), Charrancito (Sterna 

albifrons), Ganga común (Pterocles alchata), Ortega (Pterocles orientalis), Buho real 

(Bubo bubo), Lechuza campestre (Asio flammeus), Pico menor (Dendrocopos minor), 

Martín pescador (Alcedo atthis), Carraca (Coracias garrulus), Avión zapador (Riparia 

riparia), Alondra de Dupont (Chersophilus duponti), Mirlo acuático (Cinclus cinclus), 

Pechiazul (Luscinia svecica), Carricerín real (Acrocephalus melanopogon), Bigotudo 

(Panurus biarmicus). 

MAMIFEROS: Musaraña ibérica (Sorex granarius), Murciélago grande de herradura 

(Rhinolophus ferrumequinum), Murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus 

hipposideros), Murciélago mediterráneo de herradura (Rhinolophus euryale). 

Murciélago mediano de herradura (Rhinolophus mehelyi), Murciélago de bechtein 

(Myotis bechsteini), Murciélago ratonero grande (Myotis myotis), Murciélago ratonero 

mediano (Myotis blythi), Murciélago de Geoffroy (Myotis emarginatus), Murciélago de 

Natterer (Myotis nattereri), Murciélago orejudo norteño (Plecotus auritus), Murciélago 

montañero (Pipistrellus savii), Nóctulo común (Nyctalus noctula). Murciélago de cueva 

(Miniopterus schreibersi), Topillo nival (Chionomys nivalis), Topillo de Cabrera (Microtus 

cabrerae), Nutria (Lutra lutra).
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3 ÁMBITO DEL INFORME

3.1 La red de carreteras de la provincia de Toledo

La red de carreteras se extiende por toda la provincia de Toledo, conectando 

importantes núcleos urbanos, zonas rurales y áreas de especial interés ecológico. Esta 

red atraviesa comarcas diversas, lo que implica un entorno físico heterogéneo que 

requiere un análisis detallado.

El ámbito geográfico del estudio se corresponde con el territorio completo de provincia, 

de la que forma parte la Red Provincial de Carreteras de Toledo, la cual está constituida 

por un total de 122 carreteras con una longitud total de 957,013 km. 

Su función principal es conectar las localidades y facilitar el acceso a los servicios 

esenciales, al tiempo que permiten la comunicación entre áreas urbanas y rurales. Estas 

infraestructuras son esenciales no solo para la movilidad y el desarrollo económico de 

los distintos municipios de la provincia, sino también para garantizar la accesibilidad a 

zonas de valor ambiental y paisajístico, lo que subraya la importancia de integrar la 

sostenibilidad en su gestión

Para ello, el artículo 4 de la Ley 9/90, expone que las carreteras comprendidas en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha se clasifican por su función 

en: Básicas, Comarcales y Locales: 

· Básicas son las carreteras cuyos itinerarios sirven de soporte a la circulación de 

largo y medio recorrido, así como las principales conexiones con el exterior. 

Incluyendo aquellos itinerarios de interconexión de los principales centros 

regionales entre sí y con las regiones circundantes. 

A través suyo se vertebra todo el espacio regional con objeto de favorecer su 

equilibrio y dotarlo de unos niveles de accesibilidad adecuados. Esta red básica 

se divide a su vez en:

o Red básica de alta capacidad (fondo azul y texto blanco)

o Red básica convencional (fondo naranja y texto negro)

· Comarcales son carreteras que definen la red principal dentro de cada 

comarca, estableciendo además su conexión con la red básica y garantizando la 

intercomunicación de las diferentes comarcas, así como de los núcleos no 

servidos por la red anterior. (fondo verde y texto blanco).
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· Locales canaliza el resto de las vías locales interurbanas, proporcionando una 

correcta accesibilidad a núcleos y áreas no servidos por los dos niveles 

anteriores. (fondo amarillo y texto negro).

La Red de Carreteras de la Diputación de Toledo divide su red de carreteras en:

· Zona 1: comarca de Talavera (oeste de la provincia) 

· Zona 2: comarcas de La Sagra y Ocaña (noreste de la provincia)

· Zona 3: comarca de Toledo (sureste de la provincia)

Zona 1: Comarca de Talavera

MATRÍCULA CATEGORÍA ITINERARIO
LONGITUD 

(M)

TO-1028 1º N-403a (TORRIJOS) A LA N-V a (SANTA OLALLA) 12.407

TO-1029 2ª TORRIJOS A CM-4024 (ESTACIÓN DE SANTA OLALLA) 11.927

TO-1036 2ª ESCALONILLA A TO-1029 (CARMENA) 5.482

TO-1086 3ª
CM-4131 (TORRECILLA DE LA JARA) A TO-1190 (LA 

FRESNEDA)
8.469

TO-1089 3ª
CM-4155 (ROBLEDO DEL BUEY) A CM-4171 

(BUENASBODAS)
29.070

TO-1095 3ª TO-1190 (LA FRESNEDA) A LA CM-4171 5.512

TO-1097 3ª TO-1089 (NAVALTORIL) A PIEDRAESCRITA 4.252

TO-1098 3ª TO-1089 A ROBLEDILLO 3.545

TO-1099 3ª N-502 A MINAS DE STA. QUITERIA 3.172

TO-1139 3ª CM-4024 (EST. DE STA OLALLA) A CM-4015 (ERUSTES) 7.639

TO-1146 3ª CM-4000 A MESEGAR 2.159

TO-1149 3ª CM-4015 A MESEGAR 1.444

TO-1151 3ª CM-4015A (MALPICA DE TAJO) A TO-1262 14.459

TO-1168 3ª TO-1262 (PUEBLANUEVA) A CM-4102 (CERRO NEGRO) 11.695

TO-1185 3ª N-502 A LAS HERENCIAS 3.455

TO-1189 3ª N-502 A EL MEMBRILLO 4.817

TO-1190 3ª CM-401 (ALCAUDETE DE LA JARA) A LA FRESNEDA 11.223
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MATRÍCULA CATEGORÍA ITINERARIO
LONGITUD 

(M)

TO-1192 3ª CM-4101 A LA TO-1194 (EL BERCIAL) 4.634

TO-1194 3ª CM-4104 A CM-4101 (ALCOLEA) POR EL BERCIAL 7.422

TO-1195 3ª CM-4100 (LA ESTRELLA) A FUENTES 3.234

TO-1196 3ª
CM-4100 (ALDEANUEVA DE SAN BARTOLOMÉ) A LIMITE 

DE PROVINCIA (VILLAR DEL PEDROSO)
4.826

TO-1197 3ª CM-4100 A NAVALMORALEJO 3.676

TO-1198 3ª
CM-4100 (PTE DEL ARZOBISPO) A LIMITE DE PROVINCIA 

(BERROCALEJO)
13.286

TO-1199 3ª CM-4100 A TO-1198 POR TORRICO 7.167

TO-1232 3ª N-403 (VAL DE STO. DOMINGO) A TO-1028 (ALCABÓN) 3.279

TO-1248 3ª DOMINGO PÉREZ A LOS CERRABLOS 4.931

TO-1257 3ª
A-5 / GTA. CM-4002 A TO-1260 (ESTACIÓN DE 

MONTEARAGÓN) POR LUCILLOS
7.053

TO-1258 3ª GTA. CM-5002 (URBANIZACIÓN KIEM) A TO-1257 728

TO-1260 3ª CM-9428 A MONTEARAGÓN 1.423

TO-1261 2ª A-5 A CAZALEGAS 1.319

TO-1262 2ª CM-9428 A CM-4102 (SAN BART. DE LAS ABIERTAS) 14.421

TO-1263 3ª INTERSECCIÓN TO-1262 A LAS VEGAS DE SAN ANTONIO 3.589

TO-1275 3ª CM-5001 A CM-5100 POR PEPINO 5.432

TO-1280 3ª
A-5 (PEPINO) A LIMITE DE PROVINCIA (Hontanares), POR 

SEGURILLA Y MONTESCLAROS
21.607

TO-1283 2ª TO-1280 (SEGURILLA) A MEJORADA 1.618

TO-1287 2ª N-502 A GAMONAL 719

TO-1288 3ª N-502 A CM-5103 (VELADA) 1.344

TO-1291 2ª N-502 A CM-5150 POR PARRILLAS Y NAVALCÁN 16.721

TO-1294 3ª A-5 A ALCAÑIZO 2.347

TO-1296 3ª A-5 (HERRERUELA) A TO-1298 (CALERUELA) 3.220
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MATRÍCULA CATEGORÍA ITINERARIO
LONGITUD 

(M)

TO-1297 3ª
A-5 (CALZADA DE OROPESA) A CM-5102 (LAS VENTAS DE 

SAN JULIÁN)
12.015

TO-1298 3ª A-5 (CALZADA DE OROPESA) A TO-1198 (VALDEVERDEJA) 12.419

TO-1299 3ª
DE GTA. ENLACE A-5 (SALIDA 157 A CALZADA DE 

OROPESA), HASTA REPSOL DE LA A-5 (PK 160+418)
2.255

TO-1332 3ª VAL DE SANTO DOMINGO A CM-4009 (NOVÉS) 5.268

TO-1364 3ª CM-5005 (NOMBELA) A CM 5002 (CASTILLO DE BAYUELA) 16.535

TO-1368 2ª
CM-5002 (C. DE BAYUELA) A CM-5001 (SAN ROMÁN DE 

LOS MONTES)
6.168

TO-1375 3ª
CM-5001 (EL REAL DE SAN VICENTE) A 

CM-5006 (NAVAMORCUENDE)
15.516

TO-1385 3ª CM-5006 A SARTAJADA 2.800

TO-1444 2ª N-403 (HORMIGOS) A A-5 16.046

TO-1451 3ª
N-403a (ESCALONA) A CM-543 (PAREDES DE ESCALONA) 

POR ALDEA EN CABO
8.433

TO-1455 3ª CM-543 (PAREDES DE ESCALONA) A N-403 (ALMOROX) 3.942

TO-1560 3ª N-403 (ALMOROX) A L.P. (CENICIENTOS) 6.147

TO-1729 1ª PORTILLO A CM-4009a (NOVÉS) 3.976

TO-1742 3ª A-5 A TORRE DE ESTEBAN HAMBRAN 3.454

TO-1836 3ª VENTAS DE RETAMOSA A A-5 2.608

TO-1927 1ª
CM-4011 (FUENSALIDA) A CM-4004 (PUENTE DEL 

GUADARRAMA)
21.950
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Zona 2: comarcas de La Sagra y Ocaña

MATRÍCULA CATEGORÍA ITINERARIO
LONGITUD 

(M)
TO-2033 2º TO-2515 (CEDILLO DEL CONDADO) A PALOMEQUE 2.167

TO-2034 1º
CM-4004 (CEDILLO DEL CONDADO) A CM-4008 

(CARRANQUE)
5.633

TO-2323 1º TO-2515 (RECAS) A A-42 5.629

TO-2324 2º A-42 (YUNCLER) A TO-2515 (LOMINCHAR) 5.925

TO-2420 3º CAMARENILLA A VILLAMIEL 5.459

TO-2421 1º
A-42 (VILLALUENGA) A CM-4004 (ESTACIÓN DE 

PANTOJA)
8.597

TO-2422 3º TO-2421 (VILLALUENGA) A A-42 (YUNCLER) 2.349

TO-2423 2º A-42 A TO-2422 (ESTACIÓN DE VILLALUENGA) 1.625

TO-2437 2º CM-4001 A CM-4010 (ESQUIVIAS) 11.823

TO-2515 2º CM-4003 A CM-4004 (CEDILLO DEL CONDADO) 17.167

TO-2516 2º A-42 A TO-2515 (YUNCLILLOS) 3.882

TO-2542 2º CM-4001 A CM-4010 (ESQUIVIAS) 3.513

TO-2557 3º N-400 (NOBLEJAS) A FF.CC. NOBLEJAS 604

TO-2558 3º
NOBLEJAS A LÍMITE DE PROVINCIA (BARCA DE LA 

ALDEHUELA)
8.176

TO-2580 3º
SANTA CRUZ DE LA ZARZA A LÍMITE DE PROVINCIA 

(VILLAMANRIQUE)
9.543

TO-2581 3º SANTA CRUZ DE LA ZARZA A CABEZAMESADA 18.700

TO-2582 3º
N-400 (SANTA CRUZ DE LA ZARZA) A L.P. (ZARZA DE 

TAJO)
3.019

TO-2628 3º N-400 A CM-4006 (VILLASEQUILLA) 7.625

TO-2644 3º CIRUELOS A CM-4005 398

TO-2657 3º DOS BARRIOS A N-400 (NOBLEJAS) 9.274

TO-2716 3º VILLAMIEL A CM-4011 565

TO-2753 3º CM-4006 (VILLASEQUILLA) A SU ESTACIÓN 4.816

TO-2788 3º
N-301 (CORRAL DE ALMAGUER) A ERMITA NTRA SRA LA 

MUELA
3.453

TO-2836 3º VILLASEQUILLA A TO-2935 (VILLANUEVA DE BOGAS) 18.394

TO-2860 3º CM-3005 (LA GUARDIA) A CM-3000 (EL ROMERAL) 9.087

TO-2861 3º CM-4005 (LA GUARDIA) A ARROYO CEDRÓN 5.342
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MATRÍCULA CATEGORÍA ITINERARIO
LONGITUD 

(M)
TO-2875 3º N-301 A VILLANUEVA DE ALCARDETE 6.502

TO-2899 3º
N-301 (QUINTANAR DE LA ORDEN) A LÍMITE DE 

PROVINCIA (LOS HINOJOSOS)
9.849

TO-2935 3º
CM-410 A N-IV (DOSBARRIOS) POR VILLANUEVA DE 

BOGAS
27.620

TO-2988 3º
CM-410 (PUEBLA DE ALMORADIEL) A CM-310 (MIGUEL 

ESTEBAN)
7.754

TO-2999 3º
EL TOBOSO A LIMITE DE PROVINCIA (CAMPO DE 

CRIPTANA)
8.405



ANÁLISIS AMBIENTAL Y MEDIDAS CORRECTORAS EN LAS 
ACTUACIONES PREVISTAS EN EL ESTUDIO DE VIABILIDAD DE LA 

CONCESIÓN DE LA RED DE CARRETERAS PROVINCIAL DE 
TOLEDO

Página 31 de 99

Zona 3: comarca de Toledo

MATRÍCULA CATEGORÍA ITINERARIO
LONGITUD 

(M)

TO-3023 3 CM-4011a (HUECAS) A TO-3927 5.832

TO-3059 3 CM-4133 (CONSUEGRA) A TURLEQUE 14.406

TO-3077 2
CM-410 (VILLACAÑAS) A VILLAFRANCA DE LOS 

CABALLEROS
20.174

TO-3091 2 VILL. DE LOS CABALLEROS A CM-3167 L. P. (HERENCIA) 1.751

TO-3100 1
CRTA. DE CIRCUNVALACIÓN DE TOLEDO A N-401a 

(BURGUILLOS)
4.485

TO-3110 1 COBISA A N-401A (BURGUILLOS) 2.919

TO-3127 3 ORGAZ A CM-4022 POR VILLAMINAYA 7.948

TO-3136 3 CM-4017 (MANZANEQUE) A CM-42 2.727

TO-3138 3 MORA DE TOLEDO AL EMBALSE DE FINESTERRE 9.694

TO-3160 3 CONSUEGRA A SIERRA LUENGA 13.758

TO-3162 3 MADRIDEJOS A TO-3059 (TURLEQUE) 13.122

TO-3182 2 CAMUÑAS A LÍMITE DE PROVINCIA (HERENCIA) 5.287

TO-3210 1 ARGÉS A COBISA 2.370

TO-3218 3 N-401 A CHUECA 3.867

TO-3221 3 AJOFRÍN A CM-410 (MAZARAMBROZ) 4.150

TO-3225 3 SONSECA A MARJALIZA 14.890

TO-3232 3 ORGAZ A ARISGOTAS 5.524

TO-3249 3
N-401 (LOS YÉBENES) A LÍMITE DE PROVINCIA (LOS 

CORTIJOS)
24.579

TO-3268 3
CM-4116 (URDA) A LIMITE DE PROVINCIA (VILLARRUBIA 

DE LOS OJOS)
17.716

TO-3360 3
N-401 (ESTACIÓN DE URDA) A LÍMITE DE PROVINCIA 

CIUDAD REAL
19.296

TO-3365 3 N-401 (Km 136+400) A ESTACIÓN DE EL EMPERADOR 10.943

TO-3423 3 BARCIENCE A N-403 1.140
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MATRÍCULA CATEGORÍA ITINERARIO
LONGITUD 

(M)

TO-3425 2 PULGAR A CM-410 2.107

TO-3521 3 CM-401 A PULGAR, POR NOEZ 8.742

TO-3523 3 CM-4000 (ALBARREAL DE TAJO) A CM-4009a TORRIJOS 12.728

TO-3624 3 CM-401 A TOTANÉS 2.507

TO-3632 3 GÁLVEZ A CUERVA 5.694

TO-3633 2 CM-401 (GÁLVEZ) A CM-410 (MENASALBAS) 6.216

TO-3638 3
CM-403a (VENTAS CON P. A.) A LAS NAVILLAS POR S. 

PABLO
14.418

TO-3639 3
CM-403 (MENASALBAS) A TO-3638 (SAN PABLO DE LOS 

MONTES)
10.998

TO-3845 3 SAN MARTÍN DE MONTALBÁN A SAN MARTÍN DE PUSA 27.274

TO-3927 1 CM-4009 (TORRIJOS) A CM 4011 (FUENSALIDA) 7.984

TO-3930 3 CM-4009a (GERINDOTE) A CM-4009 (VARIANTE) 2.980

TO-3956 3 CM-4157 A HONTANAR 1.637
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ZONA - 3-
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3.2 Interacciones entre la red de Carreteras y los Espacios Naturales de la provincia 
de Toledo

La complejidad orográfica de la provincia condiciona la convivencia de la red provincial 

de carreteras con un medio natural caracterizado por una gran diversidad botánica, 

hidrológica, edafológica y geológica. 

A continuación, se presenta un análisis de las afecciones a espacios naturales que 
presentan las carreteras que conforman la red provincial.

ANÁLISIS DE AFECCIÓN DE ZONAS NATURALES POR CARRETERAS

Denominación Categoría Cartografía
Tramo de 
carretera

Observaciones

La Mancha Húmeda
Parque 
nacional

Espacios naturales 
protegidos

TO-2999

TO-2988

TO-3077

Ríos de la margen 
izda. del Tajo y 
berrocales del Tajo

LIC-ZEPA Red Natura 2000

TO-1190
La carretera pasa por el 
borde

TO-1095
La carretera pasa por el 
borde

TO-3845
La carretera pasa por el 
borde

TO-3845
La carretera pasa por el 
borde

Estepas salinas de 
Toledo

LIC – ZEC Red Natura 2000 TO-2628
La carretera pasa por el 
borde

Barrancas de 
Talavera

LIC – ZEC Red Natura 2000 TO-1168
La carretera pasa por el 
borde

Montes de Toledo LIC-ZEPA Red Natura 2000

TO-1089 Cruza por medio

TO-1098 Completamente dentro

TO-1097 Completamente dentro

TO-3638 Pasa por el borde

TO-3225 Pasa por el borde

TO-3249 Cruza por medio

TO-3360 Cruza por medio

TO-3268 Cruza por medio

TO-3160
Termina dentro de la 
zona
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ANÁLISIS DE AFECCIÓN DE ZONAS NATURALES POR CARRETERAS

Denominación Categoría Cartografía
Tramo de 
carretera

Observaciones

Sierra de San Vicente 
y valles del Tiétar y 
Alberche

LIC-ZEPA Red Natura 2000

TO-1297 Cruza por medio

TO-1291 Cruza por medio

TO-1280 Cruza por medio

TO-1385 Pasa por el borde

TO-1375 Cruza por medio

TO-1368 Pasa por el borde

TO-1364 Pasa por el borde

TO-1560 Cruza por medio

TO-1451 Pasa por el borde

TO-1455 Pasa por el borde

Humedales de La 
Mancha

LIC-ZEPA Red Natura 2000 TO-3077 Cruza por medio

Llanuras de Oropesa, 
Lagartera y Calera y 
Chozas

LIC-ZEPA Red Natura 2000 TO-1297 Cruza por medio

Área esteparia de la 
margen derecha del 
río Guadarrama

ZEPA Red Natura 2000

TO-3523 Cruza por medio

TO-3927 Pasa por el borde

TO-3023 Cruza por medio

TO-2420 Cruza por medio

Área esteparia de La 
Mancha norte

ZEPA Red Natura 2000

TO-3059 Cruza por medio

TO-3162 Cruza por medio

TO-2935 Cruza por medio

TO-2836 Pasa por el borde

TO-2860 Pasa por e borde

TO-2657 Pasa por el borde

TO-2581 Pasa por medio

Yesares del valle del 
Tajo

LIC - ZEC Red Natura 2000

TO-2437 Pasa por el borde

TO-2935 Cruza por medio

TO-2753 Pasa por el borde

TO-2558 Cruza por medio

TO-2580 Cruza por medio

TO-2861
Termina dentro de la 
zona

En el siguiente plano se puede observar la Red de Carreteras Provincial de la provincia 
de Toledo superpuesta a la Red Natura 2000 de la provincia. Facilitando de esta forma 
una visualización clara de la relación entre las infraestructuras viales en relación con las 
zonas de la Red Natura 2000.
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A continuación de las posibles interacciones detectadas por las carreteras adscritas a la 

Diputación de Toledo, se expone a modo de fichas aquellas que tengan regulación de 

usos y actividades en referencia a las vías de comunicación o transporte de personas 

o bienes previstos en sus planes de uso y gestión.

3.2.1 ZEC - Zonas de Especial Protección para las aves de ambientes esteparios

Bajo este epígrafe se incluyen las siguientes ZEPAS en la provincia de Toledo:

· ZEPA ES00000435 – Área esteparia de la margen derecha del Río Guadarrama

Fuente: Red Natura 2000. Castilla la Mancha
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· ZEPA ES00000170 – Área esteparia de la Mancha Norte

Fuente: Red Natura 2000. Castilla la Mancha

Plan de Uso y Gestión

Según el punto 8.3. de Plan de Gestión las zonas con valores no especialmente 

relevantes en relación con los objetivos de conservación del espacio, principalmente por 

ser ya las más humanizadas o con un uso más intenso, como por ejemplo tierras 

cultivadas, caseríos de explotaciones, explotaciones mineras en funcionamiento, 

instalaciones de comunicación, vías de ferrocarril, carreteras, los suelos urbanos o 

urbanizables ya aprobados, así como las futuras necesidades de expansión de núcleos 

urbanos que fuesen previsibles en el periodo de vigencia del plan de gestión, etc. Se 

enmarcan dentro la Zona de Uso Especial (Zona C). 

Estableciéndose en el caso de carreteras u otras vías de comunicación, la posibilidad de 

adscribir a este uso una banda de 50 metros aledaña a las mismas en aquellas zonas que 

no sustenten hábitats protegidos, para posibilitar la implantación de estaciones de 

servicio o instalaciones asociadas a estas vías. 
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En el punto 9 del Plan de Gestión se establece la regulación de usos y actividades en el 

espacio Natura 2000, estableciendo en el punto 9.1., marcando como uso compatible:

· La mejora, mantenimiento o acondicionamiento de carreteras caminos, pistas y 

sendas preexistentes (refuerzos de firme con asfaltado en carreteras, refuerzos 

de firme sin asfaltado para el resto, mantenimiento de cunetas o estabilización 

de taludes y terraplenes inestables) siempre y cuando no supongan una 

ampliación del área de ocupación existente a la entrada en vigor del Plan y se 

realicen fuera del periodo comprendido entre el 1 de marzo y el 31 de julio.

· La mejora, mantenimiento o acondicionamiento de carreteras que conlleven 

transformaciones de superficie superior a 10 ha. Están sometidas a EIA.
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3.2.2 ZEC/LIC ES4250001 - Sierra de San Vicente y valles del Tiétar y Alberche

Esta ZEC incluye:

· ZEPA ES0000089 - Valle del Tiétar y embalses de Rosarito y Navalcán

Mapa

Fuente: Red Natura 2000. Castilla la Mancha

Plan de Uso y Gestión

Según el punto 8.3. de Plan de Gestión las zonas con valores no especialmente 

relevantes en relación con los objetivos de conservación del espacio, principalmente por 

ser ya las más humanizadas o con un uso más intenso, como por ejemplo tierras 

cultivadas, caseríos de explotaciones, explotaciones mineras en funcionamiento, 

instalaciones de comunicación, vías de ferrocarril, carreteras, los suelos urbanos o 

urbanizables ya aprobados, así como las futuras necesidades de expansión de núcleos 

urbanos que fuesen previsibles en el periodo de vigencia del plan de gestión, etc. Se 

enmarcan dentro la Zona de Uso Especial (Zona C). 

Estableciéndose en el caso de carreteras u otras vías de comunicación, la posibilidad de 

adscribir a este uso una banda de 50 metros aledaña a las mismas en aquellas zonas que 

no sustenten hábitats protegidos, para posibilitar la implantación de estaciones de 

servicio o instalaciones asociadas a estas vías. 
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En el punto 9 del Plan de Gestión se establece la regulación de usos y actividades en el 

espacio Natura 2000, estableciendo en el punto 9.2.

Tipo de zona
A B C

9.2. Vías de comunicación o transporte de personas y bienes

9.2.3. Modificación, acondicionamiento o mejora 

de carreteras, ferrocarriles, etc.
Valorable Sí Sí

En este informe sólo nos interesaría el punto 9.2.3 en lo relativo a acondicionamiento o 

mejora de carreteras. Quedando las mismas expresamente excluidas de esta 

regulación, y no requieren por tanto de autorización: las actuaciones de simple refuerzo 

de firmes, realización puntual de drenajes para evitar encharcamientos, limpieza de 

drenajes, mantenimiento de cunetas, mantenimiento de taludes, señalización y 

balizamiento.

Las obras de estabilización de taludes y terraplenes deben diseñarse de tal forma que, 

además de la estabilización logren una integración de terraplenes y taludes en el paisaje, 

preferiblemente mediante revegetación con especies propias del entorno paisajístico y 

ecológico cuando las pendientes así lo permitan.

El mantenimiento de cunetas evitará profundizar su sección cuando la vía atraviese 

áreas húmedas o encharcadizas, con el fin de no provocar drenajes que pueden afectar 

los niveles de las capas freáticas, provocando el descenso de nivel y la consiguiente 

pérdida de hábitat.

En cualquiera de las zonas no deben suponer, por otro lado, afecciones a la fauna 

amenazada por su época de realización.

En todos los tipos de zona, la realización de obras o instalaciones auxiliares fuera del 

dominio público de la vía deberá autorizarse expresamente para garantizar la mínima 

afección a los recursos naturales protegidos.
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Por ejemplo, si hubiera que instalar plantas de aglomerado asfáltico tendrá el siguiente 

condicionado (punto 9.7.3. del Plan de Gestión):

· Sólo se consideran compatibles plantas portátiles de carácter temporal 

vinculadas a obras o actuaciones próximas y durante el transcurso de éstas. 

· La ocupación máxima será de 1 ha y el proyecto de instalación incluirá, de forma 

obligatoria, un plan de restauración detallado, incluyendo las correspondientes 

unidades de obra deberán figurar en los cuadros de mediciones y precios de 

unidades de obra del presupuesto de dicho proyecto.

· En función de la calidad de los recursos naturales que pudieran verse afectados, 

se podrán establecer condiciones de instalación más restrictivas.

· En la elección de su localización se considerará la conveniencia de realizar el 

número mínimo de caminos.
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3.2.3 ZEC/ZEPA- LIC ES4250013 - Ríos de la margen izda. del Tajo y berrocales 
del Tajo

Mapa

Fuente: Red Natura 2000. Castilla la Mancha

Plan de Gestión

Según el punto 8.3. de Plan de Gestión las zonas con valores no especialmente 

relevantes en relación con los objetivos de conservación del espacio, principalmente por 

ser ya las más humanizadas o con un uso más intenso, como por ejemplo tierras 

cultivadas, caseríos de explotaciones, explotaciones mineras en funcionamiento, 

instalaciones de comunicación, vías de ferrocarril, carreteras, los suelos urbanos o 

urbanizables ya aprobados, así como las futuras necesidades de expansión de núcleos 

urbanos que fuesen previsibles en el periodo de vigencia del plan de gestión, etc. Se 

enmarcan dentro la Zona de Uso Especial (Zona C). 

Adscribiendo a los usos permitidos en esta Zona C, las carreteras y su zona de dominio 

público consistente en una franja de terreno de 3 metros a partir de la arista exterior de 

la explanación, medida en horizontal y perpendicularmente a ésta, según la Ley 9/1990 

de carreteras y caminos de Castilla-La Mancha.
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En el punto 9 del Plan de Gestión se establece la regulación de usos y actividades en el 

espacio Natura 2000, estableciendo en el punto 9.2.

Tipo de zona
A B C

9.2. Vías de comunicación o transporte de personas y bienes

9.2.3. Modificación, acondicionamiento o mejora 

de carreteras, ferrocarriles, etc.
Valorable Sí Sí

En este informe sólo nos interesaría el punto 9.2.3 en lo relativo a acondicionamiento o 

mejora de carreteras. Quedando las mismas expresamente excluidas de esta 

regulación, y no requieren por tanto de autorización: las actuaciones de simple refuerzo 

de firmes, realización puntual de drenajes para evitar encharcamientos, limpieza de 

drenajes, mantenimiento de cunetas, mantenimiento de taludes, señalización y 

balizamiento.

Las obras de estabilización de taludes y terraplenes deben diseñarse de tal forma que, 

además de la estabilización logren una integración de terraplenes y taludes en el paisaje, 

preferiblemente mediante revegetación con especies propias del entorno paisajístico y 

ecológico cuando las pendientes así lo permitan.

El mantenimiento de cunetas evitará profundizar su sección cuando la vía atraviese 

áreas húmedas o encharcadizas, con el fin de no provocar drenajes que pueden afectar 

los niveles de las capas freáticas, provocando el descenso de nivel y la consiguiente 

pérdida de hábitat.

En cualquiera de las zonas no deben suponer, por otro lado, afecciones a la fauna 

amenazada por su época de realización.

En todos los tipos de zona, la realización de obras o instalaciones auxiliares fuera del 

dominio público de la vía deberá autorizarse expresamente para garantizar la mínima 

afección a los recursos naturales protegidos. 
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Por ejemplo, si hubiera que instalar plantas de aglomerado asfáltico tendrá el siguiente 

condicionado (punto 9.7.3. del Plan de Gestión):

· Sólo se consideran compatibles plantas portátiles de carácter temporal 

vinculadas a obras o actuaciones próximas y durante el transcurso de éstas. 

· La ocupación máxima será de 1 ha y el proyecto de instalación incluirá, de forma 

obligatoria, un plan de restauración detallado, incluyendo las correspondientes 

unidades de obra deberán figurar en los cuadros de mediciones y precios de 

unidades de obra del presupuesto de dicho proyecto.

· En función de la calidad de los recursos naturales que pudieran verse 

afectados, se podrán establecer condiciones de instalación más restrictivas.

· En la elección de su localización se considerará la conveniencia de realizar el 

número mínimo de caminos.
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3.2.4 ZEC/ZEPA-LIC ES0000168 - Llanuras de Oropesa, Lagartera y Calera y 
Chozas

Mapa

Fuente: Red Natura 2000. Castilla la Mancha

Plan de Gestión

Según el punto 8.3. de Plan de Gestión las zonas con valores no especialmente 

relevantes en relación con los objetivos de conservación del espacio, principalmente por 

ser ya las más humanizadas o con un uso más intenso, como por ejemplo tierras 

cultivadas, caseríos de explotaciones, explotaciones mineras en funcionamiento, 

instalaciones de comunicación, vías de ferrocarril, carreteras, los suelos urbanos o 

urbanizables ya aprobados, así como las futuras necesidades de expansión de núcleos 

urbanos que fuesen previsibles en el periodo de vigencia del plan de gestión, etc. Se 

enmarcan dentro la Zona de Uso Especial (Zona C). 

Estableciéndose en el caso de carreteras u otras vías de comunicación, la posibilidad de 

adscribir a este uso una banda de 50 metros aledaña a las mismas en aquellas zonas que 

no sustenten hábitats protegidos, para posibilitar la implantación de estaciones de 

servicio o instalaciones asociadas a estas vías. 
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En el punto 9 del Plan de Gestión se establece la regulación de usos y actividades en el 

espacio Natura 2000, estableciendo en el punto 9.2.

Tipo de zona
A B C

9.2. Vías de comunicación o transporte de personas y bienes

9.2.3. Modificación, acondicionamiento o mejora 

de carreteras, ferrocarriles, etc.
Valorable Sí Sí

En este informe sólo nos interesaría el punto 9.2.3 en lo relativo a acondicionamiento o 

mejora de carreteras. Quedando las mismas expresamente excluidas de esta 

regulación, y no requieren por tanto de autorización: las actuaciones de simple refuerzo 

de firmes, realización puntual de drenajes para evitar encharcamientos, limpieza de 

drenajes, mantenimiento de cunetas, mantenimiento de taludes, señalización y 

balizamiento.

Las obras de estabilización de taludes y terraplenes deben diseñarse de tal forma que, 

además de la estabilización logren una integración de terraplenes y taludes en el paisaje, 

preferiblemente mediante revegetación con especies propias del entorno paisajístico y 

ecológico cuando las pendientes así lo permitan.

El mantenimiento de cunetas evitará profundizar su sección cuando la vía atraviese 

áreas húmedas o encharcadizas, con el fin de no provocar drenajes que pueden afectar 

los niveles de las capas freáticas, provocando el descenso de nivel y la consiguiente 

pérdida de hábitat.

En cualquiera de las zonas no deben suponer, por otro lado, afecciones a la fauna 

amenazada por su época de realización.

En todos los tipos de zona, la realización de obras o instalaciones auxiliares fuera del 

dominio público de la vía deberá autorizarse expresamente para garantizar la mínima 

afección a los recursos naturales protegidos. 
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Por ejemplo, si hubiera que instalar plantas de aglomerado asfáltico tendrá el siguiente 

condicionado (punto 9.7.3. del Plan de Gestión):

· Sólo se consideran compatibles plantas portátiles de carácter temporal 

vinculadas a obras o actuaciones próximas y durante el transcurso de éstas. 

· La ocupación máxima será de 1 ha y el proyecto de instalación incluirá, de forma 

obligatoria, un plan de restauración detallado, incluyendo las correspondientes 

unidades de obra deberán figurar en los cuadros de mediciones y precios de 

unidades de obra del presupuesto de dicho proyecto.

· En función de la calidad de los recursos naturales que pudieran verse afectados, 

se podrán establecer condiciones de instalación más restrictivas.

· En la elección de su localización se considerará la conveniencia de realizar el 

número mínimo de caminos.
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3.2.5 ZEC/ZEPA ES0000093 – LIC ES4250005 - Montes de Toledo 

Mapa

Fuente: Red Natura 2000. Castilla la Mancha

Plan de Gestión

Según el punto 8.3. de Plan de Gestión las zonas con valores no especialmente 

relevantes en relación con los objetivos de conservación del espacio, principalmente por 

ser ya las más humanizadas o con un uso más intenso, como por ejemplo tierras 

cultivadas, caseríos de explotaciones, explotaciones mineras en funcionamiento, 

instalaciones de comunicación, vías de ferrocarril, carreteras, los suelos urbanos o 

urbanizables ya aprobados, así como las futuras necesidades de expansión de núcleos 

urbanos que fuesen previsibles en el periodo de vigencia del plan de gestión, etc. Se 

enmarcan dentro la Zona de Uso Especial (Zona C). 

Adscribiendo a los usos permitidos en esta Zona C, las carreteras y su zona de dominio 

público consistente en una franja de terreno de 3 metros a partir de la arista exterior de 

la explanación, medida en horizontal y perpendicularmente a ésta, según la Ley 9/1990 

de carreteras y caminos de Castilla-La Mancha.
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En el punto 9 del Plan de Gestión se establece la regulación de usos y actividades en el 

espacio Natura 2000, estableciendo en el punto 9.2.

Tipo de zona
A B C

9.2. Vías de comunicación o transporte de personas y bienes

9.2.3. Modificación, acondicionamiento o mejora 

de carreteras, ferrocarriles, etc.
Valorable Sí Sí

En este informe sólo nos interesaría el punto 9.2.3 en lo relativo a acondicionamiento o 

mejora de carreteras. Quedando las mismas expresamente excluidas de esta 

regulación, y no requieren por tanto de autorización: las actuaciones de simple refuerzo 

de firmes, realización puntual de drenajes para evitar encharcamientos, limpieza de 

drenajes, mantenimiento de cunetas, mantenimiento de taludes, señalización y 

balizamiento.

Las obras de estabilización de taludes y terraplenes deben diseñarse de tal forma que, 

además de la estabilización logren una integración de terraplenes y taludes en el paisaje, 

preferiblemente mediante revegetación con especies propias del entorno paisajístico y 

ecológico cuando las pendientes así lo permitan.

El mantenimiento de cunetas evitará profundizar su sección cuando la vía atraviese 

áreas húmedas o encharcadizas, con el fin de no provocar drenajes que pueden afectar 

los niveles de las capas freáticas, provocando el descenso de nivel y la consiguiente 

pérdida de hábitat.

En cualquiera de las zonas no deben suponer, por otro lado, afecciones a la fauna 

amenazada por su época de realización.

En todos los tipos de zona, la realización de obras o instalaciones auxiliares fuera del 

dominio público de la vía deberá autorizarse expresamente para garantizar la mínima 

afección a los recursos naturales protegidos. 
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Por ejemplo, si hubiera que instalar plantas de aglomerado asfáltico tendrá el siguiente 

condicionado (punto 9.7.3. del Plan de Gestión):

· Sólo se consideran compatibles plantas portátiles de carácter temporal 

vinculadas a obras o actuaciones próximas y durante el transcurso de éstas. 

· La ocupación máxima será de 1 ha y el proyecto de instalación incluirá, de forma 

obligatoria, un plan de restauración detallado, incluyendo las correspondientes 

unidades de obra deberán figurar en los cuadros de mediciones y precios de 

unidades de obra del presupuesto de dicho proyecto.

· En función de la calidad de los recursos naturales que pudieran verse 

afectados, se podrán establecer condiciones de instalación más restrictivas.

· En la elección de su localización se considerará la conveniencia de realizar el 

número mínimo de caminos.
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3.2.6 ZEC/ZEPA-LIC ES0000091- ES4250010 - Humedales de La Mancha 

Esta ZEC incluye:

· ZEPA ES0000091 – Humedales de la Mancha

· LIC ES4250010 – Humedales de la Mancha

Mapa

Fuente: Red Natura 2000. Castilla la Mancha

Plan de Gestión

Según el punto 8.3. de Plan de Gestión las zonas con valores no especialmente 

relevantes en relación con los objetivos de conservación del espacio, principalmente por 

ser ya las más humanizadas o con un uso más intenso, como por ejemplo tierras 

cultivadas, caseríos de explotaciones, explotaciones mineras en funcionamiento, 

instalaciones de comunicación, vías de ferrocarril, carreteras, los suelos urbanos o 

urbanizables ya aprobados, así como las futuras necesidades de expansión de núcleos 

urbanos que fuesen previsibles en el periodo de vigencia del plan de gestión, etc. Se 

enmarcan dentro la Zona de Uso Especial (Zona C). 

Adscribiendo a los usos permitidos en esta Zona C, fuera de los ENPs y ZPP, las 

carreteras, caminos y sendas, cuyo dominio público se restringe únicamente a los 

terrenos ocupados por éstos y sus elementos funcionales, según la Ley 9/1990 de 

carreteras y caminos de Castilla-La Mancha.
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La ordenación de la red de vías y accesos existentes se procurará realizarla de 

conformidad con la propiedad de los terrenos y las diferentes administraciones 

competentes, al objeto de optimizar su distribución para la realización de los 

aprovechamientos tradicionales, permitir una adecuada gestión de conservación del 

espacio y disminuir el impacto global que estas infraestructuras originan sobre el medio 

natural.

En relación con las infraestructuras viarias sólo se podrá autorizar la modificación del 

trazado de carreteras y caminos ya existentes cuando resulte imprescindible para la 

adecuada conservación, gestión, defensa y aprovechamiento de los recursos naturales 

de la zona. 

Durante la realización de cualquier tipo de obras sobre la red vial, deberán tomarse las 

precauciones necesarias para evitar la alteración de la cubierta vegetal en las zonas 

adyacentes y las molestias a la fauna.

En las zonas periféricas de protección (ZPP) de las reservas naturales (RNs) el régimen 

de usos y actividades es el establecido en los correspondientes planes de ordenación de 

los recursos naturales (PORN). Este espacio Natura 2000 se incluye en la Reserva de la 

Biosfera La Mancha Húmeda e incorpora las Reservas Naturales: Complejo Lagunar de 

Lillo, Laguna de la Albardiosa, Laguna de Tírez, Laguna de Peñahueca, Lagunas Grande y 

Chica de Villafranca de los Caballeros, Laguna de la Sal, Laguna de Salicor, Complejo 

Lagunar de Alcázar de San Juan, Complejo Lagunar de Pedro Muñoz y Complejo lagunar 

de Manjavacas y la Microrreserva de la Laguna de los Carros.

En estas Reservas Naturales se regulan las actividades sujetas a previa autorización 

ambiental, entre las que se encuentra:

· La mejora, mantenimiento o acondicionamiento de carreteras preexistentes 

(simples refuerzos de firmes, mantenimiento de cunetas, estabilización de 

taludes y terraplenes inestables).
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3.2.7 ZEC/LIC ES4250008 - Estepas salinas de Toledo 

Mapa

Fuente: Red Natura 2000. Castilla la Mancha

Plan de Gestión

Según el punto 8.3. de Plan de Gestión las zonas con valores no especialmente 

relevantes en relación con los objetivos de conservación del espacio, principalmente por 

ser ya las más humanizadas o con un uso más intenso, como por ejemplo tierras 

cultivadas, caseríos de explotaciones, explotaciones mineras en funcionamiento, 

instalaciones de comunicación, vías de ferrocarril, carreteras, los suelos urbanos o 

urbanizables ya aprobados, así como las futuras necesidades de expansión de núcleos 

urbanos que fuesen previsibles en el periodo de vigencia del plan de gestión, etc. Se 

enmarcan dentro la Zona de Uso Especial (Zona C). 

Estableciéndose en el caso de carreteras u otras vías de comunicación, la posibilidad de 

adscribir a este uso una banda de 50 metros aledaña a las mismas en aquellas zonas que 

no sustenten hábitats protegidos, para posibilitar la implantación de estaciones de 

servicio o instalaciones asociadas a estas vías. 



ANÁLISIS AMBIENTAL Y MEDIDAS CORRECTORAS EN LAS 
ACTUACIONES PREVISTAS EN EL ESTUDIO DE VIABILIDAD DE LA 

CONCESIÓN DE LA RED DE CARRETERAS PROVINCIAL DE 
TOLEDO

Página 55 de 99

En el punto 9 del Plan de Gestión se establece la regulación de usos y actividades en el 

espacio Natura 2000, estableciendo en el punto 9.2.

Tipo de zona
A B C

9.2. Vías de comunicación o transporte de personas y bienes

9.2.3. Modificación, acondicionamiento o mejora 

de carreteras, ferrocarriles, etc.
Valorable Sí Sí

En este informe sólo nos interesaría el punto 9.2.3 en lo relativo a acondicionamiento o 

mejora de carreteras. Quedando las mismas expresamente excluidas de esta 

regulación, y no requieren por tanto de autorización: las actuaciones de simple 

refuerzo de firmes, realización puntual de drenajes para evitar encharcamientos, 

limpieza de drenajes, mantenimiento de cunetas, mantenimiento de taludes, 

señalización y balizamiento.

Las obras de estabilización de taludes y terraplenes deben diseñarse de tal forma que, 

además de la estabilización logren una integración de terraplenes y taludes en el paisaje, 

preferiblemente mediante revegetación con especies propias del entorno paisajístico y 

ecológico cuando las pendientes así lo permitan.

El mantenimiento de cunetas evitará profundizar su sección cuando la vía atraviese 

áreas húmedas o encharcadizas, con el fin de no provocar drenajes que pueden afectar 

los niveles de las capas freáticas, provocando el descenso de nivel y la consiguiente 

pérdida de hábitat.

En cualquiera de las zonas no deben suponer, por otro lado, afecciones a la fauna 

amenazada por su época de realización.

En todos los tipos de zona, la realización de obras o instalaciones auxiliares fuera del 

dominio público de la vía deberá autorizarse expresamente para garantizar la mínima 

afección a los recursos naturales protegidos. 
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Por ejemplo, si hubiera que instalar plantas de aglomerado asfáltico tendrá el siguiente 

condicionado (punto 9.7.3. del Plan de Gestión):

· Sólo se consideran compatibles plantas portátiles de carácter temporal 

vinculadas a obras o actuaciones próximas y durante el transcurso de éstas. 

· La ocupación máxima será de 1 ha y el proyecto de instalación incluirá, de forma 

obligatoria, un plan de restauración detallado, incluyendo las correspondientes 

unidades de obra deberán figurar en los cuadros de mediciones y precios de 

unidades de obra del presupuesto de dicho proyecto.

· En función de la calidad de los recursos naturales que pudieran verse 

afectados, se podrán establecer condiciones de instalación más restrictivas.

· En la elección de su localización se considerará la conveniencia de realizar el 

número mínimo de caminos.
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3.2.8 ZEC/LIC ES4250009 - Yesares del valle del Tajo 

Mapa

Fuente: Red Natura 2000. Castilla la Mancha

Plan de Gestión

Según el punto 8.3. de Plan de Gestión las zonas con valores no especialmente 

relevantes en relación con los objetivos de conservación del espacio, principalmente por 

ser ya las más humanizadas o con un uso más intenso, como por ejemplo tierras 

cultivadas, caseríos de explotaciones, explotaciones mineras en funcionamiento, 

instalaciones de comunicación, vías de ferrocarril, carreteras, los suelos urbanos o 

urbanizables ya aprobados, así como las futuras necesidades de expansión de núcleos 

urbanos que fuesen previsibles en el periodo de vigencia del plan de gestión, etc. Se 

enmarcan dentro la Zona de Uso Especial (Zona C). 

Estableciéndose en el caso de carreteras u otras vías de comunicación, la posibilidad de 

adscribir a este uso una banda de 50 metros aledaña a las mismas en aquellas zonas que 

no sustenten hábitats protegidos, para posibilitar la implantación de estaciones de 

servicio o instalaciones asociadas a estas vías. 
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En el punto 9 del Plan de Gestión se establece la regulación de usos y actividades en el 

espacio Natura 2000, estableciendo en el punto 9.2.

En el punto 9 del Plan de 
A B C

9.2. Vías de comunicación o transporte de personas y bienes

9.2.3. Modificación, acondicionamiento o mejora 

de carreteras, ferrocarriles, etc.
Valorable Sí Sí

En este informe sólo nos interesaría el punto 9.2.3 en lo relativo a acondicionamiento o 

mejora de carreteras. Quedando las mismas expresamente excluidas de esta 

regulación, y no requieren por tanto de autorización: las actuaciones de simple 

refuerzo de firmes, realización puntual de drenajes para evitar encharcamientos, 

limpieza de drenajes, mantenimiento de cunetas, mantenimiento de taludes, 

señalización y balizamiento.

Las obras de estabilización de taludes y terraplenes deben diseñarse de tal forma que, 

además de la estabilización logren una integración de terraplenes y taludes en el paisaje, 

preferiblemente mediante revegetación con especies propias del entorno paisajístico y 

ecológico cuando las pendientes así lo permitan.

El mantenimiento de cunetas evitará profundizar su sección cuando la vía atraviese 

áreas húmedas o encharcadizas, con el fin de no provocar drenajes que pueden afectar 

los niveles de las capas freáticas, provocando el descenso de nivel y la consiguiente 

pérdida de hábitat.

En cualquiera de las zonas no deben suponer, por otro lado, afecciones a la fauna 

amenazada por su época de realización.

En todos los tipos de zona, la realización de obras o instalaciones auxiliares fuera del 

dominio público de la vía deberá autorizarse expresamente para garantizar la mínima 

afección a los recursos naturales protegidos. 
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Por ejemplo, si hubiera que instalar plantas de aglomerado asfáltico tendrá el siguiente 

condicionado (punto 9.7.3. del Plan de Gestión):

· Sólo se consideran compatibles plantas portátiles de carácter temporal 

vinculadas a obras o actuaciones próximas y durante el transcurso de éstas. 

· La ocupación máxima será de 1 ha y el proyecto de instalación incluirá, de forma 

obligatoria, un plan de restauración detallado, incluyendo las correspondientes 

unidades de obra deberán figurar en los cuadros de mediciones y precios de 

unidades de obra del presupuesto de dicho proyecto.

· En función de la calidad de los recursos naturales que pudieran verse 

afectados, se podrán establecer condiciones de instalación más restrictivas.

· En la elección de su localización se considerará la conveniencia de realizar el 

número mínimo de caminos.
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3.2.9 ZEC/LIC ES4250003 - Barrancas de Talavera 

Mapa

Fuente: Red Natura 2000. Castilla la Mancha

Plan de Gestión

Según el punto 8.3. de Plan de Gestión las zonas con valores no especialmente 

relevantes en relación con los objetivos de conservación del espacio, principalmente por 

ser ya las más humanizadas o con un uso más intenso, como por ejemplo tierras 

cultivadas, caseríos de explotaciones, explotaciones mineras en funcionamiento, 

instalaciones de comunicación, vías de ferrocarril, carreteras, los suelos urbanos o 

urbanizables ya aprobados, así como las futuras necesidades de expansión de núcleos 

urbanos que fuesen previsibles en el periodo de vigencia del plan de gestión, etc. Se 

enmarcan dentro la Zona de Uso Especial (Zona C).

Estableciéndose en el caso de carreteras u otras vías de comunicación, la posibilidad de 

adscribir a este uso una banda de 50 metros aledaña a las mismas en aquellas zonas que 

no sustenten hábitats protegidos, para posibilitar la implantación de estaciones de 

servicio o instalaciones asociadas a estas vías. 
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En el punto 9 del Plan de Gestión se establece la regulación de usos y actividades en el 

espacio Natura 2000, estableciendo en el punto 9.2.

En el punto 9 del Plan de 
A B C

9.2. Vías de comunicación o transporte de personas y bienes

9.2.3. Modificación, acondicionamiento o mejora 

de carreteras, ferrocarriles, etc.
Valorable Sí Sí

En este informe sólo nos interesaría el punto 9.2.3 en lo relativo a acondicionamiento o 

mejora de carreteras. Quedando las mismas expresamente excluidas de esta 

regulación, y no requieren por tanto de autorización: las actuaciones de simple 

refuerzo de firmes, realización puntual de drenajes para evitar encharcamientos, 

limpieza de drenajes, mantenimiento de cunetas, mantenimiento de taludes, 

señalización y balizamiento.

Las obras de estabilización de taludes y terraplenes deben diseñarse de tal forma que, 

además de la estabilización logren una integración de terraplenes y taludes en el paisaje, 

preferiblemente mediante revegetación con especies propias del entorno paisajístico y 

ecológico cuando las pendientes así lo permitan.

El mantenimiento de cunetas evitará profundizar su sección cuando la vía atraviese 

áreas húmedas o encharcadizas, con el fin de no provocar drenajes que pueden afectar 

los niveles de las capas freáticas, provocando el descenso de nivel y la consiguiente 

pérdida de hábitat.

En cualquiera de las zonas no deben suponer, por otro lado, afecciones a la fauna 

amenazada por su época de realización.

En todos los tipos de zona, la realización de obras o instalaciones auxiliares fuera del 

dominio público de la vía deberá autorizarse expresamente para garantizar la mínima 

afección a los recursos naturales protegidos. 
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Por ejemplo, si hubiera que instalar plantas de aglomerado asfáltico tendrá el siguiente 

condicionado (punto 9.7.3. del Plan de Gestión):

· Sólo se consideran compatibles plantas portátiles de carácter temporal 

vinculadas a obras o actuaciones próximas y durante el transcurso de éstas. 

· La ocupación máxima será de 1 ha y el proyecto de instalación incluirá, de forma 

obligatoria, un plan de restauración detallado, incluyendo las correspondientes 

unidades de obra deberán figurar en los cuadros de mediciones y precios de 

unidades de obra del presupuesto de dicho proyecto.

· En función de la calidad de los recursos naturales que pudieran verse 

afectados, se podrán establecer condiciones de instalación más restrictivas.

· En la elección de su localización se considerará la conveniencia de realizar el 

número mínimo de caminos.
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3.3 Interacciones entre la red de carreteras y otros espacios naturales de la provincia 
de Toledo

Otros espacios naturales afectados por la red de carreteras son:

ANÁLISIS DE AFECCIÓN DE ZONAS NATURALES POR CARRETERAS

Denominación Categoría Cartografía
Tramo de 
carretera

Observaciones

Saladares de 
Villasequilla

Microrreserva
Espacios 
naturales 

protegidos
TO-2628

La carretera pasa por el 
borde

Laguna de tirez
Reserva 
natural

Espacios 
naturales 

protegidos
TO-3077

La carretera pasa por el 
borde

Sotos del río 
Guadyerbas y 

arenales del baldío 
de Velada

Reserva 
fluvial

Espacios 
naturales 

protegidos
TO-1280

La carretera cruza por 
medio

3.3.1 ENP - Microrreserva Saladares de Villasequilla

Plan de Gestión

Actividades sujetas a autorización:

· La mejora, mantenimiento o acondicionamiento de carreteras preexistentes 

(simples refuerzos de firme, mantenimiento de cunetas o estabilización de 

taludes y terraplenes inestables).

3.3.2 ENP – Reserva Natural Laguna de Tirez

Se encuentra englobada dentro de la ZEPA-LIC Humedales de la Mancha

Plan de Gestión

Actividades sujetas a autorización:

· Acondicionamiento y mantenimiento de infraestructuras existentes a la entrada 

en vigor del Plan (Decreto 35/2006 de 28 de marzo de 2006).

· En el punto 7.6 del Plan de Gestión, en cuanto a las directrices para la ordenación 

de la red de carreteras locales y caminos, la modificación de trazado de 

carreteras existentes cuando esta resulte imprescindible para su adecuada 

conservación y gestión será necesaria la correspondiente autorización.
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3.3.3 ENP – Sotos del río Guadyerbas y arenales del baldío de Velada

Plan de Gestión

Actividades sujetas a autorización:

· La conservación y mejora de carreteras, así como la modificación de sus 

características geométricas o de firme.
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3.4 Interacciones entre la red de carreteras y montes singulares y protectores de la 
provincia de Toledo

Las actividades relativas a la fase de operación y mantenimiento pueden necesitar la 

realización de obras y por tanto implicar la ubicación de algunos elementos auxiliares de 

apoyo de carácter provisional: principalmente zona de acopio de materiales, acopio 

puntual de maquinaria de obra, punto de recogida selectiva de residuos y punto de 

limpieza de maquinaria (Resolución de 29/07/2021, de la Dirección General de Medio 

Natural y Biodiversidad, por la que se aprueban las instrucciones para la tramitación de 

expedientes de autorización de ocupaciones temporales en montes demaniales y 

autorización de ocupaciones de carácter temporal en vías pecuarias). 

· En lo relativo a montes singulares y protectores se deberá solicitar al organismo 

pertinente autorización o en su defecto presentar una declaración 

responsable.

· Queda totalmente prohibido, incluso con carácter temporal, la ocupación de 

terrenos de vías pecuarias para el establecimiento de basureros, escombreras y 

plantas de tratamiento de residuos sólidos urbanos.

· Una vez finalizadas las obras, la zona deberá quedar limpia de cualquier producto 

y/o residuo.

ANÁLISIS DE AFECCIÓN DE ZONAS NATURALES POR CARRETERAS

Denominación Categoría Cartografía
Tramo de 
carretera

Observaciones

Sierra del Piélago
Monte 
singular

Montes 
singulares y 
protectores

TO-1375
Un pequeño tramo 
pasa por el límite de la 
zona

Jaronales Altos
Monte 

protector

Montes 
singulares y 
protectores

TO-1089
Bordea en la mayor 
parte y corta en dos 
puntos

En el siguiente plano se puede observar la Red de Carreteras Provincial de la provincia 
de Toledo superpuesta a los montes de la provincia. Facilitando de esta forma una 
visualización clara de la relación entre las infraestructuras viales en relación con estas 
zonas.
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3.5 Interacciones entre la red de carreteras y las vías pecuarias de la provincia de 

Toledo

Las Vías Pecuarias son caminos para el tránsito de ganado en sus desplazamientos. Ya 

en el s.XIII, el Rey Alfonso X el Sabio otorgó privilegios de paso para el ganado al Honrado 

Concejo de la Mesta, que aunaba a todos los ganaderos transhumantes de Castilla/León. 

Es el nacimiento de las Vías Pecuarias en España.

En 1968, por Orden ministerial, se aprueba la clasificación de las Vías Pecuarias en los 

municipios españoles. Las Vías Pecuarias, en función de su anchura se clasifican en: 

Cañadas Reales (75,22m), Cordeles (37,61m), Veredas (20,89m) y Coladas (menor 

anchura que las Veredas).

La Ley 3/95, de 23 de marzo de Vías Pecuarias, dispone la naturaleza jurídica demanial 

(carácter de Dominio Público) y atribuye su titularidad estableciendo los fines de la 

actuación de las Comunidades Autónomas en materia de Vías Pecuarias.

El inventario de vías pecuarias de la provincia de Toledo con una longitud de 3.632 

kilómetros y una superficie de 12.080 hectáreas y comprende 759 vías pecuarias, que se 

distribuyen en:

- 61 Cañadas, 

- 163 Cordeles, 

- 201 Veredas, 

- 263 Coladas, 

- 24 Abrevaderos y 

- 46 Descansaderos, 

La Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha regula dos 

tipos de ocupaciones: por razones de interés público y por razones de interés 

particular. Y también establece que se podrá modificar el trazado de las vías pecuarias 

cuando concurran razones de utilidad o interés público y, excepcionalmente de forma 

motivada, por interés particular.
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En términos generales, cuando se lleva a cabo un expediente de deslinde de Vías 

Pecuarias, la administración se basa en el Inventario y descripción literal existente de las 

Vías Pecuarias clasificadas en 1968, y a partir de él, procede al estudio del trazado de 

éstas y a su deslinde. Normalmente el trazado de las vías viene a coincidir con un camino 

o carretera existente en la actualidad -muchas vías pecuarias han terminado asfaltadas 

y son hoy carreteras; otras han desaparecido-. 

Las actividades relativas a la fase de operación y mantenimiento pueden necesitar la 

realización de obras y por tanto implicar la ubicación de algunos elementos auxiliares de 

apoyo de carácter provisional, principalmente zona de acopio de materiales, acopio 

puntual de maquinaria de obra, punto de recogida selectiva de residuos y punto de 

limpieza de maquinaria (Resolución de 29/07/2021, de la Dirección General de Medio 

Natural y Biodiversidad, por la que se aprueban las instrucciones para la tramitación de 

expedientes de autorización de ocupaciones temporales en montes demaniales y 

autorización de ocupaciones de carácter temporal en vías pecuarias)

En lo relativo a las vías pecuarias y si fuera necesario ubicar estas instalaciones auxiliares, 

cabe decir que:

· Las actividades de operación y mantenimiento no se pueden considerar como 

un uso común de las vías pecuarias, los cuales se encuentran recogidos en los 

artículos 30 al 33 de la Ley 9/2003, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha. Por 

lo que se deberá solicitar al organismo pertinente autorización o en su defecto 

presentar una declaración responsable.

· Queda totalmente prohibido, incluso con carácter temporal, la ocupación de 

terrenos de vías pecuarias para el establecimiento de basureros, escombreras y 

plantas de tratamiento de residuos sólidos urbanos.

· Una vez finalizadas las obras, la zona deberá quedar limpia de cualquier producto 

y/o residuo.

A continuación, se presenta un análisis de las afecciones a vías pecuarias que presentan 

las carreteras que conforman la red provincial.
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ANÁLISIS DE AFECCIÓN DE VÍAS PECUARIAS POR CARRETERAS

Denominación Categoría Cartografía
Tramo de 

carretera
Observaciones

CÑ Real Leonesa 

Occidental

Vía 

pecuaria
Vías pecuarias

TO-1291 Corta en un punto

TO-1297 Corta en un punto

CÑ Real Leonesa 

Oriental

Vía 

pecuaria
Vías pecuarias

TO-1194

TO-1162

TO-1288

TO-1280

CL del Camino Real
Vía 

pecuaria
Vías pecuarias TO-1287

CL de los cantos 

gordos

Vía 

pecuaria
Vías pecuarias TO-1287

CÑ Real Segoviana
Vía 

pecuaria
Vías pecuarias TO-1836 Corta en un punto

CÑ Real Galiana
Vía 

pecuaria
Vías pecuarias TO-3521

CÑ Real de las 

merinas (CÑ Real de 

la plata)

Vía 

pecuaria
Vías pecuarias

TO-3365

TO-3249

TO-3225

TO-3360

La carretera pasa por el 

extremo donde termina 

el tramo

CÑ Real Soriana 

oriental

Vía 

pecuaria
Vías pecuarias

TO-3077

TO-3160

TO-3268

En el siguiente plano se puede observar la Red de Carreteras Provincial de la provincia 

de Toledo superpuesta a la Red de Vías Pecuarias de la provincia de Toledo. 
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3.6 Interacciones entre la red de carreteras y el Dominio Público Hidráulico de la 
provincia de Toledo

Además de las propias carreteras, forman parte de esta red los llamados “elementos 

funcionales” según la Ley 37/2015 de Carreteras (incluidos en el dominio público de la 

carretera, para conservación o explotación del viario): 

· Traza de la carretera, incluyendo el firme. 

· Obras de tierra, túneles y pasos superiores, puentes y pasos inferiores. 

· Centros operativos para la conservación y explotación de la carretera. 

· Elementos auxiliares: estaciones y áreas de servicio, vías de servicio (éstas a 

nuestros efectos tratables como la propia traza de la carretera), zonas destinadas 

al descanso, zonas de estacionamiento, lechos de frenado, elementos de drenaje 

y sus accesos, estaciones de pesaje, paradas de autobuses, aparcamientos e 

instalaciones de mantenimiento de vialidad invernal. 

· Elementos de señalización y seguridad. 

Puesto que las carreteras son elementos de vital importancia para los servicios de 

emergencia, deben tenerse en cuenta no solo las vías de entidad, sino también las pistas 

o caminos secundarios que puedan servir de rutas de evacuación o como alternativas 

de tránsito en el caso de que se corten las vías principales.

En lo relativo a Dominio Público Hidráulico, Zona de Servidumbre y Zona de Policía, 

según lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas (en adelante TRLA), así como en el Real 

Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico (en adelante RDPH) y el Real Decreto 665/2023, de 18 de julio, por el 

que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico:

· Toda actuación que se realice en Dominio Público Hidráulico (definido en el 

artículo 2 y desarrollado en los posteriores artículos del TRLA) deberá contar de 

la preceptiva autorización por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo.

· Toda actuación que se realice en Zona de Policía (banda de 100 metros 

colindante con terrenos de Dominio Público Hidráulico) deberá contar con la 

preceptiva autorización por parte de la CHT, y en particular las actividades 

mencionadas en el artículo 9 del RDPH. Además, se indica que la Zona de 

Servidumbre (banda de 5 metros colindante con terrenos de Dominio Público 
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Hidráulico) deberá ser respetada, según se establece en el artículo 6 del TRLA y 

en el artículo 7 del RDPH.

El Artículo 9 bis establece entre las limitaciones a los usos en la zona de flujo preferente

en suelo rural, las siguientes para carreteras:

· Infraestructuras lineales diseñadas de modo tendente al paralelismo con el 

cauce. Excepcionalmente, cuando se compruebe con el correspondiente estudio 

que no existe otra alternativa mejor, podrá admitirse una ocupación parcial de 

la zona de flujo preferente, minimizando siempre la alteración del régimen 

hidráulico y que se compense, en su caso, el incremento del riesgo de inundación 

que eventualmente pudiera producirse. Quedan exceptuadas las obras de 

conservación, mejora y protección de infraestructuras lineales ya existentes.

· Las obras de protección frente a inundaciones se regirán por lo establecido en 

los artículos 126, 126 bis y 126 ter. Destacando que la zona de flujo preferente 

puede ser modificada a través de actuaciones físicas, tales como la apertura de 

nuevos desagües en infraestructuras viarias existentes que obstaculizan el flujo 

del agua, la apertura de nuevas vías a la circulación del agua, etc. Igualmente, en 

determinados casos, y siempre que sea para proteger poblaciones e 

infraestructuras públicas existentes, pueden construirse obras de defensa 

sobreelevadas lateralmente a los cauces en la zona de flujo preferente.

· Toda actuación en la zona de flujo preferente deberá contar con una declaración 

responsable, presentada ante la Administración hidráulica competente e 

integrada, en su caso, en la documentación del expediente de autorización, en 

la que el promotor exprese claramente que conoce y asume el riesgo existente y 

las medidas de protección civil aplicables al caso, comprometiéndose a trasladar 

esa información a los posibles afectados, con independencia de las medidas 

complementarias que estime oportuno adoptar para su protección. Dicha 

declaración será independiente de cualquier autorización o acto de intervención 

administrativa previa que haya de ser otorgada por los distintos órganos de las 

Administraciones públicas, con sujeción, al menos, a las limitaciones de uso que 

se establecen en este artículo. 
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En lo que concierne a los vertidos, se indica lo siguiente: 

· Se consideran vertidos los que se realicen directa o indirectamente en las aguas 

continentales, así como en el resto del dominio público hidráulico, cualquiera 

que sea el procedimiento o técnica utilizada.

· Queda prohibido con carácter general el vertido directo o indirecto de aguas y 

productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o 

cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, salvo que se cuente con 

la previa autorización.

- Dicha autorización corresponde a la Confederación Hidrográfica del Tajo, 

salvo en los casos de vertidos efectuados en cualquier punto de la red de 

alcantarillado o de colectores gestionados por las Administraciones 

autonómicas o locales o por entidades dependientes de las mismas, en los 

que la autorización corresponderá al órgano autonómico o local competente.

- La autorización que se otorgue será a título precario, pudiendo ser demolidas 

las obras cuando la Confederación Hidrográfica del Tajo lo considere 

oportuno por causa de utilidad pública, sin que por ello tenga derecho a 

indemnización alguna el interesado.

- Una vez finalizadas las obras, la zona deberá quedar limpia de cualquier 

producto sobrante de las mismas.

En el siguiente plano se puede observar la Red de Carreteras Provincial de la provincia 

de Toledo superpuesta al Dominio Público Hidráulico de la provincia de Toledo. 

Facilitando de esta forma una visualización clara de la relación entre las infraestructuras 

viales en relación con las zonas del DPH.
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4 IMPACTOS AMBIENTALES DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y 

MANTENIMENTO DE LAS CARRETERAS

4.1 Introducción

Durante el año 2025 el Servicio de Servicio de Infraestructuras Viaria y Urbana adscrito 

al área de Cooperación e Infraestructuras de la Excma. Diputación de Toledo, tiene 

previsto definir, valorar y coordinar una serie de actuaciones que engloban los trabajos 

necesarios de explotación de las carreteras pertenecientes a la Red de Carreteras 

Provincial de Toledo.

La explotación de la carretera comprende: las operaciones de conservación y 

mantenimiento, las actuaciones encaminadas a la defensa de la vía y a su mejor uso, 

incluyendo las referentes a señalización, ordenación de accesos y uso de las zonas de 

dominio público, de servidumbre y de afección (artículo 21.a, Ley 37/2015, de 29 de 

septiembre, de carreteras). 

Estas operaciones de conservación y mantenimiento incluyen todas las actividades 

necesarias para preservar en el mejor estado posible el patrimonio viario. Las 

actuaciones de defensa de la carretera incluyen las necesarias para evitar actividades 

que perjudiquen a la carretera, a su función o a la de sus zonas de influencia. Las 

actuaciones encaminadas al mejor uso de la carretera incluyen las destinadas a facilitar 

su utilización en las mejores condiciones de seguridad, fluidez y comodidad posibles.

4.2 Impactos ambientales asociados a las carreteras

Los proyectos de infraestructura carretera producen distintos efectos al medio 

ambiente, por lo cual son sometidos a un análisis de impacto ambiental, con el objeto 

de identificar y valorar los impactos potenciales que futuras obras de este tipo 

generarán al ambiente. 

Estos efectos de las carreteras han sido estudiados y analizados ya desde la mitad del 

siglo XX, quizás el más importante es el de la fragmentación de hábitats que, a menudo 

se puede considerar de grave a muy grave, lo que puede llegar a provoca una 

disminución en la calidad y cantidad de los espacios naturales.
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El desarrollo de una carretera consta de cuatro fases:

· Planificación,

· Diseño,

· Construcción y,

· Operación y Mantenimiento.

Siendo esta última fase sobre la que incide el presente informe ya que la operación y 

mantenimiento de las redes de carreteras (del inglés Road Network Operator), incluye 

todos los servicios centrados en el mantenimiento de la seguridad y el uso eficiente de 

la infraestructura de la carretera y sus sistemas inteligentes de transporte (más 

conocidos por sus siglas en inglés ITS -Intelligent Transport Systems-) asociados. Con el 

fin principal es el de lograr el objetivo de minimizar el número de accidentes en 

carretera.

Los impactos ecológicos de las carreteras son muchos y variados, afectando de manera 

directa o indirecta tanto al medio natural, como al medio socioeconómico. A 

continuación, se describen los impactos asociados tanto a la fase de ejecución 

(Construcción), como a la fase de Operación y Mantenimiento, en la que los impactos 

asociados existirán debido al efecto acumulativo y residual de la fase de construcción.
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IM
P

A
C

TO
S

FASE CONSTRUCCIÓN

D
IR

EC
TO

S

Pérdida o Destrucción de Hábitats

Compactación de suelos (efectos largo plazo - aumento escorrentías, limpieza capas superiores suelos, aumento arrastre materiales)

Aumento erosionabilidad zona (taludes, desmontes)

Cambios en estructuras de suelo por pérdidas de horizontes

Pérdida diversidad biológica en fauna y flora (atropellos, alteración hábitats, destrucción vegetación, modificaciones de paisajes)

Aumento de la fragmentación de hábitats (terraplenes, desmontes, estructuras drenaje transversal y longitudinal)

Efectos de perturbaciones (calidad del aire, ruido, tránsito, luminosidad, incendios)

IN
D

IR
EC

TO
S

Alteraciones hábitats (efecto borde, márgenes carreteras, aislamiento hábitats, cambios procesos hidrológicos)

Alteraciones dinámicas de poblaciones (disminución recursos, distribución individuos)

Pérdida calidad hábitats (ubicación y geometría de la carretera)

Reducción población (muerte individuos, reducción hábitat)

Efecto corredor (márgenes y medianas facilitan establecimiento y dispersión especies invasoras)

Aparición hábitats nuevos (márgenes, medianas, estructuras drenaje, túneles y puentes pueden facilitar establecimiento especies)

Cambios químicos composición suelos (sal, betunes usados)

Efectos retardados (relación depredador-presa por pérdida especies, cambios patrones reproductivos)

SI
N

ÉR
G

IC
O

S

Combinación efectos

A
C

U
M

U
LA

TI
V

O
S Progresiva pérdida y fragmentación de los hábitats

Reducción del paisaje y por tanto de pérdida de diversidad biológica

Pérdida irreversible de diversidad biológica (desaparición de especies autóctonas, especies únicas)

Aumento procesos deforestación

Superación umbrales población mínima viable
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4.3 Fase de Operación y Mantenimiento

La Diputación de Toledo ha sido la primera Administración en España que ha 

concesionado toda su red, estableciendo una acción de choque para rehabilitar todas 

las carreteras y mantenerlas dentro de unos estándares de calidad fijados por 

indicadores, a lo largo de 20 años.

El contrato de concesión para la gestión de la Red de Carreteras Provincial de Toledo 

tiene como finalidad garantizar la operación, el mantenimiento, conservación y mejora 

de la infraestructura vial existente, asegurando su funcionalidad, seguridad y 

sostenibilidad a largo plazo. En este contexto, las actuaciones contempladas en el 

presente informe no incluyen la creación de nuevos trazados ni ampliaciones de la red 

de carreteras, sino que se centran exclusivamente en la rehabilitación y optimización 

de la infraestructura ya existentes.

El objetivo es llevar a cabo intervenciones que permitan mantener la red vial en 

condiciones óptimas, mejorar la seguridad vial y asegurar la eficiencia operativa, 

respetando, al mismo tiempo, los valores ambientales y el entorno natural de la 

provincia. 

En esta fase se dan dos actividades fundamentales:

• Conservación

• Tráfico vehículos

Las cuales causan una serie de impactos que se definen a continuación:
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IM
P

A
C

T
O

S

FASE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ACTIVIDAD

SI
N

ÉR
G

IC
O

S 
/ 

A
C

U
M

U
LA

TI
V

O
S

Aumento de la pérdida de hábitats (erosión, cambios hidrológicos, arrastres materiales, 
inundaciones, cambios composición suelos, acúmulos residuos)

Tráfico / Conservación

Pérdida irreversible de diversidad biológica (desaparición de especies autóctonas, 
especies únicas)

Tráfico / Conservación

Aumento perturbaciones (calidad del aire, ruido, tránsito, luminosidad, incendios) Tráfico

Reducción paulatina del paisaje y por tanto de pérdida de diversidad biológica Tráfico 

Aumento atropellos (por aumento tráfico y velocidad) Tráfico 

La pérdida de flora autóctona en márgenes y medianas hacen aumentar 
establecimiento y dispersión especies invasoras (efecto corredor)

Conservación

En la franja entre 100 / 200 metros del trazado se evidencia aumento de los procesos 
de deforestación - uso de herbicidas e insecticidas

Conservación

Generación residuos (operaciones de reasfaltado; limpiezas márgenes, medianas, 
estructuras drenaje; presencia de nuevos residuos)

Conservación
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4.3.1 Actuaciones propuestas a realizar

Como se ha comentado en los puntos anteriores del presente informe, las actuaciones 

contempladas consisten en los trabajos necesarios de explotación de las carreteras 

pertenecientes a la Red de Carreteras Provincial de Toledo. Entendiendo como 

explotación de la carretera aquellas operaciones de conservación y mantenimiento, las 

actuaciones encaminadas a la defensa de la vía y a su mejor uso, incluyendo las 

referentes a señalización, ordenación de accesos y uso de las zonas de dominio público, 

de servidumbre y de afección (artículo 21, de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de 

carreteras). 

Las actuaciones previstas estarán limitadas al ámbito del dominio público viario, sobre 

la actual plataforma de las carreteras, sin modificar ni alterar el trazado original de la 

red. 

A continuación, se describen las principales actuaciones que serán objeto de realización 

por parte de los concesionarios.

· Rehabilitación de Firmes:

Se contempla la rehabilitación de los firmes de la totalidad de las carreteras que 

conforman la Red de la Diputación Provincial de Toledo. Las principales 

actuaciones proyectadas son:

o Eliminación parcial y reposición del firme. Se realizará el fresado del 

firme existente, reponiéndose posteriormente mediante el empleo de 

Mezclas Bituminosas en Caliente.

o Recrecido de firme. Extendido de MBC sobre el firme existente.

o Reciclado de firme. También se ha previsto el reciclado de firme de 

alguna carretera, con el objetivo de aumentar la capacidad portante de 

la misma.

El conjunto de estas actuaciones tiene como fin mejorar la seguridad vial, 

asegurar una correcta funcionalidad de la red, y extender la vida útil de los firmes 

viales, evitando reparaciones mayores y costosas en el futuro.

IMPACTOS: Contaminación Atmosférica por ruido, polvo, humos de 

maquinaria, olores

Contaminación Suelos y Aguas por acumulación de residuos
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· Mejora de la Señalización y Balizamiento:

Dentro del marco de la concesión, se contempla la mejora integral de la 

señalización y el balizamiento de la red vial, con el objetivo de garantizar una 

circulación más segura y eficiente. Esta actuación se centrará en la sustitución y 

renovación de los elementos de señalización existentes, que se actualizarán con 

dispositivos más modernos, visibles y efectivos, adaptados a las necesidades 

actuales de tráfico y seguridad vial.

Se procederá a la renovación de la totalidad de la señalización vertical, así como 

al repintado de las marcas viales de todas las carreteras. El objetivo es hacer que 

la señalización sea más intuitiva y fácil de interpretar para los conductores, 

facilitando una conducción más segura y evitando confusiones que puedan 

generar riesgos.

Además, se renovarán y ampliarán los elementos de balizamiento y defensas de 

las distintas carreteras.

La señalización se adaptará a los nuevos estándares y tecnologías, incorporando 

sistemas avanzados que permiten una mejor circulación, una mayor protección 

de los usuarios de la vía y una reducción significativa de los riesgos de accidentes, 

contribuyendo así al objetivo general de la concesión: una red de carreteras más 

segura y eficiente.

Los materiales para emplear en la señalización horizontal (pinturas, 

termoplásticos en caliente y plásticos en frío), con la salvedad de los 

endurecedores o iniciadores de reacción para plásticos en frío. Serán conformes 

al reglamento (CE) n.º 1272/2008, de 16 de diciembre, sobre clasificación, 

etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, no deben de encontrarse 

clasificados como: 

· Tóxico agudo para los organismos acuáticos, de categoría 1. 

· Tóxico crónico para los organismos acuáticos, de categorías 1 y 2 

IMPACTOS: Contaminación Atmosférica por emisiones COVs de las limpiezas 

de las pinturas obsoletas, polvo, ruido y humos de maquinaria

Contaminación Suelos y Aguas por acumulación de residuos o 

vertidos

ANÁLISIS AMBIENTAL Y MEDIDAS CORRECTORAS EN LAS 
ACTUACIONES PREVISTAS EN EL ESTUDIO DE VIABILIDAD DE LA 

CONCESIÓN DE LA RED DE CARRETERAS PROVINCIAL DE 
TOLEDO

Página 82 de 99

· Adecuación de Accesos y Redes de Drenaje:

Otro aspecto fundamental del proyecto es la adecuación de los accesos a la red 

vial y la mejora de las redes de drenaje. Los accesos a las carreteras serán 

reconfigurados en aquellos puntos donde presenten deficiencias, con el fin de 

mejorar la fluidez del tráfico y la seguridad vial. 

Asimismo, se llevará a cabo una revisión y adecuación de los sistemas de drenaje 

existentes. La mejora de los drenajes tiene como objetivo evitar inundaciones en 

tramos vulnerables de la red, así como prevenir la acumulación de agua en la 

calzada que pudiera poner en peligro la seguridad de los conductores. 

IMPACTOS: Contaminación Suelos por erosiones, arrastres de materiales, 

sedimentos

Contaminación Aguas por acumulación de residuos o vertidos

· Conservación de las Infraestructuras:

Dentro del ámbito de la concesión, la conservación de las carreteras será una 

tarea continua y fundamental a lo largo del todo el período concesional. Para 

ello, se se realizará una actividad de mantenimiento tanto de tipo preventivo 

como correctivo, que garantizará que las carreteras se mantengan en 

condiciones óptimas de uso durante toda la duración de la concesión y más allá 

de su finalización.

Las actividades propias de mantenimiento incluyen la realización de 

inspecciones periódicas a lo largo de la red viaria para identificar posibles 

deficiencias en diferentes aspectos de la infraestructura, como el pavimento, la 

señalización, los accesos y los sistemas de drenaje. Estas inspecciones 

permitirán detectar cualquier anomalía o deterioro a tiempo, permitiendo una 

respuesta rápida y eficaz para mantener la seguridad y funcionalidad de la red.

En caso de que se identifiquen deficiencias o daños, se llevarán a cabo 

reparaciones puntuales para corregir cualquier incidencia y evitar que se 

convierta en un problema mayor. 

Con esta actividad se busca la optimización de la conservación vial, minimizando 

el posible impacto sobre el medio ambiente que puedan tener las actuaciones 

sobre la infraestructura.
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5 ANÁLISIS DE LA LEGISLACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Como base de partida para el análisis del marco legal en el que se encuentran las 
actuaciones pretendidas, se considera que estas dado su matiz de “infraestructuras 

viales” pudieran tener alguna afección ambiental, dados algunos de los trazados por 
los que discurren.

Por este motivo, y al tratarse de infraestructuras les será de aplicación legislación tanto 
de ámbito estatal como autonómico en materia de evaluación ambiental. 

5.1 Normativa de aplicación

· Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

· Real Decreto 445/2023, de 13 de junio, por el que se modifican los anexos I, II y 

III de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación de impacto ambiental.

· Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

5.1.1 Legislación nacional a evaluación de impacto ambiental

Para definir y analizar el marco legal ambiental en el que se encuentran las posibles 
actuaciones a ejecutar por el Servicio de Servicio de Infraestructuras Viaria y Urbana, se 
toman como referencia:

· Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación de impacto ambiental, modificada 
por la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, es concebida como legislación básica y 
regula dos procedimientos de evaluación de impacto ambiental de proyectos, el 
ordinario y el simplificado, justificados bajo el principio de la proporcionalidad, 
con el fin de someter a procedimiento ordinario únicamente aquellos proyectos 
(recogidos en el Anexo I de la Ley) que, por sus características y según unos 
umbrales aplicados a criterios técnicos y de magnitud de proyectos, van a tener 
repercusiones significativas sobre el medio ambiente. En el Anexo II se 
relacionan aquellos proyectos sobre los que, atendiendo a un valor menor de los 
umbrales establecidos, el órgano ambiental competente ha de tomar una 
decisión motivada relativa a la necesidad o no de someterlos a la citada 
evaluación de impacto ambiental ordinaria, teniendo en cuenta los criterios 
establecidos en el Anexo III. Estos proyectos deben someterse a evaluación de 
impacto ambiental simplificada, procedimiento que se resuelve mediante el 
Informe de Impacto Ambiental que emite el órgano ambiental.

ANÁLISIS AMBIENTAL Y MEDIDAS CORRECTORAS EN LAS 
ACTUACIONES PREVISTAS EN EL ESTUDIO DE VIABILIDAD DE LA 

CONCESIÓN DE LA RED DE CARRETERAS PROVINCIAL DE 
TOLEDO

Página 84 de 99

Según el artículo 7 de la citada Ley el ámbito de aplicación de la Evaluación de Impacto 
Ambiental será el siguiente:

1. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes 
proyectos:

a) Los comprendidos en el anexo I, así como los proyectos que, presentándose 
fraccionados, alcancen los umbrales del anexo I mediante la acumulación de las 
magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados.

b) Los comprendidos en el apartado 2, cuando así lo decida caso por caso el órgano 
ambiental, en el informe de impacto ambiental de acuerdo con los criterios del 
anexo III.

c) Cualquier modificación de las características de un proyecto consignado en el 
anexo I o en el anexo II, cuando dicha modificación cumple, por sí sola, los 
umbrales establecidos en el anexo I.

d) Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando así lo solicite el promotor.

2. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada:

a) Los proyectos comprendidos en el anexo II.
b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar de

forma apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 
2000.

Conclusión:

Las actividades planteadas no se encuentran incluidas entre las del Anexo I ni entre 

los del Anexo II por tratarse de actuaciones puntuales de seguridad vial, realizados en 

pequeñas longitudes. No obstante, algunas de las actuaciones, como se evidenció en 

el punto 2.2. del presente informe acerca de las “Interacciones entre la red de 

Carreteras y los Espacios Naturales de la provincia de Toledo” si se ejecutarán en zonas 

ZEC, ZEPA o LIC, afectando de forma indirecta a estos espacios naturales, pero en 

ningún caso de forma “apreciable”. Por tanto, según indican los Planes de Gestión de 

estos espacios, así como la Ley 21/2013, no será necesario realizar ninguna solicitud 

para determinar el sometimiento o no a evaluación de Impacto Ambiental.

No obstante, durante la realización de cualquier tipo de obra sobre la red de carreteras 

existente, deberán tomarse las precauciones necesarias para evitar la alteración de la 

cubierta vegetal en las zonas adyacentes y las molestias a la fauna.
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c) Cualquier modificación de las características de un proyecto del anexo I o del 
anexo II, distinta de las modificaciones descritas en el artículo 7.1.c) ya 
autorizados, ejecutados o en proceso de ejecución, que pueda tener efectos 
adversos significativos sobre el medio ambiente. Se entenderá que esta 
modificación puede tener efectos adversos significativos sobre el medio 
ambiente cuando suponga:

1.º Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera.
2.º Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al 
litoral.
3.º Incremento significativo de la generación de residuos.
4.º Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales.
5.º Una afección a Espacios Protegidos Red Natura 2000.
6.º Una afección significativa al patrimonio cultural.

d) Los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo 
II mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los 
proyectos considerados.

e) Los proyectos del anexo I que sirven exclusiva o principalmente para desarrollar 
o ensayar nuevos métodos o productos, siempre que la duración del proyecto 
no sea superior a dos años.

Los citados Anexos I y II en lo referente a obras de carreteras incluyen los siguientes 
tipos de proyectos:

Anexo I:
Grupo 6. Proyectos de infraestructuras.

Carreteras:

1.º Construcción de autopistas y autovías.
2.º Construcción de una nueva carretera de cuatro carriles o más, o realineamiento 

y/o ensanche de una carretera existente de dos carriles o menos con objeto de 
conseguir cuatro carriles o más, cuando tal nueva carretera o el tramo de 
carretera realineado y/o ensanchado alcance o supere los 10 km en una longitud 
continua.

ANÁLISIS AMBIENTAL Y MEDIDAS CORRECTORAS EN LAS 
ACTUACIONES PREVISTAS EN EL ESTUDIO DE VIABILIDAD DE LA 

CONCESIÓN DE LA RED DE CARRETERAS PROVINCIAL DE 
TOLEDO

Página 86 de 99

Conclusión:

Por lo que estas actividades de operación y mantenimiento no entran dentro de la 

categoría de carreteras o autovías de nueva construcción. 

Si las actuaciones a realizar modificaran las características de la infraestructura, estas 

serían sometidas a la decisión del órgano ambiental en cuanto a lo descrito en el 

artículo 7.1 y 7.2 en cuanto al tipo de evaluación de impacto ambiental.

Anexo II:
Grupo 7. Proyectos de infraestructuras.

Carreteras:

i) Construcción de variantes de población y carreteras convencionales no incluidas en 
el anexo I.

Conclusión:

Las actividades planteadas en este informe no se corresponden con este supuesto, ya 
que no se trata de la realización de modificaciones de infraestructuras existentes.

· Real Decreto 445/2023, de 13 de junio, por el que se modifican los anexos I, II y 

III de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación de impacto ambiental.

La principal novedad de este Real Decreto es la inclusión de un nuevo apartado B en el 
Anexo III que consagra unos criterios generales para la aplicación de la evaluación de 
impacto ambiental simplificada a determinados proyectos que, aun estando por debajo 
de los umbrales regulados en el anexo II, están situados en espacios protegidos o que 
revistan importancia ambiental, con la posible afección a zonas relevantes para la 
protección de la biodiversidad, o con la captación y vertido de agua.

No obstante, en lo referente a carreteras, los proyectos sometidos a evaluación 
ambiental ordinaria, y o simplificada mantienen su inclusión dentro de sus anexos 
correspondientes, con algunas matizaciones:
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Anexo I
Grupo 6. Proyectos de infraestructuras.

Carreteras:

1º. Construcción de autopistas, autovías y carreteras multicarril de nuevo trazado.
2º. Ampliación o acondicionamiento de carreteras convencionales existentes que 

impliquen su transformación en autopistas, autovías o carreteras multicarril, de tal 
manera que el tramo de carretera ampliado y/o acondicionado alcance o supere los 
10 km, en una longitud continuada.

Conclusión:

En relación con este primer apartado, cabe indicar que las actuaciones a proyectar no 
se encuentran incluidas en ninguno de los supuestos del Grupo 6 del Real Decreto 
445/2023

Grupo 9. Otros proyectos.

a) Los proyectos de Construcción de Carreteras de nuevo trazado cuando se 
desarrollen en espacios protegidos de la Red Natura 2000, en espacios naturales 
protegidos, en humedales de importancia internacional (Ramsar), en sitios naturales 
de la Lista del Patrimonio Mundial y en zonas núcleo de Reservas de la Biosfera de 
la UNESCO.

18.º Construcción de carreteras convencionales de nuevo trazado.

b) Cualquier proyecto que suponga un cambio de uso del suelo en una superficie igual 
o superior a 100 ha.
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Conclusión:

Las actuaciones proyectadas no se incluyen dentro de los supuestos referidos en el 

punto a) y b) del referido Grupo 9 del Real Decreto 445/2023. 

Las actividades de operación y mantenimiento a realizar no suponen una afectación 

de forma directa ni indirecta a ningún Espacio Natural Protegido, según la regulación 

de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, 

ni a los valores ambientales que han motivado su declaración. No obstante, si fuera 

requerido por algún organismo se solicitarían las correspondientes autorizaciones y 

valoraciones de las actuaciones a realizar.

Asimismo, las actividades de operación y mantenimiento no suponen cambios en los 

usos de suelo ya existentes.

5.1.2 Legislación regional de evaluación de impacto ambiental

Para definir y analizar el marco legal ambiental en el que se encuentran las posibles 

actuaciones a ejecutar por el Servicio de Servicio de Infraestructuras Viaria y Urbana, se 

toman como referencia:

· Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

Anexo I
Grupo 6. Proyectos de infraestructuras

Carreteras:

1.º Construcción de autopistas y autovías.
2.º Construcción de una nueva carretera de cuatro carriles o más, o realineamiento y/o 

ensanche de una carretera existente de dos carriles o menos con objeto de conseguir 
cuatro carriles o más, cuando tal nueva carretera o el tramo de carretera realineado 
y/o ensanchado alcance o supere los 10 km en una longitud continua.

3.º Construcción de carreteras convencionales de nuevo trazado cuando discurran por 
áreas protegidas o áreas protegidas por instrumentos internacionales.
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Conclusión:

Las actividades planteadas no se encuentran incluidas entre las del Anexo I ni entre 

los del Anexo II por tratarse de actuaciones puntuales de seguridad vial, realizados 

en pequeñas longitudes.

Anexo II
Grupo 7. Proyectos de Infraestructuras

i)  Construcción de variantes de población y carreteras convencionales no 
incluidas en el anexo I.

j)  Ensanches de carreteras que incrementen en más de tres metros totales la 
plataforma a lo largo de una longitud acumulada superior a 10 kilómetros.

k) Realineamiento de carreteras que afecten sobre una longitud acumulada 
superior a 10 kilómetros. Para el cómputo de esta longitud se tendrán en 
cuenta los tramos en los que se superen los dos metros de desplazamiento 
del eje en planta o los dos metros de variación en alzado.

Conclusión:

Las actuaciones comprendidas se consideran puntuales y atañen a la seguridad vial 
principalmente, sin mejora de las características de trazado del tronco principal, estas 
son realizadas en pequeños tramos y van encaminadas a: mejoras en el drenaje 
superficial, reposiciones de señalización horizontal y vertical, sistemas de contención 
de vehículos y otras operaciones generales de mantenimiento de las vías.
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6 CONCLUSIONES

Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 5 y 6 de la Ley 2/2020, 

de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, así como a la Ley 

21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. Desde el departamento de 

carreteras de la Excma. Diputación de Toledo se redacta el presente Informe Ambiental 

de actuaciones de operación y mantenimiento en las carreteras adscritas a ella.

Este informe tiene como objetivo proporcionar un análisis preliminar de los posibles 

impactos ambientales derivados de la concesión y gestión de la Red de Carreteras de la 

Provincia de Toledo, identificando que afecciones ambientales potenciales recaen sobre 

las actuaciones previstas.

Si se considera, no obstante, que las actividades de la fase de operación y 

mantenimiento llevan consigo unas afecciones, que pudieran llegar a estimarse como 

un impacto global compatible con la zona donde se ejecuten. Dado que, si se considera 

por tanto que existen unos impactos, estos deberán ser atenuados por diferentes 

medidas protectoras previas a la ejecución de las obras como, por ejemplo:

· Limitación en las fechas y horas de ejecución de las obras, sobre todo en zonas 

especialmente sensibles como: cercanías a poblaciones, espacios naturales, ...

· Durante la realización de cualquier tipo de obra sobre la red de carreteras 

existente, deberán tomarse las precauciones necesarias para evitar la alteración 

de la cubierta vegetal en las zonas adyacentes y las molestias a la fauna.

· Jalonamiento de la zona de obras, Con el fin de proteger la vegetación de 

posibles daños originados por movimientos descontrolados de la maquinaria 

empleada en las obras

· Riego de zona de obras, con el fin de reducir el levantamiento de polvo.

· Si fuera necesario por las características del mantenimiento a realizar de definir 

una ubicación de la Zona de Instalaciones Auxiliares (ZIA) esta se realizará de 

modo que se cubran las necesidades del proyecto y de la obra (fácil acceso, 

proximidad al tajo, etc.), tratando que se produzca la menor afección posible en 

el entorno.
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· Elaboración de un Plan de Gestión de Residuos por cada obra a realizar, a cargo 

del contratista.

· Elaboración de un Plan Ambiental por cada obra a realizar, a cargo del 

contratista.

Se propone en las páginas siguientes, que en función de donde se realicen las actividades 

de operación y mantenimiento, el Plan de Vigilancia Ambiental debería contener como 

mínimo el control sobre los siguientes factores ambientales:
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Factor Ambiental Control Indicador Medida

Atmósfera

Emisión de polvo y partículas Visibilidad en la zona

Riesgos periódicos, pulverizaciones, colocación de 
accesos con grava, limpieza de las cunetas con pala 
para evitar acumulación de material, suspensión de 
los trabajos en días con condiciones adversas

Emisión de humos negros por parte de la 
maquinaria

Humos negros
Libros de mantenimiento (puestas a punto); 
Maquinaria nueva con certificado CE

Transporte de aglomerado asfático camiones volquete Vehículos de caja lisa y estanca

Transporte de áridos y material granular Camiones con lonas Bañeras cubiertas por lonas

Factor Ambiental Control Indicador Medida

Ruido y vibraciones

Niveles acústicos de la maquinaria
Ruido molesto en la 
maquinaria

Libros de mantenimiento (puestas a punto); 
Maquinaria nueva con certificado CE

Niveles acústicos de las obras Ruido molesto en la obra
Diseño de las acciones de proyecto para disminuir 
las afecciones a población y entorno natural

Cumplimiento legislación en materia de 
ruidos

Ruido por encima de los 
niveles permitidos

Mediciones del nivel de ruido ante requerimientos 
autoridades competentes

Elementos anti-ruido
Presencia de elementos 
anti- ruido

Instalación de silenciadores en las máquinas, bandas 
de goma
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Factor Ambiental Control Indicador Medida

Suelo

Ejecución de jalonamientos y 
cerramientos

Presencia de agujeros, 
rotos, etc. Fallos en los 
cerramientos

Jalonamiento perimetral de la zona de obras e 
instalaciones auxiliares. Colocación de cerramientos 
en los lugares necesarios

Instalaciones y elementos auxiliares de 
obra

Presencia fuera de las 
zonas habilitadas

Jalonamiento de la zona de instalaciones y 
elementos auxiliares

Vertidos sobre suelo desnudo
Presencia de vertidos sobre 
suelo desnudo

Retirada del suelo contaminado y gestión correcta 
del residuo. Prohibición de cualquier labor de 
mantenimiento de la maquinaria en obra. Presencia 
de material absorbente en obra

Maquinaria fuera del parque de 
maquinaria

Maquinaria fuera de la 
zona habilitada

Prohibición de estacionamiento de la maquinaria 
fuera de las zonas habilitadas.

Minimización de la alteración y 
compactación del suelo

Presencia de vertidos y 
suelos compactados

Señalización de la zona de parque de maquinaria y 
de los accesos existentes para evitar la creación de 
nuevos. Descompactación de los suelos que lo 
precisen. 

Cumplimiento de la legislación en 
materia de suelos contaminados

Presencia de 
contaminantes en niveles 
fuera de lo permitido

Análisis de suelos contaminados por laboratorio 
homologado
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Factor Ambiental Control Indicador Medida

Aguas

Vertidos sobre sistema hidrológico Manchas, olor

Impermeabilización del parque de maquinaria con 
bordillo perimetral (si es necesario). Dotación al 
campamento de obra de un sistema de 
saneamiento. Prohibición de cualquier tipo de 
vertido al sistema hidrológico. Empresa para la 
gestión correcta de aguas contaminadas

Ejecución de las obras de drenaje y 
canalización

Fisuras, roturas, etc., en los 
sistemas de drenaje y 
canalización

Correcta ejecución y mantenimiento de las obras de 
drenaje y decantación. Análisis de las aguas después 
de los sistemas de tratamiento

Riesgo de inundación
Aumento del nivel del 
agua. Agua estancada

Limpieza de la zona

Dispositivos de decantación (si existen)
Suciedad, colmatación, 
fallos

Limpieza de la balsa de decantación

Maquinaria fuera del parque
Presencia de maquinaria 
fuera de las zonas 
habilitadas

Señalización de las zonas habilitadas para la 
maquinaria. Prohibición de estancia de maquinaria 
fuera de zonas habilitadas

Cumplimiento de la legislación en 
materia de aguas

Ausencia de vertidos, 
respeto de las zonas de 
servidumbre

Conocimiento de la legislación en materia de aguas

Uso del recurso Factura
Grifos y mangueras en buen estado. Charla de 
concienciación del uso sostenible del recurso a los 
trabajadores
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Factor Ambiental Control Indicador Medida

Vegetación

Labores de desbroce
Presencia de restos 
vegetales sin desbrozar.

Correcta ejecución de las labores de desbroce

Especies y comunidades amenazadas
Especie o comunidades sin 
proteger o con mala 
protección

Jalonamiento de los individuos con mayor valor 
florístico

Ejemplares arbóreos colindantes Daños
Jalonamientos de los individuos de zonas afectadas 
antes comienzo trabajos.

Contra incendios
Vegetación en zonas con 
riesgo de incendio

Medidas de protección contra incendios

Cumplimiento de la legislación Conocimiento de la legislación

Fauna

Fauna fluvial, avifauna y terrestre Número de individuos
Planificación de los trabajos para no coincidir con la 
época de cría y apareamiento

Sobre el número de individuos Número de cadáveres Batida ambiental

Cumplimiento de la legislación Conocimiento de la legislación

Zonas con figura de 
protección

Zona con figura de protección
Presencia fuera de la 
zona

Informe Autorización. Conocimiento de la zona. 
Fichas Planes Gestión

Cumplimiento de la legislación Red 
Natura 2000 y Espacios Protegidos

Fichas Planes Gestión Conocimiento de la legislación
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Factor Ambiental Control Indicador Medida

Permeabilidad territorial e 
instalaciones auxiliares

Reposición de servicios afectados
Estado de los servicios 
afectados

Reposición de los servicios afectados (luz, agua, 
alumbrado, carreteras, etc.)

Localización y actividades dentro del 
parque de maquinaria

Presencia de parque de 
maquinaria. Manchas de 
aceite

Parque de maquinaria impermeabilizado y con 
bordillo perimetral. Prohibida cualquier actividad de 
mantenimiento de la maquinaria

Ubicación y explotación de zonas de 
préstamos, vertederos y acopios

Presencia de zona de 
préstamos, vertederos y 
acopios

Informe Autorización (si es necesario). Ubicación 
fuera de zonas vulnerables. Aceptación de 
préstamos de canteras legales

Accesos temporales Estado y señalización
Planificación de los accesos fuera de zonas 
vulnerables

Retirada y desmantelamiento de las 
instalaciones, elementos auxiliares y 
accesos temporales

Ausencia de restos de 
construcción, elementos 
auxiliares, etc.

Correcto desmantelamiento. Revisión de la zona y 
retirada residuos, manchas,..

Restitución del terreno a sus condiciones 
originales

Terreno con condiciones 
diferentes a las originales

Restitución de los terrenos posibles a sus 
condiciones originales
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Factor Ambiental Control Indicador Medida

Residuos

Segregación de residuos
Residuos fuera de su 
contendor correspondiente

Punto limpio de obra impermeabilizado y con 
bordillo perimetral  (si fuera necesario)

Estado de los contenedores Daños en los contenedores Charla de información y concienciación del personal

Funcionamiento del punto limpio
Residuos en sus 
correspondientes 
contendores

Señalización de los contenedores. Charla de 
información y concienciación

Segregación residuos peligrosos
Residuos peligrosos fuera 
de su contendor 
correspondiente

Señalización de los contenedores. Charla de 
información y concienciación. Separar cada residuo a 
su contenedor

Retirada de los diferentes residuos Albaranes de retirada Libreo de registro de los residuos retirados

Disposición de un plan de gestión y 
minimización de los residuos en obra

Presencia en obra del plan Elaboración del plan

Empresa gestora autorizada
Papeles de empresa 
autorizada

Contrato con empresa autorizada

Correcta gestión por parte de la empresa 
productora de residuos

Albaranes de gestión 
correcta de los residuos

Libro de registro

Cumplimiento de la legislación en 
materia de residuos

Conocimiento de la legislación
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Factor Ambiental Control Indicador Medida

Seguimiento y vigilancia

Certificación ambiental favorable del 
proyecto constructivo

Certificación ambiental 
favorable del proyecto 
constructivo

Certificación ambiental favorable del proyecto 
constructivo

Plan de aseguramiento de la calidad 
ambiental de la obra

Aprobación del plan de 
aseguramiento de la 
calidad ambiental de la 
obra

Aprobación del plan de aseguramiento de la calidad 
ambiental de la obra

Plan específico de seguimiento y control 
ambiental de la obra

Aprobación del plan 
específico de seguimiento y 
control ambiental de obra

Aprobación del plan específico de seguimiento y 
control ambiental de obra

Presencia de un responsable de medio 
ambiente en obra del contratista

Presencia de un 
responsable de medio 
ambiente en obra del 
contratista

Presencia de un responsable de medio ambiente en 
obra del contratista
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El presente informe concluye que la incidencia ambiental de las actuaciones a realizar 

en la fase de operación y mantenimiento, dado su carácter puntual:

· No suponen una afectación de forma directa ni indirecta a ningún Espacio 

Natural Protegido, según la regulación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, 

del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, ni a los valores ambientales que 

han motivado su declaración. No obstante, si fuera requerido por algún 

organismo se solicitarían las correspondientes autorizaciones y valoraciones de 

las actuaciones a realizar.

· No suponen cambios en los usos de suelo ya existentes.

Tampoco las actuaciones a realizar suponen la modificación de un proyecto con efectos 

adversos significativos sobre el medio ambiente, y estas no se consideran que 

pertenezcan a un proyecto fraccionado, ni sirvan para desarrollar o ensayar nuevos 

métodos o productos.

Por lo que, tras el análisis realizado, se concluye que las actuaciones de operación y 

mantenimiento a realizar no deberían requerir tramitación alguna en materia de 

evaluación de impacto ambiental, de acuerdo con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 

de evaluación ambiental, y su modificación posterior por el Real Decreto 445/2023, de 

13 de junio, por el que se modifican los anexos I, II y III de la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental.
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ANEXO Nº 4.- COEFICIENTES EMPLEADOS EN EL ANALISIS COSTE-BENEFICIO 
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1 COEFICIENTES EMPLEADOS EN EL ANALISIS COSTE-BENEFICIO 

 

1.1 TIEMPO DE RECORRIDO (COSTE DEL TIEMPO) 

La distribución del tiempo de recorrido es uno de los aspectos más relevantes de la serie de beneficios 

generados por realizar un nuevo proyecto. 

El tiempo, como beneficio, es la consecuencia de las mejoras introducidas en la situación con proyecto 

sobre la situación actual y se calcula como una relación entre el tiempo invertido y el valor de este. 

Los valores de referencia en la cuantificación del valor del tiempo se obtienen mediante la metodología 

utilizada en la Nota de Servicio 3/2014 del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que 

diferencia vehículos ligeros y pesados. 

Respecto a vehículos ligeros, los datos de partida se toman del proyecto europeo HEATCO en el cual se 

valoran los tiempos de trabajo y ocio para el año 2002, los cuales han sido actualizados (actualización con 

el IPC publicado por el INE). La Nota de servicio 3/2014 utiliza los valores del automóvil para España a 

valor de PPA. 

 
Tabla 21. Valores de tiempo en concepto de trabajo. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de HEATCO 

 

 

Tabla 22. Valores de tiempo en concepto de ocio. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de HEATCO 

 

En consecuencia, se toma un valor del tiempo de trabajo de 38,74€/h. Para el tiempo de ocio se propone 

la media entre commuter y otros viajes, resultando para corta distancia un valor del tiempo de 13,59 €/h 

y para larga distancia 17,45 €/h.  

 

En la Nota de Servicio se propone un reparto de viajes de una proporción de 60% corta distancia y 40% 

larga distancia. Resultando un coste del tiempo actualizado para ocio de 15,13 €/h. 

 
Tabla 23. Proporción de viajes según el motivo del mismo en día laborable, exceptuando vuelta a la vivienda (corta 

distancia<50km). Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Ministerio de Fomento 

 

El valor del tiempo para vehículos ligeros resulta de 25,28 €/hora. 

En relación con el valor del tiempo para vehículos pesados se toman los datos del mismo estudio HEATCO 

en relación con los ahorros de tiempo en España para mercancías ajustado por PPA, que actualizados son 

los siguientes: 

 

Tabla 24. Valor de los ahorros de tiempo en concepto de mercancías. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de HEATCO 

 

El valor del tiempo para mercancías es de 4,93 €/h por tonelada. Según datos obtenidos del Observatorio 

del Transporte de Mercancías por Carretera en el documento “Oferta y demanda” y en el estudio del 

Observatorio de costes de transporte de mercancías por carretera, se establece una carga media para 

vehículos pesados de 8.91 toneladas. El valor del tiempo para vehículos pesados actualizado a 2024 se 

establece en 43.87 €/h. 

 

1.2 COSTES DE FUNCIONAMIENTO (€/km) 

1.2.1 Mantenimiento y reparación. 

El gasto por mantenimiento y conservación de los vehículos incluye frenos, lubricantes, puestas a punto y 

pequeñas reparaciones desglosados para turismos y vehículos pesados.  

Estos conceptos se recogen en las “Recomendaciones para la evaluación económica, coste-beneficio de 

estudios y proyectos de carreteras” con un coste por kilómetro en función de la velocidad media de 

circulación.  

Para vehículos ligeros se calcula mediante la siguiente expresión: 

                ó                  =    −0,44 (€/veh∙km). 

Siendo v la velocidad de recorrido en km/h. 
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Se actualiza el valor K dado en las recomendaciones a valores del año 2021 (se aplica variación respecto a 

la clase del IPC “utilización de vehículos personales 072” y aquellas clases correspondientes a series 

históricas con bases anteriores). 

El coeficiente K adquiere el valor de 0,34 para vehículos ligeros, parámetro que se obtiene de la 

actualización del valor publicado en las “Recomendaciones para la evaluación económica, coste beneficio, 

de estudios y proyectos de carreteras”.  

En el caso de los vehículos pesados, se ha tomado el dato publicado en las “Recomendaciones para la 

evaluación económica, coste-beneficio, de estudios y proyectos de carreteras”, y se ha actualizado al igual 

que el coste de vehículos ligeros, con la variación del índice de precios de consumo (IPC) del INE de la 

clase “mantenimiento y reparación de vehículos personales” del subgrupo “utilización de vehículos 

personales” del grupo “transporte” 

Por lo que  resulta un valor de 0,152 €/km vehículo pesado y 0,042 €/km vehículo ligero. 

 

1.2.2 Consumo de Combustibles 

Para su determinación se utilizan una serie de fórmulas incluidas en las “Recomendaciones para la 

evaluación económica, coste-beneficio de estudios y proyectos de carreteras”, que ligan el consumo en 

función de la inclinación (pendiente) y de la velocidad de recorrido para vehículos ligeros y pesados en 

España. 

Las fórmulas utilizadas son las siguientes: 

Vehículo ligero 

Llano   = 117,58 − 1,76   + 0,0121  2 + 24,09   − 0,47     + 0,00474    

Pendiente   = 92,76 − 1,3   + 0,01  2 − 6,77   + 0,33     − 0,00245  2  

Vehículo pesado 

Llano   = 388,18 − 7,32   + 0,07  2 + 101,28  + 0,0199     + 0,00785  2  

Pendiente   = 213,31 − 6,15   + 0,0742  2 + 6,08  + 0,0382   + 0,000727 2  

Donde C es el consumo por kilómetro en c.c., v la velocidad, y p la pendiente o inclinación en %. 

Se ha considerado una pendiente de 1,5% con base en la orografía y accidentalidad del terreno por el que 

discurre cada tramo objeto de análisis. 

El precio de combustible contemplado es aquel una vez descontado de impuestos, que ofrece el 

Ministerio de para la transición ecológica y el reto demográfico. 

 

 

 

Imagen 7. Precios Combustibles. Fuente: Precios de carburantes y combustibles. Ministerio para la transición ecológica 

Los precios de los combustibles que se han considerado son 0,749 €/litro de gasolina sin plomo y 

0,733€/litro de gasóleo de automoción. 

A la hora de observar el número de vehículos ligeros y pesados que utilizan gasolina y gasóleo, se ha 

utilizado los datos del último informe del Ministerio de transportes, movilidad y agenda urbana 

denominado Evolución de los Indicadores económicos y sociales del transporte terrestre, de octubre de 

2021 

Parque móvil en concepto de combustible y masa máxima autorizada (MMA) 
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Fuente: Elaboración propia a partir del informe de “Evolución de los indicadores económicos y sociales del 

transporte terrestre”. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. 

Teniendo en cuenta el reparto de parque móvil y los precios de combustible, se estima un precio medio 

de 0,743€/litro para vehículos ligeros y de 0,735€/litro para vehículos pesados, antes de impuestos. 

 

Fuente: eurospor100km.energia.gob.es 

Por tanto el coste estimado sería de 0,079 €/km para vehículo ligero y de 0,351 €/km para vehículo 

pesado. 

 

1.2.3 Consumo de Lubricantes 

El consumo de lubricantes está relacionado directamente con el consumo de combustibles y 

empíricamente responde al 1,2% del consumo de combustible en vehículos ligeros y 0,8% en pesados en 

conformidad con las “Recomendaciones para la evaluación económica, coste-beneficio de estudios y 

proyectos de carreteras”. 

El coste de referencia, sin incluir impuestos, es de 5,27€/litro indicado en la Nota de Servicio 3/2014 sobre 

prescripciones y recomendaciones técnicas relativas a los contenidos mínimos a incluir en los estudios de 

rentabilidad de los estudios informativos o anteproyectos. 

Se ha actualizado el valor indicado en la Nota de servicio con el IPC (clase carburantes y lubricantes 0722), 

resultando un precio por litro de lubricante en 5,50 €/litro. 

Por lo que el coste estimado sería de 0.0052€/km para vehículo ligero y de 0,0015€/km para vehículos 

pesados. 

 

1.2.4 Gasto de neumáticos 

De acuerdo con la Nota de Servicio 3/2014, se ha seguido la formulación dada por la OCDE (1990) para 

hallar el coste de la reposición de los neumáticos: 

C Neumáticos= P Neto (neumático)/ vida útil*(0.804+12,66/v) 

Siendo P el precio de juego de los neumáticos sin impuesto, y v la velocidad media por tipo de vehículo. 

Se ha tomado un periodo de cambio de neumáticos cada 45.000 km en vehículos ligeros según la Nota de 

Servicio 3/2014, y cada 125.000 km en vehículos pesados, según el último estudio del Observatorio de 

2021 de costes de transporte de mercancías por carretera para un vehículo de 3 ejes de carga general. 

Se ha considerado un precio del juego de cuatro neumáticos de 350,52 € en vehículo ligero (precio de 

mercado para un juego de cuatro neumáticos de tipo 205-55 R16 91 V, el más utilizado en España según 

datos de la OCU), y de 3.667,68 € para un juego de ocho neumáticos en vehículo pesado (estudio del 

Observatorio de costes de transporte de mercancías por carretera para un vehículo de 3 ejes de carga 

general). 

Siguiendo las fórmulas anteriores, los costes de neumáticos por kilómetro para vehículos ligeros y 

pesados son 0,0078 €/km y 0,0293/km € respectivamente. 
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